



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI

PROJEKT RAZVOJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zagreb, lipanj 2010.

SADRŽAJ

stranica

I.	OSVRT NA NALAZE I PREPORUKE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2008.	2
II.	REVIZIJA ZA 2009.	2
	Pravna regulativa	2
	Podaci o provedbi Projekta	2
	Računovodstveno poslovanje	3
	Rashodi Projekta	5
	Nalaz za 2009.	16
III.	MIŠLJENJE	17



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Klasa: 041-01/10-01/4
Urbroj: 613-02-02-010-6

Zagreb, 17. lipnja 2010.

IZVJEŠĆE O
OBAVLJENOJ REVIZIJI FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA O RASHODIMA PROJEKTA
RAZVOJ SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA 2009.

Na temelju odredbi članka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine 49/03 – pročišćeni tekst i 177/04) obavljena je revizija financijskih izvještaja o rashodima projekta Razvoja sustava odgoja i obrazovanja (dalje u tekstu: Projekt) za 2009., koji se sufinancira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (dalje u tekstu: IBRD).

Revizija je obavljena u razdoblju od 18. siječnja do 17. lipnja 2010.

Postupak revizije proveden je u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI (Narodne novine 93/94) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Ciljevi revizije su provjeriti:

- jesu li financijski izvještaji sastavljeni u skladu s propisima,
- dokumentaciju na temelju koje su sastavljeni financijski izvještaji,
- namjensko ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te
- provjeriti postupke provedbe projekta.

I. OSVRT NA NALAZE I PREPORUKE REVIZIJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2008.

Državni ured za reviziju obavio je reviziju financijskih izvještaja Projekta za 2008., o čemu je sastavljeno Izvješće.

Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti, te je izraženo bezuvjetno mišljenje.

II. REVIZIJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2009.

Pravna regulativa

Provedbu Projekta reguliraju sljedeći zakoni i propisi:

- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08),
- Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. (Narodne novine 149/08, 44/09, 86/09 i 95/09),
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. (Narodne novine 149/08., 44/09, 86/09 i 95/09),
- Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta razvoja sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine-Međunarodni ugovori 12/05),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 27/05 i 127/07),
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07 i 125/08),
- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07),
- Zakon o srednjem školstvu (Narodne novine 69/03 i 81/05),
- Zakon o osnovnom školstvu (Narodne novine 69/03 i 76/05) i
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08).

Podaci o provedbi Projekta

Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja usvojila je Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2005. Projekt je strateški dokument koji se temelji na sveobuhvatnom promišljanju sustava odgoja i obrazovanja, a raspravljan je s brojnim stručnim osobama i skupinama kroz duže razdoblje.

Cilj Projekta je usmjeravanje cjelokupne politike na sustav unapređivanja odgoja i obrazovanja, kao sustava koji povezuje zakonske, kadrovske, materijalne, znanstvene i stručne pretpostavke.

Posebna prioritetna područja Projekta uključuju: poboljšanje poučavanja i učenja u školama, razvijanje znanja i umijeća odgojiteljskog i nastavnog osoblja te poboljšanje njihova društvenog položaja, poboljšanje uvjeta rada u školama, razvijanje navike cjeloživotnog učenja u skladu s potrebama tržišta, primjenu informatičko-komunikacijske tehnologije, poticanje raznovrsnih pomoći u učenju i izvanškolskim djelatnostima, te stvaranje ozračja koje školu čine zajednicom u kojoj se uči i grade bliski i snošljivi međuljudski odnosi, poboljšanje upravljanja u odgojno-obrazovnim ustanovama, uvođenje sustava praćenja i vrednovanja odgojno-obrazovne djelatnosti, racionalizacija i decentralizacija sustava obrazovanja, te povećanje izravne potpore regionalnom razvoju.

Nadalje, cilj je povećanje uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera u unapređenje sustava, inovativne pristupe u odgojnom i obrazovnom procesu, jačanje nacionalnih i kulturnih vrednota, te jačanje svijesti o pripadnosti europskom kulturnom krugu.

Realizacija Projekta je započela 2006., a završetak je bio predviđen u 2009. Zbog završetka projektnih aktivnosti koje su ključne za postizanje ciljeva Projekta, a odnose se na poboljšanje učenja za učenike, te poboljšanje djelovanja obrazovnog sustava kroz aktivnosti razvoja nacionalnog kurikuluma, jačanje profesionalnih znanja i vještina učitelja i nastavnika, zatražen je i odobren od IBRD produžetak roka završetka Projekta do 31. ožujka 2011.

Projekt se provodi u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (dalje u tekstu: Ministarstvo).

Računovodstveno poslovanje

Računovodstveno poslovanje Projekta vodi se u računovodstvu Ministarstva - Upravi za financije. Ministarstvo primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

U skladu s ugovorom o zajmu zaključenim s IBRD, Ministarstvo sastavlja financijska izvješća za Projekt, po načelu novčanog tijeka.

- Izvori financiranja

U Projektu je predviđeno financiranje razvoja sustava odgoja i obrazovanja iz zajma IBRD, sredstava državnog proračuna, sredstava predpristupnih fondova Europske unije i drugih izvora. U ocjeni Projekta, koju je u lipnju 2005. izradila IBRD, planirana su sredstva za realizaciju Projekta u iznosu 255.000.000 USD, odnosno u kunskoj protuvrijednosti 1.546.009.410,00 kn (preračunato prema srednjem tečaju HNB na dan 30. lipnja 2005.), od čega iz zajma IBRD u iznosu 85.000.000 USD, odnosno u kunskoj protuvrijednosti 515.336.470,00 kn i iz sredstava državnog proračuna u iznosu 170.000.000 USD, odnosno u kunskoj protuvrijednosti 1.030.672.940,00 kn.

Republika Hrvatska je 17. listopada 2005. zaključila s IBRD ugovor o zajmu za financiranje Projekta. Zakon o potvrđivanju navedenog ugovora donesen je 15. prosinca 2005. Ugovoren je zajam u iznosu 67.800.000 EUR (85.000.000 USD). Krajnji rok korištenja zajma prema odobrenju IBRD je do 31. ožujka 2011. Kamatna stopa ugovorena je u visini 5,0% godišnje, a otplata kredita u polugodišnjim obrocima (15. svibnja i 15. studenoga) u razdoblju od 2010. do 2020. Prema ugovoru, Projekt se sastoji od četiri komponente, odnosno prioriteta: obogaćivanje razrednih postupaka, poboljšanje praćenja i vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća i državne mature, jačanje sustava upravljanja i rukovođenja, te podrška lokalnom razvoju i inovacijama.

Vezano za provođenje postupaka nabave, ugovorom je određeno da se roba, radovi i usluge nabavljaju prema odredbama Smjernica o nabavi u okviru zajmova IBRD i kredita IDA iz svibnja 2004., a konzultantske usluge u skladu s odredbama Smjernica o izboru i zapošljavanju konzultanata i odredbama operativnog priručnika.

Predviđena je nabava putem međunarodnog i nacionalnog nadmetanja, s tim da se robe, radovi i usluge u protuvrijednosti do 3.000.000 EUR po ugovoru mogu nabavljati prema ugovorima zaključenim na temelju provedene javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Ministarstvo je u skladu s odredbama ugovora sastavilo godišnje financijske planove razvoja i planove nabave (za 2006., 2007., 2008., te 2009.). Na temelju navedenih dokumenata, IBRD je dostavljala Ministarstvu suglasnost za povlačenje sredstava zajma. S obzirom da sredstva nisu korištena prema predviđenoj dinamici, tijekom 2006., 2007., 2008. i 2009. godišnji financijski planovi i planovi nabave mijenjani su.

Iz zajma su u razdoblju od 2006. do 2009. povučena sredstva u iznosu 35.500.000 EUR od čega je u 2009. povučeno 15.800.000 EUR. Navedena sredstva doznačena su na poseban devizni račun otvoren kod Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu: HNB). U 2009. otkupljena povučena devizna sredstva zajma u iznosu 141.355.451,00 kn (protuvrijednost 19.345.000 EUR) doznačena su na račun državnog proračuna. Na deviznom računu kod HNB koncem 2009. stanje sredstava zajma iznosilo je 714.477 EUR.

U tablici broj 1 daju se podaci o iznosu povučenih sredstava zajma i otkup deviza s namjenskog deviznog računa u HNB.

Tablica broj 1

Povučena sredstava zajma IBRD i otkup deviza s namjenskog deviznog računa u HNB u 2006., 2007., 2008. i 2009.

Redni broj	Godina	Povučena sredstva zajma na računu HNB (u EUR)	Otkup sredstva zajma na račun državnog proračuna (u EUR)	Otkup sredstava zajma na račun državnog proračuna (u kn)	Stanje deviznog računa u HNB na dan 31. prosinca (u EUR)	Utrošena sredstva zajma putem državnog proračuna (u kn)	Neurošena sredstva doznačena u državni proračun (u kn)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2006.	4.200.000*	3.063.724	22.506.429,00	1.136.176	22.464.089,00	42.340,00
2.	2007.	8.500.000	4.606.661	33.596.013,00	5.029.515	30.041.611,00	3.554.401,00
3.	2008.	7.000.000	7.770.037	55.677.790,00	4.259.478	52.461.612,00	3.216.178,00
4.	2009.	15.800.000	19.345.000	141.355.451,00	714.477	130.412.155,00	10.943.296,00
Ukupno		35.500.000	34.785.422	253.135.683,00	0,00	235.379.467,00	17.756.216,00

- IBRD je doznačio 4.200.000 EUR od čega je trošak banke posrednika pri prijenosu sredstava na račun HNB iznosio 100 EUR te je na račun doznačeno 4.199.900 EUR

Od ugovorenih 67.800.000 EUR do konca 2009. povučena su sredstva zajma u iznosu 35.500.000 EUR, a nepovučena sredstva iznose 32.300.000 EUR. Povučena sredstva zajma do konca 2009. u iznosu 35.500.000 EUR čine 52,4% ugovorenog iznosa zajma.

U razdoblju od 2006. do 2009. iz državnog proračuna financirani su rashodi u iznosu 820.935.142,00 kn ili 79,6% planiranih sredstava. Prema godišnjem financijskom planu za 2009., iz državnog proračuna planirano je financiranje Projekta u iznosu 302.222.872,00 kn, a izvršeno je u iznosu 301.170.028,00 kn, što je za 1.052.844,00 kn manje od plana.

Od ukupno planiranih sredstva za provedbu Projekta u iznosu 1.546.009.410,00 kn, u razdoblju od 2006. do 2009. utrošena su sredstva u iznosu 1.056.314.609,00 kn, što je 68,3% ukupno planiranih sredstava. Od ukupno utrošenih sredstava, iz zajma IBRD utrošeno je 235.379.467,00 kn, a iz sredstava državnog proračuna 820.935.142,00 kn.

Rashodi Projekta

Prema godišnjim financijskim planovima za razdoblje od 2006. do 2009., rashodi Projekta su planirani u ukupnom iznosu 1.083.502.236,00 kn. Financiranje je planirano iz državnog proračuna u iznosu 839.762.023,00 kn, i zajma IBRD u iznosu 243.740.213,00 kn.

Rashodi su izvršeni u iznosu 1.056.314.609,00 kn, odnosno za 27.187.627,00 kn manje od plana. Na rashode Projekta izvršene u 2006. odnosi se 98.696.592,00 kn, u 2007. odnosi se 180.222.211,00 kn, u 2008. u iznosu 345.813.623,00 kn, te u 2009. u iznosu 431.582.183,00 kn. Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu 1.056.314.609,00 kn iz državnog proračuna financirani su rashodi u iznosu 820.935.142,00 kn ili 77,7%, te iz zajma IBRD u iznosu 235.379.467,00 kn ili 22,3% ukupnih rashoda.

U tablici broj 2 daju se podaci o planiranim i izvršenim rashodima Projekta u razdoblju od 2006. do 2009. prema izvorima financiranja i komponentama.

Tablica broj 2

Planirani i izvršeni rashodi Projekta u razdoblju od 2006. do 2009. prema izvorima financiranja i komponentama

Redni broj	Komponente	Izvor financiranja	Planirano					Izvršeno					u kn	
			2006.	2007.	2008.	2009.	Ukupno	2006.	2007.	2008.	2009.	Ukupno	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)	9	10	11	12	13(+9+10+11+12)	14(13/8)	
1.	Obogaćivanje razrednih postupaka	Državni proračun	68.614.586,00	134.058.151,00	222.837.209,00	266.232.606,00	691.742.552,00	65.442.588,00	121.547.488,00	222.114.436,00	265.741.472,00	674.845.984,00	97,6	
		Zajam	22.592.387,00	25.826.187,00	12.288.522,00	14.282.011,00	74.989.107,00	22.464.089,00	20.145.772,00	11.982.891,00	12.695.602,00	67.288.354,00	89,7	
		Ukupno	91.206.973,00	159.884.338,00	235.125.731,00	280.514.617,00	766.731.659,00	87.906.677,00	141.693.260,00	234.097.327,00	278.437.074,00	742.134.338,00	96,8	
2.	Poboljšanje praćenja vrednovanja odgojno obrazovnih postignuća državne mature	Državni proračun	11.592.076,00	15.315.272,00	25.543.005,00	10.820.512,00	63.270.865,00	10.746.991,00	*15.312.760,00	25.539.276,00	10.782.868,00	62.381.895,00	98,6	
		Zajam	75.000,00	7.761.100,00	7.975.310,00	19.170.393,00	34.981.803,00	0,00	7.761.100,00	7.975.273,00	19.165.376,00	34.901.749,00	99,8	
		Ukupno	11.667.076,00	23.076.372,00	33.518.315,00	29.990.905,00	98.252.668,00	10.746.991,00	23.073.860,00	33.514.549,00	29.948.244,00	97.283.644,00	99,0	
3.	Jačanje sustava upravljanja i rukovođenja	Državni proračun	3,00	9.254.450,00	10.025.488,00	8.006.306,00	27.286.247,00	0,00	9.254.450,00	10.025.488,00	8.006.306,00	27.286.244,00	100,0	
		Zajam	0,00	0,00	25.488,00	25.200,00	50.688,00	0,00	0,00	25.488,00	25.200,00	50.688,00	100,0	
		Ukupno	3,00	9.254.450,00	10.050.976,00	8.031.506,00	27.336.935,00	0,00	9.254.450,00	10.050.976,00	8.031.506,00	27.336.932,00	100,0	
4.	Podrška lokalnom razvoju i inovacijama	Državni proračun	42.925,00	4.531.040,00	35.724.946,00	17.163.448,00	57.462.359,00	42.924,00	4.065.902,00	35.672.811,00	16.639.382,00	56.421.019,00	98,2	
		Zajam	0,00	2.714.678,00	32.477.960,00	98.525.977,00	133.718.615,00	0,00	2.134.739,00	32.477.960,00	98.525.977,00	133.138.676,00	99,6	
		Ukupno	42.925,00	7.245.718,00	68.202.906,00	115.689.425,00	191.180.974,00	42.924,00	6.200.641,00	68.150.771,00	115.165.359,00	189.559.695,00	99,2	
Ukupno		Državni proračun	80.249.590,00	163.158.913,00	294.130.648,00	302.222.872,00	839.762.023,00	76.232.503,00	150.180.600,00	293.352.011,00	301.170.028,00	820.935.142,00	97,8	
		Zajam	22.667.387,00	36.301.965,00	52.767.280,00	132.003.581,00	243.740.213,00	22.464.089,00	30.041.611,00	52.461.612,00	130.412.155,00	235.379.467,00	96,6	
		Ukupno	102.916.977,00	199.460.878,00	346.897.928,00	434.226.453,00	1.083.502.236,00	98.696.592,00	180.222.211,00	345.813.623,00	431.582.183,00	1.056.314.609,00	97,5	

*U izvješću za 2007. Ministarstvo je iskazalo rashode Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u iznosu 15.272.479,00 kn umjesto 15.312.760,00 kn.

Revizijom za 2008. je utvrđeno da se razlika u iznosu 40.281,00 kn odnosi na opremanje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

O razlici u iskazivanju rashoda za 2007. Ministarstvo je obavijestilo IBRD, koji je prihvatio navedeno obrazloženje.

Prema godišnjem financijskom planu za 2009., rashodi Projekta planirani su u iznosu 434.226.453,00 kn, a njihovo financiranje iz sredstva državnog proračuna u iznosu 302.222.872,00 kn ili 69,6% i sredstva zajma IBRD u iznosu 132.003.581,00 kn ili 30,4%. Rashodi Projekta u 2009. su izvršeni u iznosu 431.582.183,00 kn, što je za 2.644.270,00 kn manje od plana. Rashodi su financirani iz sredstva državnog proračuna u iznosu 301.170.028,00 kn i iz zajma IBRD u iznosu 130.412.155,00 kn.

Od ukupno izvršenih rashoda u 2009. u iznosu 431.582.183,00 kn, za obogaćivanje razrednih postupaka (prvi prioritet) izvršeni su rashodi u iznosu 278.437.074,00 kn, za poboljšanje praćenja i vrednovanja odgojno - obrazovnih postignuća i državne mature (drugi prioritet) u iznosu 29.948.244,00 kn, za jačanje sustava upravljanja i rukovođenja (treći prioritet) u iznosu 8.031.506,00 kn, te za podršku lokalnom razvoju i inovacijama (četvrti prioritet) u iznosu 115.165.359,00 kn.

U tablici broj 3 daju se podaci o planiranim i izvršenim rashodima za realizaciju Projekta u 2009. prema izvorima financiranja i komponentama Projekta.

Tablica broj 3

Planirani i izvršeni rashodi za realizaciju Projekta u 2009. prema izvorima financiranja i komponentama Projekta

u kn

Redni broj	Komponente	Planirani rashod prema izvorima financiranja			Izvršeni rashodi prema izvorima financiranja			Izvršenje u % 9 (8/5)
		Iz državnog proračuna	Iz zajma IBRD	Ukupno	Iz državnog proračuna	Iz zajma IBRD	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Obogaćivanje razrednih postupaka	266.232.606,00	14.282.011,00	280.514.617,00	265.741.472,00	12.695.602,00	278.437.074,00	99,2
1.1.	Predškolske ustanove	324.800,00	1.600.000,00	1.924.800,00	306.783,00	1.600.000,00	1.906.783,00	99,1
1.1.1.	Razvoj predškolskog obrazovanja	124.800,00	0,00	124.800,00	106.783,00	0,00	106.783,00	85,0
1.1.2.	Opremanje predškolskih ustanova didaktičkim sredstvima	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	100,0
1.2.	Osnovne škole	576.367,00	3.467.366,00	4.043.733,00	540.094,00	3.353.436,00	3.893.530,00	96,0
1.2.1.	Izrada nastavnog uputnika (kurikuluma)	273.967,00	1.063.766,00	1.337.733,00	237.694,00	949.836,00	1.187.530,00	88,0
1.2.2.	Opremanje osnovnih škola kabinetom i didaktičkom opremom	302.400,00	2.403.600,00	2.706.000,00	302.400,00	2.403.600,00	2.706.000,00	100,0
1.3.	Srednje škole i učenički domovi	214.833.177,00	5.968.136,00	220.801.313,00	214.790.866,00	5.831.366,00	220.622.232,00	99,0
1.3.1.	Osposobljavanje za prvo zanimanje	3.599.939,00	0,00	3.599.939,00	3.599.938,00	0,00	3.599.938,00	100,0
1.3.2.	Javni međumjesni prijevoz za učenike	209.000.000,00	0,00	209.000.000,00	208.999.812,00	0,00	208.999.812,00	99,0
1.3.3.	Razvoj modela kurikuluma	102.774,00	294.696,00	397.470,00	71.203,00	188.157,00	259.360,0000	65,0
1.3.4.	Izrada pedagoškog standarda i pravilnika	21.680,00	73.440,00	95.120,00	11.129,00	43.209,00	54.338,00	57,0
1.3.5.	Revizija postojećih i izrada novih programa u sustavu	908.784,00	0,00	908.784,00	908.784,00	0,00	908.784,00	100,0
1.3.6.	Opremanje strukovnih škola radioničkom i	1.200.000,00	5.600.000,00	6.800.000,00	1.200.000,00	5.600.000,00	6.800.000,00	100,0
1.3.7.	Opremanje obrtnih škola za praktičnu nastavu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.	Nacionalna informacijska infrastruktura	42.976.647,00	0,00	42.976.647,00	42.883.777,00	0,00	42.883.777,00	99,0
1.4.1.	Računalna komunikacijska infrastruktura u srednjim školama	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	100,0
1.4.2.	Računalna komunikacijska infrastruktura u osnovnim školama	14.476.647,00	0,00	14.476.647,00	14.383.777,00	0,00	14.383.777,00	99,0
1.5.	Agencija za strukovno obrazovanje	303.941,00	1.400.000,00	1.703.941,00	302.692,00	1.330.444,00	1.633.136,00	95,0
1.6.	Agencija za odgoj i obrazovanje	7.217.674,00	1.846.509,00	9.064.183,00	6.917.260,00	580.356,00	7.497.616,00	82,0

Redni broj	Komponente	Planirani rashodi prema izvorima financiranja			Izvršeni rashodi prema izvorima financiranja			Izvršenje u %
		Iz državnog proračuna	Iz zajma IBRD	Ukupno	Iz državnog proračuna	Iz zajma IBRD	Ukupno	
1.6.1.	Usavršavanje učitelja	1.576.173,00	1.072.650,00	2.648.823,00	1.484.032,00	485.337,00	1.969.369,00	74,3
1.6.2.	Stručno usavršavanje i izobrazba učitelja i nastavnika	3.805.995,00	0,00	3.805.995,00	3.734.127,00	0,00	3.734.127,00	98,1
1.6.3.	Usavršavanje ravnatelja i stručnih suradnika	317.136,00	251.776,00	568.912,00	277.175,00	32.639,00	309.814,00	54,5
1.6.4.	Stručno usavršavanje voditelja županijskih vijeća	1.518.370,00	522.083,00	2.040.453,00	1.421.926,00	62.380,00	1.484.306,00	72,7
2	Poboljšanje praćenja i vrednovanja odgojno obrazovnih postignuća i državne mature	10.820.512,00	19.170.393,00	29.990.905,00	10.782.868,00	19.165.376,00	29.948.244,00	99,9
2.1.	Agencija za strukovno obrazovanje	329.949,00	0,00	329.949,00	329.582,00	0,00	329.582,00	99,9
2.2.	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje	10.490.563,00	19.170.393,00	29.660.956,00	10.453.286,00	19.165.376,00	29.618.662,00	99,9
2.2.1.	Pripreme za državnu maturu i nacionalni ispiti u srednjim školama	8.721.868,00	17.655.548,00	26.377.416,00	8.710.416,00	17.655.548,00	26.365.964,00	99,9
2.2.2.	Ispiti u osnovnim školama	1.168.695,00	1.359.845,00	2.528.540,00	1.143.198,00	1.359.845,00	2.503.043,00	98,9
2.2.3.	Vrednovanje obrazovanja	600.000,00	155.000,00	755.000,00	599.672,00	149.983,00	749.655,00	99,3
3.	Jačanje upravljanja i rukovođenja	8.006.306,00	25.200,00	8.031.506,00	8.006.306,00	25.200,00	8.031.506,00	100,0
3.1.	Znanost, obrazovanje i šport	6.306,00	25.200,00	31.506,00	6.306,00	25.200,00	31.506,00	100,0
3.2.	Nacionalna informacijska infrastruktura	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,0
3.2.1.	Izobrazba zaposlenika u osnovnim školama za korištenje ITC-a	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
3.2.2.	Izobrazba zaposlenika u srednjim školama za korištenje ITC-a	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
4.	Podrška lokalnom razvoju i inovacijama	17.163.448,00	98.525.977,00	115.689.425,00	16.639.382,00	98.525.977,00	115.165.359,00	99,5
4.1.	Izrada mreže programa	31.612,00	0,00	31.612,00	31.612,00	0,00	31.612,00	100,0
4.2.	Adaptacija školskih prostora radi osiguranja dostupnosti invalidima	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0
4.3.	Kapitalne investicije u školstvu	11.453.113,00	66.337.700,00	77.790.813,00	11.363.672,00	66.337.700,00	77.701.372,00	99,9
4.4.	Kapitalne investicije u srednjem školstvu	4.978.723,00	32.188.277,00	37.167.000,00	4.535.253,00	32.188.277,00	36.723.530,00	98,8
4.5.	Kapitalne investicije	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00	8.845,00	-
	Ukupno	302.222.872,00	132.003.581,00	434.226.453,00	301.170.028,00	130.412.155,00	431.582.183,00	99,3

Rashodi komponente za obogaćivanje razrednih postupaka

Za komponentu obogaćivanje razrednih postupaka (prvi prioritet) planirani su rashodi u iznosu 280.514.617,00 kn, a njihovo financiranje planirano je iz državnog proračuna u iznosu 266.232.606,00 kn, te iz zajma IBRD u iznosu 14.282.011,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 278.437.074,00 kn, što je za 2.077.543,00 kn manje od planiranog iznosa. Rashodi su izvršeni iz državnog proračuna u iznosu 265.741.472,00 kn (95,5%) i zajma IBRD u iznosu 12.695.602,00 kn (4,5%).

Rashodi za komponentu obogaćivanje razrednih postupaka odnose se na predškolske ustanove u iznosu 1.906.783,00 kn, osnovnih škola u iznosu 3.893.530,00 kn, srednjih škola i učeničkih domova u iznosu 220.622.232,00 kn, nacionalne informacijske infrastrukture u iznosu 42.883.777,00 kn, Agencije za strukovno obrazovanje u iznosu 1.633.136,00 kn, te Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu 7.497.616,00 kn.

- Rashodi za razvoj predškolskih ustanova

Rashodi za razvoj predškolskih ustanova planirani su za 2009. u iznosu 1.924.800,00 kn, a izvršeni su u iznosu 1.906.783,00 kn. Odnose se na rashode za opremanje predškolskih ustanova didaktičkim sredstvima u iznosu 1.800.000,00 kn i razvoj predškolskog obrazovanja u iznosu 106.783,00 kn. Rashodi su financirani iz državnog proračuna u iznosu 306.783,00 kn i zajma IBRD u iznosu 1.600.000,00 kn.

Rashodi za nabavu opreme za predškolske ustanove (didaktičke i sanitarne opreme, te namještaja i audiovizualne opreme) izvršeni su u iznosu 1.800.000,00 kn. Za nabavu opreme proveden je otvoreni postupak javne nabave, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Odabrane su ponude prema kriteriju najniže cijene. S odabranom četiri ponuditelja zaključeni su ugovori o nabavi opreme i namještaja u vrijednosti 2.350.150,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, u skladu s uvjetima iz ponude. Prema podacima Ministarstva oprema je isporučena do konca godine. Plaćeno je 1.800.000,00 kn do konca godine, a razlika u iznosu 550.150,00 kn plaćena je u 2010. Ministarstvu su dostavljeni zapisnici o preuzimanju opreme, iz kojih je vidljivo da je oprema isporučena predškolskim ustanovama u skladu s ugovorom.

- Rashodi za razvoj osnovnih škola

Rashodi za razvoj osnovnih škola planirani su u iznosu 4.043.733,00 kn, a izvršeni su u iznosu 3.893.530,00 kn, što je za 150.203,00 kn manje od planiranog iznosa. Odnose se na rashode za nabavu opreme u iznosu 2.706.000,00 kn, te izradu nastavnog uputnika (kurikuluma) u iznosu 1.187.530,00 kn.

Rashodi za nabavu opreme planirani su i izvršeni u iznosu 2.706.000,00 kn. Rashodi su financirani iz državnog proračuna u iznosu 302.400,00 kn i iz zajma IBRD u iznosu 2.403.600,00 kn. Za nabavu opreme (audiovizuelna oprema, oprema za knjižnicu, za razrednu nastavu, nastavu likovne, glazbene i tehničke kulture, te nastavu biologije, prirode i kemije) u lipnju 2009. proveden je otvoreni postupak javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. S odabranim dobavljačima zaključeni su u prosincu 2009. ugovori o nabavi opreme u ukupnom iznosu 6.986.857,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost. Prema odredbama ugovora, rok isporuke, montaže, edukacije i puštanja opreme u funkciju je do konca lipnja 2010., a nakon pregleda i primopredaje isporučene opreme, predstavnici naručitelja i dobavljača obvezni su sastaviti zapisnik o preuzimanju opreme. Prema podacima iz zapisnika o isporuci, do konca godine isporučena je oprema u iznosu 3.321.281,00 kn, a plaćena oprema u iznosu 2.706.000,00 kn, koliko je iskazano u tablici izvršenja za 2009.

Vezano uz isporuku audiovizuelne opreme (televizora) za koju je ugovor o nabavi zaključen u 2008., a koja nije bila isporučena u ugovorenom roku, jer je prestala proizvodnja ugovorenog tipa televizora, Ministarstvo i dobavljač postigli su dogovor u 2009. o isporuci televizora drugog proizvođača. Prema zapisniku o isporuci koji je ovjeren od odgovornih osoba, dobavljač je isporučio ugovorenih 148 televizora osnovnim školama.

Rashodi za razvoj modela nastavnog uputnika (kurikulum) za osnovne škole planirani su u iznosu 1.337.733,00 kn, a izvršeni su u iznosu 1.187.530,00 kn. Rashodi su financirani iz državnog proračuna u iznosu 237.694,00 kn i iz zajma IBRD u iznosu 949.836,00 kn. Odnose se na rashode za intelektualne usluge u iznosu 1.091.212,00 kn, te druge rashode u iznosu 96.318,00 kn. Rashodi za intelektualne usluge izvršeni u iznosu 1.091.212,00 kn odnose se na naknade članovima radnih skupina za izradu dokumenta Nacionalni okvirni kurikulum, te naknade predsjedniku i članovima Vijeća za nacionalni kurikulum predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskog sustava (dalje u tekstu: Vijeće). Naknade su isplaćene na temelju odluke o utvrđivanju visine naknade članovima radne skupine i odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Vijeća. Odgovorna osoba Ministarstva ovjerala je dokumentaciju o izvršenju poslova po ugovorima o djelu prije plaćanja. Prijedlog Nacionalnog okvirnog kurikuluma objavljen je na intranet stranici Ministarstva.

- Rashodi za razvoj srednjih škola i učeničkih domova

Rashodi za razvoj srednjih škola i učeničkih domova za 2009. planirani su u iznosu 220.801.313,00 kn, a izvršeni su u iznosu 220.622.232,00 kn. Odnose se na rashode za javni međumjesni prijevoz učenika u iznosu 208.999.812,00 kn, opremanje strukovnih obrtničkih škola u iznosu 6.800.000,00 kn, osposobljavanje za prvo zanimanje u iznosu 3.599.938,00 kn, reviziju postojećih i izradu novih programa u sustavu u iznosu 908.784,00 kn, razvoj modela kurikuluma u iznosu 259.360,00 kn, te izrada pedagoškog standarda i pravilnika u iznosu 54.338,00 kn.

Rashodi za javni međumjesni prijevoz učenika u iznosu 208.999.812,00 kn, odnose se na troškove prijevoza učenika prvih i drugih razreda srednjih škola. Rashodi su u cijelosti financirani iz državnog proračuna. Ministarstvo je donijelo odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika prvih i drugih razreda srednjih škola u 2008. Sredstva su doznačavana jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju zahtjeva koji sadrže potrebne podatke o školama, učenicima i potrebnim sredstvima. U 2009. pravo na besplatan prijevoz je ukinuto nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rashodi za opremanje strukovnih i obrtničkih škola planirani su u iznosu 6.800.000,00 kn koliko su i izvršeni. Odnose se na nabavu opreme za elektrotehničke škole u iznosu 2.431.937,00 kn, opreme za strojarske škole u iznosu 1.165.496,00 kn, opreme za učeničke domove u iznosu 897.835,00 kn, programska podrška za simulaciju CNC strojeva u iznosu 702.883,00 kn, opreme za geodetske škole u iznosu 582.938,00 kn, opreme za građevinske škole u iznosu 551.916,00 kn, opreme za grafičke škole u iznosu 360.256,00 kn, te opreme za zdravstvene škole 106.739,00 kn. Oprema je nabavljena od više dobavljača koji su odabrani nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave prema kriteriju najniže cijene. Prema izvješću o isporuci, oprema je isporučena u skladu s uvjetima iz ugovora. Škole kojima je oprema isporučena potvrdile su primitak opreme.

Rashodi za osposobljavanje za prvo zanimanje planirani su u iznosu 3.599.939,00 kn, a izvršeni su u iznosu 3.599.938,00 kn. Rashodi se odnose na provedbu projekta Vlade Republike Hrvatske Za Hrvatsku pismenost: Put do željene budućnosti - Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003.-2012. Projekt provode škole, pučka otvorena učilišta i druge ustanove koje imaju odobrenje za izvođenje osnovnog obrazovanja odraslih, odnosno koje imaju odobrenje Ministarstva za izvođenje programa osposobljavanja odraslih za jednostavna zanimanja. Za provođenje navedenih programa Ministarstvo je zaključilo ugovore s osnovnim školama, pučkim učilištima i drugim ustanovama. Cijena osposobljavanja polaznika utvrđena je u projektu. Plaćanje obveza izvršeno je na temelju računa uz koje su priloženi podaci o polaznicima obrazovanja ovjereni od odgovornih osoba ustanova.

- Rashodi za nacionalnu informacijsku infrastrukturu

Rashodi za nacionalnu informacijsku infrastrukturu planirani su i izvršeni u iznosu 42.883.777,00 kn. Odnose se na rashode za nabavu računalne i komunikacijske infrastrukture u srednjim školama u iznosu 28.500.000,00 kn, te u osnovnim školama u iznosu 14.383.777,00 kn. Prema vrstama rashoda za nabavu opreme izvršeni su rashodi u iznosu 26.500.000,00 kn, a za ulaganja u računalne programe u iznosu 16.383.777,00 kn.

Za nabavu računalne opreme za osnovne i srednje škole proveden je otvoreni postupak javne nabave u veljači 2009. Odabrane su ponude tri ponuditelja prema kriteriju najniže cijene. S odabranim ponuditeljima zaključeni su ugovori o nabavi opreme u iznosu 43.768.019,00 kn s porezom na dodanu vrijednost (nabava e-učionica, poslužitelja, računala, Internet kioska, projektora, pisača). Vrijednosno značajniji ugovor zaključen je za nabavu e-učionica u iznosu 33.346.686,00 kn, od čega se na osnovne i srednje škole odnosi 27.595.008,00 kn. Oprema je isporučena u 2009. i početkom 2010. Nakon isporuke opreme, odgovorne osoba Ministarstva i dobavljača sastavile su zapisnike o izvršenoj isporuci opreme na temelju kojih su ispostavljeni računi. Nakon konačne isporuke opreme i stavljanja u funkciju sastavljen je konačni zapisnik o primopredaji. Do konca 2009. plaćeno je 24.112.150,00 kn, a razlika u iznosu 3.482.858,00 kn plaćena je u 2010.

Rashodi za ulaganja u računalne programe za osnovne i srednje škole planirani su u iznosu 16.476.647,00 kn, a izvršeni u iznosu 16.383.777,00 kn. Vrijednosno značajniji rashodi za ulaganja u programe odnose se na nabavu multimedijalnih obrazovnih sadržaja koji su izvršeni u iznosu 7.020.156,00 kn. Za nabavu multimedijalnih obrazovnih sadržaja proveden je otvoreni postupak javne nabave u 2009. u kojem je zaprimljena jedna prihvatljiva ponuda koja je odabrana. S odabranim ponuditeljem zaključen je ugovor o isporuci programa u iznosu 9.982.040,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Rok isporuke programa ugovoren je od rujna 2009. do konca ožujka 2010. Do konca 2009. isporučeni su programi u iznosu 7.020.156,00 kn o čemu su sastavljeni zapisnici o primopredaji koji su ovjereni od odgovornih osoba Ministarstva i dobavljača.

Rashodi za poboljšanje praćenja i vrednovanja odgojno obrazovnih postignuća i državne mature

Rashodi za poboljšanje praćenja i vrednovanja odgojno obrazovnih postignuća i državne mature (drugi prioritet) planirani su za 2009. u iznosu 29.990.905,00 kn, a izvršeni su u iznosu 29.948.244,00 kn. Navedeni rashodi se odnose na Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (dalje u tekstu: Centar) u iznosu 29.618.662,00 kn i Agenciju za strukovno obrazovanje u iznosu 329.582,00 kn.

Rashodi su financirani iz državnog proračuna u iznosu 10.782.868,00 kn (36,0%) i iz zajma IBRD u iznosu 19.165.376,00 kn (64,0%).

Rashodi Centra se odnose na rashode vezane za pripremu državne mature i ispite u srednjim školama u iznosu 26.365.964,00 kn, ispite u osnovnim školama u iznosu 2.503.043,00 kn, te vrednovanje obrazovanja u iznosu 749.655,00 kn. Rashodi vezani za pripremu državne mature i ispite u srednjim školama izvršeni u iznosu 26.365.964,00 kn se odnose na intelektualne i osobne usluge u iznosu 20.855.548,00 kn, druge usluge u iznosu 4.877.868,00 kn, te naknade za službena putovanja u iznosu 632.548,00 kn. Prema podacima Centra, rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu 20.855.548,00 kn izvršeni su za ocjenjivače za vrednovanje pisanih uradaka učenika na ispitima probne državne mature u iznosu 6.586.040,00 kn, naknade koordinatorima u sklopu provođenja probne državne mature u školskoj godini 2008/2009. u iznosu 5.896.569,00 kn, naknade članovima stručnih radnih skupina u iznosu 4.923.571,00 kn, lekture, usluge student servisa u iznosu 2.227.660,00 kn, recenzije i prijevode u iznosu 664.051,00 kn, te podmirenje dežurstava učitelja i nastavnika na ispitima probne državne mature iz 2008. u iznosu 557.657,00 kn. Isplate naknada izvršene su na temelju ugovora o djelu koji su zaključeni s ocjenjivačima. U okviru rashoda za druge usluge u iznosu 4.877.867,00 kn vrijednosno značajniji rashodi izvršeni su za usluge tiskanja materijala za probnu državnu maturu u iznosu 3.592.554,00 kn. Nabavu usluga obavio je Centar. Nabava usluga obavljena je uz pregovarački postupak bez prethodne objave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Odabranom izvođaču u 2009. plaćeno je za usluge tiskanja materijala 3.592.554,00 kn.

Rashodi za jačanje sustava upravljanja i rukovođenja

Rashodi za jačanje sustava upravljanja i rukovođenja (treći prioritet) planirani su i izvršeni u iznosu 8.031.506,00 kn, a odnose se na rashode Nacionalne informacijske infrastrukture vezane za aktivnosti informatičke izobrazbe i certificiranja nastavnika u osnovnim i srednjim školama u iznosu 8.000.000,00 kn, te druge usluge u iznosu 31.506,00 kn. Za nabavu usluga informatičke izobrazbe nastavnika proveden je postupak javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Odabrana je ponuda prema kriteriju najniže cijene.

S odabranim ponuditeljem zaključen je u srpnju 2008., ugovor o isporuci usluga računalne izobrazbe za 150 nastavnika prema naprednom programu ECDL, te izobrazba 6 250 nastavnika prema osnovnom ECDL programu u iznosu 9.834.000,00 kn, odnosno s porezom na dodanu vrijednost u iznosu 11.997.480,00 kn. Rok izvršenja usluga ugovoren je do konca ožujka 2009. Do konca 2008. plaćene su usluge u iznosu 10.000.000,00 kn i evidentirane na računima rashoda za 2008. Razlika u iznosu 1.911.055,00 kn plaćena je u 2009. i evidentirana na računima rashoda za 2009. O obavljenim uslugama sastavljeni su zapisnici prema kojima su usluge izvedene u skladu s uvjetima iz ugovora.

Za nabavu usluga informatičke izobrazbe zaposlenika u školstvu – ECDL certifikati u 2009. proveden je otvoreni postupak javne nabave. Zaprimljena je jedna ponuda koja je odabrana. S odabranim ponuditeljem zaključen je ugovor o pružanju usluga izobrazbe za 5 250 nastavnika, isporuka ECDL priručnika, usluge edukacije za mentore, usluge obrazovanja i ispit za ispitivače, te seminari za ispitivače. Ugovoreno je izvođenje usluga izobrazbe od lipnja 2009. do konca ožujka 2010. Prema podacima iz pregleda o izvršenju usluga, do konca 2009. izvršene su usluge u iznosu 7.114.074,00 kn, a plaćene usluge u iznosu 6.088.944,00 kn. Dokazi o izvršenim uslugama ECDL edukacije nastavnika dostavljeni su uz račune dobavljača. Nalozi za plaćanje usluga ovjereni su od odgovorne osobe.

Rashodi za podršku lokalnom razvoju i inovacijama

Rashodi za podršku lokalnom razvoju i inovacijama planirani su u iznosu 115.689.425,00 kn, a izvršeni su u iznosu 115.165.359,00 kn. Odnose se na rashode za Kapitalne investicije u osnovne škole u iznosu 77.701.372,00 kn i srednje škole u iznosu 36.723.530,00 kn, adaptaciju školskih prostora radi osiguranja dostupnosti invalidima u iznosu 700.000,00 kn, te druge rashode u iznosu 40.457,00 kn. Rashodi su financirani iz državnog proračuna u iznosu 16.639.382,00 kn (14,4%) i iz zajma IBRD u iznosu 98.525.977,00 kn (85,6%).

Na temelju utvrđenih kriterija, u travnju 2007., određena je lista projekata za financiranje iz državnog proračuna i zajma IBRD. Prema listi projekata, predviđeno je ulaganje u 60 osnovnih škola u iznosu 466.380.000,00 kn, te 13 srednjih škola u iznosu 183.475.000,00 kn odnosno ukupno 649.855.000,00 kn za 73 škole. U pojedinim slučajevima kapitalne investicije u manjem dijelu sufinanciraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ministarstvo je uspostavilo evidenciju obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su prema odredbama sporazuma o sufinanciranju dužne dostaviti dokaze o plaćanju obveza Ministarstvu. Za projekt Kapitalne investicije u školstvu u 2007. i 2008. plaćeno je ukupno 72.788.064,00 kn, od čega za usluge izgradnje 63.606.919,00 kn, intelektualne usluge (usluge projektiranja, nadzora i drugo) u iznosu 4.181.145,00 kn, te opremanje škola u iznosu 5.000.000,00 kn. Do konca 2008. zaključeno je 17 ugovora o izgradnji odnosno dogradnji osnovnih i srednjih škola u iznosu 167.073.905,00 kn.

Tijekom 2009. zaključeno je 18 novih ugovora o izgradnji odnosno dogradnji osnovnih i srednjih škola u iznosu 222.740.428,00 kn, te sedam dodatka osnovnim ugovorima iz prethodnih razdoblja, za dodatne radove u iznosu 14.454.314,00 kn. Ugovori su zaključeni nakon provedenih postupaka javne nabave prema odredbama Zakona o javnoj nabavi. U 2009. za projekt Kapitalne investicije plaćeno je ukupno 115.133.746,00 kn od čega za usluge izgradnje 101.542.687,00 kn, intelektualne usluge u iznosu 3.686.059,00 kn, opremanje škola u iznosu 9.205.000,00 kn, dodatna ulaganja radi dostupnosti škola svim učenicima u iznosu 700.000,00 kn. Plaćanja su izvršena na temelju dokumentacije ovjerene od odgovornih osoba da su radovi izvedeni, a usluge i oprema isporučeni u skladu s ugovorenim uvjetima.

U okviru rashoda za izgradnju u iznosu 101.542.687,00 kn na izgradnju osnovnih škola odnosi se 72.372.812,00 kn, a na srednje škole 29.169.875,00 kn. Za nabavu radova na izgradnji osnovnih škola u 2009. provedena su 23 postupka javne nabave prema odredbama Zakona o javnoj nabavi. S odabranim izvoditeljima zaključeni su ugovori u iznosu 167.567.505,00 kn. Tijekom 2009. plaćeno je za radove na izgradnji škola ukupno 72.372.812,00 kn. Vrijednosno značajniji rashodi u ukupnom iznosu 32.615.046,00 kn odnose se na izgradnju i obnovu osnovne škole Dugo Selo u iznosu 13.924.865,00 kn, osnovne škole u Dubrovniku u iznosu 5.352.272,00 kn, osnovne škole u Puli u iznosu 4.084.655,00 kn, osnovne škole u Gospiću u iznosu 3.490.803,00 kn, osnovne škole u Vinkovcima u iznosu 2.654.029,00 kn, osnovne škole u Brdovcu u iznosu 1.272.307,00 kn, osnovne škole Novi Marof, područna škola Remetinec u iznosu 1.026.426,00 kn, osnovne škole Strožanac u Podstrani u iznosu 809.689,00 kn. Plaćanja su obavljena na temelju obračunskih situacija ovjerenih od nadzornih inženjera i odgovornih osoba Ministarstva, da su radovi izvedeni u obračunanom iznosu.

Rashodi za izgradnju i obnovu školskih objekata za srednje škole izvršeni su u iznosu 29.169.875,00 kn. Vrijednosno značajniji rashodi izvršeni su za dogradnju srednje škole I.Seljanca u Križevcima u iznosu 10.475.020,00 kn, te druge škole u iznosu 18.694.855,00 kn. Za nabavu radova na rekonstrukciji srednje škole proveden je otvoreni postupak javne nabave. Odabrana je ponuda prema kriteriju najniže cijene. S odabranim ponuditeljem zaključen je ugovor o izvođenju radova u skladu s uvjetima iz ponude u iznosu 32.054.162,00 kn. Rok izvođenja radova je do lipnja 2011. Do konca 2009. izvedeni su radovi u iznosu 17.502.698,00 kn. Prema sporazumu o sufinanciranju obveza Ministarstva ugovorena je u visini 75,0% ili 13.127.023,00 kn. Do konca godine plaćeno je 10.475.020,00 kn. Plaćanje je obavljeno na temelju dokumentacije ovjerene od nadzornog inženjera da su radovi izvedeni u obračunanom iznosu.

Nalaz za 2009.

Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje i računovodstveno poslovanje, rashodi Projekta po komponentama (rashodi za obogaćivanje razrednih postupaka, rashodi za poboljšanje praćenja i vrednovanja odgojno obrazovnih postignuća i državne mature, rashodi za jačanje sustava upravljanja i rukovođenja, rashodi za podršku lokalnom razvoju), te postupci javne nabave.

Obavljenom revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti koje bi utjecale na istinitost i realnost financijskih izvještaja i pravilnost poslovanja.

Ministarstvo je prihvatilo nalaz Državnog ureda za reviziju.

III. MIŠLJENJE

1. Na temelju odredbi članka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji, obavljena je financijska revizija Projekta za 2009. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i provedba Projekta. Izraženo je bezuvjetno mišljenje.
2. Postupci revizije su provedeni u skladu s INTOSAI standardima i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Revizija je planirana i obavljena na način koji pruža razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.
3. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza.

Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, koji bi utjecali na izražavanje drukčijeg mišljenja.

4. Od ukupno planiranih sredstva za provedbu Projekta u iznosu 255.000.000 USD, odnosno u kunsnoj protuvrijednosti 1.546.009.410,00 kn, u razdoblju od 2006. do 2009. utrošena su sredstva u iznosu 1.056.314.609,00 kn ili 68,3% ukupno planiranih sredstava. Za provođenje Projekta u 2009. planirani su rashodi u iznosu 434.226.453,00 kn, a izvršeni u iznosu 431.582.183,00 kn, što je za 2.644.270,00 kn ili 0,6% manje od plana. Ukupno izvršeni rashodi u iznosu 431.582.183,00 kn financirani su iz državnog proračuna u iznosu 301.170.028,00 kn (69,8%) i iz zajma IBRD u iznosu 130.412.155,00 kn (30,2%). Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s propisima. Podaci iskazani u financijskim izvještajima odgovaraju podacima iz dokumentacije na temelju koje su izvještaji sastavljeni. Prihodi i primici ostvareni su u skladu s godišnjim planom. Rashodi i izdaci izvršeni su u skladu s namjenama za koje su planirani. Projektne aktivnosti provode se prema planovima odnosno izmjenama planova razvoja. Sastavljen je prijedlog Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, opremljene su različitom opremom za provođenje nastave uključujući i informatičku opremu. Također, provedene su pojedine aktivnosti vezane uz obrazovanje učitelja i nastavnika o korištenju informatičke tehnologije, te usavršavanje učitelja, stručnih suradnika, voditelja županijskih vijeća i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama. Provedena je 2009. probna, a 2010. državna matura učenika srednjih škola. Dovršena je izgradnja sedamnaest osnovnoškolskih i četiri srednjoškolska objekta, a u tijeku su radovi na sedamnaest objekata osnovnih i srednjih škola. Projektne aktivnosti koje su ključne su za postizanje ciljeva Projekta, a odnose se na poboljšanje učenja za učenike, poboljšanje djelovanja obrazovnog sustava kroz aktivnosti razvoja nacionalnog kurikuluma, jačanje profesionalnih znanja i vještina učitelja i nastavnika, te izgradnja objekata osnovnih i srednjih škola planirane su za razdoblje do završetka Projekta u ožujku 2011. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti koje bi utjecale na istinitost i realnost financijskih izvještaja i pravilnost poslovanja, te na izražavanje drukčije vrste mišljenja.