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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  

KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 

 
 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje 
škole na području Splitsko-dalmatinske županije. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 

Postupci revizije provedeni su od 12. lipnja 2017. do 17. travnja 2018. 
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PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE 
 
 Predmet revizije su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području 
Splitsko-dalmatinske županije. U ovoj reviziji, pod pojmom kapitalnih ulaganja 
podrazumijevaju se rashodi za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje te dodatna ulaganja u 
osnovne i srednje škole. 
 
 Subjekti revizije bili su:  

- Splitsko-dalmatinska županija  
- Grad Split  
- Grad Makarska.  

 
 Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti Splitsko-dalmatinske županije, Grada 
Splita i Grada Makarske u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i 
srednje škole u skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima 
ulaganja, provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava 
vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i 
opremljenosti osnovnih i srednjih škola, od 2014. do 2016.  
 

U svrhu ocjene učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni 
su sljedeći ciljevi: 
 - provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima  

- provjeriti provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja  
- provjeriti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja  
- provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
 

METODE REVIZIJE 
 
 U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih 
institucija, revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža 
razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva. 
 
 U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije, proučena je i analizirana zakonska 
regulativa i unutarnji akti subjekata revizije, podaci iz financijskih izvještaja, objave u 
medijima te drugi dostupni podaci. 
 
 U postupku revizije: 
 - ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te unutarnjih akata 

subjekata revizije 
 - analizirani su podaci, provjerena dokumentacija i pribavljena obrazloženja o 

aktivnostima u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbom i 
praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanjem završenih kapitalnih 
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih 
škola 

 - obavljeni su razgovori s odgovornim osobama subjekata revizije. 
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KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI  
 

Za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su 
kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te aktivnosti subjekata revizije u vezi s 
kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole. 

 
Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje: 
 
- jesu li kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Splitsko-      

 dalmatinske županije od 2014. do 2016. učinkovita? 
 

Ovo pitanje je razrađeno u četiri osnovna pitanja, a svako od njih u niz detaljnijih 
pitanja. Osnovna pitanja su: 

 
- je li prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, 

utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja u osnovne i srednje škole? 
- prati li se provedba kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole? 
- je li uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole? 
- je li ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola? 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, ako je prije 

donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni kriteriji i 
prioriteti ulaganja, ako se prati provedba kapitalnih ulaganja, ako je uspostavljen sustav 
vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ako je ustrojena evidencija o stanju i 
opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, pri čemu su 

potrebna određena poboljšanja, ako su utvrđeni propusti koji ne utječu bitno na 
kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole. 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se djelomično učinkovitim, 

ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
određena poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se neučinkovitim, ako su 

utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
značajna poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole, prema područjima revizije. 
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Tablica broj 1 
Kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole  

Redni 
broj 

Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

1. 

Donošenje odluka 
o kapitalnim 
ulaganjima u 

osnovne i srednje 
škole 

o provedena je analiza podataka o stanju i opremljenosti školskih 
objekata u odnosu na propisane Državne pedagoške standarde 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državne pedagoške 
standarde srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluku o 
utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina 
školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta  

o na temelju analize podataka utvrđeni su kriteriji ulaganja te vrsta, iznosi 
i izvori potrebnih ulaganja po školskim objektima  

o donesene su odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja 

2. 

Provedba i 
praćenje provedbe 
kapitalnih ulaganja 

u osnovne i 
srednje škole 

 

o prije donošenja odluke o ulaganjima sastavljen je investicijski elaborat u 
kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i 
usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava 

o prije donošenja odluke o izgradnji, odnosno rekonstrukciji školskih 
objekata, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i 
obrazovanja na idejni projekt  

o ulaganja su započela i završena u planiranim, odnosno ugovorenim 
rokovima i u slučajevima kašnjenja (produženje rokova, nedostatak 
financijskih sredstava i drugi razlozi) poduzimane su aktivnosti kako bi 
se školski objekt završio (opremio) i stavio u funkciju  

o uspostavljen je sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u 
osnovne i srednje škole 

o izvori financiranja planirani investicijskim projektom, odnosno ugovorom 
bili su dostatni  

o u slučajevima zajedničkog financiranja uređena su međusobna prava i 
obveze (plaćanja, evidentiranje imovine u pripremi i završenog 
ulaganja) te je imenovana osoba - koordinator ulaganja  

o nakon dovršetka izgradnje, školski objekti su stavljeni u funkciju 
o procijenjeni su troškovi korištenja, održavanja te izvori financiranja, 

korištenja i održavanja  

3. 

 
Vrednovanje 

završenih 
kapitalnih ulaganja 

u osnovne i 
srednje škole   

   

o uspostavljen je sustav praćenja rezultata ulaganja (iskorištenost, 
troškovi korištenja i drugo) 

o provedena je analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane 
pokazatelje (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, 
iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja te drugo) 

o provode se mjere u slučajevima kada pokazatelji na temelju analize 
rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije 
postignuta svrha ulaganja 

. 

Ustrojavanje 
evidencije o stanju 

i opremljenosti 
osnovnih i srednjih 

škola 
 

o ustrojena je evidencija o stanju i opremljenosti objekata (imovinsko-
pravni status, površina, građevinska dokumentacija, godina izgradnje i 
godina rekonstrukcije, instalacije, sustav grijanja, podaci o drugim 
elementima energetske učinkovitosti zgrada)  

o evidencija je ažurna (obuhvaća sve školske objekte i sve promjene u 
stanju i opremljenosti školskih objekata) 

o podaci o školskim objektima (broj objekata) istovjetni su podacima o 
broju školskih objekata navedenim u odlukama o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba školstva 

o evidencija sadrži podatke o broju učenika, razrednih odjela, broju 
učenika u razrednom odjelu, smjenskom radu te produženom boravku 

o evidencija sadrži podatke o drugim elementima propisanim Državnim 
pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja - mjerila za prostor i opremu osnovnih škola (članci 21.-
26.), Državnim pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava 
odgoja i obrazovanja - prostorni i tehnički uvjeti za srednje škole i 
domove (članci 19.-42. i 57.-61.) i Odlukom o utvrđivanju normativa 
prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih 
dvorana i školskih vanjskih igrališta 
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KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU 
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 

Obrazovanje je, prema odredbama članka 66. Ustava Republike Hrvatske (Narodne 
novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 - pročišćeni 
tekst i 5/14), svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim 
sposobnostima, a obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom.  

Sustav obrazovanja započinje predškolskim odgojem i obrazovanjem, nastavlja se 
osnovnim obrazovanjem, zatim srednjoškolskim i obrazovanjem na visokim učilištima, 
fakultetima, umjetničkim akademijama, veleučilištima i visokim školama. Zakonom o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), uređena je djelatnost 
osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivači osnovne škole mogu biti Republika 
Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i 
druga pravna ili fizička osoba. Osnivači srednje škole mogu biti Republika Hrvatska, 
jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. U 
srednjoškolske ustanove ubrajaju se i učenički domovi, koji su odgojno-obrazovne 
ustanove u djelatnosti srednjeg obrazovanja koje učenicima osiguravaju primjeren 
smještaj i prehranu tijekom srednjoškolskog obrazovanja.  Prema odredbama spomenutog 
Zakona, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju mreže osnovnih i 
srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11) (dalje u 
tekstu: Mreža školskih ustanova), kojom se utvrđuju sve ustanove koje obavljaju djelatnost 
odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima u kojima 
se provodi odgoj i obrazovanje. Mreža se ustrojava na način da zadovoljava iskazane 
potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, 
gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava 
zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i 
programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane državnim 
pedagoškim standardima. Dostupnost podrazumijeva mogućnost redovitog odgoja i 
obrazovanja svakom osnovnoškolskom obvezniku u osnovnoj školi, drugoj ovlaštenoj 
ustanovi ili školskom objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu 
povezanost koja ne ugrožava sigurnost učenika te mogućnost srednjeg odgoja i 
obrazovanja učeniku korištenjem svakodnevnog prijevoza ili smještajem u učeničkom 
domu. Racionalni ustroj upisnih područja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih 
školskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta. 

 
Standardi školske djelatnosti s koeficijentima izvodljivosti i rokovima u kojima se 

treba (planira) pojedini standard postići, detaljno su utvrđeni Državnim pedagoškim 
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 
90/10) i Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 
(Narodne novine 63/08 i 90/10) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme 
građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koju je  
Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo u travnju 2013. U listopadu 2014. donesena je 
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 124/14). Jedan od ciljeva 
navedene Strategije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova, a 
jedna od planiranih mjera za ostvarenje navedenog cilja je analiza uvjeta rada u školskim 
ustanovama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojećih ili novih školskih 
objekata, u skladu s donesenim pedagoškim standardima. 
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Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 
sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se u državnom proračunu i 
proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od 2001. financiranje 
materijalnih, financijskih i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih 
ulaganja u području osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (decentralizirane funkcije) 
preneseno je s države na županije i 35 gradova u 2016. Vlada Republike Hrvatske svake 
godine, istodobno kada utvrđuje prijedlog državnog proračuna, utvrđuje kriterije i mjerila za 
osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba osnovnog 
i srednjeg školstva. Prema utvrđenim kriterijima i mjerilima, županijama i gradovima, kao 
osnivačima i nositeljima financiranja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, 
utvrđuju se bilančna prava, na temelju prosječnih kalkulativnih cijena po učeniku, po 
razrednom odjelu i po školskoj zgradi, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, 
rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja u visini koja 
osigurava minimalni financijski standard osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. 
Županije i gradovi su dužni donijeti vlastite godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u 
okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike 
Hrvatske. Dužni su sredstva za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te 
učeničke domove realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava. Također 
su dužni do 31. ožujka svake godine na propisanom obrascu dostaviti Ministarstvu 
znanosti i sporta godišnje izvještaje o prihodima i rashodima decentraliziranih funkcija 
osnovnog i srednjeg školstva za prethodnu godinu. 

 
Na području Splitsko-dalmatinske županije, financiranje osnovnoškolskih i 

srednjoškolskih ustanova preneseno je na Splitsko-dalmatinsku županiju, Grad Split i Grad 
Makarsku. Za svaku godinu Vlada Republike Hrvatske donosi odluke o kriterijima i 
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda 
javnih potreba osnovnog školstva i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, 
kojima su propisani kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda 
školstva u određenoj godini. 
 

Splitsko-dalmatinska županija obuhvaća 16 gradova i 39 općina sa 463 676 
stanovnika, a površine je 14 045 km2 i prostorno je najveća županija u Republici Hrvatskoj. 
Prema Mreži školskih ustanova, na području Splitsko-dalmatinske županije je 93 osnovne 
škole, 41 srednja škola (38 s općeobrazovnim programom i tri glazbene škole) te dva 
učenička doma. Osnivači osnovnih škola su Splitsko-dalmatinska županija (63 osnovne 
škole), Grad Split (27 osnovnih škola) i Grad Makarska (dvije osnovne škole) te Karmen 
Salečić, koja je osnivač Osnovne škola Libar. Splitsko-dalmatinska županija je osnivač 
srednjih škola i učeničkih domova.  
  

Rashodi za kapitalna ulaganja financiraju se iz decentraliziranih sredstava (do 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba škola određenog godišnjim odlukama 
Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i 
odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova), proračunskih 
sredstava osnivača i drugih izvora. 
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Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovnu školu na području Splitsko-dalmatinske županije 
pohađalo je 37 637 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u 
ukupno 222 zgrade osnovnih škola iznosila su 13.467.630,00 kn. U odnosu na 2014., kada 
su za ukupno 267 zgrada osnovnih škola iznosila 13.583.050,00 kn, manja su za 
115.420,00 kn ili 0,9 %, te 2015., kada su za ukupno 266 zgrada iznosila 13.875.824,00 
kn, manja su za 408.194,00 kn ili 3,0 %. Podaci o broju učenika, zgrada i planiranim 
decentraliziranim sredstvima za kapitalna ulaganja u srednje škole navedeni su u dijelu 
izvješća koji se odnosi na Splitsko-dalmatinsku županiju.    

 
Prema podacima Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Grada Makarske 

(osnivači škola) za 2014., 2015. i 2016., ukupni rashodi navedenih jedinica iznosili su  
3.723.396.067,00 kn, a kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole iznosila su  
122.831.802,00 kn. 

 
U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima te 

kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole Splitsko-dalmatinske županije, Grada 
Splita i Grada Makarske, od 2014. do 2016.  

 
Tablica broj 2 
 

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci te kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole  
Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Grada Makarske, od 2014. do 2016. 

                u kn 

Redni 
broj 

Osnivač Godina 
Ukupni rashodi i 

izdaci 

Kapitalna ulaganja 
u osnovne i srednje 

škole 

 
Udjel  
u %  

 
1 2 3 4 5 (4/3) 

1. 
Splitsko-dalmatinska  

županija 
 

2014. 429.597.704,00 22.706.065,00 5,3 

2015. 406.222.500,00        18.358.442,00 4,5 

2016. 418.296.949,00 15.848.614,00 3,8 

2014.-2016. 1.254.117.153,00 56.913.121,00 4,5 

2. 
Grad Split 

 

 

2014. 761.315.653,00 20.898.470,00 2,7 

2015. 719.992.461,00 14.879.606,00 2,1 

2016. 774.401.605,00 28.116.247,00 3,6 

2014.-2016. 2.255.709.719,00 63.894.323,00 2,8 

3. 
Grad Makarska 

 

2014. 68.045.698,00 538.916,00 0,8 

2015. 66.314.248,00 574.055,00 0,9 

2016. 79.209.249,00 911.387,00 1,2 

2014.-2016. 213.569.195,00 2.024.358,00 0,9 

Ukupno osnivači 

2014. 1.258.959.055,00 44.143.451,00 3,5 

2015. 1.192.529.209,00 33.812.103,00 2,8 

2016. 1.271.907.803,00 44.876.248,00 3,5 

2014.-2016. 3.723.396.067,00 122.831.802,00 3,3 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Splitsko-dalmatinske županije, Grada 

Splita i Grada Makarske za 2014., 2015. i 2016. u ukupnim rashodima i izdacima 
navedenih jedinica sudjeluju s 3,3 %. 
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Prema podacima Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Grada Makarske za 
2014., 2015. i 2016., od ukupnih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koja su 
iznosila 122.831.802,00 kn, na ulaganja u osnovne škole odnosi se 113.077.528,00 kn ili 
92,1 %, a na ulaganja u srednje škole 9.754.274,00 kn ili 7,9 %.  
 

U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole od 2014. do 2016., prema osnivačima i izvorima financiranja.  

 
Tablica broj 3 

 
Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole  

od 2014. do 2016., prema osnivačima i izvorima financiranja 
             u kn 

Redni 
broj 

Osnivač 
Decentralizirana 

sredstva 

Vlastita 
proračunska 

sredstva 
Drugi izvori Ukupno 

 1 2 3 4 5 

1. 
Splitsko-dalmatinska  
županija 

37.833.457,00 7.376.150,00 1.949.240,00 47.158.847,00 

2. Grad Split 13.052.283,00 34.354.406,00  16.487.634,00 63.894.323,00 

3. Grad Makarska 1.664.358,00 360.000,00 0,00 2.024.358,00  

Ukupno 52.550.098,00 42.090.556,00 18.436.874,00 113.077.528,00 

 
Ulaganja Splitsko-dalmatinske županije iznose 47.158.847,00 kn ili 41,7 %, Grada 

Splita 63.894.323,00 kn ili 56,5 % te Grada Makarske 2.024.358,00 kn ili 1,8 % ukupnih 
ulaganja u osnovne škole. 

 
Iz decentraliziranih sredstava financirano je 46,5 %, iz vlastitih proračunskih 

sredstava 37,2 %, a iz drugih izvora 16,3 % rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne 
škole.  

 
Osim ulaganja u osnovne škole, koja su iskazana u godišnjim izvještajima o izvršenju 

proračuna Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Grada Makarske za 2014., 2015. i 
2016., Grad Split i Ministarstvo znanosti i obrazovanja zajednički su financirali radove 
izgradnje Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad. Izgradnja je započela 2015., a završena je u 
lipnju 2017. U srpnju 2017. izdana je uporabna dozvola, a okončana situacija u prosincu 
2017. Vrijednost investicije iznosi 63.234.824,00 kn.  

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole za 2014., 2015. i 2016. ostvareni su u 

iznosu 9.754.274,00 kn. Ulaganja su u cijelosti ostvarena iz proračuna Splitsko-
dalmatinske županije, koja je osnivač srednjih škola. Iz decentraliziranih sredstava 
financirano je 77,9 %, iz vlastitih proračunskih sredstava 19,9 %, a iz drugih izvora 2,2 % 
rashoda. 
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Splitsko-dalmatinska županija 
 
Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj,  

(Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) 
utvrđena je Splitsko-dalmatinska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. 
Prema Mreži školskih ustanova, Županija je osnivač 63 osnovne škole koje imaju 115 
područnih škola, 41 srednje škole i dva učenička doma. U odnosu na podatke iz Mreže 
školskih ustanova, broj osnovnih škola je veći za dvije škole (65 škola) dok je broj srednjih 
škola veći za jednu školu (42), jer u Mreži nije navedena Industrijska škola.  

Osnovne škole imaju 31 školsku sportsku dvoranu, 32 osnovne škole i područne 
škole nemaju sportsku dvoranu, u 33 osnovne škole je organiziran smjenski rad (u dvije  
osnovne škole u tri smjene, a u drugim školama u dvije smjene), a produženi boravak je 
organiziran u tri osnovne škole. Srednje škole imaju 23 školske sportske dvorane, 18 
srednjih škola nemaju sportsku dvoranu, a u 34 srednje škole je organiziran smjenski rad. 

  
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole financirani su iz 

decentraliziranih sredstava, proračunskih sredstava Splitsko-dalmatinske županije i drugih 
izvora. 
  

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovne škole, čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska  
županija, pohađao je 22 401 učenik, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna 
ulaganja za ukupno 178 zgrada iznosila su 8.542.184,00 kn. U odnosu na 2014., kada su 
za ukupno 222 zgrade osnovnih škola iznosila 8.739.312,00 kn, manja su za 197.128,00 
kn ili 2,3 %, a u odnosu na 2015., kada su za ukupno 222 zgrade osnovnih škola iznosila 
8.895.035,00 kn, manja su za  352.851,00 kn ili 4,1 %. 
      

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih srednjih škola i učeničkih domova u 
2016. čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija, u pedagoškoj godini 2015./2016. 
srednje škole pohađao je 20 451 učenik, u učeničkim domovima je bilo 555 učenika, a 
planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja za ukupno 78 zgrada iznosila su 
6.182.506,00 kn. U odnosu na 2014., kada su za ukupno 72 zgrade srednjih škola i 
učeničkih domova iznosila 6.478.860,00 kn, manja su za 296.354,00 kn ili 4,8 %, a u 
odnosu na 2015., kada su za ukupno 79 zgrada srednjih škola i učeničkih domova iznosila 
6.640.929,00 kn, manja su za 458.423,00 kn ili 7,4 %. 
   
 Prema podacima Splitsko-dalmatinske županije, ukupni rashodi za kapitalna ulaganja 
u škole za 2014., 2015. i 2016. iskazani su u iznosu 56.913.120,00 kn, od čega se na 
osnovne škole odnosi 47.158.847,00 kn, a na srednje škole 9.754.273,00 kn. Za 2016. 
rashodi su iskazani u iznosu 15.848.614,00 kn, što je u odnosu na 2015. manje za 
2.509.828,00 kn ili 15,8 %, a u odnosu na 2014. manje za 6.857.449,00 kn ili 43,2 %. 
 

Iz decentraliziranih sredstava financirani su ukupni rashodi za kapitalna ulaganja za 
2014., 2015. i 2016. u iznosu 45.429.664,00 kn, od čega se na rashode u osnovne škole 
odnosi 37.833.457,00 kn te na srednje škole 7.596.207,00 kn. Za 2016. ukupni rashodi 
(osnovne i srednje škole) financirani iz decentraliziranih sredstava su iskazani u iznosu 
14.714.556,00 kn, što je u odnosu na 2015. manje za 782.380,00 kn ili 5,3 %, a u odnosu 
na 2014. manje za 503.616,00 kn ili 3,4 %.  
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Iz vlastitih sredstava financirani su ukupni rashodi za kapitalna ulaganja za 2014., 
2015. i 2016. u iznosu 9.321.270,00 kn i to za ulaganja u 43 osnovne škole i 28 srednjih 
škola. Vrijednosno značajnija ulaganja su ostvarena za izgradnju školske dvorane 
Osnovne škole Bijaći u Kaštel Novom u iznosu 1.443.356,00 kn.  

 
Iz drugih izvora financirani su rashodi za kapitalna ulaganja za 2014., 2015. i 2016. u 

iznosu 2.162.186,00 kn (u četiri osnovne škole i dvije srednje škole). Vrijednosno 
značajnija ulaganja ostvarena su za izgradnju zgrade Osnovne škole Petra Hektorovića u 
Starom Gradu u iznosu 798.750,00 kn. 

 
U tablici broj 4 daju se podaci o ostvarenim rashodima Splitsko-dalmatinske županije 

za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema  izvorima financiranja.  
 
Tablica broj 4 
 

Ostvareni rashodi Splitsko-dalmatinske županije za kapitalna ulaganja  
u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja 

                                                                                                             u kn 

Redni 
broj 

Izvori financiranja 

Rashodi 

2014. 2015. 2016. 
Ukupno  

2014.-2016. 
 1 2 3 4 5 

1. 
Decentralizirana 
sredstva 

12.905.456,00 13.544.132,00 11.383.869,00 37.833.457,00 

2. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

4.859.378,00 1.659.127,00 857.645,00 7.376.150,00 

3. Drugi izvori 1.709.240,00 240.000,00 0,00 1.949.240,00 

Ukupno 19.474.074,00 15.443.259,00 12.241.514,00 47.158.847,00 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su 80,2 % iz 

decentraliziranih sredstava, 15,7 % iz vlastitih proračunskih sredstava te 4,1 % iz drugih 
izvora. 

  
 Prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školska u 2014., 2015., i 
2016. ukupno planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovno 
školstvo iznose 26.176.531,00 kn. Rashodi za kapitalna ulaganja su ostvareni u iznosu 
37.833.457,00 kn, odnosno više za 11.656.926,00 kn, uz suglasnost Ministarstva financija 
za udruživanje sredstava u osnovnom i srednjem školstvu. 
  

Ostvarena decentralizirana sredstva su u odnosu na planirana manja za 7.920,00 kn. 
Vlastita proračunska sredstva su opći prihodi i primici, a vrijednosno najznačajniji dio je 
utrošen na izgradnju nove zgrade Osnovne škole Ninčevići u Solinu te opremanje škole i 
izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Grohote na otoku Šolti. Vrijednosno 
značajnija sredstva iz drugih izvora su sredstva državnog proračuna za financiranje radova 
na zgradi Osnovne škole Petar Hektorović u Starom Gradu, Osnovne škole Ante 
Anđelinović u Sućurju, Osnovne škole Jelsa i Osnovne škole Vrgorac. Od ukupnih rashoda 
za kapitalna ulaganja u osnovnim školama za 2014., 2015. i 2016. na rashode za četiri 
škole (izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Bijaći u Kaštel Novom, izgradnju 
nove zgrade Osnovne škole Ninčevići u Solinu, opremanje škole i izgradnju školske 
sportske dvorane Osnovne škole Grohote na otoku Šolti i izgradnju školske sportske 
dvorane Osnovne škole kraljice Jelene u Solinu) odnosi se 62,7 %.  

 



11 
 

U tablici broj 5 daju se podaci o ostvarenim rashodima Splitsko-dalmatinske županije 
za kapitalna ulaganja u srednje škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja. 

  
Tablica broj 5 
 

Ostvareni rashodi Splitsko-dalmatinske županije za kapitalna ulaganja  
u srednje škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja 

                                                                                                             u  kn 
Redni 
broj 

Izvori financiranja 2014. 2015. 2016. Ukupno 

 1 2 3 4 5 

1. 
Decentralizirana 
sredstva 

2.312.716,00 1.952.804,00 3.330.687,00 7.596.207,00 

2. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

919.274,00 759.413,00 266.434,00 1.945.121,00 

3. Drugi izvori 0,00 202.966,00 9.979,00 212.945,00 

Ukupno 3.231.990,00 2.915.183,00 3.607.100,00 9.754.273,00 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole financirani su 77,9 % iz 

decentraliziranih sredstava, iz vlastitih proračunskih sredstava Splitsko-dalmatinske 
županije 19,9 % te 2,2 % iz drugih izvora.  
   

Prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 
2014., 2015., i 2016. ukupno planirana decentralizirana sredstva iznose 19.302.295,00 kn. 
Rashodi za kapitalna ulaganja su ostvareni u iznosu 7.596.207,00 kn, odnosno manje za 
11.706.088,00 kn, uz suglasnost Ministarstva financija za udruživanje sredstava u 
osnovnom i srednjem školstvu. 

 
Ostvarena decentralizirana sredstva su u odnosu na planirana manja za 49.162,00 

kn. Vlastita proračunska sredstva su najvećim dijelom utrošena za nabavu opreme za 28 
škola, a sredstva iz drugih izvora utrošena su za nabavu opreme i izradu projekata u dvije 
škole. Vrijednosno značajnija ulaganja odnose se na rekonstrukciju krova i opremanje V. 
gimnazije Vladimir Nazor Split u iznosu 2.177.550,00 kn i nabavu vozila i opreme u 
Srednjoj tehničkoj prometnoj školi Split u iznosu 866.283,00 kn.   
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Nalozi i preporuke 
 

-   Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 
 
Splitsko-dalmatinska županija je na temelju Odluka o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva za 2014., 2015. i 2016. donijela  odluke o kriterijima, mjerilima i 
načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola te srednjih škola i 
učeničkih domova kojima se utvrđuju kriteriji za planiranje sredstava minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba. Sredstva za kapitalna ulaganja u školama za 2014., 
2015. i 2016. raspoređuju se u skladu s planovima rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem 
školstvu, koji između ostalog, sadrže vrstu i opis ulaganja, planiranu vrijednost ulaganja te 
izvore financiranja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je za 2014., 2015. i 2016., na 
temelju zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije, dalo prethodnu suglasnost na navedene 
planove. Doneseni su Programi javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu za 2014., 
2015. i 2016.  
   

Od 2014. do 2016., planirala su ulaganja u školske objekte osnovnih škola i srednjih 
škola u iznosu 76.628,332,00 kn, od čega iz decentraliziranih sredstava u iznosu 
45.756.826,00 kn te iz vlastitih proračunskih sredstava i drugih izvora u iznosu 
30.871.506,00 kn. 
 

Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu u 2014., planirana su ulaganja u 
škole u iznosu 35.526.983,00 kn, od čega iz decentraliziranih sredstava 15.218.172,00 kn. 
Planirala su kapitalna ulaganja u 37 osnovnih škola u iznosu 30.675.369,00 kn te u 21 
srednju školu u iznosu 4.851.614,00 kn. Vrijednosno značajnija sredstva planirana su u 
iznosu 23.142.108,00 kn, za izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole kraljice 
Jelene (izgradnja započela 2011.), Osnovne škole Bijaći (izgradnja započela 2013.), 
Osnovne škole Dinka Šimunovića u Hrvacama te opremanje škole i izgradnju školske 
sportske dvorane Osnovne škole Grohote (izgradnja započela 2005.). Druga sredstva u 
iznosu 12.384.875,00 kn planirana su za izradu projektne dokumentacije, uređenje škola i 
dvorišta, sanaciju školskih zgrada i nabavu opreme za 53 škole. 
 

Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu u 2015., planirana su ulaganja u 
škole u iznosu 20.746.470,00 kn, od čega iz decentraliziranih sredstava 15.535.964,00 kn. 
Planirala su kapitalna ulaganja u 39 osnovnih škola u iznosu 17.742.257,00 kn te u 26 
srednjih škola u iznosu 3.004.213,00 kn. Vrijednosno značajnija sredstva planirana su u 
iznosu 12.734.518,00 kn, za izgradnju Osnovne škole Ninčevići te izgradnju školske 
dvorane Osnovne škole Bijaći, a druga sredstva u iznosu 8.011.952,00 kn planirana su za 
izradu projektne dokumentacije, uređenje škola i dvorišta, sanaciju krovova, učionica, 
podova i nabavu opreme za 65 škola.  
 

Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu u 2016. planirana su ulaganja u 
škole u iznosu 20.354.879,00 kn, od čega iz decentraliziranih sredstava 15.002.690,00 kn. 
Planirana su kapitalna ulaganja u 40 osnovnih škola u iznosu 15.249.335,00 kn te u 18 
srednjih škola u iznosu 5.105.544,00 kn.  
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Vrijednosno značajnija sredstva planirana su u iznosu 12.413.094,00 kn, za izgradnju 
zgrade Osnovne škole Ninčevići, izgradnju Osnovne škole fra Pavla Vučkovića u Sinju, 
rekonstrukciju i nadogradnju zgrade Područne škole Grubine (matična Osnovna škola Tin 
Ujević Krivodol), rekonstrukciju krova V. gimnazije Vladimir Nazor Split te nadogradnju 
zgrade Klesarske škole Pučišća, a druga sredstva u iznosu 7.941.785,00 kn planirana su 
za rekonstrukciju četiri zgrade područnih škola, izradu projektne dokumentacije za tri škole 
i dvorane, sanaciju učionica ili uređenje škola, uređenje igrališta i okoliša te nabavu 
opreme za 37 škola.  

 
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske 

županije provodi za proračunsku godinu pojedinačne analize stanja školskih objekata 
usmjerenih na realizaciju ulaganja u dijelu koji je u njegovoj nadležnosti i u skladu s 
osiguranim sredstvima. Prema obrazloženju odgovorne osobe, prioritetni zadaci su 
izgradnja novih te rekonstrukcija i nadogradnja postojećih školskih objekata, rad škola u 
jednoj smjeni te energetska obnova školskih zgrada.  

Međutim, Splitsko-dalmatinska županija nije izradila analizu stanja i opremljenosti 
osnovnih i srednjih škola, u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim 
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim 
pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom o 
utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih 
dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, 
aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe.   

Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja je za sufinanciranje projekata 
energetske obnove školskih zgrada prijavljeno pet škola (četiri osnovne i srednja škola).  
Na temelju prikupljenih i obrađenih informacija od škola, Županija sačinjava listu školskih 
objekata koji zadovoljavaju uvjete za prijavu na natječaj za energetsku obnovu. Prema 
obrazloženju Splitsko-dalmatinske županije, vrijednost navedenih projekata energetske 
obnove pet školskih zgrada iznosi ukupno 15.754.980,00 kn. U rujnu 2017. su potpisani 
Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u 
vrijeme obavljanja revizije (siječanj 2018.) u tijeku su pripreme troškovnika za objedinjeni 
postupak nabave za radove na energetskoj obnovi školskih zgrada koju će provesti 
Županija. Početkom 2018. je prijavljeno pet projekata za energetsku obnovu zgrada.  

 
           Državni ured za reviziju predlaže Splitsko-dalmatinskoj županiji izraditi analizu stanja 
i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, u odnosu na mjerila za prostor i opremu 
propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, 
izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe. 

 
- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 
 

 Ulaganja Splitsko-dalmatinske županije od 2014. do 2016. u objekte osnovnih i 
srednjih škola, čiji je osnivač, iznose 56.913.120,00 kn, od čega je 45.429.664,00 kn 
financirano iz decentraliziranih sredstava te 11.483.457,00 kn iz vlastitih proračunskih 
sredstava i drugih izvora.  
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 Vrijednosno značajnija ulaganja odnose se na izgradnju školske sportske dvorane 
Osnovne škole Bijaći u iznosu 12.980.651,00 kn, izgradnju nove zgrade Osnovne škole 
Ninčevići i školske sportske dvorane u iznosu 8.863.478,00 kn, izgradnju školske sportske 
dvorane Osnovne škole kraljice Jelene u iznosu 4.360.468,00 kn, izgradnju i opremanje 
dvorane i opremanje Osnovne škole Grohote u iznosu 3.343.118,00 kn te rekonstrukciju i 
nadogradnju zgrade Područne škole Grubine u iznosu 967.845,00 kn. Navedena ulaganja 
čine 53,6% ukupnih rashoda. Druga vrijednosno značajnija ulaganja odnose se na 
rekonstrukciju krova zgrade V. gimnazije Vladimir Nazor Split, uređenje okoliša i 
opremanje srednje Zdravstvene škole u Splitu te izradu projektne dokumentacije, uređenje 
igrališta i okoliša, sanaciju učionica te nabavu opreme i e-Dnevnika za ukupno 90 objekata 
škola (osnovne i srednje).  

 
Izbor izvoditelja radova za izgradnju, rekonstrukciju ili sanaciju provodile su Splitsko-

dalmatinska županija, gradovi, općine ili škole. Postupak nabave radova za izgradnju 
školske sportske dvorane Osnovne škole Bijaći i izgradnju Osnovne škole Ninčevići 
provela je Županija.  

 
Postupak nabave za radove na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne škole 

kraljice Jelene, izgradnju i opremanje dvorane i opremanje Osnovne škole Grohote te 
rekonstrukciju i nadogradnju zgrade Područne škole Grubine, provele su lokalne jedinice, 
a za rekonstrukciju krova zgrade V. gimnazije Vladimir Nazor Split postupak nabave je 
provela škola. 

 
        Investicijski elaborati u kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost 
radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava nisu izrađeni prije početka 
realizacije nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj 
imovini. Navedeno je utvrđeno kroz više drugih dokumenata (iz proračuna, projekcija 
proračuna, planova kapitalnih ulaganja, planova nabave, idejnih projekata i projektne 
dokumentacije za izvođenje radova). Također, škole pri prijavi projekata, dostavljaju 
procijenjenu vrijednost investicije, troškovnike i plan realizacije. Odlukama o kriterijima i 
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda 
javnih potreba osnovnog školstva u 2017. nije više propisana obveza izrade investicijskih 
elaborata. Odredbom članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/120 i 
15/15) je propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu preuzeti 
obveze po investicijskim projektima tek nakon provedenog stručnog vrednovanja te 
ocijenjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta. 

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe, investicije u kojima je Splitsko-dalmatinska 

županija bila nositelj projekta završene su u ugovorenim rokovima, osim izgradnje zgrade 
Osnovne škole Ninčevići i školske sportske dvorane. Planirani izvori financiranja su bili 
dostatni, a praćenje investicije se provodilo učestalom komunikacijom s nadzornim 
inženjerima. Vrijednost imovine, koja je tijekom trajanja investicije bila evidentirana u 
poslovnim knjigama Županije, nakon završetka investicije prenosi se školskim 
ustanovama. Budući troškovi korištenja, održavanja i izvori financiranja korištenja i 
održavanja završenih školskih objekata, nisu procijenjeni.  

 
Projekt izgradnje zgrade Osnovne škole Ninčevići i školske sportske dvorane 

započeo je ranijih godina. Lokacijska dozvola izdana je 2009. te je mijenjana 2010. i 2011. 
Rješenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, 
Ispostava Solin, rok važenja lokacijske dozvole produžen je do siječnja 2014. Grad Solin  
nije zatražio suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na idejni projekt.  
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Potvrda glavnog projekta izdana je u 2012. te je u 2014. izmijenjena radi produženja 
roka važenja za dvije godine i promjene nositelja investicije (umjesto Grada Solina, nositelj 
investicije je Splitsko-dalmatinska županija).  

Ukupni rashodi za izgradnju nove zgrade Osnovne škole Ninčevići i školske sportske 
dvorane u 2015. i 2016. ostvareni su u iznosu 8.863.478,00 kn. Odnose  se na rashode za 
radove u iznosu 8.009.395,00 kn, stručni nadzor u iznosu 58.011,00 kn i druge rashode 
(izrada glavnog i izvedbenog projekta, uređenje prostora za privremenu školu, izrada 
dopune geotehničkog projekta i drugi rashodi) u iznosu 796.072,00 kn. Od ukupno 
ostvarenih rashoda, u 2015. su ostvareni rashodi u iznosu 3.037.954,00 kn (iz 
decentraliziranih sredstava), a u 2016. u iznosu 5.830.523,00 kn (iz decentraliziranih 
sredstava 5.500.000,00 kn i vlastitih sredstava 330.523,00 kn). 

Nositelj investicije je Splitsko-dalmatinska županija, koja je 2014. provela postupke 
nabave i zaključila ugovore o izgradnji u iznosu 31.509.150,00 kn i nadzoru izgradnje u 
iznosu 177.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Ugovoreni rok izvođenja radova je 
konac prosinca 2016. U studenome 2015. zaključen je dodatak ugovoru za dodatne 
radove u iznosu 252.434,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Do konca 2016. izvoditelj 
radova je ispostavio 18 obračunskih situacija u iznosu 8.009.395,00 kn (odnosno do konca 
veljače 2017. ispostavljeno je 19 situacija u iznosu 8.114.070,00 kn). Radi kašnjenja 
radova, Županija je 7. veljače 2017. raskinula ugovor s izvoditeljem radova, uz prethodno 
upućena upozorenja. Prema izvješću nadzornog inženjera, do konca 2016. obavljeno je 
22,0 % ugovorenih radova. Splitsko-dalmatinska županija je plaćanje obavljala po 
ispostavljenim obračunskim situacijama. Ugovorena je kazna za kašnjenje s izvođačem 
radova i jamstvo banke za uredno ispunjenje ugovora. Županija je u studenome 2015. 
Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori podnijela tužbu protiv 
izvoditelja radova radi neizvršavanja radova, a tuženik (izvoditelj radova) je u ožujku 2016. 
podnio protutužbu koje do vremena obavljanja revizije (prosinac 2017.) nisu riješene. 
Županija je u veljači 2017. raspisala novi javni natječaj. S odabranim ponuditeljem 
zaključen je u srpnju 2017. ugovor za nastavak radova u iznosu 39.164.746,00 s porezom 
na dodanu vrijednost. Ugovoreni rok izgradnje je konac kolovoza 2018. 

 
Školska sportska dvorana Osnovne škole Bijaći je sastavni dio građevine zgrade 

osnovne škole. Investiciju je financirala Splitsko-dalmatinska županija iz decentraliziranih i 
vlastitih sredstava. Ukupni rashodi za izgradnju školske sportske dvorane ostvareni su od 
2014. do 2016. u iznosu 12.980.371,00 kn, od čega iz decentraliziranih sredstava (u 2014. 
i 2015.) u iznosu 11.537.294,00 kn. Osim toga, u 2013. ostvareni su rashodi u iznosu 
1.107.996,00 kn. Od ukupne vrijednosti investicije u iznosu 14.088.368,00  kn, na 
obavljene radove i stručni nadzor je utrošeno 13.935.318,00 kn, a na opremu 153.050,00 
kn. Nositelj investicije je Splitsko-dalmatinska županija, koja je 2013. provela postupke 
nabave i u travnju 2013. zaključila ugovor o izgradnji (s dva dodatka ugovora) u iznosu 
14.763.547,00 kn, ugovor o stručnom nadzoru u iznosu 87.375,00 kn, ugovor o izvođenju 
radova i uslugama koordinatora u iznosu 86.250,00 kn i ugovor o uslugama projektantskog 
nadzora u iznosu 85.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Ugovoreni rok završetka 
izgradnje bio je 20 mjeseci od dana potpisa ugovora. Investicija je kasnila zbog 
usklađivanja projektne dokumentacije i problema s premještanjem elektroinstalacija te je 
rok završetka radova produžen do 12. kolovoza 2015. U prosincu 2015. obavljen je 
tehnički pregled, sastavljen zapisnik o primopredaji radova te dobivena uporabna dozvola.  
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Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade Područne škole Grubine započela je u 2015., a 
završena je u kolovozu 2016. Općina Podbablje, kao nositelj investicije, provela je 
postupak nabave i zaključila ugovor o izvođenju radova (i dva dodatka ugovoru) u iznosu 
1.304.648,00 kn te ugovor o izradi projektne dokumentacije u iznosu 87.500,00 kn, s 
porezom na dodanu vrijednost. Ugovoreni rok završetka radova bio je 1. kolovoza 2016., a 
radi nepredviđenih radova, dodatkom ugovora rok je produžen do početka rujna 2016.  

 
Investiciju su zajednički financirali Splitsko-dalmatinska županija (iz decentraliziranih i 

vlastitih sredstava), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Općina 
Podbablje. Općina Podbablje i Splitsko-dalmatinska županija zaključile su Sporazum i 
dodatak sporazumu o osiguranju sredstava za rekonstrukciju i nadogradnju zgrade 
Područne škole Grubine, kojim se Županija obvezala osigurati 600.000,00 kn. Također, 
Općina Podbablje je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
zaključila ugovor o sufinanciranju radova, prema kojem obveza Ministarstva iznosi 
689.000,00 kn. Prije početka investicije nije imenovan koordinator zajedničkog ulaganja 
kako bi se osigurao sustav praćenja realizacije projekta. Ukupni troškovi rekonstrukcije i 
nadogradnje zgrade Područne škole Grubine iznosili su 1.304.274,00 kn. Ukupni rashodi 
Splitsko-dalmatinske županije od 2014. do 2016. su ostvareni u iznosu 967.845,00 kn, od 
čega iz decentraliziranih sredstava 797.188,00 kn i vlastitih sredstava 170.657,00 kn. U 
kolovozu 2016. obavljen je tehnički pregled građevine te je sastavljen zapisnik o 
primopredaji radova.  

 
Prema podacima koje je dostavio Grad Solin, izgradnja školske sportske dvorane 

Osnovne škole kraljice Jelene započela je 2010., a završena je 2017. Ukupni rashodi 
Splitsko-dalmatinske županije ostvareni su u iznosu 11.244.897,00 kn, od toga je u 2014., 
2015. i 2016. ostvareno 4.360.468,00 kn (iz decentraliziranih sredstava 4.080.222,00 kn i 
vlastitih sredstava 280.246,00 kn).  

Nositelj investicije je bio Grad Solin. U financiranju je, osim Grada Solina, sudjelovala 
Splitsko-dalmatinska županija (iz decentraliziranih sredstava). Prema ugovoru o 
sufinanciranju iz 2011. i dodatka ugovoru iz 2013., Županija se obvezala osigurati 33,3 % 
sredstava za izgradnju.  

Prije početka investicije nije imenovan koordinator zajedničkog ulaganja, kako bi se 
osigurao sustav praćenja realizacije projekta. Grad Solin je u 2010. proveo postupak 
nabave i zaključio ugovor o izgradnji (i tri dodatka ugovoru) u iznosu 24.790.420,00 kn s 
porezom na dodanu vrijednost. Ugovoreni rok završetka izgradnje bio je prosinac 2012. 
Investicija je kasnila radi promjena u projektu i izrade nove projektne dokumentacije. Rok 
za završetak radova je prvim dodatkom ugovoru (iz listopada 2012.) i drugim dodatkom (iz 
veljače 2014.) produžen do 30. lipnja 2014. te je dogovoreno da zbog produljenog roka 
gradnje ugovorne strane neće potraživati bilo kakav oblik naknade štete. U 2014., s istim 
izvoditeljem radova, Grad Solin je zaključio tri ugovora za nepredviđene radove, za 
poboljšanje kvalitete ugrađenog materijala i izvođenje radova na izgradnji požarnog puta u 
ukupnom iznosu 1.834.621,00 kn (provedeni postupci bagatelne nabave). Ukupni troškovi 
izgradnje školske sportske dvorane ostvareni su u iznosu 31.345.444,00 kn (odnosno od 
2014. do 2016. u iznosu 11.759.416,00 kn), od čega je Splitsko-dalmatinska županija 
financirala 11.244.897,00 kn. Školska sportska dvorana je završena te je u svibnju 2017. 
izdana uporabna dozvola. Vrijednost školske sportske dvorane  i opreme,  Grad Solin je u 
rujnu 2014. prenio školi.   
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Rekonstrukcija krova zgrade V. gimnazije Vladimir Nazor Split započela je i završena 
u 2016., a investiciju je financirala Splitsko-dalmatinska županija iz decentraliziranih 
sredstava. Ukupni rashodi Županije ostvareni su u iznosu 2.121.750,00 kn, od čega se na 
rashode za radove i stručni nadzor odnosi 1.798.000,00 kn, a 323.750,00 kn na druge 
rashode (izrada glavnog projekta i nabava opreme). Nositelj investicije je V. gimnazija 
Vladimir Nazor Split, koja provela postupak nabave i u kolovozu 2016. zaključila ugovore o 
izvođenju radova u iznosu 1.789.269,00 kn i nadzoru u iznosu 56.250,00 kn, s porezom na 
dodanu vrijednost. Investicija je završena u ugovorenom roku, a izvoditelj je u prosincu 
2016. ispostavio okončanu situaciju u iznosu 1.784.813,00 kn. U ožujku 2017. sastavljeno 
je završno izvješće glavnog nadzornog inženjera.   

 
Splitsko-dalmatinska županija je od 2014. do 2016. nabavila opreme, namještaja, 

prijevoznih sredstava i knjiga u iznosu 12.914.403,00 kn i to za osnovne škole u iznosu 
7.557.793,00 kn i srednje škole u iznosu 5.356.610,00 kn. Od 2014. do 2016. nabavljeno 
je računalne opreme u vrijednosti 3.699.109,00 kn i to za osnovne škole 1.865.435,00, a 
za srednje škole 1.833.674,00 kn. Postupke javne nabave provodila je Županija ili školske 
ustanove, računalna oprema je nabavljana od više dobavljača, a Županija je plaćanja 
obavljala izravno dobavljačima ili je sredstva prenosila školama. S obzirom da su se 
nabavljale veće količine opreme, Državni ured za reviziju je mišljenja da se objedinjenom 
nabavom opreme na razini Županije, mogla postići niža jedinična cijena opreme. 

 
Državni ured za reviziju predlaže Splitsko-dalmatinskoj županiji prije preuzimanja 

obveza po investicijskim projektima u škole, provesti vrednovanje, ocjenu opravdanosti i 
učinkovitosti investicijskog projekta. Predlaže se, kod zajedničkog financiranja ulaganja 
imenovati zajedničkog koordinatora ulaganja na početku svake investicije, kako bi se od 
početka investicije uspostavio sustav praćenja i po potrebi poduzimale aktivnosti i mjere 
radi pravodobnog završetka i stavljanja objekta u funkciju za koju je namijenjen.  

Predlaže se procijeniti buduće troškove korištenja, održavanja i izvore financiranja 
kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele odgovarajuće mjere i postigle planirane 
vrijednosti te kako bi se u planiranju budućih investicija izbjegle pogreške i donijele 
odgovarajuće odluke. Ukoliko je do kašnjenja radova na izgradnji nove zgrade Osnovne 
škole Ninčevići i školske sportske dvorane došlo krivnjom izvoditelja, predlaže se 
obračunati i naplatiti ugovornu kaznu za kašnjenje i jamstvo banke za uredno ispunjenje 
ugovora.  

Također, predlaže se kod istovrsnih predmeta nabave za školske ustanove, zbog 
postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava, provoditi objedinjenu 
javnu nabavu na razini Splitsko-dalmatinske županije.  

 
- Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 

 
 Kapitalna ulaganja Splitsko-dalmatinske županije u osnovne i srednje škole od 2014. 
do 2016., u iznosu 56.913.120,00 kn, provedena su u skladu s planovima rashoda za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 
osnovnom i srednjem školstvu donesenih na temelju potreba osnovnih i srednjih škola 
iskazanih u njihovim financijskim planovima. 
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Splitsko-dalmatinska županija putem upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku 
kulturu i sport surađuje s predstavnicima školskih ustanova, prati provedbu kapitalnih 
ulaganja u osnovne i srednje škole čiji je osnivač, utvrđuje prioritete ulaganja na temelju 
dostavljenih zahtjeva škola i utvrđenog stanja, ali nije uspostavila sustav vrednovanja 
završenih kapitalnih ulaganja, koji bi osigurao sustavne podatke o iskorištenosti i 
troškovima korištenja i održavanja nabavljene imovine te dostatnosti ulaganja u obnovu, 
rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju školskih objekata radi postizanja propisanih 
pedagoških standarda u svakoj pojedinoj školi. Predlaže se izraditi analizu rezultata 
ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja  poduzeti mjere kako bi 
se postigli planirani ciljevi.  

 
Državni ured za reviziju predlaže Splitsko-dalmatinskoj županiji urediti sustav 

vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koji bi obuhvaćao 
praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi). Predlaže se 
izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja  
poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju odluka o kapitalnim 
ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim 
ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način.   

 
 - Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola 
 

Splitsko-dalmatinska županija je u tijeku obavljanja revizije ustrojila evidenciju o broju 
objekata školskih ustanova čiji je osnivač. Evidencija sadrži podatke o nazivu objekta u 
kojima se odvija odgojno-obrazovna djelatnost, godini izgradnje, školskim sportskim 
dvoranama, organiziranom produženom boravku, radu u smjenama, podatke o vlasništvu i 
godini izgradnje objekta. Splitsko-dalmatinska županija ima podatke o broju učenika, broju 
zaposlenika, razrednih odjela te školskih zgrada i broju računala za pojedinu školu, jer ih 
dostavlja za potrebe izrade godišnjih odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog i srednjeg školstva.  
 
 Prema navedenoj evidenciji, u jednoj smjeni rade 32 matične osnovne škole, 115 
područnih škola i osam srednjih škola, u dvije smjene radi 31 osnovna škola i 33 srednje 
škole, a u tri smjene dvije osnovne škole i jedna srednja škola.  
 
 Školsku sportsku dvoranu ima 31 osnovna škola, 34 osnovne škole nemaju dvorane, 
sedam osnovnih škola koristi gradsku sportsku dvoranu, a dvoranu nema ni jedna 
područna škola. Od ukupno 42 srednje škole, 23 škole imaju dvoranu, a dvoranu nema 19 
škola (šest škola koristi gradsku sportsku dvoranu). 
  

Prema podacima iz Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih te srednjih škola i učeničkih 
domova u 2014., 2015. i 2016., odgojno-nastavna djelatnost se u 2016. odvijala u 254 
objekta, od čega u 180 objekta osnovnoškolskih ustanova, 74 objekta srednjih škola, dok 
za dva učenička doma (muški i ženski đački dom) nisu iskazani podaci.  

U 2014. odgojno-nastavna djelatnost se odvijala u 266 objekata, od čega u 194 
objekta osnovnoškolskih ustanova i 72 objekta srednjih škola, a u 2015. u 253 objekta, od 
čega u 179 objekta osnovnoškolskih ustanova i 74 objekta srednjih škola.  
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Podatak o broju objekata iz navedene Odluke nije istovjetan broju objekata za koje 
su ostvarena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014., 
2015. i 2016. U 2014. navedena sredstva ostvarena su za 294 objekta, u 2015. za 301 
objekt, a u 2016. za 256 objekata, odnosno u 2016. broj objekata je u odnosu na 2014. 
manji za 40, a u odnosu na 2015. je manji za 47 objekata. Broj objekata je smanjen u 
2016., jer je Splitsko-dalmatinska županija postupila po uputama i odgovoru Ministarstva 
znanosti i obrazovanja za određivanje prostora kao samostalne školske građevine. Prema 
uputama sadržanim u tablicama navedenog Ministarstva, školska građevina je samostojna 
funkcionalna cjelina kao građevina škole, građevina školske sportske dvorane, građevina 
radionice, praktikuma i slično. Broj školskih građevina osnovnih škola u načelu je jednak 
zbroju matičnih i područnih škola. U načelu, jedna srednja škola ima jednu ili više 
građevina, ako više škola radi u jednoj građevini svakoj školi pripada jedna građevina, a 
ako je građevina učeničkog doma unutar građevine škole svakome se priznaje jedna 
građevina.  

 
 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola te srednjih škola i učeničkih domova u 
2016. osim podataka o broju objekata, sadrži podatke o broju učenika, broju odjela, broju 
računala i broju zaposlenika. Prema navedenim podacima, u školskoj godini 2015./2016. 
osnovnu školu je pohađao 22 401 učenik, što je u odnosu na 2013./2014. manje za 396 
učenika ili 1,8 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 380 učenika ili 1,7 %. U školskoj 
godini 2015./2016. srednju školu je pohađao 20 451 učenik, što je u odnosu na 
2013./2014. manje za 1 196 učenika ili 5,8 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 881 
učenika ili 4,3 %. U školskoj godini 2015./2016. u učeničkim domovima je bilo 555 učenika, 
što je u odnosu na 2013./2014. i u odnosu na 2014./2015. manje za 3,1 %.   

 
Kod izgradnje dvanaest školskih objekata, korišten je zdravstveno i ekološki 

neprihvatljiv materijal (azbest), a zamjena se kod sedam objekata planira tijekom 
2018./2019. te kod jednog objekta u 2020.  

 
Prema evidenciji, jedan školski objekt (Obrtnička škola) je izgrađen 1870., a drugi 

objekti su građeni do 2015., kada je izgrađen objekt Osnovne škole Bijaći. Dio objekata je 
obnovljen, odnosno dograđivan od 1992. do 2012. Splitsko-dalmatinska županija vodi 
evidenciju o građevinama i građevinskom zemljištu škola čiji je osnivač, koja sadrži 
podatke o nazivu ustanove, broja zemljišnoknjižne čestice, broja zemljišnoknjižnog uloška, 
površine, podataka o vlasništvu i drugih podataka. U tijeku je ustrojavanje Registra 
imovine Županije i imovine pravnih osoba s javnim ovlastima u vlasništvu Županije. Prema 
podacima Županije, za dio školskih objekata nisu uređeni imovinsko-pravni odnosi. Tako je 
u vlasništvu ili suvlasništvu škola 37 školskih objekata, 14 u vlasništvu Županije, deset u 
vlasništvu jedinica lokalne samouprave, dva u vlasništvu Republike Hrvatske, a za 41 
školski objekt nisu riješeni imovinskopravni odnosi (nalaze se u procesu ozakonjenja 
nezakonito izgrađene zgrade, u državnom vlasništvu ili općenarodna imovina). Također, 
Županija ima evidenciju o 153 objekta koji se ne koriste, za koje nije usklađeno stvarno i 
zemljišnoknjižno stanje, odnosno nisu riješeni imovinskopravni odnosi. 
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 Grad Split 
 
 Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj,  
utvrđen je Grad Split kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Splitsko-dalmatinske 
županije. Prema Mreži školskih ustanova, osnivač je 27 osnovnih škola koje imaju dvije 
područne škole. Školsku sportsku dvoranu ima 21 škola (19 matičnih i dvije područne 
škole), a produženi boravak je organiziran u pet osnovnih škola.  
 

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su iz decentraliziranih 
sredstava, proračunskih sredstava Grada Splita  i drugih izvora.  

  
Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
osnovnu školu, u školama čiji je osnivač Grad Split, pohađalo je 13 706 učenika, a 
planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 37 zgrada osnovnih 
škola iznosila su 4.374.059,00 kn. U odnosu na 2014. kada su za ukupno 38 zgrada 
osnovnih škola iznosila 4.300.939,00 kn, veća su za 73.120,00 kn ili 1,7 %, a u odnosu na  
2015. kada su za ukupno 37 zgrada osnovnih škola iznosila 4.406.604,00 kn, manja su za 
32.545,00 kn ili 0,7 %. 

 
Prema podacima Grada Splita, ukupni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole 

za 2014., 2015. i 2016. iskazani su u iznosu 63.894.323,00 kn. 
 

U tablici broj 6 daju se podaci o ostvarenim rashodima Grada Splita za kapitalna 
ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja.  
 
Tablica broj 6 
 

Ostvareni rashodi Grada Splita za kapitalna ulaganja u osnovne škole 
od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja 

                                                                                                               u  kn 
Redni 
broj 

Izvori financiranja 2014. 2015. 2016. Ukupno 

 1 2 3 4 5 

1. 
Decentralizirana 
sredstva 

4.303.218,00 4.375.006,00 4.374.059,00 13.052.283,00 

2. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

16.595.252,00 5.559.003,00 12.200.151,00 34.354.406,00 

3. Drugi izvori 0,00 4.945.597,00 11.542.037,00 16.487.634,00 

Ukupno 20.898.470,00 14.879.606,00 28.116.247,00 63.894.323,00 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su 53,8 % iz vlastitih 

proračunskih sredstava, 25,8 % iz drugih izvora te 20,4 % iz decentraliziranih sredstava. 
Ostvarena decentralizirana sredstva su u odnosu na planirana manja za 29.319,00 kn ili 
0,2 %. Vlastita proračunska sredstva su opći prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine. Drugi izvori financiranja su sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za 
izgradnju Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad i Osnovne škole Pujanke.  

 
Vrijednosno najznačajnije ulaganje u osnovne škole, čiji je osnivač Grad Split, od 

2014. do 2016. odnosi se na izgradnju Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad. Osim navedenog,  
obavljana su manja ulaganja u objekte više osnovnih škola (sanacije krova, izmjena 
prozora, uređenje učionica, sportskih dvorana i okoliša škola te drugi radovi) te nabavu 
opreme. 
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Nalozi i preporuke 
 
 -  Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne škole 
 

Grad Split je na temelju Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 
za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 
2014., 2015. i 2016. donio planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2014., 2015. i 2016., a između ostalog, 
sadrže planiranu vrijednost ulaganja, vrstu ulaganja i izvore sredstava.  

 
Grad Split je za 2014., 2015. i 2016. donio Pravilnike o kriterijima, mjerilima i načinu  

financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola kojima su utvrđeni kriteriji, mjerila i način financiranja 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola. 

 
Od 2014. do 2016. planirana su ulaganja u školske objekte osnovnih škola u iznosu 

106.477.452,00 kn, od čega iz decentraliziranih sredstava u iznosu 13.081.422,00 kn te iz 
vlastitih proračunskih sredstava u iznosu 93.396.030,00 kn. Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja je za 2014., 2015. i 2016. dalo prethodne suglasnosti za korištenje sredstava 
za kapitalna ulaganja u školske objekte.  
 

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u osnovnim školama u 2014. planirana su ulaganja u iznosu 
29.296.789,00 kn, od čega 4.300.939,00 kn u devet osnovnih škola iz decentraliziranih 
sredstava te 24.995.850,00 kn u tri osnovne škole iz vlastitih proračunskih sredstava. Iz 
decentraliziranih sredstava, vrijednosno značajnija ulaganja planirana su za sanaciju 
zgrade Osnovne škole Brda i Osnovne škole Dobri, dok su iz vlastitih proračunskih 
sredstva planirana ulaganja u nabavu zemljišta, izgradnju Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad 
te sanaciju i dogradnju Osnovne škole Pujanke. 
  

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u osnovnim školama u 2015. planirana su ulaganja u iznosu 
27.406.604,00 kn, od čega 4.406.604,00 kn u 14 osnovnih škola iz decentraliziranih 
sredstava te 23.000.000,00 kn u dvije osnovne škole iz vlastitih proračunskih sredstava. Iz 
decentraliziranih sredstava, vrijednosno značajnija ulaganja planirana su za sanaciju 
zgrade Osnovne škole Brda, dok su iz vlastitih proračunskih sredstava planirana ulaganja 
u izgradnju Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad u iznosu 16.700.000,00 kn i rekonstrukciju i 
dogradnju Osnovne škole Pujanke u iznosu 6.000.000,00 kn.  

 
Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnim školama u 2016. planirana su ulaganja u iznosu 
49.774.059,00 kn, od čega 4.374.059,00 kn u 13 osnovnih škola iz decentraliziranih 
sredstava te 45.400.000,00 kn u dvije osnovne škole iz vlastitih proračunskih sredstava. Iz 
decentraliziranih sredstava, vrijednosno značajnija ulaganja planirana su za sanaciju tri 
zgrade (Osnovna škola Dobri, Osnovna škola Mertojak i Osnovna škola Gripe), dok su iz 
vlastitih proračunskih sredstava planirana ulaganja u izgradnju Osnovne škole Žnjan-
Pazdigrad te rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Pujanke.  
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Raspored sredstava po školama predlaže Služba za društvene djelatnosti, prema 
iskazanim potrebama koje dostavljaju škole. Sredstva su (osim izgradnje nove škole 
Žnjan-Pazdigrad) raspoređena na više objekata za radove manje vrijednosti.  

 
U Pravilnicima o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola nije utvrđeno na 
koji način se utvrđuje postojanje opravdane potrebe rasporeda sredstava po školama. 
Također, nema dokumentacije iz koje je vidljiv način procjene potrebnih financijskih 
sredstava u planu, odnosno kako se procjenjuju i planiraju radovi koje je potrebno izvesti.  

 
 Grad Split nije izradio analizu podataka o stanju i opremljenosti osnovnih škola u 
odnosu na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola propisana Državnim pedagoškim 
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju 
normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i 
školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, 
prioritetima i rokovima provedbe. 

 
        Državni ured za reviziju predlaže Gradu Splitu izraditi analizu stanja i opremljenosti 
osnovnih škola, u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim pedagoškim 
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju 
normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i 
školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, 
prioritetima i rokovima provedbe. 

 
- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne škole 

 
Ulaganja Splitsko-dalmatinske županije od 2014. do 2016. u objekte osnovnih škola, 

čiji je osnivač, iznose 63.894.323,00 kn, od čega se na izgradnju Osnovne škole Žnjan-
Pazdigrad, odnosi 32.561.265,00 kn ili 51,0 %. Druga vrijednosno značajnija ulaganja 
odnose se na ulaganje u objekte više osnovnih škola. U 2014. ulagano je u 12 školskih 
objekata, u 2015. u 16 objekata te u 2016. u 15 objekata. Ulaganja su financirana iz 
vlastitih proračunskih sredstava u iznosu 34.354.406,00 kn, drugih sredstava (sredstva 
Ministarstva znanosti i obrazovanja) u iznosu 16.487.634,00 kn i decentraliziranih 
sredstava u iznosu 13.052.283,00 kn.  

 
Iz vlastitih sredstava od 2014. do 2016. vrijednosno značajnija kapitalna ulaganja su 

ostvarena za nabavu zemljišta te izgradnju Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad u iznosu 
32.561.265,00 kn. Preostala sredstva odnose se na nabavu opreme i nabavu školske 
lektire u iznosu 1.050.400,00 kn, izvođenje radova na rekonstrukciji Osnovne škole 
Pujanke u iznosu 739.240,00 kn i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i 
dogradnju Osnovne škole Pujanke u iznosu 3.500,00 kn.  
 

Iz decentraliziranih sredstva od 2014. do 2016. vrijednosno značajnija kapitalna 
ulaganja su ostvarena za sanaciju krova, uređenje učionica, školskih sportskih dvorana, 
okoliša škola i druge radove, u Osnovnoj školi Brda u iznosu 2.030.673,00 kn, Osnovnoj 
školi Dobri u iznosu 1.720.619,00 kn, Osnovnoj školi Trstenik u iznosu 1.018.082,00 kn, 
Osnovnoj školi Mertojak u iznosu 1.015.646,00 kn te u Osnovnoj školi Gripe u iznosu 
1.006.480,00 kn. Ulaganja u drugih 20 škola su iznosila od 20.000,00 kn (ulaganja u 
opremu u Osnovnoj školi Špinut i Osnovnoj školi Žrnovica) do 733.867,00 kn (ispitivanje 
stabiliteta zgrade, izmjena prozora i sanacija krova).  
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Investicijski elaborati u kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost 
radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava nisu izrađeni prije početka 
realizacije nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj 
imovini. Navedeno je utvrđeno kroz više drugih dokumenata (projektna dokumentacija za 
izvođenje radova, planovi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini, proračun, projekcija proračuna). Odlukama o kriterijima 
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. nije više propisana obveza izrade 
investicijskih elaborata. Odredbom članka 45. Zakona o proračunu je propisano da jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim 
projektima tek nakon provedenog stručnog vrednovanja te ocijenjene opravdanosti i 
učinkovitosti investicijskog projekta. 

 
Grad Split je nositelj investicije za vrijednosno značajne projekte, od kojih je 

najznačajnije ulaganje u izgradnju Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad, dok su škole nositelji 
investicija za vrijednosno manje značajne projekte i nabavu opreme. 

  
Rashodi za izgradnju Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad ostvareni su u iznosu 

73.827.398,00 kn. Odnose se na rashode za radove i stručni nadzor na izgradnjom u 
iznosu 63.499.812,00 kn i druge rashode u iznosu 10.327.586,00 kn.   

Nositelj investicije je Grad Split. Radovi na izgradnji su započeli 2014. Grad je u 
2007. započeo otkup zemljišta za izgradnju škole, a do konca 2014. za navedenu namjenu 
je utrošeno 39.621.152,00 kn (u 2007. u iznosu 5.828.365,00 kn, u 2008. u iznosu 
17.684.940,00 kn te 2014. u iznosu 16.107.847,00 kn). U 2013. izrađen je projekt, kojim je 
predviđena izgradnja zgrade osnovne škole i trodijelne školske sportske dvorane na 
zemljištu površine 11 696 m2. Projektom je planirana vrijednost investicije, izrađena je 
analiza izvodljivosti, financijska i ekonomska analiza i drugo. Grad je nakon provedenog 
postupka nabave, s odabranim izvoditeljem zaključio u ožujku 2015. ugovor u iznosu 
59.605.285,00 kn te u studenom 2015. dodatak ugovoru u iznosu 250.112,00 kn odnosno 
ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 59.855.397,00 kn, s porezom na dodanu 
vrijednost. Ugovoren je rok završetka radova 22 mjeseca od dana uvođenja u posao 
(veljača 2017.), a dodatkom ugovora iz siječnja 2017. produljen je rok do 15. lipnja 2017. 
Radovi su završeni u ugovorenom roku. Nakon obavljenog tehničkog pregleda građevine, 
dobivena je uporabna dozvola. Koncem prosinca 2017. je ispostavljena okončana situacija 
i sastavljeno je završno Izvješće nadzornog inženjera. Investiciju su financirali Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja i Grad Split na temelju zaključenog Sporazuma o sufinanciranju iz 
listopada 2014.  

 
Projekt dogradnje Osnovne škole Pujanke (I. faza, istočna dogradnja zgrade, 

natkriveno parkiralište, školsko igralište i parkiralište s uređenjem terena) je izrađen u 
lipnju 2014. Nositelj investicije je Grad Split.  

U lipnju 2015. uklonjena je stara zgrada škole. Rashodi za radove na rušenju stare 
zgrade ostvareni su u iznosu 1.181.550,00 kn, od čega 628.275,00 kn iz vlastitih sredstava 
i 553.275,00 kn iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja. Odnose se na rashode 
za radove u iznosu 1.088.250,00 kn i druge rashode 93.300,00 kn (stručni nadzor nad 
izvođenjem radova, dodatne analize stanja temeljnog tla, elektromontažnih radova). Grad 
Split, je nakon provedenog otvorenog postupka nabave, s odabranim izvoditeljem zaključio 
u srpnju 2015. ugovor u iznosu 1.088.250,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. 
Ugovoren je rok završetka 50 kalendarskih dana od dana uvođenja izvoditelja u posao. 
Radovi su završeni u ugovorenom roku. U rujnu 2015. je obavljena primopredaja, odnosno 
sastavljen je zapisnik o konačnom obračunu obavljenih radova.  
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Za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade, Grad Split je proveo otvoreni 
postupak nabave. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 12.000.000,00 kn. Prema 
zapisniku o javnom otvaranju ponuda i pregledu i ocjeni ponuda, na objavljeni poziv za 
nadmetanje prijavila su se četiri ponuditelja. U veljači 2017. donesena je odluka o 
poništenju postupka javne nabave jer je cijena najpovoljnije ponude bila veća od 
osiguranih sredstava. U studenome 2017. je na mrežnim stranicama Grada objavljen 
poziv, nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnik za izvođenje radova na dogradnji 
Osnovne škole Pujanke.  

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u Osnovnu školu Brda od 2014. do 2016. ostvareni su 

u iznosu 2.030.673,00 kn (iz decentraliziranih sredstava). Odnose se na rashode za 
radove na sanaciji ravnog krova iznad hodnika, svlačionice i školske sportske dvorane, 
rekonstrukciju istočnog dijela krova te izradu geodetskih elaborata, projektne 
dokumentacije i stručni nadzor. Nositelj investicije je Grad Split. Nakon provedenih 
postupaka nabave (tri postupka), s odabranim izvoditeljima zaključeni su ugovori te 
dodatak ugovoru u ukupnom iznosu 1.831.997,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. 
Izvoditeljima je na temelju ispostavljenih situacija plaćeno 1.828.544,00 kn.  

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u Osnovnu školu Dobri od 2014. do 2016. ostvareni su 

u iznosu 1.720.619,00 kn (iz decentraliziranih sredstava). Odnose se na rashode za 
radove na sanaciji krova i podova, stropova, podruma, prizemlja i prvog kata škole, radove 
u kuhinji te izradu troškovnika i obavljanje stručnog nadzora. Nakon provedenih postupaka 
nabave (pet postupaka) s odabranim izvoditeljima su zaključeni ugovori te dodatak 
ugovoru u ukupnom iznosu 2.521.899,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. S jednim 
izvoditeljem je u 2016. zaključen ugovor o sanaciji podova u zgradama pet škola u iznosu 
1.465.029,00 kn i dodatak ugovoru radi dodatnih radova u iznosu 94.185,00 kn, s porezom 
na dodanu vrijednost te je zaključen ugovor za izvođenje radova na sanaciji stropova dvije 
škole u iznosu 136.640,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Radovi su započeli i 
završeni u ugovorenim rokovima te su sastavljeni zapisnici o izvedenim radovima.  
 

Ulaganja u kapitalne projekte su započela i završena u ugovorenim rokovima, 
praćena je realizacija ulaganja, a planirana sredstva iz Plana rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2014., 
2015. i 2016. bila su dostatna. Nakon dovršetka izgradnje školski objekti su stavljeni u 
funkciju. Budući troškovi korištenja, održavanja i izvori financiranja korištenja i održavanja 
školskih objekata nisu procijenjeni. 

 
Za deset osnovnih škola, kojima je osnivač Grad Split u 2016., nabavljeno je opreme 

u vrijednosti 240.000,00 kn. Postupke nabave provodile su škole pojedinačno te je oprema 
nabavljena od više dobavljača, a realizaciju ulaganja prate škole. Državni ured za reviziju 
je mišljenja da se objedinjenom nabavom opreme unutar gradske uprave, s obzirom da se 
nabavljala istovrsna količina opreme, mogla postići niža jedinična cijena opreme.    

 
Državni ured za reviziju predlaže Gradu Splitu prije donošenja odluke o ulaganjima 

procijeniti buduće troškove korištenja, održavanja i izvora financiranja objekata. Također, 
predlaže se kod istovrsnih predmeta nabave za školske ustanove, zbog postizanja 
racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava, provoditi objedinjenu javnu 
nabavu na razini Grada Splita.  
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 - Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole 
 

 Kapitalna ulaganja Grada Splita u osnovne škole čiji je osnivač, od 2014. do 2016., u 
iznosu 63.894.323,00 kn provedena su u skladu s Pravilnikom o kriterijima, mjerilima i 
načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2014., 2015. i 2016. i 
planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini, donesenih na temelju iskazanih potreba škola u njihovim 
financijskim planovima. 
   

Grad Split nije uredio sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne 
škole, koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i 
drugi elementi), analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve (ispunjavanje 
pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja 
i drugi elementi) i poduzimanje mjera u slučajevima kada pokazatelji rezultata ulaganja 
odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije postignuta svrha ulaganja.  

Iako nije uredio sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja, Grad Split putem  
Službe za društvene djelatnosti surađuje s predstavnicima školskih ustanova, s kojima 
utvrđuje prioritete ulaganja na temelju dostavljenih zahtjeva škola.  

 
Državni ured za reviziju predlaže Gradu Splitu urediti sustav vrednovanja završenih 

kapitalnih ulaganja u osnovne škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja 
(iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi). Predlaže se izraditi analizu rezultata 
ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja  poduzeti mjere kako bi 
se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir 
rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na 
učinkovitiji način.   
 
 - Evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih škola 
 
 Grad Split nema ustrojenu evidenciju o stanju i opremljenosti školskih objekata, koja 
bi obuhvaćala podatke o prostornim i tehničkim uvjetima za obavljanje odgojno-
obrazovnog rada u školama u odnosu na propisana mjerila za prostor i opremu, radi 
praćenja postizanja propisanih pedagoških standarda. Tako Grad nema sustavne podatke 
o prostornim uvjetima i opremljenosti škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu 
propisana državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja. 
  
 Podaci potrebni za izvještavanje Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za druge 
svrhe, prikupljaju se od škola kad se ukaže potreba.  

 
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2016. sadrži podatke o broju učenika, 
broju odjela, broju objekata i broju zaposlenika. Navedene podatke Grad Split preuzima od 
škola svake godine. Prema navedenim podacima, u školskoj godini 2015./2016. osnovnu 
školu je pohađalo 13 706 učenika, što je u odnosu na 2013./2014. više za 76 učenika ili 
0,6 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 77 učenika ili 0,6 %.  

  
 Grad Split je podatke o broju smjena, produženom boravku, broju školskih sportskih 
dvorana, školskim objektima kod kojih su u izgradnji korišteni zdravstveno i ekološki 
neprihvatljivi materijali (azbest) zatražio od škola na zahtjev Državnog ureda za reviziju.  
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 Prema dostavljenim podacima, odgojno-nastavna djelatnost se u 2016. odvijala u 33 
objekta. Podatak o broju objekata nije istovjetan broju objekata iskazanom u Odluci o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., prema kojoj se odgojno-nastavna 
djelatnost odvijala u 37 objekata.  
 

Produženi boravak je organiziran u pet osnovnih škola. U jednoj smjeni radi šest 
matičnih osnovnih škola i dvije područne, 16 škola radi u dvije smjene te pet škola u tri 
smjene. Školsku sportsku dvoranu, od 27 osnovnih škola ima 19 škola, a osam osnovnih 
škola nema dvorane te se nastava izvodi u dijelu atrija škole i na vanjskom igralištu. 
Školsku sportsku dvoranu imaju i dvije područne škole. U izgradnji školskih objekata nisu 
korišteni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest).  

 
Najstariji školski objekt (Osnovna škola Manuš) je izgrađen 1912., a najnoviji objekt 

(Osnovna škola Pujanke) u 2014., dok su drugi objekti građeni od 1913. do 2010. Dio 
objekata je obnovljen, odnosno dograđivan od 1982. do 2014. Osam školskih objekata je u 
vlasništvu Grada Splita, četiri objekta (dvije matične i dvije područne škole) je u vlasništvu 
škola, a za objekte drugih škola (17 škola) nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi 
(općenarodna imovina ili društveno vlasništvo). Grad Split nema evidenciju i ne vodi 
Registar o građevinama i građevinskom zemljištu škola čiji je osnivač.  

 
 Državni ured za reviziju predlaže ustrojiti i voditi sustavnu evidenciju o stanju i 
opremljenosti školskih objekata po pojedinoj školi, koja bi obuhvaćala podatke o 
prostornim i tehničkim uvjetima za rad u školama u odnosu na propisana mjerila za prostor 
i opremu, radi praćenja postizanja propisanih pedagoških standarda te je redovito ažurirati 
podacima o promjenama stanja i opremljenosti škola, nakon provedenih kapitalnih i drugih 
ulaganja. Nadalje se predlaže provoditi analizu rezultata ulaganja te za svaku školu utvrditi 
jesu li pojedinom vrstom kapitalnog ulaganja postignuti pedagoški standardi prema 
propisanim mjerilima za prostor i opremu.  
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 Grad Makarska 
   

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, 
utvrđen je Grad Makarska kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Splitsko-
dalmatinske županije. Prema Mreži školskih ustanova, osnivač je Osnovne škole Stjepana 
Ivičevića i Osnovne škole oca Petra Perice, koja ima područnu školu (Promajna). Osim 
školskih ustanova koje su navedene u Mreži školskih ustanova, na području Grada 
Makarske nalazi se Glazbena škola Makarska. Glazbena škola Makarska je koncem 2016. 
imala 297 učenika u 34 razredna odjeljenja. Odluku o prijedlogu mreža osnovnih škola na 
području grada Makarske je donijelo gradsko vijeće Grada Makarske u prosincu 2010. 
kojom se neobavezno osnovno obrazovanje s umjetničkim programima provodi u 
Glazbenoj školi Makarska. Upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu u travnju 
2008., a nalazi se u Mreži školskih ustanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Školsku 
sportsku dvoranu ima jedna osnovna škola, dok druga osnovna škola i područna škola 
nemaju dvoranu. Produženi boravak je organiziran u obje osnovne škole.  

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su iz decentraliziranih 

sredstava i proračunskih sredstava Grada Makarske.  
 
Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
osnovnu školu, čiji je osnivač Grad Makarska, pohađalo je 1 530 učenika, a planirana 
decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u sedam zgrada škola iznosila su 
551.387,00 kn. U odnosu na 2014., kada su za sedam zgrada škola iznosila 542.799,00 
kn veća su za 8.588,00 kn ili 1,6 % te 2015. kada su iznosila 574.185,00 kn manja su za 
22.798,00 kn ili 4,1 %. 

 
Prema podacima Grada Makarske ukupni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne 

škole za 2014., 2015. i 2016. iskazani su u iznosu 2.024.358,00 kn. 
 
U tablici broj 7 daju se podaci o ostvarenim rashodima Grada Makarske za kapitalna 

ulaganja u osnovne škole za 2014., 2015. i 2016., prema izvorima financiranja.  
 

Tablica broj 7 
 

Ostvareni rashodi Grada Makarske za kapitalna ulaganja u osnovne škole  
od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja                                                                                                                                  

                                                                                                              u  kn 
Redni 
broj 

Izvori financiranja 2014. 2015. 2016. Ukupno 

 1 2 3 4 5 

1. 
Decentralizirana 
sredstva 

538.916,00 574.055,00 551.387,00 1.664.358,00 

2. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 

Ukupno 538.916,00 574.055,00 911.387,00 2.024.358,00 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su 82,2 % iz 

decentraliziranih sredstava te 17,8 % iz vlastitih proračunskih sredstava. Decentralizirana 
sredstva su ostvarena u planiranim iznosima. Vlastita proračunska sredstava se odnose 
na opće prihode. Vrijednosno najznačajnije ulaganja se odnosi na uređenje 
multifunkcionalne dvorane u prizemlju zgrade Glazbene škole Makarska u iznosu 
1.015.488,00 kn, koja čine 50,2 % ukupnih ulaganja.  
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Nalozi  i preporuke 
 
 -  Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne škole 

 
Grad Makarska je temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjoj 

školi, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014., 2015. i 
2016. donio planove kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu koji, između ostalog, sadrže 
naziv škole, investicije koje se planiraju financirati, ukupno planiranu vrijednost svake 
investicije i vrijeme realizacije. Na planove kapitalnih ulaganja, Grad je od Ministarstva 
znanosti i obrazovanja dobio suglasnost. 
 

Od 2014. do 2016., planirana su ulaganja u školske objekte osnovnih škola u iznosu 
2.028.159,00 kn, od čega iz decentraliziranih sredstava u iznosu 1.668.159,00 kn te iz 
vlastitih proračunskih sredstava u iznosu 360.000,00 kn. 

 
Planom kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu u 2014. planirana su ulaganja u 

iznosu 542.587,00 kn (iz decentraliziranih sredstava). Odnose se na ulaganja u uređenje 
školskog dvorišta, završetak fasade i nabavu opreme Osnovne škole Stjepana Ivičevića u 
iznosu 281.587,00 kn, popravak fasade te uređenje i opremanje učionice za organizaciju 
produženog boravka u Osnovnoj školi oca Petra Perice u iznosu 113.000,00 kn i uređenje 
multifunkcionalne dvorane Glazbene škole Makarska u iznosu 148.212,00 kn. 

 
Planom kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu u 2015. planirana su ulaganja u 

iznosu 574.185,00 kn (iz decentraliziranih sredstava). Odnose se na opremanje školskih 
učionica i nabavu opreme Osnovne škole Stjepana Ivičevića u iznosu 280.000,00 kn, 
nabavu nastavnih sredstava i pomagala za Osnovnu školu oca Petra Perice u iznosu 
120.000,00 kn te uređenje multifunkcionalne dvorane Glazbene škole Makarska u iznosu 
174.185,00 kn. 

 
        Planom kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu u 2016. planirana su ulaganja u  
iznosu 911.387,00 kn, od čega 551.387,00 kn iz decentraliziranih sredstava te 360.000,00 
kn iz vlastitih proračunskih sredstava (uređenje multifunkcionalne dvorane Glazbene škole 
Makarska). Iz decentraliziranih sredstava planirana su ulaganja u Osnovnu školu Stjepana 
Ivičevića (nabava opreme za rad škole i školske kuhinje) u iznosu 136.387,00 kn, Osnovnu 
školu oca Petra Perice (informatizacija učionica i nabava školskog razglasa) u iznosu 
75.000,00 kn i Glazbenu školu Makarska (uređenje multifunkcionalne dvorane) u iznosu 
340.000,00 kn.  
 

Grad Makarska provodi pojedinačne analize stanja i opremljenosti školskih objekata, 
koji se odnose na rezultate ulaganja u objekte osnovnih škola, surađuje s predstavnicima 
osnovnoškolskih ustanova i prati financijske zahtjeve i izvješća škola kako bi se što 
preciznije utvrdila potrebna sredstva za svaku školu. Kapitalna ulaganja u školama 
provode se prema proračunskim mogućnostima.  

 
Druge podatke o stanju i opremljenosti školskih objekata u odnosu na mjerila za 

prostor i opremu osnovnih škola propisana Državnim pedagoškim standardima 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa 
prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih 
vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, aktivnostima i rokovima provedbe, Grad 
Makarska nema. 
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Državni ured za reviziju predlaže Gradu Makarska izraditi analizu stanja i 
opremljenosti osnovnih škola, u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana 
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te 
Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih 
sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, 
aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe.  
 
 - Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne škole 
 
 Kapitalna ulaganja Grada Makarske od 2014. do 2016. u osnovne škole čiji je 
osnivač i u Glazbenu školu Makarska iznose 2.024.358,00 kn. Vrijednosno značajnija 
ulaganja odnose se na uređenje multifunkcionalne dvorane u prizemlju zgrade Glazbene 
škole Makarska u iznosu 1.015.488,00 kn ili 50,2 % ukupnih kapitalnih ulaganja. Druga 
značajnija ulaganja odnose se na nabavu računala, računalne opreme i druge opreme za 
obje osnovne škole u ukupnom iznosu 671.149,00 kn, izvođenje radova na uređenju 
školskog dvorišta u iznosu 218.669,00 kn te na popravak fasade i uređenje učionica u 
osnovnoj školi u iznosu 119.052,00 kn.  Ulaganja su financirana iz decentraliziranih 
sredstava u iznosu 1.664.358,00 kn i vlastitih proračunskih sredstava u iznosu 360.000,00 
kn.  
 Grad Makarska od 2014. do 2016. nije ulagao u izgradnju novih školskih objekata. 

 
Investicijski elaborati u kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost 

radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava nisu izrađeni prije početka 
realizacije nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj 
imovini. Navedeno je utvrđeno kroz više drugih dokumenata (projektna dokumentacija za 
izvođenje radova, planovi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini, proračun, projekcija proračuna). Odlukama o kriterijima 
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. nije više propisana obveza izrade 
investicijskih elaborata. Odredbom članka 45. Zakona o proračunu je propisano da jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim 
projektima tek nakon provedenog stručnog vrednovanja te ocijenjene opravdanosti i 
učinkovitosti investicijskog projekta. 
 
 Grad Makarska je nositelj investicije u vrijednosno značajnijem projektu, u Glazbenoj 
školi Makarska u 2016. gdje je uređena multifunkcionalna dvorana u prizemlju zgrade 
škole. Škole su nositelji investicije za vrijednosno manje značajne projekte i nabavu 
opreme. Tako je od 2014. do 2016. u jednoj osnovnoj školi uređeno školsko dvorište, 
završena fasada školske dvorane te nabavljena oprema za rad škole i školske kuhinje, a u 
drugoj školi je popravljena fasada, uređene učionice za produženi boravak te nabavljena 
oprema za informatizaciju učionica i školski razglas u ukupnom iznosu 1.008.870,00 kn. 
Osnovne škole, kao nositelji investicija, evidentiraju vrijednost ulaganja i obavljaju plaćanja 
dobavljačima na temelju ispostavljenih računa ili obračunskih situacija. Nadležni upravni 
odjel za društvene djelatnosti prati provedbu ulaganja, surađuje s predstavnicima škola na 
način da škole dostavljaju troškovnike, ugovore, račune, obračunske situacije i druge 
dokumente koji se odnose na provedbu kapitalnih ulaganja. 
  

 Rashodi za uređenje multifunkcionalne dvorane u prizemlju Glazbene škole 
Makarska u 2014., 2015. i 2016. ostvareni su u iznosu 1.015.488,00 kn. Osim toga, u 
2017. ostvareni su rashodi u iznosu 68.547,00 kn. Nositelj investicije su Glazbena škola 
Makarska (u 2014. i 2015.) te Grad Makarska (u 2016.) koji su proveli postupke nabave.  
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 S izvoditeljima radova su zaključena tri ugovora za tri faze radova te su zaključeni i 
ugovori o stručnom nadzoru. Ugovorima su utvrđeni rokovi završetka radova.  
 Prema završnom izvješću nadzornog inženjera, primopredaja radova obavljena je 
početkom prosinca 2017., predviđeni radovi izvršeni su prema projektu i troškovniku.  
 

Prema obrazloženju odgovorne osobe, sredstva za financiranje ulaganja utvrđena 
ugovorima su bila dostatna za završetak ugovorenih ulaganja, a ulaganja su započela i 
uglavnom završena u ugovorenim rokovima. Praćenje ulaganja se provodi s 
predstavnicima osnovnih škola, prati se stanje na gradilištu te se dogovaraju rješenja. 
Nakon završetka investicija, ako je Grad Makarska investitor, vrijednost imovine prenosi 
školskim ustanovama.  
 
 - Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole 

 
 Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske prati rezultate ulaganja u 
objekte osnovnih škola i ostvarenje svakog pojedinog troška po svakoj školi, kako se ne bi 
događala odstupanja od stvarnih potreba škola. Nadalje, prati rezultate ulaganja 
(iskorištenost, troškove korištenja i drugi elementi) te surađuje usmeno, pisano i na terenu 
s predstavnicima osnovnoškolskih ustanova te prati financijske zahtjeve i izvješća škola. 
Prate se rezultati ulaganja i primjenjuju odredbe državnog pedagoškog standarda, kako bi 
škole nakon ulaganja imale optimalnu površinu i kvalitetu učionica, kabineta, kuhinja i svih 
popratnih prostora. Precizno se prati i ostvarenje svakog pojedinog troška po svakoj školi, 
kako se ne bi događala odstupanja od stvarnih potreba škola. Odlučuje se o daljnjim 
aktivnostima kako bi se povećao standard školstva i ostvarili ciljevi utvrđeni u Strategiji 
znanosti, obrazovanja i tehnologije. 
 

Grad ima podatke za jednu školu o mogućnostima radnog prostora za nesmetani rad 
i kretanje učenika s teškoćama u razvoju te je li osiguran prilagođeni namještaj i 
pomagala. 

  
Troškovi održavanja i korištenja školskih objekata financiraju se na temelju Uredbe 

Vlade Republike Hrvatske o decentraliziranim funkcijama te odgovarajućim odlukama 
Grada Makarske o financiranju materijalnih izdataka te izdataka tekućeg i investicijskog 
održavanja. 

 
- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih škola 
 
Grad Makarska je ustrojio evidenciju o objektima školskih ustanova, čiji je osnivač. 

Prema evidenciji, odgojno-nastavna djelatnost se obavlja u sedam objekata. Glazbena 
škola Makarska obavlja djelatnost u četiri objekta, a osnovne i područna škola u jednom. 
Navedeni podatak je istovjetan s podatkom o broju objekata iskazanim u Odluci o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016.  

 
Vodi se evidencija o broju učenika, broju odjela, broju učenika koji putuju i učenika s 

teškoćama u razvoju te o školama u kojima je organiziran produženi boravak i u kojima je 
organiziran rad u smjenama. Podaci se usklađuju sa stvarnim stanjem svake godine. 

 
Podatke o broju učenika i razrednih odjela, Grad Makarska preuzima od škola.  
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Prema navedenim podacima, u školskoj  godini  2015./2016. osnovnu školu je 
pohađalo 1 530 učenika, što je u odnosu na 2013./2014. manje za 0,7 %, a u odnosu na 
2014./2015. manje za 2,1 %. Nastavna djelatnost obavlja se u osnovnim školama u dvije 
smjene, osim u područnoj školi u kojoj se obavlja u jednoj smjeni. Produženi boravak je 
organiziran u dvije osnovne škole. Jedna osnovna škola ima, a druga nema školsku 
sportsku dvoranu. Glazbena škola i područna škola nemaju sportsku dvoranu. Škole imaju 
25 do 34 razredna odjela, osim područne škole koja ima dva odjela. 

 
U izgradnji školskih objekata nisu korišteni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest).  
 
Zgrada Osnovne škole Stjepana Ivičevića je izgrađena 1962., a Osnovne škole oca 

Petra Perice 1999., dok za zgradu Područne škole nema podataka o godini izgradnje. 
Zgrada Glazbene škole Makarska je izgrađena 1879.  
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OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
 
 Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 
srednje škole na području Splitsko-dalmatinske županije. Revizijom je obuhvaćena 
provedba aktivnosti iz nadležnosti Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Grada 
Makarske u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u 
skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, 
provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja 
završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih 
i srednjih škola. Ciljevi revizije bili su provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima, 
provjeriti provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, provjeriti sustav vrednovanja 
završenih kapitalnih ulaganja te provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i 
srednjih škola. 
  

Na temelju obavljene revizije, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured za reviziju 
ocjenjuje da su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Splitsko-dalmatinske 
županije, Grada Splita te Grada Makarske učinkovita, pri čemu su potrebna određena 
poboljšanja te daje sljedeće preporuke: 
 

- izraditi analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, kojima su 
osnivači, u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim 
pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, 
Državnim pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 
škola, školskih sportskih dvorana i školskih igrališta s potrebnim sredstvima, 
izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe (Splitsko-
dalmatinska županija, Grad Split, Grad Makarska) 

 
 - prije preuzimanja obveza po investicijskim projektima u škole, koji se odnose na 

kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole provesti vrednovanje, ocjenu 
opravdanosti i učinkovitosti provedbe investicijskog projekta (Splitsko-
dalmatinska županija) 

 
- u slučajevima zajedničkog financiranja ulaganja u škole imenovati zajedničkog 

koordinatora kako bi se od početka investicije uspostavio sustav praćenja i po 
potrebi poduzimale aktivnosti i mjere radi pravodobnog završetka i stavljanja 
objekta u funkciju za koju je namijenjen (Splitsko-dalmatinska županija) 

 
- za sva ulaganja u škole procijeniti buduće troškove korištenja, održavanja i izvore 

financiranja, kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele mjere i postigle planirane 
vrijednosti te kako bi se u planiranju budućih investicija izbjegle pogreške i 
donijele odgovarajuće odluke (Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split) 

 
- ukoliko je do kašnjenja radova došlo krivnjom izvoditelja s kojim je raskinut 

ugovor o izgradnji zgrade Osnovne škole Ninčevići i školske sportske dvorane 
odnosno ukoliko je izvoditelj povrijedio ugovorne obveze, predlaže se obračunati 
i naplatiti ugovornu kaznu za kašnjenje i jamstvo banke za uredno ispunjenje 
ugovora (Splitsko-dalmatinska županija) 
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- razmotriti mogućnost provođenja objedinjene javne nabave za nabavu opreme  
na razini osnivača škola (Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split) 

 
- urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u škole koji bi 

obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi 
elementi) (Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split) 

 
-  izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima 

odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi te pri donošenju 
odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih 
analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način (Splitsko-
dalmatinska županija, Grad Split) 

 
- evidenciju o stanju i opremljenosti osnovnih škola ustrojiti na način da sadrži 

podatke o prostornim i tehničkim uvjetima za rad u školama u odnosu na 
propisana mjerila za prostor i opremu te je redovito ažurirati podacima o 
promjenama stanja i opremljenosti škola, nakon provedenih kapitalnih i drugih 
ulaganja (Grad Split)  

 
- provoditi analizu rezultata ulaganja te za svaku školu utvrditi jesu li pojedinom 

vrstom kapitalnog ulaganja postignuti pedagoški standardi prema propisanim 
mjerilima za prostor i opremu (Grad Split). 

 
 
Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih preporuka pridonijela 

otklanjanju utvrđenih nedostataka u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i 
praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja i 
ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih škola, čime bi se povećala 
učinkovitost kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Splitsko-
dalmatinske županije. 
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OČITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE 
 
 Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split i Grad Makarska su se očitovali na Nacrt 
izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na 
području Splitsko-dalmatinske županije i prihvatili preporuke Državnog ureda za reviziju.
  
 Splitsko-dalmatinska županija u očitovanju navodi da će postupiti prema danim 
preporukama. U vezi s prijavom projekata na natječaj/poziv za energetsku obnovu školskih 
zgrada navodi da Županija priprema upitnik na koji sve škole trebaju odgovoriti. Na temelju 
prikupljenih i obrađenih informacija, Županija sačinjava listu objekata koji zadovoljavaju 
uvjete za prijavu na natječaj. Škole, po naputku Županije, izrađuju Izvješće o energetskom 
pregledu te Energetski certifikat kao osnovu za određivanje mjera energetske obnove. 
Županija postupak provodi planski kako bi imala uvid u objekte koji zadovoljavaju 
propisane uvjete po objavljenom natječaju. Nadalje, Županija krajem svake godine 
raspisuje javni poziv za prijavu programa i projekata u okviru javnih potreba u području 
osnovnog i srednjeg školstva za sljedeću proračunsku godinu u kojem  škole iskazuju 
svoje potrebe te na temelju obrađenih podataka planira kapitalna ulaganja. 
  
 Grad Split u očitovanju navodi da uvažavaju ocjenu da su kapitalna ulaganja u 
osnovne škole Grada Splita učinkovita pri čemu su potrebna određena poboljšanja, a 
odnose se na izradu analize o stanju i opremljenosti osnovnih škola i ustrojavanje 
evidencije o istom te na procjenu budućih troškova korištenja, održavanja i izvora 
financiranja i provođenje analize rezultata ulaganja.  
  
 Grad Makarska u očitovanju navodi da u 2018. planira izraditi analizu stanja i 
opremljenosti osnovnih škola, projektnu dokumentaciju i glavni projekt energetske obnove 
zgrade i dvorane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Prilog 1 
Podaci o broju smjena i produženom boravku1 te broju učenika i razrednih 

odjela u osnovnim školama na području Splitsko-dalmatinske županije  
za školsku godinu 2015./2016. 

 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj učenika 
Broj 

razrednih 
odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

Osnivač Splitsko-dalmatinska županija 

1. Osnovna škola Bol, Bol 2 ne 81 8 10 

2. 
Osnovna škola Pučišće, 
Pučišća 

Matična škola 2 ne 151 8 19 

Područna škola Gornji Humac 1 ne 13 3 4 

Područna škola Pražnica 1 ne 14 2 7 

3. Osnovna škola Vladimir Nazor, Postira 2 ne 135 8 17 

4. 
Osnovna škola Selca, 
Selca 

Matična škola 1 ne 92 8 12 

Područna škola Sumartin 1 ne 10 1 10 

5. 
Osnovna škola Supetar, 
Supetar 

Matična škola 2 da 308 11 28 

Područna škola Nerežišće 1 ne 31 4 8 

Područna škola Sutivan 1 ne 38 8 5 

6. Osnovna škola Milna, Milna 1 ne 59 8 7 

7. Osnovna škola Hvar, Hvar 2 ne 287 17 17 

8. 
Osnovna škola Jelsa, 
Jelsa  

Matična škola 2 ne 209 11 19 

Područna škola Sveta Nedjelja 1 ne 4 1 4 

Područna škola Svirče 1 ne 22 4 6 

Područna škola Zastražišće 1 ne 4 1 4 

Područna škola Vrboska  1 ne 4 1 4 

9. 
Osnovna škola Ante 
Anđelinović, Sućuraj 

Matična škola 1 ne 10 4 3 

Područna škola Bogomolje 1 ne 2 1 2 

10. 
Osnovna škola Petra  
Hektorovića, Stari Grad 

Matična škola  1 ne 164 8 21 

Područna škola Dol 1 ne 6 2 3 

Područna škola Vrbanj 1 ne 21 2 11 

11. 
Osnovna škola Stjepan 
Radić, Imotski 

Matična škola 1 ne 908 58 16 

Područna škola Vinjani Donji 1 ne 53 - - 

Područna škola Glavina Donja 1 ne 19 - - 

Područna škola Kamen Most 1 ne 83 - - 

Područna škola Kukavice 1 ne 22 - - 

Područna škola Kutleše 1 ne 23 - - 

Područna škola Lončari 1 ne 23 - - 

12. 
Osnovna škola Tin 
Ujević, Krivodol 

Matična škola 1 ne 181 8 23 

Područna škola Grubine 1 ne 58 4 15 

Područna škola Ivanbegovina 1 ne 12 3 4 

Područna škola Kljenovac 1 ne 6 1 6 

Područna škola Poljica 1 ne 24 4 6 

13. 
Osnovna škola Ivan 
Goran Kovačević, 
Cista Velika 

Matična škola 1 ne 67 8 8 

Područna škola Cista Provo 1 ne 22 1 22 

Područna škola Dubranje - - - - - 

14. 
Osnovna škola Josip 
Jović, Aržano 

Matična škola 1 ne 31 7 4 

Područna škola Svib 1 ne 33 4 8 

15. 
Osnovna škola Silvija 
Strahimira 
Kranjčevića, Lovreć 

Matična škola 1 ne 42 6 7 

Područna škola Medov Dolac - - - - - 

Područna škola Nikolići - - - - - 

16. Osnovna škola Studenci, Studenci 1 ne 27 5 5 

17. 
Osnovna škola Ivan 
Leko, Proložac 

Matična škola 2 ne 266 16 17 

Područna škola Bušanje - - - - - 

Područna škola Dolića Draga 1 ne 9 2 5 

Područna škola Meteri 1 ne 6 1 6 

Područna škola Proložac Gornji 1 ne - - - 

Područna škola Ričice 1 ne 7 2 4 

18. 
Osnovna škola 
Runovići, Runovići 

Matična škola 1 ne 158 8 20 

Područna škola Sebišina 1 ne 10 2 5 

19. 
Osnovna škola 
Zagvozd, Zagvozd 

Matična škola 1 ne 70 8 9 

Područna škola Dobričine 1 ne 5 1 5 

Područna škola Krstatice 1 ne 4 1 4 

                                            
1
 Prema odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, produženi boravak je oblik 

odgojno obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, kao prijelazni oblik rada k cjelodnevnomu odgojno-obrazovnom 
radu, u kojem se nastava organizira u prijepodnevnim satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave. 



 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj učenika 
Broj 

razrednih 
odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

Područna škola Slivno 1 ne 23 4 6 

20. 
Osnovna škola 
Zmijavci, Zmijavci 

Matična škola 1 ne 210 8 26 

Područna škola Drum 1 ne 32 4 6 

Područna škola Podbablje 
Gornje 

1 ne 23 4 6 

Područna škola Znaori 1 ne 18 4 5 

Područna škola Šute 1 ne 34 4 9 

21. Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac 2 ne 541 24 23 

22. 
Osnovna škola Kneza Trpimira, Kaštel Kambelovac i 
Kaštel Gomilica 

3 ne 849 36 24 

23. 
Osnovna škola  
Ostrolog, Kaštel 
Lukšić  

Matična škola 2 ne 622 27 23 

Područna škola Lećevica 1 ne 16 4 4 

24. Osnovna škola  Bijaći, Kaštel Novi 2 ne 728 32 23 

25. 
Osnovna škola  Filip 
Lukas, Kaštel Stari 

Matična škola 2 ne 739 33 22 

Područna škola Prgomet 1 ne 31 4 8 

26. Osnovna škola Primorski Dolac, Primorski Dolac 1 ne 66 8 8 

27. 
Osnovna škola  Josip 
Pupačić, Omiš 

Matična škola 2 ne 846 48 18 

Područna škola Kučiće 1 ne 47 - - 

Područna škola Slime - - - - - 

28. 
Osnovna škola 1. 
listopada 1942., Čišla 

Matična škola 1 ne 108 24 5 

Područna škola Dubrava 1 ne 14 - - 

Područna škola Gata 1 ne 17 - - 

Područna škola Kostanje 1 ne 101 - - 

Područna škola Tugare 1 ne 54 - - 

29. Osnovna škola  Gornja Poljica, Srijane 1 ne 60 8 8 

30. 
Osnovna škola  
Jesenice, Dugi Rat 

Matična škola 2 ne 465 20 23 

Područna škola Krilo Jesenice 1 ne 13 4 3 

31. 
Osnovna škola dr. fra 
Karlo Balić, 
Šestanovac  

Matična škola 1 ne 156 8 20 

Područna škola Blato na 
Cetini 

1 ne 19 4 5 

32. 
Osnovna škola  Ivan 
Lovrić, Sinj 

Matična škola 1 ne 618 23 27 

Područna škola Glavice 1 ne 102 8 13 

Područna škola Radošić 1 ne 30 4 8 

33. 
Osnovna škola  Marko 
Marulić, Sinj 

Matična škola 2 ne 545 20 27 

Područna škola Karakašica 1 ne 24 4 6 

Područna škola Lučane 1 ne 20 4 5 

Područna škola Čitluk 1 ne 37 4 9 

34. 
Osnovna škola  fra 
Pavla Vučkovića, Sinj 

Matična škola 2 ne 464 16 29 

Područna škola Brnaze 1 ne 88 8 11 

Područna škola Turjaci 1 ne 54 4 14 

35 Osnovna škola  Stjepan Radić, Tijarica 1 ne 17 6 3 

36. 
Osnovna škola  Dinko 
Šimunović, Hrvace 

Matična škola 2 ne 197 21 9 

Područna škola Bitelić 1 ne 11 - - 

Područna škola Potravlje 1 ne 66 - - 

37. 
Osnovna škola  
Kamešnica, Otok 

Matična škola 1 ne 395 26 15 

Područna škola Ruda 1 ne 33 - - 

Područna škola Udovičići 1 ne 21 - - 

38. 
Osnovna škola  Ivan 
Mažuranić, Han 

Matična škola 1 ne 216 17 13 

Područna škola Bajagić 1 ne 9 - - 

Područna škola Gala 1 ne 26 - - 

Područna škola Gljev 1 ne 6 - - 

39. 
Osnovna škola  Ante 
Starčević, Dicmo 

Matična škola 2 ne 290 16 18 

Područna škola Krušvar 1 ne 18 2 9 

40. 
Osnovna škola  Trilj, 
Trilj 

Matična škola 1 ne 494 50 10 

Područna škola Bisko 1 ne 17 - - 

Područna škola Budimiri - - - - - 

Područna škola Grab 1 ne 72 - - 

Područna škola Jabuka 1 ne 10 - - 

Područna škola Košute 1 ne 172 - - 

Područna škola Ugljane 1 ne 15 - - 

Područna škola Velić 1 ne 17 - - 

Područna škola Vojnić 1 ne 14 - - 

Područna škola Čaporice 1 ne 11 - - 

Područna škola Vedrine 1 ne 19 - - 

Područna škola Vrpolje - - - - - 

41. Osnovna škola  Milan Begović, Vrlika 1 ne 128 8 16 



 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj učenika 
Broj 

razrednih 
odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

42. Osnovna škola  Majstora Radovana, Trogir 2 ne 730 32 23 

43. 
Osnovna škola  Petar 
Berislavić, Trogir 

Matična škola 2 ne 421 27 16 

Područna škola Okrug Gornji 1 ne 211 8 26 

44. 
Osnovna škola  Ivan 
Duknović, Marina 

Matična škola 2 ne 205 8 26 

Područna škola Blizna 1 ne 34 4 9 

Područna škola Gustirna 1 ne 15 4 4 

Područna škola Sevid 1 ne 7 1 7 

Područna škola Vinišće 1 ne 23 4 6 

Područna škola Vrsine 1 ne 17 4 4 

45. 
Osnovna škola  kralja 
Zvonimira, Seget Donji 

Matična škola 2 da 294 16 18 

Područna škola Ljubitovica 1 ne 27 5 5 

46. Osnovna škola  Vis, Vis 2 ne 123 8 15 

47. Osnovna škola  Komiža, Komiža 1 ne 83 8 10 

48. 
Osnovna škola  
Vrgorac, Vrgorac 

Matična škola 1 ne 523 43 12 

Područna škola Podprolog 1 ne 13 - - 

Područna škola Ravča 1 ne 3 - - 

Područna škola Stilja 1 ne 11 - - 

Područna škola Umčane 1 ne 8 - - 

Područna škola Veliki Prolog 1 ne 23 - - 

Područna škola Zavojane 1 ne - - - 

Područna škola Dusina 1 ne 35 - - 

Područna škola Dragljane - - - - - 

Područna škola Duge Njive - - - - - 

Područna škola Kokorići 1 ne 11 - - 

Područna škola Mijaca - - - - - 

Područna škola Orah 1 ne 12 - - 

49. 
Osnovna škola  Don 
Lovre Katić, Solin 

Matična škola 2 ne 810 35 23 

Područna škola Ninčevići 1 ne 158 8 20 

Područna škola Rupotina 1 ne 58 4 15 

50. 
Osnovna škola  
Vjekoslav Parač, Solin 

Matična škola 2 ne 560 25 22 

Područna škola Vranjic 1 ne 40 4 10 

51. 
Osnovna škola  kneza 
Branimira, Donji Muć  

Matična škola 1 ne 115 8 14 

Područna škola Brštanovo 1 ne 20 5 4 

Područna škola Gornji Muć - - - - - 

52. Osnovna škola  Neorić-Sutina, Neorić 2 ne 103 8 13 

53. 
Osnovna škola  braće 
Radića, Bračević -
Vrba 

Matična škola 1 ne 20 4 1 

Područna škola Crivac 1 ne 18 2 - 

Područna škola Donje Ogorje 1 ne 33 6 - 

Područna škola Ramljane 1 ne 2 1 - 

54. 
Osnovna škola  Petar 
Kružić, Klis 

Matična škola 1 ne 246 8 31 

Područna škola Klis-Kosa 1 ne 19 3 6 

Područna škola Konjsko 1 ne 7 2 4 

Područna škola Prugovo 1 ne 34 6 6 

55. 
Osnovna škola  
Dugopolje, Dugopolje 

Matična škola 2 ne 337 16 21 

Područna škola Kotlenice 1 ne 6 1 6 

56. 
Osnovna škola  don 
Mihovila Pavlinovića, 
Podgora 

Matična škola 1 ne 99 8 12 

Područna škola Živogošće 1 ne 12 1 12 

Područna škola Drašnice 1 ne 8 1 8 

Područna škola Igrane 1 ne 8 1 8 

57. 
Osnovna škola  
Gradac, Gradac 

Matična škola 1 ne 98 8 12 

Područna škola Brist 1 ne 8 2 4 

Područna škola Drvenik 1 ne 25 4 6 

Područna škola Zaostrog 1 ne 4 1 4 

58. Osnovna škola  Dr. F.Tuđmana Brela 1 ne 119 8 15 

59. Osnovna škola  B. Granica Meštra, Baška Voda 2 ne 170 9 19 

60. Osnovna škola  Tučepi, Tučepi 2 ne 156 8 20 

61. Osnovna škola  Grohote, Grohote 1 da 52 8 7 

62. Osnovna škola  Strožanac, Strožanac 2 ne 903 38 24 

63. 
Osnovna škola  
kraljice Jelene, Solin 

Matična škola 3 ne 869 33 26 

Područna škola Kučine 1 ne 71 8 9 

Područna škola Mravince 1 ne 36 4 9 

64. Osnovna glazbena škola, Omiš 2 ne 180 18 10 

65. Osnovna škola Jakov Gotovac, Sinj 2 ne 246 28 9 

Osnivač Grad Split 

66. Osnovna škola Marjan 2 ne 570 26 22 

67. Osnovna škola  Dobri 1 da 265 14 19 

68. Osnovna škola Bol 1 ne 450 23 20 



 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj učenika 
Broj 

razrednih 
odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

69. Osnovna škola Skalice 2 ne 533 24 22 

70. Osnovna škola Manuš 2 da 551 24 23 

71. Osnovna škola Špinut 2 da 523 25 21 

72. Osnovna škola Pojišan 2 da 573 31 18 

73. Osnovna škola Lučac 2 ne 426 21 20 

74. Osnovna škola Brda 2 ne 504 22 23 

75. Osnovna škola Meje 1 da 344 16 22 

76. Osnovna škola Trstenik 2 ne 628 28 22 

77. Osnovna škola Blatine-Škrape 1 ne 414 21 20 

78. Osnovna škola Plokite 2 ne 422 20 21 

79. Osnovna škola Kman-Kacunar 2 ne 643 26 25 

80. Osnovna škola Split 3 3 ne 791 36 22 

81. Osnovna škola Ravne njive 3 ne 780 33 24 

82. Osnovna škola Sućidar 2 ne 702 32 22 

83. Osnovna škola Mertojak 3 ne 877 37 24 

84. Osnovna škola Gripe 2 ne 416 20 21 

85. Osnovna škola Mejaši 3 ne 708 36 20 

86. Osnovna škola Pujanke 2 ne 652 30 22 

87. 
Osnovna škola 
Žrnovica 

Matična škola 2 ne 354 20 18 

Područna škola Sitno Donje 1 ne 14 2 7 

Područna škola Sitno Gornje 1 ne 12 1 12 

88. Osnovna škola Srinjine 1 ne 193 11 18 

89. Osnovna škola Visoka 2 ne 393 19 21 

90. Osnovna škola Stobreč 1 ne 310 16 19 

91. Osnovna škola Kamen-Šine 3 ne 600 28 21 

92. Osnovna škola Slatine 2 ne 58 7 8 

Osnivač Grad Makarska 

93. Osnovna škola Stjepana Ivičevića 2 da 683 34 20 

94. 
Osnovna škola oca 
Petra Perice 

Matična škola 2 da 540 25 22 

Područna škola Promajna 1 ne 10 2 5 

95. Glazbena škola Makarska 2 ne 297 34 9 

Ukupno osnovne škole 37 637 2 074 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prilog 2 
Podaci o broju učenika i razrednih odjela u srednjim školama na području  

Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2015./2016. 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj smjena Broj učenika 
Broj 

razrednih 
odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 (3/4) 

Osnivač: Splitsko-dalmatinska županija 

1. Srednja škola Hvar, Hvar 2 302 24 13 

2. Obrtničko industrijska škola, Imotski 2 348 19 18 

3. Ekonomska škola Imotski 2 360 12 30 

4. Tehnička škola, Imotski 2 252 20 13 

5. Gimnazija dr. Mate Ujevića, Imotski 2 540 20 27 

6. Srednja škola fra A. Kačića Miošića, Makarska 2 553 17 33 

7. Srednja strukovna škola, Makarska 2 369 23 16 

8. Srednja škola J. Kaštelan, Omiš 2 591 31 19 

9. Srednja strukovna škola Bana Jelačića, Sinj 2 728 12 61 

10. Gimnazija Dinka Šimunovića, Sinj 1 342 24 14 

11. Tehnička i industrijska škola R. Boškovića, Sinj 1 556 8 70 

12. Srednja škola Ivana Lucića, Trogir 2 417 25 17 

13. Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir 2 554 11 50 

14. Srednja škola A. Matijašević Karamaneo, Vis 2 87 14 6 

15. Srednja škola Tin Ujević, Vrgorac 1 332 23 14 

16. Srednja škola B. Radić, K. Štafilić 2 447 21 21 

17. Prirodoslovno tehnička škola, Split 2 550 20 28 

18. Elektrotehnička škola Split 1 548 19 29 

19. Graditeljsko-geodetska škola, Split 2 512 25 20 

20. Obrtnička škola Split 2 570 24 24 

21. I. Gimnazija, Split 2 644 24 27 

22. II. Gimnazija, Split 2 649 24 27 

23. III. Gimnazija, Split 2 662 24 28 

24. IV. Gimnazija, Split 2 663 24 28 

25. V. Gimnazija, Split 2 651 24 27 

26. Ekonomsko-birotehnička škola, Split 2 1 003 40 25 

27. Trgovačka škola, Split 2 544 24 23 

28. Srednja tehnička prometna škola, Split 2 691 29 24 

29. Tehnička škola, Split 1 412 16 26 

30. Obrtna tehnička škola Split 2 513 27 19 

31. Industrijska škola, Split 1 147 6 25 

32. Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split 2 714 34 21 

33. Pomorska škola, Split 2 712 28 25 

34. Škola likovnih umjetnosti, Split 2 219 8 27 

35. Zdravstvena škola, Split 3 824 31 27 

36. Turističko-ugostiteljska škola, Split 2 703 30 23 

37. Glazbena škola Josipa Hatzea, Split 2 838 33 25 

38. Srednja škola Bol, Bol 2 101 8 13 

39. Klesarska škola, Pučišća 2 85 7 12 

40. Srednja škola Brač, Supetar 1 115 8 14 

41. Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić - Imotski 2 206 17 11 

42. Franjevačka klasična gimnazija Sinj 1 198 16 12 

Ukupno srednje škole 20 451 874 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prilog 3 
Podaci o popunjenosti učeničkih domova na području Splitsko-dalmatinske županije  

za školske godine 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.  
 

Redni 
broj 

Učenički dom 

Kapacitet 
doma 
(broj 

učenika 
koji se 
mogu 

smjestiti 
u dom) 

Broj učenika  
smještenih u dom 

Broj neupisanih 
učenika koji su se 

prijavili za smještaj u 
dom 

Popunjenost doma  
(u %) 

Podaci za školsku 
godinu 2015./2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

Broj  
odgojno 

obrazovnih 
skupina 

Prosječan 
broj 

učenika u 
odgojno 

obrazovnoj 
skupini 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3/2) 10 (4/2) 11 (5/2) 12 13 (5/12) 

1. 
Ženski đački dom, 
Split 153 149 149 147 

0 0 0 
97,4 97,4 96,1 

4 37 

2. Učenički dom Split 297 304 307 289 0 0 0 102,3 103,7 97,3 4 72 

3. 
Dom uz Klesarsku 
školu, Pučišća 

70 69 69 69 0 0 0 98,6 98,6 98,6 4 15 

4. 
Dom uz Srednju 
školu braće Radić 
Kaštel Štafilić 

50 50 48 50 0 0 0 100,0 96,0 100,0 4 13 

Ukupno 570 572 573 555 0 0 0 100,7 97,3 97,3 16 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prilog 4  
Podaci o troškovima izgradnje škola i sportske dvorane na području  

Splitsko-dalmatinske županije, na dan 31. prosinca 2016. 
   u kn 

Redni 
broj  

Naziv 
građevine 

/osnivač škole 

Neto 
površina u 

m
2
 

Ugovorena 
vrijednost 
radova i 

nadzora/naruči
telj nabave 

Ostvareni 
rashodi za 
radove i 
nadzor 

Drugi rashodi 
izgradnje  

Ukupni 
rashodi 

izgradnje  

Ugovorena 
vrijednost 
radova i 

nadzora po 
m

2
  

Ukupni 
rashodi 

izgradnje 
po m

2
  

  1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3/2) 8 (6/2) 

1. 

Osnovna 
škola s 
dvoranom 
Žnjan-
Pazdigrad/  
Grad Split 

11 696,00 
59.855.398,00
/ Grad Split 

63.499.812,00 10.327.586,00 73.827.398,00 5.118,00 6.312,00 

2. 

Školska 
sportska 
dvorana 
Osnovne 
škole kraljice 
Jelene/ 
Splitsko-
dalmatinska 
županija 

2 890,16 

26.625.041,00
/ Splitsko-
dalmatinska 
županija 

26.312.782,00 5.032.662,00 31.345.444,00 9 212,00 10.846,00 

3. 

Školska 
sportska 
dvorana 
Osnovne 
škole Kaštel 
Novi/ 
Splitsko-
dalmatinska 
županija 

1 939,23 

15.022.672,00
/ Splitsko-
dalmatinska 
županija 

13.935.318,00 153.050,00 14.088.368,00 7.747,00 7.265,00 

 
 
 
 
 
 



 
 

Prilog 5 
    Podaci o školskim zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na području  
         Splitsko-dalmatinske županije, na dan 31. prosinca 2016. 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama 

U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 

Godina  
izgradnje/ 

rekonstrukcije 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno  
dobro  

(da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola 
ima 

sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Gradska 
sportska 

dvorana i drugo  
(da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Osnovne škole 

Osnivač: Splitsko-dalmatinska županija 

1. Osnovna škola Bol, Bol 1903. ne neriješen imovinsko-pravni status da ne ne ne - 

2. 
Osnovna škola 
Pučišća, Pučišća 

Matična škola 
1901. 

rekonstrukcija 
2005. 

ne Republika Hrvatska ne - ne ne - 

Područna škola Gornji Humac - - - ne - ne ne - 

Područna škola Pražnica - - - ne - ne ne - 

3. Osnovna škola Vladimir Nazor, Postira  1972. ne škola ne - ne ne - 

4. 
Osnovna škola 
Selca, Selca 

Matična škola 1983. ne škola ne - ne ne - 

Područna škola Sumartin - - - ne - ne ne - 

5. 
Osnovna škola 
Supetar, Supetar 

Matična škola  
1903., 

dograđena 
1924. 

ne društveno vlasništvo ne - ne ne - 

Područna škola Nerežišće - - - ne - ne ne - 

Područna škola Sutivan - - - ne - ne ne - 

6. Osnovna škola Milna, Milna 1901. ne društveno vlasništvo da ne ne ne - 

7. Osnovna škola Hvar, Hvar 
1939., 

dograđena 
2007. 

ne škola da da ne ne - 

8. 
Osnovna škola 
Jelsa 

Matična škola 1963. ne neriješen imovinsko-pravni status da da ne ne - 

Područna škola Sveta Nedjelja - - - ne - ne ne - 

Područna škola Svirče - - - ne - ne - - 

Područna škola Vrbovska - - - ne - ne - - 

Područna škola Zastražišće - - - ne - ne - - 

9. 
Osnovna škola  
Ante Anđelinović, 
Sućuraj 

Matična škola 1950. ne škola ne - ne ne - 

Područna škola Bogomolje - - - ne - ne - - 

10. 

Osnovna škola  
Petra 
Hektorovića, 
Stari Grad 

Matična škola 1908. ne Grad Stari Grad ne - 
koristi se 
učionica 

ne - 

Područna škola Dol  - - - ne - ne ne - 

Područna škola Vrbanj - - - ne - ne - - 

11. Osnovna škola  Matična škola 1969. ne neriješen imovinsko-pravni status da ne ne ne - 



 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama 

U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 

Godina  
izgradnje/ 

rekonstrukcije 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno  
dobro  

(da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola 
ima 

sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Gradska 
sportska 

dvorana i drugo  
(da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stjepan Radić, 
Imotski 

Područna škola Vinjani Donji - - - ne - ne - - 

Područna škola Glavina Donja - - - ne - ne - - 

Područna škola Kamen Most - - - ne - ne - - 

Područna škola Kukavice - - - ne - ne - - 

Područna škola Kutleše - - - ne - ne - - 

Područna škola Lončari - - - ne - ne - - 

12. 
Osnovna škola  
Tin Ujević, 
Krivodol 

Matična škola 1957. ne škola ne - ne ne - 

Područna škola Grubine - - - ne - ne - - 

Područna škola Ivanbegovina - - - ne - ne - - 

Područna škola Kljenovac - - - ne - ne - - 

Područna škola Poljica - - - ne - ne - - 

13. 

Osnovna škola  
Ivan Goran 
Kovačić, Cista 
Velika 

Matična škola 1956. ne u rješavanju ne - ne ne - 

Područna škola Cista Provo - - - ne - ne - - 

Područna škola Dobranje - - - ne - ne - - 

14. 
Osnovna škola  
Josip Jović, 
Aržano 

Matična škola 1986. ne u rješavanju ne - ne ne - 

Područna škola Svib - - - ne - ne - - 

15. 

Osnovna škola  
Silvija Strahimira 
Kranjčevića, 
Lovreć 

Matična škola 
1950., 

rekonstrukcija 
1998. 

ne škola da da ne ne - 

Područna škola Medov Dolac - - - ne - ne - - 

Područna škola Nikolići - - - ne - ne - - 

16. Osnovna škola  Studenci, Studenci 1938. ne škola ne - ne ne - 

17. 
Osnovna škola  
Ivan Leko, 
Proložac 

Matična škola 1957. - neriješen imovinsko-pravni status ne da 

koristi se 
gradska dvorana 
koja zadovoljava 

standarde 

ne - 

Područna škola Bušanje - - - ne - ne - - 

Područna škola Dolića Draga - - - ne - ne - - 

Područna škola Meteri - - - ne - ne - - 

Područna škola Proložac 
Gornji 

- - - ne - ne - - 

Područna škola Ričice - - - ne - ne - - 

18. 
Osnovna škola  
Runovići, 
Runovići 

Matična škola 1991. ne Općina Runovići ne da 

koristi se 
gradska dvorana 
koja zadovoljava 

standarde 

ne - 



 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama 

U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 

Godina  
izgradnje/ 

rekonstrukcije 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno  
dobro  

(da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola 
ima 

sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Gradska 
sportska 

dvorana i drugo  
(da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Područna škola Sebišina - - - ne - ne - 
- 
 
 

19. 
Osnovna škola  
Zagvozd, 
Zagvozd 

Matična škola 1968. - neriješen imovinsko-pravni status ne - ne ne - 

Područna škola Dobričine - - - ne - ne - - 

Područna škola Krstatice - - - ne - ne - - 

Područna škola Slivno - - - ne - ne - - 

20. 
Osnovna škola  
Zmijavci, 
Zmijavci 

Matična škola 1963. ne Općina Zmijavci da da ne ne - 

Područna škola Drum - - - ne - ne - - 

Područna škola Podbablje 
Gornje 

- - - ne - ne - - 

Područna škola Znaori - - - ne - ne - - 

Područna škola Šute - - - ne - ne - - 

-21. Osnovna škola  kneza Mislava, Kaštel Sućurac 1963. ne Grad Kaštela da da  ne ne - 

22. 
Osnovna škola Kneza Trpimira, Kaštel 
Kambelovac i Kaštel Gomilica 

1973. ne u rješavanju da ne ne ne - 

23. 
Osnovna škola  
Ostrolog, Kaštel 
Lukšić  

Matična škola 1976. ne Splitsko-dalmatinska županija da da ne ne - 

Područna škola Lećevica - - - ne - ne - - 

24. Osnovna škola  Bijaći, Kaštel Novi 2014. ne Splitsko-dalmatinska županija da da ne ne - 

25. 
Osnovna škola  
Filip Lukas, 
Kaštel Stari 

Matična škola 1985. ne Splitsko-dalmatinska županija ne - da ne - 

Područna škola Prgomet - - - ne - ne - - 

26. Osnovna škola Primorski Dolac, Primorski Dolac 1931. ne Općina Primorski Dolac ne da da da 
2018. 
/2019. 

27. 
Osnovna škola  
Josip Pupačić, 
Omiš 

Matična škola 1987. ne Grad Omiš i škola da da ne ne - 

Područna škola Kučiće - - - ne - ne - - 

Područna škola Slime - - - ne - ne - - 

28. 
Osnovna škola  
1. listopada 
1942., Čišla 

Matična škola 1965. - neriješen imovinsko-pravni status da ne ne ne - 

Područna škola Dubrava - - - ne - ne - - 

Područna škola Gata - - - ne - ne - - 

Područna škola Kostanje - - - ne - ne - - 

Područna škola Tugare - - - ne - ne - - 

29. Osnovna škola  Gornja poljica, Srijane 1960. ne u rješavanju da ne ne da 
kada se 
osiguraju 
sredstva 

30. 
Osnovna škola  
Jesenice, Dugi 

Matična škola 
1960., 

rekonstruirana ne 
škola ne - ne da 2018. 
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rat 1977 

Područna škola Krilo Jesenice - - - ne - ne - - 

31. 

Osnovna škola  
dr. fra Karlo 
Balić, 
Šestanovac  

Matična škola 
1962., 

nadogradnja 
2012 - 

škola ne - ne ne - 

Područna škola Blato na 
Cetini 

- 
- 

- ne - ne - - 

32. 
Osnovna škola  
Ivan Lovrić, Sinj 

Matična škola 2005. ne škola da ne ne ne - 

Područna škola Glavice 1946. ne - ne - ne - - 

Područna škola Radošić 1934. ne - ne - ne - - 

33. 
Osnovna škola  
Marko Marulić, 
Sinj 

Matična škola 1978. ne Splitsko-dalmatinska županija da da - ne - 

Područna škola Karakašica - - - ne - ne - - 

Područna škola Lučane - - - ne - ne - - 

Područna škola Čitluk - - - ne - ne - - 

34. 
Osnovna škola  
fra Pavla 
Vučkovića, Sinj 

Matična škola 1908. ne  da ne ne ne - 

Područna škola Brnaze - 
-. 
 

Franjevačka provincija presvetog 
otkupitelja 

ne - ne ne - 

Područna škola Turjaci - - - ne - ne - - 

35 Osnovna škola  Stjepan Radić, Tijarica 1968. ne u rješavanju ne - ne ne - 

36. 
Osnovna škola  
Dinko Šimunović, 
Hrvace 

Matična škola 1995. ne škola da da ne - - 

Područna škola Biletić - - - ne - ne - - 

Područna škola Potravlje - - - ne - ne - - 

37. 
Osnovna škola  
Kamešnica, Otok 

Matična škola 1969. - škola da ne ne ne - 

Područna škola Ruda - - - ne - ne - - 

Područna škola Udovičići - - - ne - ne - - 

38. 
Osnovna škola  
Ivan Mažuranić, 
Han 

Matična škola 
1948., 1974. i 
rekonstrukcija 

2009 
ne 

društveno vlasništvo, korisnik 
škola 

ne - ne ne - 

Područna škola Bajagić - - - ne - ne - - 

Područna škola Gala - - - ne - ne - - 

Područna škola Gljev - - - ne - ne - - 

39. 
Osnovna škola  
Ante Starčević, 
Dicmo 

Matična škola 1962. - škola ne - ne ne - 

Područna škola Krušvar - - - ne - ne - - 

40. 
Osnovna škola  
Trilj, Trilj 

Matična škola 
1974. i 

rekonstrukcija 
2009 

ne u rješavanju da da ne ne - 

Područna škola Bisko - - - ne - ne - - 
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Područna škola Budimiri - - - ne - ne - - 

Područna škola Grab - - - ne - ne - - 

Područna škola Jabuka - - - ne - ne - - 

Područna škola Košute - - - ne - ne - - 

Područna škola Ugljane - - - ne - ne - - 

Područna škola Velić - - - ne - ne - - 

Područna škola Vojnić - - - ne - ne - - 

Područna škola Čaporice - - - ne - ne - - 

Područna škola Vedrine - - - ne - ne - - 

Područna škola Vrpolje - - - ne - ne - - 

41. Osnovna škola  Milan Begović, Vrlika 1971. ne Splitsko-dalmatinska županija da ne ne ne - 

42. Osnovna škola  Majstora Radovana, Trogir 1978. ne škola ne - ne ne - 

43. 
Osnovna škola  
Petar Berislavić, 
Trogir 

Matična škola 1903. ne društveno vlasništvo ne - ne ne - 

Područna škola Okrug Gornji - 
- 

- ne - ne - - 

44. 
Osnovna škola  
Ivan Duknović, 
Marina 

Matična škola 1950. ne društveno vlasništvo ne - ne ne - 

Područna škola Blizna - - - ne - ne - - 

Područna škola Gustirna - - - ne - ne - - 

Područna škola Sevid - - - ne - ne - - 

Područna škola Vinišće - - - ne - ne - - 

Područna škola Vrsine - - - ne - ne - - 

45. 
Osnovna škola  
kralja Zvonimira, 
Seget Donji 

Matična škola 1960. - škola ne - ne ne - 

Područna škola Ljubitovica - 
- 

- ne - ne - - 

46. Osnovna škola  Vis, Vis 1964. ne Republika Hrvatska da ne ne ne - 

47. Osnovna škola  Komiža, Komiža 1897. - Grad Komiža da ne ne ne - 

48. 
Osnovna škola  
Vrgorac, Vrgorac 

Matična škola 1962. ne škola ne ne da ne - 

Područna škola Podprolog - - - ne - ne - - 

Područna škola Ravča - - - ne - ne - - 

Područna škola Stilja - - - ne - ne - - 

Područna škola Umčane - - - ne - ne - - 

Područna škola Veliki Prolog - - - ne - ne - - 

Područna škola Zavojane - - - ne - ne - - 

Područna škola Dusina - - - ne - ne - - 

Područna škola Dragljane - - - ne - ne - - 

Područna škola Duge Njive - - - ne - ne - - 

Područna škola Kokorići - - - ne - ne - - 
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Područna škola Mijaca - - - ne - ne - - 

Područna škola Orah - - - ne - ne - - 

49. 
Osnovna škola  
Don Lovre 
Katića, Solin 

Matična škola 1954. ne Splitsko-dalmatinska županija da da da ne - 

Područna škola Ninčevići - - - ne - ne - - 

Područna škola Rupotina - - - ne - ne - - 

50. 
Osnovna škola  
Vjekoslav Parać, 
Solin 

Matična škola 1970. ne riješen da da ne ne - 

  Područna škola Vranjic - ne - ne - ne - - 

51. 
Osnovna škola  
knez Branimira, 
Donji Muć  

Matična škola 1983. ne neriješen imovinsko-pravni status ne - ne ne - 

Područna škola Brštanovo - - - ne - ne - - 

Područna škola Gornji Muć - - - ne - ne - - 

52. Osnovna škola  Neorić-Sutina, Neorić 1934. ne u rješavanju ne - ne ne - 

53. 
Osnovna škola  
braće Radića, 
Bračević-Vrba 

Matična škola 1960. ne neriješen imovinsko-pravni status ne - ne ne - 

Područna škola Crivac - - - ne - ne - - 

Područna škola Donje Ogorje - - - ne - ne - - 

Područna škola Ramljane - - - ne - ne - - 

54. 
Osnovna škola  
Petar Kružić, Klis 

Matična škola 1978. ne Splitsko-dalmatinska županija ne - ne ne - 

Područna škola Klis-Kosa - - - ne - ne - - 

Područna škola Konjsko - - - ne - ne - - 

Područna škola Prugovo - - - ne - ne - - 

55. 
Osnovna škola  
Dugopolje, 
Dugopolje 

Matična škola 
1906. i 

rekonstrukcija 
1959. 

ne Splitsko-dalmatinska županija da da ne ne - 

Područna škola Kotlenice - - - ne - ne - - 

56. 

Osnovna škola  
don M. 
Pavlinovića, 
Podgora 

Matična škola 1968. ne - ne - ne ne - 

Područna škola Živogošće - - - ne - ne - - 

Područna škola Drašnice - - - ne - ne - - 

Područna škola Igrane - - - ne - ne - - 

57. 
Osnovna škola  
Gradac, Gradac 

Matična škola 1969. ne u rješavanju ne - ne ne - 

Područna škola Drvenik 1962. ne - ne - ne da 2018. 

Područna škola Brist - - - ne - ne - - 

Područna škola Zaostrog - - - ne - ne - - 

58. Osnovna škola  Dr. F.Tuđmana Brela 
1958., 

nadograđena 
1989. 

ne Općina Brela da ne ne ne - 

59. Osnovna škola  B. Granica Meštra, Baška Voda 1964. ne neriješen imovinsko-pravni status da da  ne ne - 
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60. Osnovna škola  Tučepi, Tučepi 1974. ne Općina Tučepi ne - ne ne - 

61. Osnovna škola  Grohote, Grohote 1963. ne Općina Šolta da da ne ne - 

62. Osnovna škola  Strožanac, Strožanac 1975. ne Splitsko-dalmatinska županija da da ne ne - 

63. 
Osnovna škola  
kraljice Jelene, 
Solin 

Matična škola 2006. ne Splitsko-dalmatinska županija da da ne ne - 

Područna škola Kučine - - - ne - ne - - 

Područna škola Mravince - - - ne - ne - - 

64. Osnovna glazbena škola, Omiš Prije 1968. ne zakup ne - ne da - 

65. Osnovna škola Jakov Gotovac, Sinj 1908. ne 
Franjevačka provincija presvetog 
otkupitelja 

ne - ne da 
- 
 
 

Osnivač Grad Split 

66. Osnovna škola Marjan 1929. ne Grad Split da da ne ne - 

67. Osnovna škola  Dobri 1930. ne općenarodna imovina da ne ne ne - 

68. Osnovna škola Bol 1985. ne društveno vlasništvo da ne ne ne - 

69. Osnovna škola Skalice 1971. ne Grad Split da ne ne ne - 

70. Osnovna škola Manuš 1912. ne društveno vlasništvo ne ne ne ne - 

71. Osnovna škola Špinut 1937. ne Grad Split ne ne ne ne - 

72. Osnovna škola Pojišan 1958. ne općenarodna imovina da da ne ne - 

73. Osnovna škola Lučac 1963. ne društveno vlasništvo da da ne ne - 

74. Osnovna škola Brda 1968. ne društveno vlasništvo da da ne ne - 

75. Osnovna škola Meje 1960. ne društveno vlasništvo da ne ne ne - 

76. Osnovna škola Trstenik 1978. ne 
Grad Split, dijelom privatno 
vlasništvo 

da da ne ne 
- 

77. Osnovna škola Blatine-Škrape 1970. ne društveno vlasništvo da da ne ne - 

78. Osnovna škola Plokite 1971. ne društveno vlasništvo da da ne ne - 

79. Osnovna škola Kman-Kacunar 1976. ne društveno vlasništvo da da ne ne - 

80. Osnovna škola Split 3 1977. ne Grad Split da da ne ne - 

81. Osnovna škola Ravne njive 1979. ne društveno vlasništvo da da ne ne - 

82. Osnovna škola Sućidar 1982. ne društveno vlasništvo ne ne ne ne - 

83. Osnovna škola Mertojak 1984. ne društveno vlasništvo ne ne ne ne - 

84. Osnovna škola Gripe 1983. ne Grad Split da da ne ne - 

85. Osnovna škola Mejaši 1982. ne Grad Split da da ne ne - 

86. Osnovna škola Pujanke 2014. ne Grad Split ne ne ne ne - 

87. 
Osnovna škola 
Žrnovica 

Matična škola 2010. ne škola da da ne ne - 

Područna škola Donje Sitno 1997. ne škola da da ne ne - 

Područna škola Gornje Sitno 1998. ne škola da da ne ne - 

88. Osnovna škola Srinjine 1953. ne škola ne ne ne ne - 
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89. Osnovna škola Visoka 1987. ne društveno vlasništvo da da ne ne - 

90. Osnovna škola Stobreč 1993. ne društveno vlasništvo ne ne ne ne - 

91. Osnovna škola Kamen-Šine 1993. ne Grad Split da da ne ne - 

92. Osnovna škola Slatine 1913. ne općenarodna imovina                    ne ne 
dvorana 

Mjesnog odbora 
Srinjine 

ne - 

Osnivač Grad Makarska 

93. Osnovna škola Stjepana Ivičevića 1962. ne društveno vlasništvo da da ne ne - 

94. 
Osnovna škola 
oca Petre Perice 

Matična škola 1999. ne društveno vlasništvo ne - ne ne - 

Područna škola Promajna - ne društveno vlasništvo ne - ne ne - 

95. Glazbena škola Makarska 1879. ne Grad Makarska ne - ne ne 
- 
 

II. Srednje škole 

1. Srednja škola Hvar 1939. ne škola da da ne ne - 

2. Obrtničko industrijska škola Imotski 

1990. 

ne 

suvlasništvo četiri škole 

da, 
koriste 
je četiri 
škole 

ne ne ne - 

3. Ekonomska škola Imotski 

1991. 

ne 

suvlasništvo četiri škole 

da, 
koriste 
je četiri 
škole 

ne ne ne - 

4. Tehnička škola Imotski 

1990. 

ne 

suvlasništvo četiri škole 

da, 
koriste 
je četiri 
škole 

ne ne ne - 

5. Gimnazija dr. Mate Ujevića, Imotski 

1991. 

ne 

suvlasništvo četiri škole 

da, 
koriste 
je četiri 
škole 

ne ne ne - 

6. Srednja škola fra A. Kačića Miošića Makarska 1981. ne Grad Makarska da ne da ne - 

7. Srednja Strukovna škola Makarska 1979. ne Grad Makarska ne ne da ne - 

8. Srednja škola Jure Kaštelan Omiš 1964. ne Splitsko-dalmatinska županija ne ne ne ne - 

9. Srednja strukovna škola Bana Jelačića, Sinj 

1976. 

ne 

neriješen imovinsko-pravni status 

da, 
koriste 
je tri 
škole 

da ne ne - 

10. Gimnazija Dinka Šimunovića Sinj 1989. ne neriješen imovinsko-pravni status da, da ne da ne 
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koriste 
je tri 
škole 

11. Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića Sinj 

1989. 

ne 

neriješen imovinsko-pravni status 

da, 
koriste 
je tri 
škole 

da ne ne - 

12. Srednja škola Ivana Lucića Trogir 1962. ne u rješavanju ne ne da ne - 

13. Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir 
1950.,1992. i 

2006. 
ne 

u rješavanju  ne ne da ne - 

14. Srednja škola A. Matijašević Karamaneo Vis - ne zakup da ne ne da 2018. 

15. Srednja škola Tin Ujević Vrgorac 1972. i 2010. ne Splitsko-dalmatinska županija ne ne da ne - 

16. Srednja škola Braća Radić Kaštel Štafilić 1936. ne škola ne ne ne ne - 

17. Prirodoslovno tehnička škola Split 1992. ne u rješavanju ne ne ne ne - 

18. Elektotehnička škola Split 1904. ne Splitsko-dalmatinska županija da da ne ne - 

19. Graditeljsko-geodetska škola tehnička škola Split 1992. ne neriješen imovinsko-pravni status da ne ne ne - 

20. Obrtnička škola Split 1870. ne Grad Split ne ne ne ne - 

21. I. Gimnazija Split 1942. ne neriješen imovinsko-pravni status da ne ne ne - 

22. II. Gimnazija Split 1942. ne neriješen imovinsko-pravni status da da ne ne - 

23. III. Gimnazija Split 1992. ne Splitsko-dalmatinska županija ne ne ne da 2018. 

24. IV. Gimnazija Split 1910. ne neriješen imovinsko-pravni status da da ne ne  

25. V. Gimnazija Split 1910. ne neriješen imovinsko-pravni status da ne ne da 2019. 

26. Ekonomsko-birotehnička škola Split 
1964. 

ne 
u rješavanju ne ne ne da 

2018./ 
2019. 

27. Trgovačka škola Split 1960. ne škola da da ne ne - 

28. Srednja tehnička prometna škola Split 1958. ne Grad Split ne ne da ne - 

29. Tehnička škola Split 1904. ne neriješen imovinsko-pravni status da da ne ne - 

30. Obrtna tehnička škola Split 2012. ne škola da da ne ne - 

31. Industrijska škola Split 1962. ne društveno vlasništvo ne ne ne ne - 

32. Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split 1992., 1968. ne neriješen imovinsko-pravni status da ne ne ne - 

33. Pomorska škola Split 1950. ne neriješen imovinsko-pravni status ne ne ne ne - 

34. Škola likovnih umjetnosti Split 1962. ne neriješen imovinsko-pravni status ne ne da da 2020. 

35. Zdravstvena škola Split 2013. ne škola da da ne ne - 

36. Turističko-ugostiteljska škola Split 1950. ne škola da da ne ne - 

37. Glazbena škola Josipa Hatzea, Split 

Zgrada u gradu 
iz 19 stoljeća, a 
zgrada na Trg 
Hrvatske 

ne Grad Split ne ne ne ne - 



 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama 

U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 

Godina  
izgradnje/ 

rekonstrukcije 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno  
dobro  

(da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola 
ima 

sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Gradska 
sportska 

dvorana i drugo  
(da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

bratske 
zajednice iz 
1970. 

38. Srednja škola Bol, Bol 
1902. i 

rekonstrukcija 
1966. 

ne suvlasništvo s Osnovnom školom  
Bol ne ne ne ne - 

39. Klesarska škola Pučišća 1958. ne neriješen imovinsko-pravni status ne ne ne ne - 

40. Srednja škola Brač Supetar 1984. ne škola ne ne ne ne - 

41. Glazbena škola dr. fra Ivan Glibotić- Imotski 
1900., 

rekonstrukcija 
2008. 

ne 
škola da da ne ne - 

42. Franjevačka klasična gimnazija Sinj 1908. ne 
Franjevačka provincija presvetog 
otkupitelja 

ne ne ne ne - 

III.  

1. Ženski đački dom, Split 

1855. stara 
zgrada, a nova 

je građena 
1941. 

ne učenički dom - - - ne - 

2. Učenički dom Split 1974. ne učenički dom - - - ne - 

3. Dom uz Klesarsku školu Pučišće 1958. ne neriješen imovinsko-pravni status ne - - ne - 

4. Dom uz Srednju školu braće Radić Kaštel Štafilić 1936. ne škola ne - - ne - 

 

 


