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SAŽETAK 

 

Državni ured za reviziju je obavio 22 revizije učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole. Revizijom su obuhvaćena kapitalna ulaganja od 2014. do 2016. 

 

Predmet revizije bila su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Republike 

Hrvatske. U ovoj reviziji, pod pojmom kapitalnih ulaganja podrazumijevaju se rashodi za gradnju, 

rekonstrukciju, opremanje te dodatna ulaganja u osnovne i srednje škole.  
 

Subjekti revizije bili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije te 20 županija, 34 grada i Grad Zagreb, kao lokalne jedinice koje 

su osnivači osnovnih i srednjih škola i na koje je preneseno financiranje decentraliziranih funkcija 

osnovnih i srednjih škola. 

 

Ciljevi revizije bili su provjeriti postojeću Mrežu osnovnih i srednjih škola, ispunjavanje 

propisanih uvjeta prostora i opreme za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i 

srednjim školama, donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u skladu s 

provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, provjeriti sustav 

financiranja, provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, sustav vrednovanja završenih 

kapitalnih ulaganja te ustrojavanje evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno: 

 

 Mreža školskih ustanova nije optimalna, odnosno ne odgovara stvarnom stanju  

 

 podaci iz e-Matice i drugih izvještajnih sustava se ne analiziraju  

 

 Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije utvrđena ovlast za izradu 

i izmjenu Mreže školskih ustanova i način praćenja demografskih, gospodarskih, 

urbanističkih i drugih kretanja te izvori i institucije od kojih se podaci preuzimaju  

 

 prije donošenja odluka o ulaganjima u pojedine školske zgrade nisu procijenjeni troškovi 

korištenja, održavanja i zaposlenih te s osnivačima utvrđeni izvori financiranja troškova 

  

 osnivačima škola nije omogućen pristup i korištenje podataka iz e-Matice, a izvještajni 

sustav ne omogućava pregled povijesnih podataka; Nije ustrojena jedinstvena evidencija o 

školama sa svim elementima propisanim državnim pedagoškim standardima i 

normativima prostora i opreme 

 

 nadzor nad provedbom državnih pedagoških standarda se ne provodi i nije sastavljeno 

ukupno godišnje izvješće te podneseno Vladi Republike Hrvatske  

 

 ne utvrđuje se ispunjava li školska ustanova uvjete za obavljanje djelatnosti tijekom 

poslovanja   

 

 osnivači na različit način iskazuju podatke o broju građevina na temelju kojih se 

izračunava iznos decentraliziranih sredstava kapitalnih ulaganja zbog različitih uputa 

Ministarstva znanosti i obrazovanja  

 

 kriteriji za raspodjelu decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja ne uzimaju u obzir 

stanje i starost zgrada i usklađenost s državnim pedagoškim standardima 



 
 

ii 

 

 sustav informiranja o izvorima financiranja kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 

nije uspostavljen te nema jedinstvene baze podataka (registra) o kapitalnim ulaganjima  

  

 kriteriji i mjerila za dodjelu sredstava kapitalnih pomoći osnivačima i školama nisu 

doneseni te se ne obavlja nadzor i kontrola namjenskog trošenja sredstava  

 

 kod zajedničkog financiranja, pri kojem sudjeluje više subjekata, nisu uređeni odnosi i 

imenovani koordinatori ulaganja 

  

 troškovi izgradnje školskih objekata, rokovi izvođenja radova i razlozi produljenja 

izvođenja radova se ne prate i ne analiziraju, kako bi se uzeli u obzir pri donošenju odluka 

o kapitalnim ulaganjima 

 

 nije utvrđen način provedbe postupka javne nabave u slučajevima kad se s obzirom na 

procijenjenu vrijednost nabave ne treba primjenjivati Zakon o javnoj nabavi 

 

 većina osnivača nije izradila analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola u 

odnosu na mjerila za prostor i opremu te utvrdila kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, 

izvore sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe  

 

 prije preuzimanja obveza po investicijskim projektima nije provedeno vrednovanje, 

ocjena opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta  

 

 nabavu roba, radova i usluga provodili su osnivači i škole te su pojedine cijene za 

istovrsnu nabavu različite 

 

 nije uređen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja, izrađena analiza rezultata 

ulaganja u odnosu na planirane ciljeve te poduzete mjere u slučajevima kad pokazatelji 

odstupaju u odnosu na planirane ciljeve, odnosno nije postignuta svrha ulaganja. 

 

Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije, 

Državni ured za reviziju je ocijenio da su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole u Gradu 

Čakovcu učinkovita, u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 20 

županija, 32 grada i Gradu Zagrebu učinkovita, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, 

dok su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Gradu Vrbovcu djelomično učinkovita.  

 

 Državni ured za reviziju je dao sljedeće naloge i preporuke: 

 

 ubrzati radnje na uspostavi optimalne mreže odgojno-obrazovnih ustanova i ujednačavanju 

uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama u skladu s ciljevima iz Strategije 

obrazovanja, znanosti i tehnologije; Sastaviti smjernice za izradu Mreže školskih ustanova, 

utvrditi rokove i kriterije za uvrštavanje škola u Mrežu školskih ustanova te za ukidanje 

škola koje privremeno ne rade  

 

 prikupiti i analizirati podatke iz e-Matice i drugih izvještajnih sustava kako bi Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja imalo osnovu za davanje prijedloga osnivačima o statusnim 

promjenama ili prestanku rada škola; Analizirati upisna područja te u suradnji s uredima 

državne uprave, osnivačima i školama poduzeti aktivnosti na uspostavi upisnih područja, 

kojima bi se postigla optimalna iskoristivost postojećih školskih kapaciteta te osigurala 

veća fleksibilnost pri utvrđivanju i izmjeni upisnog područja  
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 poduzeti aktivnosti za izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u 

dijelu koji se odnosi na ovlasti za izradu i izmjenu Mreže školskih ustanova te način 

praćenja demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja, demografskih projekcija, 

podataka o naseljenosti područja na kojem djeluju školske ustanove, broju djece, 

geografskom položaju, udaljenosti školskih ustanova i potrebama tržišta rada te izvore i 

institucije od kojih se podaci mogu preuzimati kako bi se potrebe u sustavu školstva 

jednostavnije i brže usklađivale sa stvarnim stanjem 

 

 procijeniti troškove korištenja, održavanja i zaposlenih te s osnivačima utvrditi izvore 

financiranja troškova 

 

 izmijeniti odredbe Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome 

obliku - e-Matici na način da se osnivačima škola omogući pristup i korištenje podataka u 

e-Matici, a izvještajni sustav ustrojiti da omogući pregled povijesnih podataka, kako bi se 

podaci mogli analizirati i uspoređivati te biti osnova za donošenje odluka; Ustrojiti 

jedinstvenu evidenciju o školama sa svim elementima propisanim državnim pedagoškim 

standardima i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 

građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta  

 

 provoditi nadzor nad provedbom državnih pedagoških standarda te sastaviti ukupno 

godišnje izvješće i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske, koja godišnje izvješće treba 

podnijeti Hrvatskom Saboru  

 

 provoditi postupke utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti tijekom 

poslovanja škola  

 

 donijeti jedinstvenu uputu za utvrđivanje broja objekata u svrhu izračuna iznosa 

decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja 

 

 razmotriti mogućnosti izmjene kriterija za raspodjelu decentraliziranih sredstava, koji bi 

trebali uzeti u obzir stanje i starost zgrada i usklađenost s državnim pedagoškim 

standardima 

 

 sustavno pratiti i prikupljati podatke i uspostaviti sustav informiranja o izvorima 

financiranja kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole te poduzeti aktivnosti za 

ustrojavanje jedinstvene baze podataka (registra) o kapitalnim ulaganjima u osnovne i 

srednje škole i osigurati pristup i korištenje podataka svim zainteresiranim subjektima, s 

obzirom na to da se financiranje provodi putem raznih subjekata i iz raznih izvora  

 

 urediti postupak, utvrditi kriterije i mjerila za dodjelu sredstava kapitalnih pomoći 

osnivačima i školama te obavljati nadzor i kontrolu namjenskog trošenja sredstava  

 

 kod zajedničkog financiranja, za sva kapitalna ulaganja urediti međusobne odnose i 

imenovati koordinatore ulaganja 

 

 utvrditi planske cijene izgradnje objekata, pratiti i analizirati troškove izgradnje u odnosu 

na bruto (neto) površinu zgrada te pratiti i analizirati rokove izvođenja radova i razloge 

produljenja; Pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate 

(zaključke) analiza, kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način 
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 izraditi analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, u odnosu na mjerila za 

prostor i opremu propisana državnim pedagoškim standardima te Odlukom o utvrđivanju 

normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i 

školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, 

prioritetima i rokovima provedbe; Na temelju analize podataka o stanju i opremljenosti 

škola utvrditi kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, izvore sredstava, aktivnosti, prioritete 

i rokove provedbe, a odluke o ulaganjima donijeti prema utvrđenim prioritetima 

 

 prije preuzimanja obveza po investicijskim projektima u škole, prema vlastitoj 

metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata provesti vrednovanje, 

ocjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta  

 

 razmotriti mogućnost objedinjavanja provedbe postupaka nabave u vezi s kapitalnim 

ulaganjima u škole na razini osnivača  

 

 urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u škole koji bi obuhvaćao 

praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja)  

 

 izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve (ispunjavanje pedagoških 

standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja) i 

poduzimati mjere u slučajevima kad pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na 

planirane ciljeve, odnosno nije postignuta svrha ulaganja.  

 

Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih naloga i preporuka pridonijela 

otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nedostataka Mreže osnovnih i srednjih škola, ispunjavanju 

propisanih uvjeta prostora i opreme za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i 

srednjim školama, u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, sustavu financiranja, provedbe i 

praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 

evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, čime bi se povećala učinkovitost 

kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske. 
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IZVJEŠĆE 

O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  

KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 

NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Državni ured za reviziju je obavio 22 revizije učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole na području Republike Hrvatske, od 2014. do 2016.  

 

 Postupci revizije provedeni su od 3. srpnja 2017. do 15. svibnja 2018.  

 

U ovoj reviziji pod pojmom kapitalnih ulaganja podrazumijevaju se rashodi za gradnju, 

rekonstrukciju, opremanje i dodatna ulaganja u osnovne i srednje škole, kojima se produžuje vijek 

uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva.   
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PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE 

 

Predmet revizije bile su aktivnosti tijela ovlaštenih za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje 

škole na području Republike Hrvatske.  

  

Subjekti revizije bili su: 

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja  

 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

 20 županija, 34 grada i Grad Zagreb, kao lokalne jedinice na koje je preneseno 

financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola. 

 

Ciljevi revizije bili su provjeriti: 

- optimalnu uspostavu postojeće Mreže osnovnih i srednjih škola 

- ispunjavanje propisanih uvjeta prostora i opreme za obavljanje djelatnosti odgoja i 

obrazovanja u osnovnim i srednjim školama 

- donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u skladu s 

provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja 

- sustav financiranja kapitalnih ulaganja 

- provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja 

- sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja 

- ustrojavanje evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 

 

PODRUČJA I METODE REVIZIJE 

 

 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: Mreža osnovnih i srednjih škola, ispunjavanje 

propisanih uvjeta prostora i opreme za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i 

srednjim školama, donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole, sustav 

financiranja kapitalnih ulaganja, provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanje 

završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanje evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih 

škola.  

  

 U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije, proučena je i analizirana pravna regulativa 

i unutarnji akti subjekata revizije, podaci iz financijskih izvještaja subjekata revizije, objave u 

medijima te drugi dostupni podaci. 

 

 U postupku revizije ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te unutarnjih 

akata subjekata revizije, analizirani su podaci, provjerena dokumentacija i pribavljena obrazloženja 

o aktivnostima u vezi s kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole.  

 

 

KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI 

 

 Za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su kriteriji koji 

proizlaze iz zakona i drugih propisa te aktivnosti subjekata revizije u vezi s kapitalnim ulaganjima u 

osnovne i srednje škole.  

 

 Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje: 

- jesu li kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole od 2014. do 2016. učinkovita? 
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Glavno pitanje razrađeno je u osam pitanja: 

- je li postojeća Mreža osnovnih i srednjih škola optimalna?  

- ispunjavaju li prostor i oprema u osnovnim i srednjim školama propisane uvjete za 

obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja? 

- je li prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni 

kriteriji i prioriteti ulaganja u osnovne i srednje škole? 

- je li uspostavljen učinkovit sustav financiranja kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje 

škole? 

- provode li se kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na učinkovit način? 

- prati li se provedba kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole? 

- je li uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje 

škole? 

- je li ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola? 

 

U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu učinkovitosti, prema područjima revizije. 

 

Tablica broj 1 

Kriteriji za ocjenu učinkovitosti, prema područjima revizije 

 
Redni 

broj 
Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

1. 
Mreža osnovnih i srednjih 

škola 

o donesena je Mreža osnovnih i srednjih škola 

o donesena je Mreža regionalnih centara kompetentnosti 

o propisana je ovlast za donošenje i izmjenu Mreže osnovnih i srednjih 

škola  

o prate se, prikupljaju i analiziraju propisani elementi za izradu Mreže 

osnovnih i srednjih škola te se kontinuirano provodi analiza postojeće 

Mreže osnovnih i srednjih škola (demografske projekcije, geografski 

položaj, udaljenost školskih ustanova i potrebe tržišta rada) 

o uspostavljen je sustav prikupljanja podataka od mjerodavnih institucija o 

demografskim, gospodarskim i urbanističkim kretanjima  

o uspostavljena je suradnja s osnivačima za izmjenu Mreže osnovnih i 

srednjih škola  

o donesen je pravilnik o uvjetima za rad školske ustanove 

o imenovano je tijelo koje utvrđuje uvjete za početak rada, odnosno 

nastavak rada školske ustanove 

o izdavana su prethodna pozitivna mišljenja osnivačima o opravdanosti 

osnivanja školske ustanove 

o izdavana su rješenja o odobrenju za početak rada školskih ustanova 

o izdavana su rješenja o privremenom prestanku rada školskih ustanova 

o Ministarstvo znanosti i obrazovanja davalo je prijedloge osnivačima da 

donesu odluku o statusnoj promjeni ili prestanku rada školske ustanove 

2. 

Prostor i oprema za 

obavljanje djelatnosti 

odgoja i obrazovanja u 

osnovnim i srednjim 

školama 

o doneseni su državni pedagoški standardi 

o doneseni su normativi za izgradnju i opremanje prostora škola te su 

usklađeni državnim pedagoškim standardima 

o Vlada Republike Hrvatske donosi godišnje akcijske planove mjera kojima 

utvrđuje dinamiku provedbe državnih pedagoških standarda 

o Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavljalo je nadzor nad provedbom 

mjera državnih pedagoških standarda 

o Ministarstvo znanosti i obrazovanja podnosilo je godišnja izvješća o 

provedbi državnih pedagoških standarda 

o Vlada Republike Hrvatske podnosila je godišnja izvješća o provedbi 

državnih pedagoških standarda Hrvatskom saboru 

o vodi se evidencija o izdanim suglasnostima na idejne projekte gradnje i 

rekonstrukcije osnovnih i srednjih škola  

o analiziraju se troškovi korištenja, održavanja i zaposlenih u školama 

o prati se optimalna iskoristivost postojećih školskih prostornih i 

materijalnih kapaciteta i dostupnost škola učenicima 
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o prate se i analiziraju uvjeti rada u školskim ustanovama i njihova 

usklađenost s državnim pedagoškim standardima 

o poduzimaju se mjere za ujednačavanje uvjeta rada i smanjenje postojećih 

razlika u školskim ustanovama 

3. 

Donošenje odluka o 

kapitalnim ulaganjima u 

osnovne i srednje škole 

o provedena je analiza podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata u 

odnosu na propisane državne pedagoške standarde i normative  

o na temelju analize podataka utvrđeni su kriteriji ulaganja te vrsta, iznosi i 

izvori potrebnih ulaganja po školskim zgradama  

o donesene su odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja 

4. 

Sustav financiranja 

kapitalnih ulaganja u 

osnovne i srednje škole 

o utvrđeni su kriteriji za raspodjelu sredstava državnoga proračuna za 

decentraliziranu funkciju školstva  

o sredstva državnoga proračuna za decentraliziranu funkciju školstva 

dovoljna su za usklađivanje uvjeta prostora i opreme u školama s 

državnim pedagoškim standardima 

o Ministarstvo znanosti i obrazovanja prikuplja od osnivača škola Izvještaje 

o prihodima i rashodima decentraliziranih funkcija školstva  

o kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole, osim iz državnoga 

proračuna putem decentraliziranih funkcija školstva, financirana su i iz 

drugih izvora 

o nositelje financiranja, odnosno osnivače informira se o mogućim 

izvorima financiranja kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 

5. 

Provedba i praćenje 

provedbe kapitalnih 

ulaganja u osnovne i 

srednje škole 

o vodi se evidencija o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 

o vode se i analiziraju podaci o troškovima izgradnje školskih objekata te se 

rezultati analiza uzimaju u obzir pri donošenju odluka 

o u Ministarstvu znanosti i obrazovanja zaposlen je dovoljan broj osoba na 

poslovima u vezi s kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 

o uspostavljen je sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja (provedba 

ugovora, kontrola trošenja sredstava, nadzor nad izvođenjem radova) 

o prati se ostvarenje ciljeva iz projekata ulaganja u osnovne i srednje škole i 

nakon njihovog završetka 

o uređeno je evidentiranje obavljenih kapitalnih ulaganja  

o vode se i analiziraju podaci o rokovima realizacije investicije te se 

rezultati analiza uzimaju u obzir pri donošenju odluka 

o prije donošenja odluke o ulaganjima sastavljen je investicijski elaborat u 

kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i 

usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava 

o prije donošenja odluke o izgradnji, odnosno rekonstrukciji školskih 

objekata, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i 

obrazovanja na idejni projekt  

o ulaganja su započela i završena u planiranim, odnosno ugovorenim 

rokovima i u slučajevima kašnjenja (produženje rokova zbog više sile ili 

krivnje izvoditelja radova, nedostatak financijskih sredstava i drugi 

razlozi) poduzimane su aktivnosti kako bi se školski objekt završio 

(opremio) i stavio u funkciju  

o izvori financiranja planirani investicijskim projektom, odnosno ugovorom 

bili su dostatni  

o u slučajevima zajedničkog financiranja uređena su međusobna prava i 

obveze (plaćanja, evidentiranje imovine u pripremi i završenog ulaganja) 

te je imenovana osoba - koordinator ulaganja  

o procijenjeni su troškovi korištenja, održavanja te izvori financiranja 

završenih ili izgrađenih objekata 

o nakon dovršetka izgradnje, školski objekti su stavljeni u funkciju 

6. 

Vrednovanje završenih 

kapitalnih ulaganja u 

osnovne i srednje škole  

o uspostavljen je sustav praćenja rezultata ulaganja  

o provedena je analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve 

(ispunjavanje državnih pedagoških standarda, optimalni uvjeti rada, 

iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja) 

o provode se mjere u slučajevima kad pokazatelji na temelju analize 

rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane ciljeve, odnosno nije 

postignuta svrha ulaganja 
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7. 

Ustrojavanje evidencije o 

stanju i opremljenosti 

osnovnih i srednjih škola 

o ustrojena je evidencija o stanju i opremljenosti objekata (imovinsko-

pravni status, površina, građevinska dokumentacija, godina izgradnje, 

godina rekonstrukcije, instalacije, sustav grijanja, podaci o drugim 

elementima energetske učinkovitosti objekata)  

o evidencija je ažurna (obuhvaća sve školske zgrade i sve promjene u stanju 

i opremljenosti školskih objekata) 

o podaci o školskim zgradama (broj objekata) istovjetni su podacima o 

broju školskih objekata navedenim u odlukama o kriterijima i mjerilima 

za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba školstva 

o evidencija sadrži podatke o broju učenika, razrednih odjela, broju učenika 

u razrednom odjelu, smjenskom radu te produženom boravku 

o evidencija sadrži podatke o drugim elementima propisanim Državnim 

pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - 

mjerila za prostor i opremu osnovnih škola (članci 21.-26.), Državnim 

pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - 

prostorni i tehnički uvjeti za srednje škole i domove (članci 19.-42. i 57.-

61.) i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 

škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta 

 

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, ako je Mreža 

osnovnih i srednjih škola optimalna, ispunjeni su propisani uvjeti prostora i opreme za obavljanje 

djelatnosti odgoja i obrazovanja, prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena je 

analiza stanja, utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja, uspostavljen je učinkovit sustav financiranja 

kapitalnih ulaganja, ako je provedba kapitalnih ulaganja učinkovita te se provedba prati, ako je 

uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ako je ustrojena evidencija o 

stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 

 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, pri čemu su 

potrebna određena poboljšanja, ako su utvrđeni propusti koji ne utječu bitno na kapitalna 

ulaganja u osnovne i srednje škole. 

 

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se djelomično učinkovitim, ako su 

utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna određena 

poboljšanja u sustavu Mreže osnovnih i srednjih škola, ispunjavanju propisanih uvjeta prostora i 

opreme za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, 

sustavu financiranja, provedbi i praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih 

kapitalnih ulaganja te ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se neučinkovitim, ako su utvrđene 

nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna znatna poboljšanja u 

sustavu Mreže osnovnih i srednjih škola, ispunjavanju propisanih uvjeta prostora i opreme za 

obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, sustavu 

financiranja, provedbi i praćenju provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, 

vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti 

osnovnih i srednjih škola. 

 

 

  



6 

 
 

NALAZ REVIZIJE 

 

Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti, koje su utjecale na ocjenu učinkovitosti 

kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, odnose se na Mrežu osnovnih i srednjih škola, prostor 

i opremu za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima, 

financiranje kapitalnih ulaganja, provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanje 

završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanje evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih 

škola. 

 

- Zakonodavni okvir 

 

Obrazovanje je prema odredbama članka 66. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 

56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 - pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni 

tekst, 55/01 - ispravak, 76/10, 85/10 - pročišćeni tekst i 05/14 - Odluka Ustavnog suda Republike 

Hrvatske), svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima, a 

obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom. 

 

Sustav obrazovanja započinje predškolskim odgojem i obrazovanjem, odnosno programom 

odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi te predškole, od navršenih šest 

mjeseci života do polaska u školu u predškolskim ustanovama. Nastavlja se osnovnim 

obrazovanjem koje u pravilu traje osam godina, od šeste do petnaeste godine života i obvezno je za 

svu djecu. Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavljaju osnovne škole i druge javne 

ustanove. Osnovnim obrazovanjem učenik stječe znanje i sposobnosti za nastavak obrazovanja u 

srednjoškolskim ustanovama. Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavljaju srednje škole 

(gimnazije, strukovne i umjetničke škole), učenički domovi te druge javne ustanove. Učenički 

domovi su odgojno-obrazovne ustanove u djelatnosti srednjeg obrazovanja koje učenicima 

osiguravaju primjeren smještaj i prehranu tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Nakon 

srednjoškolskog, obrazovanje se nastavlja na visokim učilištima, fakultetima, umjetničkim 

akademijama, veleučilištima i visokim školama. 

 

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 

92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), 

uređena je djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama. Osnivači 

osnovne škole mogu biti Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne 

(regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. Osnivači srednje škole i učeničkog doma 

mogu biti Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička 

osoba. Zakonom o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18), uređeno 

je srednje strukovno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje kao djelatnost kojom se 

omogućava razvoj i stjecanje kompetencija potrebnih za dobivanje strukovnih kvalifikacija, a 

Zakonom o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine 130/11) uređena je djelatnost umjetničkog 

obrazovanja u javnim ustanovama (glazbene, plesne, likovne i druge škole koje izvode umjetničke 

programe). 

U listopadu 2014., donesena je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 

124/14), a u travnju 2016. sastavljeno je Izvješće o provedbi strategije za razdoblje 24. listopad 

2014. - 31. ožujak 2016. U spomenutoj Strategiji je navedeno da Republika Hrvatska prepoznaje 

obrazovanje i znanost kao svoje razvojne prioritete koji mogu donijeti dugoročnu društvenu 

stabilnost, ekonomski napredak i osiguranje kulturnog identiteta. Također, navedeno je da 

demografsku sliku Republike Hrvatske obilježavaju depopulacija i starenje stanovništva, što dovodi 

do potrebe preispitivanja Mreže svih odgojno-obrazovnih ustanova. Strategija se temelji na načelu 

donošenja odluka nakon analize podataka, učinkovitosti sustava i poboljšanom financiranju, 

postupnosti i logičnom slijedu uvođenja promjena i načelu sustavnog praćenja i vrednovanja 

rezultata provedenih mjera. 
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Obrazovanje se provodi u školskim ustanovama, koje su smještene u jednom ili više 

građevinskih objekata. Prema odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba školstva u 2016., u školskoj godini 

2015./2016., u školskim ustanovama čiji su osnivači lokalne jedinice,  osnovnoškolsko obrazovanje 

provodilo se u 2 666 građevinskih objekata, a srednjoškolsko u 764 objekta, uključujući učeničke 

domove. 

 

Prema uputama sadržanim u tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, školska građevina 

je samostojna funkcionalna cjelina kao građevina škole, građevina školske sportske dvorane, 

građevina radionice, praktikuma i drugo. Broj školskih građevina osnovnih škola u načelu je jednak 

zbroju matičnih i područnih škola. U načelu, jedna srednja škola ima jednu ili više građevina, ako 

više škola radi u jednoj građevini svakoj školi pripada jedna građevina, a ako je građevina 

učeničkog doma unutar građevine škole, svakoj se školi priznaje jedna građevina. Prema pisanom 

obrazloženju Ministarstva znanosti i obrazovanja upućenom jednom osnivaču škole, škola i dvorana 

se uvijek iskazuju kao dvije građevine kad su zasebne građevine (sportska dvorana uz školu) i kad 

je sportska dvorana u školi. 

 

Školske ustanove moraju ispuniti minimalne infrastrukturne, financijske i kadrovske uvjete za 

ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednake uvjete za ujednačeni razvoj školstva. Navedeni uvjeti 

za osnovne škole propisani su Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i 

obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10), a za srednje škole Državnim pedagoškim standardom 

srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10). Osim toga, uvjeti su 

propisani i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih 

sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo 

2013. 

 

Kako bi škole ispunile propisane infrastrukturne uvjete (standarde) za obavljanje djelatnosti 

odgoja i obrazovanja, provode se kapitalna ulaganja.  

 

Prema odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 i 20/17), gradnja je projektiranje 

i građenje građevina te stručni nadzor građenja, a građenje je izvedba građevinskih i drugih radova 

(pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme 

ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća 

građevina. Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj 

građevini, kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja 

usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, 

nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene 

građevine ili tehnološkog procesa), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini 

postojeće građevine. 

 

- Mreža osnovnih i srednjih škola 

 

Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa 

obrazovanja (Narodne novine 70/11 i 62/17) (dalje u tekstu: Mreža školskih ustanova), donesena je 

2011. Mreža školskih ustanova obuhvaća sve ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i 

obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima u kojima se provodi odgoj i 

obrazovanje. 
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Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Mrežu školskih 

ustanova za svoje područje predlažu osnivači. Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju 

prijedloga osnivača, uz mišljenje Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, izrađuje 

konačan prijedlog, a Mrežu školskih ustanova za područje Republike Hrvatske, na prijedlog 

spomenutog Ministarstva, donosi Vlada Republike Hrvatske. Mreža školskih ustanova obvezno 

sadrži: popis škola, odnosno ustanova u kojima se izvode školski programi odgoja i obrazovanja 

(redoviti, posebni za učenike s teškoćama, redoviti i posebni za djecu s teškoćama    u posebnim 

razrednim odjelima, na jeziku i pismu nacionalnih manjina, umjetnički, sportski, međunarodni i 

alternativni, produženi boravak ili cjelodnevna nastava te srednjoškolski programi po sektorskim 

područjima za programe koje škole izvode), popis ustanova prostorno prilagođenih osobama s 

invaliditetom, popis školskih ustanova imenovanih vježbaonicama i centrima izvrsnosti te popis 

učeničkih domova. Odredbama navedenog Zakona nisu propisane ovlasti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja pri izradi konačnog prijedloga Mreže školskih ustanova, odnosno može li spomenuto 

Ministarstvo mijenjati prijedloge osnivača. 

 

Prema odredbama spomenutog Zakona, Mreža školskih ustanova se ustrojava na način da 

zadovoljava iskazane potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem 

demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava 

zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i 

programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane državnim pedagoškim 

standardima. Mreža školskih ustanova se može izmijeniti na temelju izmijenjenih okolnosti koje 

predstavljaju elemente za izradu Mreže, kao što su naseljenost područja na kojemu djeluju školske 

ustanove, broj djece i demografska projekcija, geografski položaj, udaljenost školskih ustanova i 

potrebe tržišta rada. Osim toga, navedenom Mrežom se za osnovne škole, utvrđuje i upisno 

područje te područja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni 

programi. Dostupnost za osnovne škole podrazumijeva mogućnost redovitog odgoja i obrazovanja 

svakom osnovnoškolskom obvezniku u osnovnoj školi, drugoj ovlaštenoj ustanovi ili školskom 

objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu povezanost koja ne ugrožava 

sigurnost učenika. Za učenike razredne nastave, kad god je moguće, školovanje se osigurava u 

objektu čija udaljenost od mjesta stanovanja ne zahtijeva prijevoz. Dostupnost za srednje škole 

podrazumijeva mogućnost srednjeg odgoja i obrazovanja učeniku korištenjem svakodnevnog 

prijevoza ili smještajem u učeničkom domu. Prema Državnom pedagoškom standardu 

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, upisno područje osnovne škole je područje s kojeg 

učenici koji na njemu imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište imaju pravo pohađati 

određenu školu, odnosno ustanovu koja obavlja osnovnoškolsku djelatnost. Racionalni ustroj 

upisnih područja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih školskih prostornih, materijalnih 

i kadrovskih kapaciteta te ustroj koji omogućuje optimalno zadovoljavanje potreba učenika. 

 Upisno se područje utvrđuje za svaku osnovnoškolsku ustanovu (uključuje sve podružnice i 

objekte). Veličinu upisnog područja određuju smještajne mogućnosti škole utvrđene na temelju 

mogućnosti rada u jednoj, a najviše dvije smjene, demografski pokazatelji i prometna povezanost. 

Pravo roditelja, odnosno skrbnika da učenika upiše u školu kojoj po upisnom području ne pripada, 

ograničeno je mogućnostima pojedine škole. Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se 

narušiti optimalni ustroj rada škole ni onemogućiti upis učenika koji pripadaju upisnom području 

škole. Odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije propisano na koji 

način i tko (Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili osnivači) treba pratiti demografska, gospodarska 

i urbanistička kretanja, demografske projekcije, podatke o naseljenosti područja na kojem djeluju 

školske ustanove, broju djece, geografskom položaju, udaljenosti školskih ustanova i potrebama 

tržišta rada. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema uspostavljen sustav praćenja ni zaključene 

sporazume s mjerodavnim institucijama o dostavi podataka u obliku potrebnom za donošenje 

odluka u vezi s izmjenama Mreže školskih ustanova. Propisima i unutarnjim aktima navedenog 

Ministarstva nije detaljnije uređeno što se podrazumijeva i na koji način se utvrđuje primjerena 

udaljenost od mjesta stanovanja te odnos između dostupnosti, opremljenosti škola i broja učenika. 
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Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u siječnju 2014. osnovalo povjerenstvo koje je do 31. 

ožujka 2014. trebalo izraditi analizu postojeće Mreže školskih ustanova, a do 30. lipnja 2014. 

smjernice za izradu nove (izmjenu postojeće) racionalne i učinkovite Mreže školskih ustanova. 

Povjerenstvo nije u rokovima utvrđenim odlukom, a ni do vremena obavljanja revizije (prosinac 

2017.) provelo analizu i sastavilo smjernice, nego je dopisom iz travnja 2017. zatražilo osnivače 

školskih ustanova da izrade prijedlog nove Mreže školskih ustanova. Ministarstvo nije utvrdilo rok 

za izradu, nego je zatražilo da osnivači započnu pripremne radnje. U vrijeme obavljanja revizije 

(prosinac 2017.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja analizira podatke o školskim ustanovama iz e-

Matice te podatke koje je pribavljalo od škola i ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu 

za druge potrebe.  

 

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osnivači donose 

odluke o osnivanju i ukidanju školskih ustanova. Prema podacima Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, u rujnu 2017. lokalne jedinice bile su osnivači 94,6 % osnovnih, a jedinice područne 

(regionalne) samouprave 86,5 % srednjih škola. Drugi osnivači su Republika Hrvatska, vjerske 

zajednice te fizičke i pravne osobe. Prema odredbama navedenog Zakona, u slučaju da je Mrežom 

školskih ustanova utvrđeno područje ili izvođenje novog programa, školska ustanova, odnosno 

program moći će se osnovati, odnosno izvoditi, ako su ispunjene sve zakonske pretpostavke te 

uzimajući u obzir potrebna financijska sredstva. Škole, odnosno nastavni programi čija se djelatnost 

ni u kojem dijelu ne financira iz državnoga proračuna, mogu se osnovati, odnosno izvoditi i ako 

nisu predviđeni Mrežom školskih ustanova, ako su ispunjeni svi zakonski preduvjeti. Osnivač je 

dužan prije osnivanja školske ustanove, kao i prije donošenja odluke o statusnoj promjeni, pribaviti 

prethodno pozitivno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o opravdanosti osnivanja školske 

ustanove, uzimajući u obzir programsku opravdanost, zahtjeve dostupnosti, racionalnosti i drugih 

bitnih pokazatelja opravdanosti osnivanja školske ustanove. Školska ustanova može započeti s 

radom nakon što je pribavila rješenje o početku rada. 

 

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi rješenje, ako školska ustanova ispunjava uvjete za 

izvođenje nastavnog plana i programa koji se odnose na potreban broj stručnih osoba, odgovarajući 

prostor i opremu te tehničke, zdravstvene i ekološke uvjete.  

 

Mrežom školskih ustanova, između ostalog, predviđeno je osnivanje novih školskih ustanova. 

U Gradu Zagrebu i 13 županija predviđeno je osnivanje 40 osnovnoškolskih ustanova s 

općeobrazovnim programom, četiri škole po posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju 

te jedna škola s umjetničkim programima. Također, predviđeno je osnivanje pet srednjih škola u 

četiri županije za 16 obrazovnih programa. Međutim, Mrežom školskih ustanova nisu predviđeni 

rokovi za osnivanje navedenih škola. U rujnu 2017., prema podacima Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, u odnosu na Mrežu školskih ustanova, broj osnovnih škola povećan je za 33, od čega 

su 24 novoosnovane škole, a druge su nastale statusnim promjenama. Osnovane su dvije 

srednjoškolske ustanove za strukovno obrazovanje koje izvode 13 programa obrazovanja. Prema 

navedenom, dio škola predviđen Mrežom školskih ustanova nije osnovan, za što Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja nije prikupilo i analiziralo podatke o razlozima neosnivanja. 

 

Mrežom školskih ustanova nije utvrđen postupak brisanja školske ustanove iz Mreže školskih 

ustanova u slučaju prestanka rada. Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi, rok i način prestanka rada školske ustanove utvrđuje se aktom o prestanku. Na 

prestanak rada školske ustanove primjenjuju se i odredbe Zakona o ustanovama (Narodne novine 

76/93, 29/97, 47/99 i 35/08). Ako utvrdi da ne postoji potreba za školskom ustanovom, Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja će predložiti osnivaču da donese odluku o statusnoj promjeni pripajanjem 

školske ustanove drugoj školskoj ustanovi uz suglasnost osnivača druge školske ustanove ili odluku 

o prestanku školske ustanove.  
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Također, ako navedeno Ministarstvo utvrdi da školska ustanova ne ispunjava neki uvjet za 

obavljanje djelatnosti odredit će rok u kojem je dužna otkloniti utvrđene nedostatke.  

 

Ako školska ustanova ne otkloni utvrđene nedostatke, navedeno Ministarstvo će predložiti 

osnivaču da donese akt o prestanku školske ustanove, odnosno o prestanku izvođenja obrazovnog 

programa. Ako osnivač ne donese navedeni akt u roku 60 dana od dana primitka prijedloga, akt će 

donijeti Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Od 2014. do 2016. s radom su prestale dvije privatne 

osnovne škole s redovitim programom, tri privatne srednje škole, pet umjetničkih i glazbenih 

srednjih škola i jedan centar za rehabilitaciju i to odlukom osnivača o prestanku rada i likvidaciji 

škole ili zbog statusnih promjena. U navedenom razdoblju s radom nije prestala ni jedna škola čiji 

je osnivač Republika Hrvatska te lokalne jedinice. Prema podacima Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, u odnosu na Mrežu školskih ustanova, do listopada 2017. privremeno je s radom 

prestalo 70 područnih osnovnih škola s redovnim programima, jer nema učenika (prema podacima 

navedenog Ministarstva iz e-Matice). Grad Zagreb te Krapinsko-zagorska, Varaždinska, 

Koprivničko-križevačka, Osječko-baranjska i Međimurska županija na svom području nemaju škola 

koje su privremeno prestale s radom. Najveći broj područnih škola koje su privremeno  prestale s 

radom je u Splitsko-dalmatinskoj (13), Primorsko-goranskoj (devet), Karlovačkoj (osam) te Ličko-

senjskoj županiji (sedam).  

 

Od 2014. do 2016., Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije dostavilo ni jedan prijedlog 

osnivaču da donese odluku o statusnoj promjeni ili o prestanku rada školske ustanove. Navedeno 

Ministarstvo nema podatke za sustavnu provjeru škola na temelju kojih bi moglo dati prijedloge 

osnivaču ili utvrditi ispunjava li škola propisane uvjete za obavljanje djelatnosti. Jedan od ciljeva 

utvrđen Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-

obrazovnih ustanova, koji se odnosi i na uspostavu optimalne Mreže školskih ustanova te 

ujednačavanje uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama. Mjere za ostvarenje optimalne 

Mreže školskih ustanova su, između ostalog, analiza stanja, izrada projekta optimalne mreže, 

uspostava optimalne Mreže, analiza stanja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te 

donošenje Mreže regionalnih centara kompetentnosti, a mjere za ujednačavanje uvjeta rada su, 

između ostalih, analiza stanja i opremljenosti škola i prijedlog mjera za smanjenje razlika. 

Navedeno Ministarstvo je, uz druge subjekte, ovlašteno za provedbu mjera za ostvarenje 

spomenutog cilja. Cilj Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji se odnosi na osiguranje 

optimalnih uvjeta rada odgojno-obrazovnih ustanova, uspostavom optimalne Mreže školskih 

ustanova i ujednačavanjem uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, do vremena obavljanja 

revizije (prosinac 2017.), nije ispunjen. Prema podacima navedenog Ministarstva, analiza stanja 

sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prethodila je izradi Programa razvoja sustava 

strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020., kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske 

u rujnu 2016. U vrijeme obavljanja revizije (prosinac 2017.), u izradi je nova analiza stanja u 

sustavu strukovnog obrazovanja koja će biti osnova za donošenje Mreže regionalnih centara 

kompetentnosti.  

 

Državni ured za reviziju naložio je Ministarstvu znanosti i obrazovanja ubrzati radnje na 

uspostavi optimalne Mreže odgojno-obrazovnih ustanova i ujednačavanju uvjeta rada u odgojno-

obrazovnim ustanovama u skladu s ciljevima iz Strategije obrazovanja znanosti i tehnologije. Za 

ostvarenje ciljeva iz navedene Strategije, predlaže se sastaviti smjernice za izradu Mreže školskih 

ustanova u skladu s donesenom odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, utvrditi rokove u 

kojima osnivači trebaju dostaviti podatke za izradu prijedloga Mreže školskih ustanova, utvrditi 

kriterije za uvrštavanje škola u Mrežu školskih ustanova, koji trebaju obuhvatiti međuodnos 

dostupnosti, broja učenika i opremljenosti te kriterije za ukidanje škola koje privremeno ne rade i 

kod kojih treba uzeti u obzir razdoblje privremenog prestanka, uvjete prostora i opreme te 

troškove održavanja objekta. 
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Predložio je prikupiti i analizirati podatke o razlozima zbog kojih dio škola utvrđen Mrežom 

školskih ustanova nije osnovan te donositi odluke na temelju rezultata analize. 

Osim toga, predložio je prikupljati podatke i analizirati postojeće podatke iz e-Matice i 

drugih izvještajnih sustava kako bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u skladu s odredbama 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imalo osnovu za davanje prijedloga 

osnivačima o statusnim promjenama ili prestanku rada škola. 

Nadalje, predložio je analizirati upisna područja te u suradnji s uredima državne uprave, 

osnivačima i školama poduzeti aktivnosti na uspostavi upisnih područja kojima bi se postigla 

optimalna iskoristivost postojećih školskih kapaciteta te osigurala veća fleksibilnost pri 

utvrđivanju i izmjeni upisnog područja. 

Predložio je poduzeti aktivnosti za izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi u dijelu koji se odnosi na ovlasti za izradu i izmjenu Mreže školskih ustanova te 

način praćenja demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja, demografskih projekcija, 

podataka o naseljenosti područja na kojemu djeluju školske ustanove, broju djece, geografskom 

položaju, udaljenosti školskih ustanova i potrebama tržišta rada te izvore i institucije od kojih se 

podaci mogu preuzimati kako bi se potrebe u sustavu školstva jednostavnije i brže usklađivale sa 

stvarnim stanjem. 

 

- Prostor i oprema za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i 

srednjim školama 
 

Osnovnoškolske ustanove moraju udovoljavati infrastrukturnim, financijskim i kadrovskim 

uvjetima za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i imati podjednake uvjete za ujednačeni razvoj 

osnovnog školstva na cijelom području Republike Hrvatske, osim škola koje rade po alternativnom 

programu. Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja su 

utvrđena mjerila za materijalne, financijske, kadrovske i druge uvjete. Optimalna je osnovna škola 

koja radi u jednoj smjeni, sa 16 do 20 razrednih odjela s podjednakim brojem razrednih odjela 

svakog razreda. Optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 20, a najviši 28 učenika.  

 

Prema podacima osnivača, u Republici Hrvatskoj je u školskoj godini 2015./2016. bilo 907 

matičnih osnovnih škola, od čega 328 s manje od 200 učenika, 270 škola s 201 do 400 učenika, 182 

s 401 do 600 učenika, 125 s više od 600 učenika, dok za dvije matične osnovne škole nema 

podataka. (Prilog 2) 

 

U grafičkom prikazu broj 1 daje se udjel matičnih osnovnih škola prema broju učenika te 

udjel škola za koje nema podataka, za školsku godinu 2015./2016.  

 

Grafički prikaz broj 1 
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Prema podacima osnivača, u Republici Hrvatskoj su u školskoj godini 2015./2016. bile 1 243 

područne osnovne škole, od čega 296 s manje od 10 učenika, 322 škole s jedanaest do 20 učenika, 

345 s 21 do 50 učenika, 183 s više od 50 učenika, dok za 57 područnih osnovnih škola nema 

podataka, a 40 ih ne radi. (Prilog 3) 

 

U grafičkom prikazu broj 2 daje se udjel područnih osnovnih škola prema broju učenika te 

udjel područnih škola koje ne rade ili nema podataka, za školsku godinu 2015./2016.  

 

Grafički prikaz broj 2 

 
 

Srednjoškolske ustanove moraju ispunjavati jedinstvene uvjete za kvalitetan odgojno-

obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka. Državnim pedagoškim standardom 

srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja utvrđena su mjerila za materijalne, financijske, 

kadrovske i druge uvjete. Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 

400 do 500 učenika. Optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24, koji se može ustrojiti s 

najmanje 20, a najviše 28 učenika. 

 

Prema podacima osnivača, u Republici Hrvatskoj su u školskoj godini 2015./2016. bile 374 

srednje škole, od čega 51 s manje od 200 učenika, 113 škola s 201 do 400 učenika, 126 s 401 do 

600 učenika te 84 s više od 600 učenika. (Prilog 5) 

 

U grafičkom prikazu broj 3 daje se udjel srednjih škola prema broju učenika, za školsku 

godinu 2015./2016.  

 

Grafički prikaz broj 3 
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Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih 

sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koja se primjenjuje na projekte izgradnje novih 

građevina i rekonstrukcije postojećih, utvrđeni su normativi kojima se omogućuje ostvarivanje 

odgojno-obrazovnog rada u jednoj ili dvije smjene, a kod izrade projekta treba zadovoljiti uvjete za 

potpuno uključivanje učenika s tjelesnom invalidnošću. 

 

Usporedbom odredaba Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i 

obrazovanja i Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja s 

odredbama Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih 

sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, utvrđene su određene neusklađenosti. Tako je 

državnim pedagoškim standardima propisano da osnovna škola s osam razrednih odjela ima 

jednodijelnu, s 12 razrednih odjela dvodijelnu, a sa 16 razrednih odjela ili do 800 učenika trodijelnu 

sportsku dvoranu te da srednja škola koja ima do 16 razrednih odjela treba imati osigurano 

korištenje dvodijelne, a srednja škola s više od 16 razrednih odjela trodijelne sportske dvorane, dok 

je odredbama navedene Odluke propisana pripadnost jednodijelne sportske dvorane školama sa šest 

do 12 razrednih odjela koje imaju do 360 učenika, dvodijelne školama s 13 do 22 razredna odjela 

koje imaju 390 do 660 učenika te trodijelne školama s 23 do 40 razrednih odjela koje imaju više od 

660 učenika. 

 

Navedenim državnim pedagoškim standardima propisani su koeficijenti izvodljivosti i rokovi 

u kojima se uvjeti propisani standardima trebaju postići. Prostorni i tehnički uvjeti primjenjuju se na 

školske ustanove koje će se graditi i opremati ubuduće. Akcijskim planom mjera za tekuću godinu, 

Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje treba utvrditi dinamiku provedbe standarda prema 

raspoloživim sredstvima, u skladu s koeficijentom izvodljivosti. Nadzor nad provedbom mjera i 

izradu ukupnog godišnjeg izvješća provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a navedeno 

izvješće o provedbi podnosi Vladi Republike Hrvatske, koja ga podnosi Hrvatskom saboru.  

 

Vlada Republike Hrvatske nije donijela akcijski plan mjera za 2014., 2015. i 2016., kojim je 

trebalo utvrditi dinamiku provedbe državnih pedagoških standarda, prema raspoloživim sredstvima, 

u skladu s koeficijentima izvodljivosti koji su sastavni dio standarda. Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja nije obavljalo nadzor nad provedbom mjera iz državnih pedagoških standarda ni 

izradilo godišnje izvješće o provedbi standarda. Prema očitovanju navedenog Ministarstva, 

spomenuti poslovi se ne obavljaju, jer mjerodavne ustrojstvene jedinice Ministarstva znanosti i 

obrazovanja nemaju dovoljan broj zaposlenih i programsku (računalnu) podršku potrebnu za izradu 

izvješća.  

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema podatke o popunjenosti radnih mjesta prema 

sistematizaciji. Ovlast za praćenje provedbe državnih pedagoških standarda u više navrata se 

mijenjala. Prema očitovanju Ministarstva znanosti i obrazovanja, do 2013. bila je u ovlasti Sektora 

za odgojno-obrazovni sustav, od 2013. do 2017. u ovlasti Službe za kurikulum, udžbenike i 

standard, a 2017. ovlast se razdvaja na Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i 

obrazovanje i Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

 

Prema odredbama Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i 

obrazovanja i Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje 

suglasnosti na idejne projekte novih kao i dogradnju i rekonstrukciju postojećih škola, o čemu je 

ustrojilo evidenciju. 
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Za ulaganja u  školske objekte, ne procjenjuju se troškovi korištenja, održavanja i zaposlenih, 

a s osnivačima se ne utvrđuju izvori financiranja troškova. Državnim pedagoškim standardom 

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisano je da financijska sredstva za sportske 

trodijelne dvorane osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja i zainteresirana lokalna 

samouprava, s obzirom na to da navedene dvorane zadovoljavaju i sportske potrebe lokalne 

zajednice. 

 

Prema dostavljenoj dokumentaciji, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dio podataka 

potrebnih za analizu Mreže školskih ustanova i ostvarenje uvjeta propisanih državnim pedagoškim 

standardima ima u Evidenciji građevina, e-Matici i Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i 

upisa u srednje škole. Evidencija građevina ustrojena je u školskoj godini 2003./2004. na temelju 

snimanja stanja građevina, u svrhu izvještavanja i donošenja odluka. Evidencija sadrži, između 

ostalog, podatke o godini izgradnje, površini prostora i priključcima na infrastrukturu. Podaci u 

navedenoj evidenciji, nakon njenog sastavljanja, nisu mijenjani, odnosno ažurirani. Pristup 

evidenciji i korištenje podataka iz evidencije nije uređeno. E-Matica je zajednički elektronički 

upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Sadržaj navedenog upisnika propisan je Pravilnikom o zajedničkome upisniku školskih ustanova u 

elektroničkome obliku - e-Matici (Narodne novine 86/15). Prema navedenom Pravilniku, e-Matica 

sadrži upisnik ustanova, evidenciju odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku 

godinu, upisnik učenika u ustanovama i upisnik djelatnika ustanova. Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja upisuje školsku ustanovu u Upisnik ustanova, s danom izdavanja rješenja o ispunjenju 

uvjeta za početak rada ustanove. E-Matica pruža podatke za izradu pojedinih vrsta izvještaja, na 

temelju kojih se mogu provoditi analize. E-Matica ne omogućuje pregled povijesnih podataka.  

 

Prema navedenom Pravilniku, u e-Maticu upis dijela podataka obavlja Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja, a dijela podataka škole. Pravilnikom su za podatke u evidenciji odgojno-obrazovnog 

rada, upisniku učenika i upisniku djelatnika propisani rokovi unosa. Za druge podatke, prije svega o 

objektima, nisu propisani rokovi, osobe odgovorne za unos i točnost podataka i eventualne ovlasti 

Ministarstva znanosti i obrazovanja za slučajeve da se podaci ne ažuriraju. Uvid u e-Maticu ima 15 

zaposlenika navedenog Ministarstva, od čega osam ima ovlaštenje za unos podataka. E-Matica i 

Evidencija građevina nisu povezane te ne sadrže sve podatke o školskim ustanovama propisane 

državnim pedagoškim standardima i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 

škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta. Osnivači, također, vode 

evidencije o školskim ustanovama čiji sadržaj je različit, odnosno ne vode se isti podaci i u pravilu 

navedene evidencije ne obuhvaćaju dio podataka o školama propisanih državnim pedagoškim 

standardima. Osnivači nemaju mogućnost pristupa i korištenja podatka iz e-Matice.  

 

Državni ured za reviziju zatražio je da se imenuje, odnosno odredi zaposlenik Ministarstva 

znanosti i obrazovanja s kojim bi se obavio uvid u e-Maticu u dijelu koji se odnosi na podatke o 

građevinama i sustave izvještavanja. Zaposlenik nije imenovan i uvid nije obavljen. Za Evidenciju 

građevina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema podatke o formatu u kojem je sastavljena, 

stupanju zaštite i pouzdanosti podataka te mogućnosti i načinu korištenja podatka (vrsta pristupa). 

Tijekom revizije obavljen je uvid u e-Maticu u školskoj ustanovi u dijelu ovlasti koji ustanova ima 

u korištenju i pristupu e-Matici. 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema evidenciju o školama, koja bi sadržavala podatke u 

kojoj mjeri su škole prilagođene državnim pedagoškim standardima i nema podatke o financijskim 

sredstvima koja bi bila potrebna za prilagodbu škola uvjetima iz standarda. Uvjeti u vezi s 

prostorom i opremom, tehnički, zdravstveni i ekološki uvjeti provjeravaju se kod početka rada 

školske ustanove ili izvođenja novog programa obrazovanja. U drugim slučajevima, Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja nije od ustanova zatražilo podatke o ispunjavanju uvjeta za obavljanja 

odgojno-obrazovne djelatnosti.  
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Osim toga, navedeno Ministarstvo nema, ne prikuplja i ne analizira podatke o školama koje 

ne ispunjavaju propisane uvjete prostora i opreme, prije svega o školama kod kojih su korišteni 

zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali. Otklanjanje nedostataka u školama koje počinju s 

radom u djelokrugu je osnivača. 

 

Dio poslova provjere postojanja odgovarajućih uvjeta za rad u djelokrugu je prosvjetne 

inspekcije i ureda državne uprave. U provedbi inspekcijskog nadzora, u skladu sa Zakonom o 

prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine 61/11 i 16/12), provodi se izravan uvid u opće i pojedinačne 

akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih osoba te poduzimaju li propisima predviđene mjere da 

se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi s propisima. U provedbi nadzora utvrđuje se primjenjuje 

li se državni pedagoški standard, odnosno drugi standardi i normativi kojima se uređuje odgojno-

obrazovna djelatnost te je li broj odjela, odgojnih i odgojno-obrazovnih skupina, broj učenika u 

odjelu, odgojnoj i odgojno-obrazovnoj skupini u skladu s propisima i normativom. Uredi državne 

uprave u županijama i Gradu Zagrebu prate ispunjavanje uvjeta prostora i opreme te tehničke, 

zdravstvene i ekološke uvjete za rad škola. Ako ustanova ne ispunjava navedene uvjete, zatražit će 

od osnivača školske ustanove da udovolji propisanim uvjetima u roku 90 dana, a ako osnivač ne 

udovolji zahtjevu i ne ispuni propisane uvjete, ured državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu 

izvijestit će Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje može zabraniti rad školskoj ustanovi. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema podatke o provedenim inspekcijskim nadzorima i 

nadzorima ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu.  

 

Državni ured za reviziju naložio je Ministarstvu znanosti i obrazovanja uskladiti odredbe 

Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih 

dvorana i školskih vanjskih igrališta s odredbama Državnoga pedagoškog standarda 

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Državnoga pedagoškog standarda 

srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u dijelu koji se odnosi na određivanje veličine 

školskih sportskih dvorana koje pripadaju školama u odnosu na broj razrednih odjela i učenika. 

Predložio je za ulaganja u škole procijeniti troškove korištenja, održavanja i zaposlenih te s 

osnivačima utvrditi izvore financiranja troškova. 

Predložio je izmijeniti odredbe Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u 

elektroničkome obliku - e-Matici na način da se osnivačima škola omogući pristup i korištenje 

podataka u e-Matici, a izvještajni sustav ustrojiti da omogući pregled povijesnih podataka, kako 

bi se podaci mogli analizirati i uspoređivati te biti osnova za donošenje odluka. Nadalje, predložio 

je u suradnji s osnivačima ustrojiti jedinstvenu evidenciju o školama sa svim elementima 

propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, 

Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o 

utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i 

školskih vanjskih igrališta te osnivačima i zaposlenicima Ministarstva znanosti i obrazovanja 

osigurati pristup i korištenje podataka radi praćenja stanja, analize i donošenja odluka. Naložio 

je nadzirati provedbu Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i 

obrazovanja i Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te 

sastaviti ukupno godišnje izvješće i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske, koja godišnje izvješće 

treba podnijeti Hrvatskom saboru u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi. 

Naložio je provoditi postupke utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti 

tijekom poslovanja škola u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi. 

Predložio je prikupljati i analizirati podatke o školama koje ne ispunjavaju propisane uvjete 

prostora i opreme, prije svega o školama kod kojih su korišteni zdravstveno i ekološki 

neprihvatljivi materijali, kako bi se u suradnji s osnivačima poduzele aktivnosti za ispunjavanje 

propisanih uvjeta.  
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- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 

 

Osnivači osnovnih i srednjih škola su, na temelju Odluka o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

osnovnog školstva za 2014., 2015. i 2016., donijeli odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Navedenim odlukama utvrđeno je da se 

sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 

škola raspoređuju u skladu s planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola, koji su doneseni uz prethodnu suglasnost 

Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, za 2014. i 2015. navedeno Ministarstvo je, na temelju 

zahtjeva osnivača, dalo suglasnost za udruživanjem decentraliziranih sredstava za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola.  

 

Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školama utvrđena su kapitalna ulaganja koja se planiraju obaviti, ukupno 

planirana vrijednost ulaganja, vrijednost ulaganja u godini za koju se plan donosi te izvori 

financiranja. Pojedini planovi ne sadrže dio škola na koje se ulaganja odnose, ukupno potrebna 

sredstva za realizaciju projekta i dio izvora financiranja. 

 

Većina osnivača nije izradila analizu svih podataka o stanju i opremljenosti osnovnih i 

srednjih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana državnim pedagoškim 

standardima i normativima prostora i opreme. Pojedini osnivači sastavljaju pojedinačne analize 

stanja i opremljenosti škola, no planiranje aktivnosti, odnosno provedba potrebnih aktivnosti i 

usklađivanje s pedagoškim standardima i normativima ovisi o nizu elemenata na koje smatraju da 

ne mogu utjecati, a posebice na osigurana sredstva unutar propisanog minimalnog financijskog 

standarda, mogućnosti financiranja iz proračuna lokalnih jedinica i dostupnost drugih izvora 

financiranja (primjerice europski fondovi i državni proračun).  

 

Veći broj osnivača nije utvrdio kriterije i mjerila za raspodjelu sredstava, nego se sredstva 

raspoređuju prema stanju objekata koje procjenjuju stručne službe osnivača i iskazanim potrebama 

za ulaganjima koje dostavljaju ravnatelji škola (izravnom komunikacijom sa zaposlenicima 

mjerodavnih službi lokalnih jedinica ili na aktivima ravnatelja koji se održavaju tijekom godine). 

Pojedini osnivači sredstva su rasporedili na više objekata, na radove manje vrijednosti. Znatnija 

ulaganja planirana su i obavljana u matične škole, a manja u područne škole (koje su uglavnom 

lošije opremljene od matičnih škola).  

 

Pojedini osnivači nisu zatražili suglasnost o preraspodjeli ili prenamjeni utvrđenih bilančnih 

prava odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 

za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te srednjih 

škola i učeničkih domova.  

 

Državni ured za reviziju predložio je osnivačima izraditi analizu svih podatka o stanju i 

opremljenosti osnovnih i srednjih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana 

Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim 

pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima 

izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 

građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, 

izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima.  

Predložio je osnivačima na temelju analize podataka o stanju i opremljenosti škola utvrditi 

kriterije za ulaganja, a odluke o ulaganjima donijeti prema utvrđenim prioritetima. 
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Predložio je sredstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva 

koristiti u okviru bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za 

tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja utvrđenih odlukom Vlade 

Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova. 

 

- Sustav financiranja kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole  

 

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sredstva za 

financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave osiguravaju se u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za 

tekuće i investicijsko održavanje i kapitalnih ulaganja u području osnovnog i srednjoškolskog 

obrazovanja (decentralizirane funkcije) od 2001. do 2016. preneseno je s države na sve županije i 

35 gradova. Sredstva za decentralizirane funkcije osiguravaju se iz udjela u prihodima od poreza na 

dohodak. Ako osnivači iz dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare sredstva potrebna za 

financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, odnosno ako ne ostvare sredstva potrebna 

za financiranje decentralizirane funkcije srednjeg školstva, razliku do minimalnog financijskog 

standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnoga proračuna 

Republike Hrvatske za tekuću godinu. 

 

Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje kriterije i mjerila za osiguravanje 

minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva. 

Prema utvrđenim kriterijima i mjerilima, osnivačima kao nositeljima financiranja osnovnih i 

srednjih škola, utvrđuju se bilančna prava, na temelju prosječnih kalkulativnih cijena po učeniku, po 

razrednom odjelu i po školskoj zgradi, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda 

za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja. Osnivači su dužni donijeti 

vlastite godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama 

utvrđenim odlukama Vlade Republike Hrvatske. Dužni su sredstva za rashode za kapitalna ulaganja 

u osnovne i srednje škole te učeničke domove realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje 

javna nabava.  

 

Također, osnivači su dužni do 31. ožujka svake godine na propisanom obrascu dostaviti 

Ministarstvu znanosti i obrazovanja godišnje izvještaje o prihodima i rashodima decentraliziranih 

funkcija osnovnog i srednjeg školstva za prethodnu godinu. Osim navedenog, sredstva se 

osiguravaju u državnom proračunu za završavanje kapitalnih projekata izgradnje, dogradnje, 

rekonstrukcije i opremanje školskih objekata, čiju je obvezu završavanja preuzela Republika 

Hrvatska 1. srpnja 2001. do njihovog puštanja u funkciju, za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju 

školskog prostora školskih ustanova za djecu s teškoćama i školskih ustanova na jeziku i pismu 

nacionalnih manjina te za sufinanciranje opremanja škola kabinetskom, didaktičkom i 

informatičkom opremom koja uključuje i posebne računalne programe i sadržaje i opremanja 

školskih knjižnica obveznom lektirom. Također, Planom razvoja sustava odgoja i obrazovanja 

2005.-2010., predviđena je provedba Projekta razvoj sustava odgoja i obrazovanja, koji je 

financiran sredstvima Svjetske banke i državnoga proračuna, po kojemu je u razdoblju 

obuhvaćenom revizijom realiziran dio kapitalnih ulaganja u škole. Sredstva za navedeni Projekt 

planirana su državnim proračunom, pojedinačno za svaku investiciju. 
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Izvori sredstava za kapitalna ulaganja u škole su i proračunska sredstva osnivača i jedinica 

lokalne samouprave na čijem se području škole nalaze. Također, za kapitalna ulaganja u škole na 

raspolaganju su sredstva koja se realiziraju putem više ministarstava i agencija, prije svega 

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva graditeljstva i 

prostornoga uređenja, Ministarstva poljoprivrede te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema podatke o kapitalnim ulaganjima u 

škole koja se obavljaju putem drugih subjekata.  

 

Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 

financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za određenu godinu, sredstva za 

decentralizirane funkcije školstva, u dijelu koji se odnosi na kapitalna ulaganja u 2016., planirana su 

u iznosu 122.688.331,00 kn za osnovne škole i 53.027.049,00 kn za srednje škole, a u 2014. i 2015. 

u približno istom iznosu. Osnivači koji su primijenili model javno-privatnog partnerstva, mogli su 

zatražiti uvećanje materijalnih i financijskih rashoda za iznos najma (iznos koji se plaća privatnom 

partneru za vrijeme trajanja najma), uz uvjet da se za isti iznos umanje rashodi za kapitalna 

ulaganja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja prijedlog visine sredstava, odnosno prijedlog odluka o 

minimalnim financijskim standardima i prijedlog uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći 

izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi 

na temelju upute (smjernica) Ministarstva financija za izradu državnoga proračuna. Ukupan iznos 

sredstava za osiguranje minimalnog financijskog standarda utvrđuje se prema limitu koje utvrđuje 

Ministarstvo financija u uputi, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja samostalno određuje strukturu 

rashoda unutar zadanih limita. Na temelju prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja, Vlada 

Republike Hrvatske za svaku godinu donosi uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za 

decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenom 

uredbom se utvrđuje način izračuna iznosa pomoći izravnanja za sve decentralizirane funkcije 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz državnoga proračuna Republike Hrvatske za 

tu godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba u decentraliziranim djelatnostima te ukupni iznos 

decentraliziranih sredstava osnovnog i srednjeg školstva po županijama i gradovima, odnosno po 

nositeljima financiranja. Ukupni iznos sredstava za decentraliziranu funkciju školstva raspoređuje 

se na nositelje financiranja odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

osnovnog školstva i odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova.  

 

Prema Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014., 2015. i 2016. 

decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja planirana su i osigurana za 335 651 učenika u 

školskoj godini 2013./2014., za 332 463 učenika u 2014./2015. te za 332 910 učenika u 2015./2016.  

 

U tablici broj 2 daju se podaci o broju učenika u osnovnim školama u školskoj godini 

2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016., po županijama i za Grad Zagreb. 
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Tablica broj 2 

Podaci o broju učenika u osnovnim školama u školskoj godini  

2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016., po županijama i za Grad Zagreb1 

 

Redni 

broj 
Županija 

Broj učenika 

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. Indeks Indeks 
 1 2 3 4 5 (4/2) 6 (4/3) 

1. Zagrebačka županija 27 040 26 868 26 473 97,9 98,5 

2. Krapinsko-zagorska županija 10 625 10 467 10 338 97,3 98,8 

3. Sisačko-moslavačka županija 13 306 12 554 12 091 90,9 96,3 

4. Karlovačka županija 8 932 8 696 8 734 97,8 100,4 

5. Varaždinska županija 14 668 14 415 14 084 96,0 97,7 

6. Koprivničko-križevačka županija 9 354 9 824 9 806 104,8 99,8 

7. Bjelovarsko-bilogorska županija 9 358 9 655 9 430 100,8 97,7 

8. Primorsko-goranska županija 19 284 19 481 19 324 100,2 99,2 

9. Ličko-senjska županija 3 547 3 465 3 390 95,6 97,8 

10. Virovitičko-podravska županija 7 429 6 905 6 926 93,2 100,3 

11. Požeško-slavonska županija 6 440 6 160 5 889 91,4 95,6 

12. Brodsko-posavska županija 13 963 13 541 13 179 94,4 97,3 

13. Zadarska županija 13 757 14 144 14 138 102,8 99,9 

14. Osječko-baranjska županija 24 077 23 385 22 817 94,8 97,6 

15. Šibensko-kninska županija 7 619 7 259 7 270 95,4 100,2 

16. Vukovarsko-srijemska županija 15 865 15 379 14 694 92,6 95,6 

17. Splitsko-dalmatinska županija 37 801 38 126 37 637 99,6 98,7 

18. Istarska županija 14 937 15 799 15 507 103,8 98,2 

19. Dubrovačko-neretvanska županija 9 615 9 918 9 964 103,6 100,5 

20. Međimurska županija 10 222 10 153 10 041 98,2 98,9 

21. Grad Zagreb 57 812 56 269 61 178 105,8 108,7 

Ukupno 335 651 332 463 332 9102 99,2 100,1 

 

Prema Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014., 2015. 

i 2016., decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja planirana su i osigurana za 185 350 učenika 

u školskoj godini 2013./2014., za 175 544 učenika u 2014./2015. te za 174 947 učenika u 

2015./2016.  

 

U tablici broj 3 daju se podaci o broju učenika u srednjim školama u školskoj godini 

2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016., po županijama i za Grad Zagreb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Podaci o broju učenika obuhvaćaju osnovne škole s općeobrazovnim i umjetničkim programima. 

 
2 U Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda 

javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini iskazan je podatak o ukupnom broju učenika u iznosu 332 728, što ne 

odgovara zbroju učenika po županijama i gradovima.   
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Tablica broj 3 

Podaci o broju učenika u srednjim školama u školskoj godini  

2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016., po županijama i za Grad Zagreb3 

 
Redni 

broj 
Županija 

Broj učenika 

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. Indeks Indeks 

 1 2 3 4 5 (4/2) 6 (4/3) 

1. Zagrebačka županija 7 456 7 405 7 105 95,3 96,0 

2. Krapinsko-zagorska županija 5 462 5 395 5 187 95,0 96,1 

3. Sisačko-moslavačka županija 6 352 5 710 5 803 91,4 101,6 

4. Karlovačka županija 5 260 4 675 4 927 93,7 105,4 

5. Varaždinska županija 8 468 8 500 8 318 98,2 97,9 

6. Koprivničko-križevačka županija 5 117 4 649 4 479 87,5 96,3 

7. Bjelovarsko-bilogorska županija 5 884 5 365 5 116 87,0 95,4 

8. Primorsko-goranska županija 10 898 10 488 10 334 94,8 98,5 

9. Ličko-senjska županija 1 739 1 654 1 484 85,3 89,7 

10. Virovitičko-podravska županija 3 835 3 618 3 470 90,5 95,9 

11. Požeško-slavonska županija 4 265 4 076 4 053 95,0 99,4 

12. Brodsko-posavska županija 7 261 6 640 6 359 87,6 95,8 

13. Zadarska županija 8 126 7 403 7 240 89,1 97,8 

14. Osječko-baranjska županija 14 085 13 324 12 525 88,9 94,0 

15. Šibensko-kninska županija 4 901 4 443 4 230 86,3 95,2 

16. Vukovarsko-srijemska županija 8 321 8 035 7 540 90,6 93,8 

17. Splitsko-dalmatinska županija 21 647 21 319 20 451 94,5 95,9 

18. Istarska županija 7 403 6 715 7 080 95,6 105,4 

19. Dubrovačko-neretvanska županija 5 617 6 158 5 807 103,4 94,3 

20. Međimurska županija 4 466 4 313 4 126 92,4 95,7 

21. Grad Zagreb 38 787 35 659 39 313 101,4 110,3 

Ukupno 185 350 175 544 174 947 94,4 99,7 

 

Navedenim odlukama su propisani kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog 

standarda školstva u određenoj godini. Rashode za kapitalna ulaganja osnivači su, prema odlukama 

o minimalnim financijskim standardima za 2014., 2015. i 2016., trebali planirati godišnjim planom 

u kojem se planiraju kapitalni projekti osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova koji će se 

realizirati tijekom tekuće godine. Plan je donosilo mjerodavno tijelo osnivača, uz prethodnu 

suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva su osnivačima doznačavana na temelju 

zahtjeva, dokumentacije o provedenom postupku nabave te ovjerenih računa, odnosno obračunskih 

situacija koji su dospjeli ili dospijevaju u mjesecu za koji se zahtjev podnosio. Od 2017. za osnivače 

više nije propisana obveza donošenja plana kapitalnih ulaganja. Osnivačima je dana veća 

samostalnost u financiranju prema vlastitim odlukama o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, 

a sredstva se doznačuju u jednakim mjesečnim obrocima. Također, osnivači navedenom 

Ministarstvu na kontrolu dostavljaju propisane Izvještaje o prihodima i rashodima decentraliziranih 

funkcija škola.  

 

Kod izrade prijedloga navedenih odluka, odnosno rasporeda ukupnih sredstava na osnivače, 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja koristi unaprijed određen kriterij, odnosno formulu. Ukupni 

iznos sredstava dijeli se s ukupnim brojem učenika, razrednih odjela i građevinskih objekata u 

Republici Hrvatskoj u omjerima 45,0 % učenici, 45,0 % razredni odjeli i 10,0 % građevinski 

objekti. Na navedeni način se izračunavaju prosječne kalkulativne cijene, odnosno iznos sredstava 

po učeniku, odjelu i građevinskom objektu. Iznos sredstava po osnivaču je zbroj umnožaka 

prosječne kalkulativne cijene s brojem učenika, razrednih odjela i građevina.  

 

 

                                            
3 Podaci o broju učenika obuhvaćaju gimnazije, strukovne i umjetničke škole. 
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Prema navedenom, sredstva se osnivačima raspoređuju prema istim kriterijima, a u obzir se ne 

uzima stanje i starost objekta i njegova usklađenost s uvjetima propisanim državnim pedagoškim 

standardima. Za primjenu drugih kriterija raspodjele sredstava potrebno je uspostaviti ažurnu 

evidenciju o stanju i opremljenosti škola te sustavno pratiti i analizirati podatke kako bi se utvrdili 

prioriteti kapitalnih ulaganja. 

 

U 2016. prosječne kalkulativne cijene za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole iznosile su 169,99 kn po učeniku, 2.935,27 kn 

po razrednom odjelu i 4.714,49 kn po školskoj zgradi godišnje, a za srednje škole iznosile su 141,54 

kn po učeniku, 3.119,06 kn po razrednom odjelu i 7.202,50 kn po školskoj zgradi godišnje. Podatke 

o broju građevina na temelju kojih se izračunava iznos decentraliziranih sredstava Ministarstvu 

znanosti i obrazovanja dostavljaju osnivači u obliku tablica. Upute za popunjavanje uz navedene 

tablice, u vezi s brojem objekata razlikuju se od obrazloženja koje je navedeno Ministarstvo 

pojedinačno dostavilo nekim osnivačima (uglavnom na njihov upit). Stoga su osnivači na različit 

način iskazivali broj objekata u kojima se obavlja djelatnost, što je utjecalo na iznos sredstava po 

osnivaču.  

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je za školsku godinu 2003./2004. utvrdilo da je planska 

cijena izgradnje građevine 7.000,00 kn/m2, a opremanja 1.750,00 kn/m2. Prema tadašnjim 

potrebama prostora za osnovnoškolskog učenika bilo je potrebno u prosjeku 6,46 m2, a za 

srednjoškolskog 8,08 m2, odnosno za osnovnoškolskog učenika u građevinu je potrebno uložiti 

56.522,00 kn, a srednjoškolskog 70.664,00 kn. Izračunano je da u osnovne škole na godišnjoj razini 

treba uložiti 312.970.379,00 kn, a u srednje 126.461.305,00 kn. Nakon 2003./2004., Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja nije utvrđivalo navedene elemente i iznos potrebnih sredstava za ulaganja u 

školske objekte.  

Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznos decentraliziranih sredstava za 

kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole od 2006. do 2015. je rastao, a nakon toga je u padu. 

Najveći iznos sredstava za kapitalna ulaganja osiguran je 2010. te je za osnovne škole iznosio 

202.751.600,00 kn, a za srednje 88.809.231,00 kn. U 2011. sredstva su znatno smanjena (za 

osnovne škole iznosila su 134.993.102,00 kn, a za srednje 59.100.750,00 kn). Od 2013. do 2017. 

iznos sredstava se nije mijenjao te za osnovne škole iznosi približno 122.688.000,00 kn, a za 

srednje 53.027.000,00 kn. Analizom decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja u škole za 

školsku godinu 2015./2016., utvrđeno je da se sredstva po osnivaču za osnovne škole kreću od 

276.124,00 kn do 20.567.112,00 kn, a za srednje od 573.847,00 kn do 11.816.052,00 kn. Sredstva 

po objektu i osnivaču za osnovne škole kreću se od 24.930,00 kn do 119.593,00 kn ili prosječno 

46.020,00 kn, a za srednje škole od 38.256,00 kn do 158.459,00 kn ili prosječno 69.407,00 kn. 

Navedenim podacima nije obuhvaćena Varaždinska županija, jer su sredstva za kapitalna ulaganja 

umanjena za 3.000.000,00 kn koji se odnose na rashode financirane po modelu javno-privatnog 

partnerstva. Podaci o decentraliziranim sredstvima za kapitalna ulaganja, broju objekata i 

sredstvima po objektu za osnivače osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016. daju se 

u Prilogu 1. 

Decentralizirana sredstva nisu dovoljna za obavljanje većih kapitalnih ulaganja (gradnja i 

rekonstrukcija objekata) i za prilagodbu škola materijalnim i tehničkim uvjetima propisanim 

državnim pedagoškim standardima, u propisanim rokovima. U slučaju da se osnivač odluči za takvo 

ulaganje iz navedenog izvora trebao bi niz godina da se projekt ostvari, a za to vrijeme ulaganja u 

sve druge objekte ne bi bila moguća. Kod donošenja navedenih standarda, a prije svega se to odnosi 

na rokove prilagodbe objekata, nisu utvrđene potrebe i mogući izvori financiranja. Stoga 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja s osnivačima treba ubrzati radnje na racionalizaciji Mreže 

školskih ustanova i analizi stanja i opremljenosti škola, sustavno pratiti i prikupljati podatke o 

izvorima financiranja, uspostaviti sustav informiranja osnivača i škola o mogućim izvorima, a u 

suradnji s drugim subjektima poduzeti aktivnosti za ustrojavanje jedinstvene baze podataka 

(registra) o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole. 
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Državni ured za reviziju predložio je Ministarstvu znanosti i obrazovanja donijeti 

jedinstvenu uputu za utvrđivanje broja objekata u svrhu izračuna iznosa decentraliziranih 

sredstava za kapitalna ulaganja. Predložio je razmotriti mogućnosti izmjene kriterija za 

raspodjelu decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja, koji bi, između ostalog, trebali uzeti 

u obzir stanje i starost objekta i usklađenost s uvjetima propisanim Državnim pedagoškim 

standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Državnim pedagoškim standardom 

srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. 

Osim toga, predložio je sustavno pratiti i prikupljati podatke i uspostaviti sustav 

informiranja o izvorima financiranja kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole. S obzirom 

na to da se financiranje kapitalnih ulaganja u škole provodi putem raznih subjekata i iz raznih 

izvora, predložio je u suradnji s drugim subjektima poduzeti aktivnosti za ustrojavanje 

jedinstvene baze podataka (registra) o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole te 

osigurati pristup i korištenje podataka svim zainteresiranim subjektima. 

 

Osnivači financiraju rashode za kapitalna ulaganja iz decentraliziranih sredstava (do 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba škola određenog godišnjim odlukama Vlade 

Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i odlukama o kriterijima i 

mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 

potreba srednjih škola i učeničkih domova), proračunskih sredstava osnivača i drugih izvora. 

 

 Prema podacima osnivača, od 2014. do 2016. ostvareni ukupni rashodi i izdaci osnivača 

iznose 52.809.479.884,00 kn, od čega se na rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole 

te učeničke domove odnosi 1.202.392.630,00 kn ili 2,3%. 

 

U tablici broj 4 daju se podaci o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima za kapitalna 

ulaganja u osnovne i srednje škole te učeničke domove po osnivačima, od 2014. do 2016.  
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Tablica broj 4 

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole  

te učeničke domove po osnivačima, od 2014. do 2016. 

 

 

Prema podacima osnivača, od 2014. do 2016. ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u 

osnovne škole iznose 995.151.053,00 kn, od čega se na decentralizirana sredstva odnosi 

380.568.426,00 kn, vlastita proračunska sredstva 479.740.519,00 kn te na druge izvore financiranja 

134.842.108,00 kn. 

 

U tablici broj 5 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u osnovne škole 

od 2014. do 2016., po osnivačima i prema izvorima financiranja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole, čiji je osnivač Varaždinska županija, ne sadrže podatke o rashodima za 

najam po modelu javno-privatnog partnerstva, a kapitalna ulaganja u osnovne škole, čiji je osnivač Grad Varaždin, ne 

sadrže podatke o izdacima za otplatu glavnice kredita iz ranijih godina za dogradnju četiri osnovne škole i izgradnju 

jedne školske sportske dvorane. 

Redni 

broj 
Osnivači 

Ukupni rashodi i 

izdaci (u kn) 

Kapitalna ulaganja 

u osnovne i srednje 

škole (u kn) 

Udjel  

u % 

 
1 2 3 4 (3/2) 

1. 
Zagrebačka županija, gradovi Samobor, Velika 

Gorica, Vrbovec, Zaprešić 
2.721.498.864,00 156.272.129,00 5,7 

2. Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina 549.304.694,00 25.129.648,00 4,6 

3. Sisačko-moslavačka županija, gradovi Kutina, Sisak 1.391.138.936,00 51.838.863,00 3,7 

4. Karlovačka županija, Grad Karlovac 1.592.757.408,00 31.978.558,00 2 

5. Varaždinska županija, Grad Varaždin 1.246.020.747,00 14.166.753,004 1,1 

6. 
Koprivničko-križevačka županija, gradovi Đurđevac, 

Koprivnica, Križevci 
1.388.825.978,00 44.721.078,00 3,2 

7. Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar 688.468.847,00 35.951.202,00 5,2 

8. 
Primorsko-goranska županija, gradovi Rijeka, 

Crikvenica, Opatija 
3.659.281.812,00 59.329.738,00 1,6 

9. Ličko-senjska županija, Grad Gospić 424.594.644,00 5.139.793,00 1,2 

10. Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica 628.300.442,00 17.212.221,00 2,7 

11. Požeško-slavonska županija, Grad Požega 274.104.921,00 14.608.798,00 5,3 

12. Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod 953.807.224,00 32.427.972,00 3,4 

13. Zadarska županija, Grad Zadar 2.288.513.369,00 35.467.765,00 1,5 

14. Osječko-baranjska županija, grad Osijek 2.059.825.451,00 76.621.222,00 3,7 

15. Šibensko-kninska županija, Grad Šibenik 1.310.046.317,00 14.322.223,00 1,1 

16. Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci 814.127.706,00 21.985.106,00 2,7 

17. 
Splitsko-dalmatinska  županija, gradovi Split, 

Makarska 
3.723.396.067,00 122.831.802,00 3,3 

18. 
Istarska županija, gradovi Labin, Pazin, Poreč-

Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago 
3.233.710.186,00 47.645.673,00 1,5 

19. Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik 2.013.444.631,00 32.643.355,00 1,6 

20. Međimurska županija, Grad Čakovec 699.116.546,00 32.879.709,00 4,7 

21. Grad Zagreb 21.149.195.094,00 329.219.022,00 1,6 

Ukupno 52.809.479.884,00 1.202.392.630,00 2,3 
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Tablica broj 5 

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole  

od 2014. do 2016., po osnivačima i prema izvorima financiranja 

u kn 

Redni 

broj 
Osnivač 

Izvori financiranja 

Decentralizirana 

sredstva 

Vlastita 

proračunska 

sredstva 

Drugi izvori Ukupno     

 1 2 3 4 5 

1. 

Zagrebačka županija, gradovi 

Samobor, Velika Gorica, 

Vrbovec, Zaprešić 

32.615.180,00 76.101.149,00 39.534.820,00 148.251.149,00 

2. 
Krapinsko-zagorska županija, 

Grad Krapina 
15.807.561,00 1.815.273,00 2.267.046,00 19.889.880,00 

3. 
Sisačko-moslavačka županija, 

gradovi Kutina, Sisak 
8.305.161,00 34.447.503,00 5.067.262,00 47.819.926,00 

4. 
Karlovačka županija, Grad 

Karlovac 
10.468.434,00 1.480.277,00 12.692.613,00 24.641.324,00 

5. 
Varaždinska županija, Grad 

Varaždin 
3.940.049,00 5.850.766,00 1.826.955,00 11.617.770,00 

6. 

Koprivničko-križevačka 

županija, gradovi Đurđevac, 

Koprivnica, Križevci 

15.169.378,00 21.398.234,00 2.921.921,00 39.489.533,00 

7. 
Bjelovarsko-bilogorska 

županija, Grad Bjelovar 
12.098.601,00 3.103.911,00 599.450,00 15.801.962,00 

8. 

Primorsko-goranska županija, 

gradovi Rijeka, Crikvenica, 

Opatija 

24.627.758,00 11.237.523,00 12.194.760,00 48.060.041,00 

9. 
Ličko-senjska županija, Grad 

Gospić 
3.574.438,00 261.387,00 0,00 3.835.825,00 

10. 
Virovitičko-podravska županija, 

Grad Virovitica 
7.062.746,00 475.078,00 3.559.105,00 11.096.929,00 

11. 
Požeško-slavonska županija, 

Grad Požega 
8.425.072,00 492.117,00 2.917.994,00 11.835.183,00 

12. 
Brodsko-posavska županija, 

Grad Slavonski Brod 
23.542.373,00 1.375.483,00 0,00 24.917.856,00 

13. Zadarska županija, Grad Zadar 17.107.949,00 3.269.336,00 2.278.456,00 22.655.741,00 

14. 
Osječko-baranjska županija, 

Grad Osijek 
27.860.746,00 12.609.211,00 7.305.806,00 47.775.763,00 

15. 
Šibensko-kninska županija, 

Grad Šibenik 
8.729.518,00 374.427,00 1.402.714,00 10.506.659,00 

16. 
Vukovarsko-srijemska županija, 

Grad Vinkovci 
14.107.631,00 667.400,00 214.437,00 14.989.468,00 

17. 
Splitsko-dalmatinska  županija, 

gradovi Split, Makarska 
52.550.098,00 42.090.556,00 18.436.874,00 113.077.528,00 

18. 

Istarska županija, gradovi 

Labin, Pazin, Poreč-Parenzo, 

Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, 

Umag-Umago 

16.742.502,00 10.249.599,00 9.138.038,00 36.130.139,00 

19. 
Dubrovačko-neretvanska 

županija, Grad Dubrovnik 
13.905.382,00 11.165.835,00 2.672.841,00 27.744.058,00 

20. 
Međimurska županija, Grad 

Čakovec 
10.854.209,00 10.475.050,00 6.090.487,00 27.419.746,00 

21. Grad Zagreb 53.100.640,00 230.800.404,00 3.720.529,00 287.621.573,00 

Ukupno 380.595.426,00 479.740.519,00 134.842.108,00 995.178.053,00 

  

Prema podacima osnivača, od 2014. do 2016. ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u 

srednje škole i učenički dom iznose 207.214.575,00 kn, od čega se na decentralizirana sredstva 

odnosi 138.034.477,00 kn, vlastita proračunska sredstva 55.690.417,00 kn te na druge izvore 

financiranja 13.489.681,00 kn.   
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U tablici broj 6 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u srednje škole i 

učenički dom od 2014. do 2016., po osnivačima i prema izvorima financiranja.  

 

Tablica broj 6 

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole i učenički dom  

od 2014. do 2016., po osnivačima i prema izvorima financiranja 

u kn 

Redni 

broj 
Osnivač 

Izvori financiranja 

Decentralizirana 

sredstva 

Vlastita 

proračunska 

sredstva 

Drugi izvori Ukupno 

 1 2 3 4 5 

1. 

Zagrebačka županija, gradovi 

Samobor, Velika Gorica, 

Vrbovec, Zaprešić 

2.575.563,00 5.445.417,00 0,00 8.020.980,00 

2. 
Krapinsko-zagorska županija, 

Grad Krapina 
4.319.768,00 220.000,00 700.000,00 5.239.768,00 

3. 
Sisačko-moslavačka županija, 

gradovi Kutina, Sisak 
3.743.853,00 4.446,00 270.638,00 4.018.937,00 

4. 
Karlovačka županija, Grad 

Karlovac 
4.653.976,00 0,00 2.683.258,00 7.337.234,00 

5. 
Varaždinska županija, Grad 

Varaždin 
1.563.198,00  985.785,00 0,00 2.548.983,00 

6. 

Koprivničko-križevačka 

županija, gradovi Đurđevac, 

Koprivnica, Križevci 

557.930,00  2.509.090,00 2.164.524,00 5.231.544,00 

7. 
Bjelovarsko-bilogorska 

županija, Grad Bjelovar 
5.342.818,00 14.423.130,00 383.292,00 20.149.240,00 

8. 

Primorsko-goranska županija, 

gradovi Rijeka, Crikvenica, 

Opatija 

9.175.664,00 1.687.138,00 406.895,00 11.269.697,00 

9. 
Ličko-senjska županija, Grad 

Gospić 
1.303.968,00 0,00 0,00 1.303.968,00 

10. 
Virovitičko-podravska županija, 

Grad Virovitica 
5.902.733,00  212.559,00 0,00 6.115.292,00 

11. 
Požeško-slavonska županija, 

Grad Požega 
2.773.615,00  0,00 0,00 2.773.615,00 

12. 
Brodsko-posavska županija, 

Grad Slavonski Brod 
7.510.116,00 0,00 0,00 7.510.116,00 

13. Zadarska županija, Grad Zadar 7.848.837,00 2.224.780,00 2.738.407,00 12.812.024,00 

14. 
Osječko-baranjska županija, 

Grad Osijek 
11.171.728,00 16.642.446,00 1.031.285,00 28.845.459,00 

15. 
Šibensko-kninska županija, 

Grad Šibenik 
3.718.172,00 97.392,00 0,00 3.815.564,00 

16. 
Vukovarsko-srijemska županija, 

Grad Vinkovci 
6.995.638,00 0,00 0,00 6.995.638,00 

17. 
Splitsko-dalmatinska  županija, 

gradovi Split, Makarska 
7.596.207,00 1.945.121,00 212.945,00 9.754.273,00 

18. 

Istarska županija, gradovi 

Labin, Pazin, Poreč-Parenzo, 

Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, 

Umag-Umago 

8.643.556,00  1.429.560,00 1.442.418,00 11.515.534,00 

19. 
Dubrovačko-neretvanska 

županija, Grad Dubrovnik 
3.353.551,00 89.727,00 1.456.019,00 4.899.297,00 

20. 
Međimurska županija, Grad 

Čakovec 
5.139.140,00 320.823,00 0,00 5.459.963,00 

21. Grad Zagreb 34.144.446,00 7.453.003,00 0,00 41.597.449,00 

Ukupno 138.034.477,00 55.690.417,00 13.489.681,00 207.214.575,00 
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- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 

 

Osim financiranja iz decentraliziranih sredstava, od 2014. do 2016., putem Ministarstva 

znanosti i obrazovanja ostvarena su kapitalna ulaganja u škole koja se najvećim dijelom odnose na 

dovršetak projekta po Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010. (Svjetska banka) te 

kapitalne pomoći za sufinanciranje gradnje i opremanja škola. Plan razvoja sustava odgoja i 

obrazovanja provodi se od 2006., a provedba projekta trajala je do 31. siječnja 2012. Između 

ostalog, projekt je uključivao potporu regionalnom razvoju i inovacijama kroz kapitalna ulaganja u 

60 osnovnih i 13 srednjih škola, odabranih putem javnog prijavljivanja. Cilj izgradnje bio je 

ukidanje trosmjenske nastave, odnosno smanjenje broja učenika koji pohađaju nastavu u tri smjene i 

povećanje broja učenika koji nastavu pohađaju u jednoj smjeni. 

 

 Prema podacima osnivača, u Republici Hrvatskoj je u školskoj godini 2015./2016. bilo 907 

matičnih osnovnih škola, od čega 416 ili 45,9 % s radom u jednoj smjeni, 468 ili 51,6 % s radom u 

dvije smjene, devet škola ili 0,9 % s radom u tri smjene, dok za 14 škola ili 1,6 % nema podataka. 

(Prilog 4) 

 

U grafičkom prikazu broj 4 daju se podaci o broju matičnih osnovnih škola u Republici 

Hrvatskoj, prema smjenskom radu za školsku godinu 2015./2016.  

 

Grafički prikaz broj 4 

 
 Izvor: podaci osnivača 

 

Prema podacima osnivača, u Republici Hrvatskoj su u školskoj godini 2015./2016. bile 374 

srednje škole, od čega 126 ili 33,7 % s radom u jednoj smjeni, 243 ili 65,0 % s radom u dvije 

smjene, tri škole ili 0,8 % s radom u tri smjene, dok za dvije škole ili 0,5 % nema podataka. (Prilog 

6) 

 

U grafičkom prikazu broj 5 daju se podaci o broju srednjih škola u Republici Hrvatskoj, 

prema smjenskom radu za školsku godinu 2015./2016.  
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Grafički prikaz broj 5 

 
Izvor: podaci osnivača 

 

Planirana ulaganja u sve škole, utvrđena listom projekata iznosila su 649.855.000,00 kn. 

Projektom je planirano financiranje rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje navedenih objekata iz 

sredstava zajma i državnoga proračuna u jednakim omjerima. Sredstva zajma Svjetske banke u 

cijelosti su povučena (iskorištena). Od navedenog broja škola, koncem 2011. nije započela i nije 

financirana sredstvima zajma realizacija kapitalnih projekata 20 osnovnih i pet srednjih škola. 

Prema izvješću Ministarstva znanosti i obrazovanja iz siječnja 2012., Projekt nije u potpunosti 

ostvario ciljeve, odnosno nije riješio problem trosmjenske nastave. U vrijeme trajanja projekta, 

praćeno je ostvarenje postavljenog cilja, ali nakon završetka projekta, iako se s izgradnjom škola 

nastavilo, ostvarenje cilja projekta se ne prati. Sredstva za provedbu navedenog projekta u 

državnom proračunu planirana su uglavnom pojedinačno za svaku investiciju. Ministarstvo znanosti 

i obrazovanja nema podatka o kriterijima na temelju kojih je od 2012. za škole s liste projekata 

osiguravalo sredstva u proračunu. 

 

Osim navedenog projekta, gradnja i opremanje školskih objekata u državnom proračunu 

planirana je putem kapitalnih pomoći. Kapitalne pomoći planirane su u jednom iznosu, koji je za 

2014. iznosio 3.660.774,00 kn, za 2015. iznosio je 41.000.000,00 kn, a za 2016. iznosio je  

18.802.126,00 kn. Kapitalne pomoći dodjeljuju se osnivačima, odnosno školama na temelju 

zamolbi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja za kapitalne pomoći nije utvrdilo kriterije za raspored, 

određivanje visine i iznosa sufinanciranja. Prema pisanom obrazloženju navedenog Ministarstva, 

svakoj zamolbi se pristupa individualno te se pregovara o omjeru i iznosu sufinanciranja u skladu s 

fiskalnim kapacitetom i mogućnostima osnivača. Ministarstvo znanosti i obrazovanja za dodjelu 

kapitalnih pomoći nema izračun i prikaz fiskalnog kapaciteta osnivača. Navedeno Ministarstvo 

također ne kontrolira namjensko trošenje sredstava, iako je odredbom članka 150. Zakona o odgoju 

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da nadzor i kontrolu namjenskog trošenja 

sredstava, koja se osiguravaju iz državnoga proračuna, obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Prema obrazloženju navedenog Ministarstva, kontrole se ne provode, jer Ministarstvo pretpostavlja 

da se sredstva troše namjenski, odnosno da osnivači posluju u skladu s propisima.  

 

Revizijom je utvrđeno da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kod gradnje i rekonstrukcije 

objekata većinom financiralo radove i nadzor nad izvođenjem radova, a osnivači druge troškove.  

Također, za pojedine objekte postupak nabave roba, radova i usluga (radovi i nadzor) 

provodilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a za pojedine osnivači. Ugovori o sufinanciranju 

zaključivani su u slučajevima kad je postupke nabave provodio osnivač.  
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Omjeri financiranja (udjel koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odnosno 

osnivač) u zaključenim sporazumima su različiti. U pojedinim slučajevima, kad je Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja bilo ugovaratelj radova, nisu zaključeni sporazumi o financiranju kojima bi 

se uredili međusobni odnosi. Također, ne imenuju se koordinatori ulaganja, ali se za pojedine 

investicije održavaju sastanci na kojima sudjeluju projektanti, predstavnici izvoditelja radova, 

stručnog nadzora i osnivača. 

 

Ugovori o izvođenju radova, kad je Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo naručitelj, sadrže 

rokove izvođenja radova te jamstva (ugovornu kaznu za kašnjenje s izvođenjem radova, jamstvo 

banke za uredno ispunjenje ugovora, policu osiguranja gradilišta i građevine, jamstvo za otklanjanje 

nedostataka u  jamstvenom  roku  te  plaćanje  manjeg  iznosa  radova  od obračunanog za 5,0 %  ili  

10,0 % do primopredaje radova). Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi evidenciju primljenih 

instrumenata osiguranja. Produljenje rokova izvođenja radova najčešće je bilo uvjetovano 

problemima izvoditelja radova. Prema očitovanju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u takvim 

slučajevima procjenjuje štete i koristi od raskida ugovora i naplate jamstva. Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja ne analizira podatke o rokovima realizacije investicija i razlozima produljenja rokova, 

kako bi investicijama upravljalo na učinkovitiji način. Nakon završetka radova, neovisno je li 

navedeno Ministarstvo ugovaratelj radova ili ih sufinancira, predstavnik Ministarstva ne sudjeluje u 

primopredaji radova, a zapisnik o primopredaji najčešće potpisuju predstavnik izvoditelja radova, 

nadzorno tijelo i predstavnik škole. 

 

Prema propisima iz područja proračunskog računovodstva, kapitalni projekti u kojima je 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja bilo naručitelj radova, trebaju se evidentirati kao rashodi za 

nabavu dugotrajne imovine i istodobno u imovini u pripremi. Nakon završetka ulaganja, imovina se 

odlukom ministra prenosi investitoru (osnivaču ili školi). Odluka se donosi nakon primopredaje 

radova i stavljanja objekta u funkciju. U pojedinim slučajevima rashodi su pogrešno evidentirani.  

Kapitalni projekti u kojima navedeno Ministarstvo sufinancira gradnju, a naručitelj radova je 

osnivač, evidentiraju se na računu kapitalne pomoći.  

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je za školsku godinu 2003./2004. utvrdilo plansku cijenu 

izgradnje, odnosno opremanja objekata. Nakon navedenog razdoblja, planske cijene nisu utvrđivane 

i uspoređivane sa stvarnim troškovima izgradnje i opremanja objekata, jer spomenuto Ministarstvo 

ne vodi evidenciju o troškovima izgradnje i opremanja po m2 bruto (neto) površine objekta. 

 

Od 2014. do 2016. navedeno Ministarstvo provodilo je projekt izgradnje interkulturne škole u 

Vukovaru. U travnju 2014., Republika Hrvatska je pristupila u članstvo Europskog gospodarskog 

prostora potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u Europskom gospodarskom prostoru, čime je 

dobila mogućnost korištenja sredstava Norveškog financijskog mehanizma i Financijskog 

mehanizma Europskog gospodarskog prostora od 2009. do 2014. Ministarstvo, kao tijelo 

odgovorno za iniciranje, pripremu i provedbu projekta, nema dokumentaciju o provedbi projekta 

osnivanja interkulturne škole u Vukovaru. 

 

Državni ured za reviziju predložio je Ministarstvu znanosti i obrazovanja urediti postupak i 

utvrditi kriterije i mjerila za dodjelu sredstava kapitalnih pomoći osnivačima i školama te je 

naložio obavljati nadzor i kontrolu namjenskog trošenja sredstava, odnosno uspostaviti 

mehanizme kontrole namjenskog trošenja sredstava, u skladu s odredbama Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Predložio je urediti postupak određivanja ovlasti za provedbu nabave kod zajedničkog 

financiranja, pri čemu treba uzeti u obzir kadrovske kapacitete osnivača i škola kojima se 

sredstva odobravaju te za sva kapitalna ulaganja urediti odnose s osnivačima i imenovati 

koordinatore ulaganja.  
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Predložio je utvrditi planske cijene izgradnje objekata, pratiti i analizirati troškove  

izgradnje u odnosu na bruto (neto) površinu objekta te pratiti i analizirati rokove izvođenja 

radova i razloge produljenja. Pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima potrebno je uzeti u 

obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza, kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na 

učinkovitiji način. 

 

Osnivači, prije početka realizacije kapitalnih ulaganja, nisu izradili investicijske elaborate u 

kojima su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i 

izvori sredstava. Opseg i vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i izvori sredstava, vidljivi su 

iz proračuna, projekcija proračuna, planova kapitalnih ulaganja, planova nabave, ugovora i 

projektne dokumentacije. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva iz 2017. nije više 

propisana obveza izrade investicijskog elaborata. Odredbom članka 45. Zakona o proračunu 

(Narodne novine 87/08, 136/120 i 15/15) propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek nakon provedenog stručnog 

vrednovanja te ocijenjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta. 

 

Prije donošenja odluka o izgradnji školskih objekata, dobivene su suglasnosti Ministarstva 

znanosti i obrazovanja. Izbor izvoditelja radova i dobavljača opreme provodili su osnivači ili škole, 

prema propisima o javnoj nabavi. Pojedine škole nisu u potpunosti provele postupke u skladu s 

propisima o javnoj nabavi (unutarnjim aktima o bagatelnoj nabavi). U pojedinim slučajevima radovi 

su kasnili, nije naplaćeno jamstvo banke za uredno ispunjenje ugovorenih obveza te objekti više 

godina nisu stavljeni u funkciju. 

 

Realizaciju kapitalnih ulaganja, odnosno izvršenje i rokove, prate škole i upravni odjeli 

osnivača, između ostalog, kontrolom ispostavljenih računa, sudjelovanjem u povjerenstvima za 

nabavu i sudjelovanjem u primopredaji radova. Usporedbom ispostavljenih računa za radove i 

opremu utvrđeno je da je dio cijena različit, što se moglo izbjeći provedbom jedinstvenog postupka 

nabave na razini osnivača. 

 

U pojedinim slučajevima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i osnivači nisu uspostavili 

zajednički sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja, imenovali koordinatora ulaganja, ni 

uredili međusobna prava i obveze (plaćanja, evidentiranje imovine u pripremi i završenog ulaganja). 

Pojedini osnivači kod zajedničkog financiranja kapitalnih ulaganja s Ministarstvom znanosti i 

obrazovanja ili Ministarstvom regionalnoga razvoja nisu pribavili podatke o rashodima, odnosno 

ulaganjima navedenih ministarstava te nemaju podatke o ukupnim ulaganjima.  

 

Za pojedina kapitalna ulaganja sastavljena je analiza opravdanosti, ali budući troškovi 

korištenja, održavanja i izvori financiranja objekata nisu procijenjeni. Također, nisu procijenjeni 

troškovi korištenja, održavanja i izvori financiranja i nije ugovoreno tko će navedene troškove 

podmirivati, za dio iznad pedagoških standarda.  

 

U pojedinim slučajevima u poslovnim knjigama škola evidentiran je dio imovine, a dio je 

evidentiran u poslovnim knjigama osnivača ili drugog nositelja financiranja. U pojedinim 

slučajevima ista imovina je dva puta evidentirana. Nakon završetka investicija, većina osnivača 

vrijednost imovine prenosi školskim ustanovama.  

 

Državni ured za reviziju predložio je osnivačima prije preuzimanja obveza po investicijskim 

projektima u škole, prema vlastitoj metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih 

projekata provesti vrednovanje, ocjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.  
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Predložio je u slučajevima zajedničkog financiranja ulaganja u škole urediti međusobna 

prava i obveze (plaćanja, evidentiranje rashoda i imovine). Predložio je imenovati koordinatora 

ulaganja na početku svake investicije, kako bi se od početka investicije uspostavio sustav 

praćenja i po potrebi poduzimale aktivnosti i mjere radi pravodobnog završetka i stavljanja 

objekta u funkciju za koju je namijenjen. Predložio je prije donošenja odluke o kapitalnim 

ulaganjima, za sva ulaganja procijeniti troškove korištenja, održavanja i izvore financiranja, 

kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele mjere i postigle planirane vrijednosti. Nadalje, 

predložio je uspostaviti sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u objekte. 

Predložio je utvrditi razloge kašnjenja radova te ako je do kašnjenja radova došlo krivnjom 

izvoditelja, predložio je obračunati i naplatiti kaznu i jamstvo banke za uredno ispunjenje 

ugovora. Nadalje, predložio je nastaviti aktivnosti kako bi se objekt završio i stavio u funkciju za 

koju je namijenjen.  

Predložio je, zbog postizanja racionalnosti te veće ekonomičnosti korištenja sredstava i  

kontrole, razmotriti mogućnost objedinjavanja provedbe postupaka nabave u vezi s kapitalnim 

ulaganjima u osnovne škole.  

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programima održivog 

razvoja lokalne zajednice financira izgradnju, obnovu i rekonstrukciju objekata socijalne, 

komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, od čega se dio odnosi na kapitalna 

ulaganja u osnovne i srednje škole. Vrijednosno znatnija kapitalna ulaganja u osnovne i srednje 

škole u iznosu 7.779.482,00 kn provedena su kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice.  

Kapitalna ulaganja su obavljana i kroz projekte sufinancirane sredstvima zajmova Europske 

investicijske banke i Razvojne banke Vijeća Europe. Do konca 2016. projektom Integralni razvoj 

lokalne zajednice financirana su 74 objekta u vrijednosti 630.230.458,00 kn, projektom Razvoj 

infrastrukture na otocima i u priobalju devet objekata u vrijednosti 114.792.603,00 kn te projektom 

Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima 22 objekata u 

vrijednosti 51.549.177,00 kn. Od 2004. do 2014., kroz projekt Obnova i izgradnja školskih objekata 

u Republici Hrvatskoj, financirano je 137 objekata u vrijednosti 854.215.852,00 kn.  

 

Nositelji provedbe postupaka javne nabave za izvođenje radova i pružanje usluga stručnog 

nadzora za projekt Razvoj infrastrukture na otocima i u priobalju te Izgradnja objekata komunalne i 

društvene infrastrukture na hrvatskim otocima bile su većinom lokalne jedinice, a za projekt 

Integralni razvoj lokalne zajednice te Obnova i izgradnja školskih objekata u Republici Hrvatskoj 

ministarstva, koja su bila mjerodavna u vrijeme provedbe. Međusobna prava i obveze u 

sufinanciranju i realizaciji potprojekata uređena su ugovorima o zajedničkom financiranju. Prema 

očitovanju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, utvrđivanje udjela 

sufinanciranja obavljano je zasebno za svaki ugovor, ovisno o fazi potprojekta, razvijenosti i 

financijskim mogućnostima lokalne jedinice.  

 

Prijenosi sredstava evidentirani su kao rashodi za kapitalne pomoći, osim kod projekta 

Obnova i izgradnja školskih objekata u Republici Hrvatskoj, u kojem su evidentirani kao rashodi za 

nabavu dugotrajne imovine te imovina u pripremi. U svrhu utvrđivanja vrijednosti ulaganja i 

evidentiranja vlasništva, na zahtjev lokalnih jedinica dostavljan je izvadak iz analitičke evidencije 

za potprojekte s prikazom troškova. Prijenosi sredstava su obavljani na temelju zahtjeva za plaćanje 

u prilogu kojih su obračunske situacije (računi). Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije ustrojilo je evidenciju pribavljenih instrumenata osiguranja te je ugovaralo obvezu 

dostave instrumenta osiguranja za dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u jamstvenom  

roku.  
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Prema evidencijama i izvještajima o provedbi projekata, dio potprojekata bio je uključen u 

projekte, između ostalog, na temelju dokumentacije u ranoj fazi pripremljenosti, odnosno bez 

prethodno riješenih imovinskopravnih odnosa i ishođenja akta na temelju kojeg se odobrava 

izvođenje radova i drugo, od dijela potprojekata se tijekom izvođenja projekata odustalo, a za dio su 

ukupni rashodi izvršeni znatno iznad planiranih.  

 

Nedostatak sredstava državnoga proračuna za financiranje potprojekata, nepouzdanost 

sufinanciranja jedinica, problemi s projektnom dokumentacijom, provedbom postupaka javne 

nabave uzrokovali su produljenje rokova za dovršetak potprojekata, a time i projekata u cjelini. 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ne vodi i ne analizira podatke o 

troškovima izgradnje školskih objekata u odnosu na bruto (neto) površinu objekata čiju izgradnju je 

sufinanciralo (financiralo). Raspolaže podacima o početku i završetku investicija, ali podatke ne 

sistematizira i ne analizira. 

 

Državni ured za reviziju predložio je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije voditi i analizirati podatke o troškovima izgradnje školskih objekata u odnosu na bruto 

(neto) površinu objekata čiju izgradnju sufinancira (financira) te analizirati podatke o rokovima 

realizacije investicija. Rezultate (zaključke) navedenih analiza potrebno je uzeti u obzir pri 

donošenju odluka kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način. 

 

Kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice, koji se provodi na temelju godišnjih 

programa, financirani su od 2014. do 2016. projekti ukupne vrijednosti 156.576.432,00 kn.  U 2014. 

zaprimljeno je 15 projektnih prijedloga koji se odnose na osnovne i srednje škole u vrijednosti 

19.031.117,00 kn (odobrena i realizirana tri u vrijednosti 1.043.000,00 kn). U 2015. zaprimljeno je 

16 projektnih prijedloga u vrijednosti 14.689.598,00 kn (odobreno i realizirano šest u vrijednosti 

2.479.000,00 kn). U 2016. zaprimljeno je 13 u vrijednosti 7.211.690,00 kn (odobreno i realizirano 

12 u vrijednosti 4.257.482,00 kn). Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na 

mrežnim stanicama objavljuje poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata, u kojem se, 

između ostalog, određuju prihvatljivi podnositelji zahtjeva, objekti, aktivnosti i iznosi 

sufinanciranja, postupak i rokovi podnošenja zahtjeva. Uz poziv se objavljuju smjernice za 

podnositelje zahtjeva i drugi obrasci i dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva. Odabir 

projektnih prijedloga provodi povjerenstvo koje određuje stručne osobe (ocjenjivače) za njihovo 

vrednovanje. Svaki projekt ocjenjuju dva ocjenjivača zasebno. Ukoliko je razlika u ocjeni dvaju 

ocjenjivača veća od deset bodova, ocjenjivanje provodi i treći ocjenjivač. Prosječna ocjena 

predstavlja ocjenu projekta. Pojedini kriteriji ne sadrže mjerila za vrednovanje. Primjerice, za 

kriterij odnosa predviđenih troškova i očekivanih rezultata navedeno je da se pet bodova može 

dodijeliti isključivo projektima koji imaju dobar omjer previđenih troškova i očekivanih rezultata, 

ali nije utvrđeno mjerilo za određivanje dobrog omjera. Za kriterij utjecaja na lokalnu zajednicu 

navedeno je da se pet bodova može dodijeliti projektnim prijedlozima koji će nakon realizacije 

bitno pridonijeti kvaliteti života, ali nije utvrđeno mjerilo za utvrđivanje bitnog doprinosa kvaliteti 

života. U drugoj fazi vrednovanja projektnih prijedloga Povjerenstvo dodjeljuje dodatne bodove (od 

1 do 30). U smjernicama za podnositelje zahtjeva navedeno je da se dodatni bodovi dodjeljuju u 

skladu s ocjenom u kolikoj mjeri projektni prijedlog slijedi prioritete županijske razvojne strategije 

na određenom području te smatra li se važnim doprinosom razvoju i održivosti lokalne zajednice. 

Za provedbu navedenog vrednovanja nisu utvrđena mjerila. Nakon postupka vrednovanja, sastavlja 

se lista projektnih prijedloga na temelju koje mjerodavni ministar donosi odluku o odabiru 

projekata. S odabranim korisnicima zaključuju se ugovori o sufinanciranju. Sastavni dio ugovora je 

zadužnica u iznosu odobrenog sufinanciranja, a ugovoreni iznos Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije isplaćuje na račun korisnika prema dostavljenom zahtjevu za plaćanje za 

izvedene radove, odnosno usluge na projektu.  
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Programima održivog razvoja lokalne zajednice za 2014., 2015. i 2016. utvrđeno je da je 

korisnik obvezan provesti postupak nabave u skladu s važećim Zakonom o javnoj nabavi. Također, 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije može propisati način provedbe 

postupka javne nabave u slučajevima kad se s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave ne treba 

primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.  

 

Državni ured za reviziju predložio je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije utvrditi mjerila za sve kriterije prema kojima se obavlja vrednovanje projektnih prijedloga 

kod Programa održivog razvoja lokalne zajednice kako bi način dodjele bodova bio jasan 

podnositeljima projektnih prijedloga te se osiguralo ujednačeno postupanje pri vrednovanju 

projektnih prijedloga. Predložio je, u skladu s predviđenom mogućnosti iz godišnjih Programa 

održivog razvoja lokalne zajednice, propisati način provedbe postupaka javne nabave u 

slučajevima kad se s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave ne treba primijeniti Zakon o 

javnoj nabavi, u cilju provedbe postupaka nabave u skladu s načelima transparentnosti i 

jednakog tretmana svih potencijalnih ugovaratelja. 

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je koordiniralo proces izrade 

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje u tekstu: Operativni program), 

kojim je Republici Hrvatskoj stavljeno na raspolaganje 4,321 milijardi EUR iz Europskog fonda za 

regionalni razvoj i 2,559 milijardi EUR iz Kohezijskog fonda (ukupno 6,880 milijardi EUR). U 

okviru Operativnog programa za ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje osigurano je 

270.914.791 EUR, od čega za uspostavu i razvoj digitalno zrelih škola 102.914.791 EUR, 

modernizaciju infrastrukture smještaja u visokom obrazovanju za studente u nepovoljnom položaju 

105.000.000 EUR te povećanje važnosti strukovnog obrazovanja 63.000.000 EUR.  

 

Za uspostavu sustava razvoja digitalno zrelih škola u tijeku je provedba pilot projekta e-Škole. 

Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 227.869.094,00 kn. Projektom se nastoji riješiti niska 

razina iskorištenosti informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovnom sustavu te nedostatna 

i zastarjela oprema. Provedba projekta planirana je od 2019. do 2023. Prema podacima Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, do studenoga 2017. ukupno su realizirana sredstva na projektu u iznosu 

172.833.149,00 kn.  

 

Za povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja predviđeno je uspostavljanje mreže 

regionalnih centara kompetentnosti koji će omogućiti praktičnu obuku za učenike, nastavnike i 

zaposlenike u skladu s potrebama tržišta rada te suradnju sa sličnim centrima u Europskoj uniji. 

Prije odabira i uspostave regionalnih centara kompetentnosti i donošenja Mreže regionalnih centara 

kompetentnosti, potrebno je provesti analizu stanja u sustavu strukovnog obrazovanja i 

osposobljavanja te izmjene Zakona o strukovnom obrazovanju. Za korištenje bespovratnih 

sredstava za uspostavu infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju 

objavit će se poziv na dostavu projektnih prijedloga. Vremenski plan provedbe navedenih aktivnosti 

nije utvrđen, osim što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u drugom kvartalu 2017., planiralo 

definirati i usvojiti kriterije za uspostavu regionalnih centara kompetentnosti te utvrditi prostorni 

raspored mreže centara kompetentnosti na regionalnoj razini i optimalni broj centara, što nije 

ostvareno u planiranom roku. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju 

donesen je u ožujku 2018.  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je planiralo 

objavu poziva ograničenog postupka dodjele sredstava regionalnim centrima kompetentnosti u 

strukovnom obrazovanju za 2. listopada 2017. Poziv nije objavljen. Prema očitovanju navedenog 

Ministarstva, nova objava planira se za srpanj 2018. Prihvatljivi prijavitelji u okviru poziva odabrat 

će se na temelju nacionalnih dokumenata. U tijeku je izrada kriterija odabira. 
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Državni ured za reviziju predložio je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije te Ministarstvu znanosti i obrazovanja zajednički izraditi vremenski plan provedbe 

aktivnosti iz Programskog dodatka Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

za povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje 

praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja, kako bi se ubrzalo 

provođenje utvrđenih aktivnosti, u cilju pravodobnog iskorištavanja osiguranih sredstava. 

 

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole provodila su se i putem drugih subjekata. Tako 

su Vlada Republike Hrvatske i Švicarsko savezno vijeće zaključili u lipnju 2015. okvirni sporazum 

o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih 

nejednakosti unutar proširene Europske unije, prema kojem Švicarska daruje Republici Hrvatskoj 

45.000.000 CHF, a za projekt modernizacije programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

2.350.000 CHF (85,0 % Švicarska i 15,0 % Republika Hrvatska). Ugovor o provedbi projekta 

zaključili su Švicarska agencija za razvoj i suradnju i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije u svibnju 2017., a posredničko tijelo u provedbi je Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja. Ugovoreno razdoblje provedbe projekta je svibanj 2017. - travanj 2020.  

 

Putem Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja proveden je 2015. pilot projekt 4c1.1. 

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora 

energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i pilot projekt 4c1.2. 

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje 

obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, za koje je osigurano 59.000.000,00 kn iz Europskog 

fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za izradu projektne 

dokumentacije do 2017. Realiziran je 71 projekt u vrijednosti 5.637.665,00 kn, a za energetsku 

obnovu zgrada 15 projekata u vrijednosti 16.754.015,00 kn. U 2016. su na temelju poziva za Projekt 

4c1.3. Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje 

obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja odabrana 224 projekta u vrijednosti 338.166.825,00 kn. U 

studenome 2017. je objavljen poziv za Projekt 4c1.4. Energetska obnova zgrada i korištenje 

obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, osigurana su sredstva u iznosu 

380.000.000,00 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a podnošenje projektnih prijedloga 

započelo je u siječnju 2018.  

 

Nadalje, Ministarstvo poljoprivrede je u studenome 2017. objavilo javni poziv srednjim 

školama za dodjelu bespovratnih sredstava za promociju i jačanje kompetencija strukovnih 

zanimanja u poljoprivredi 2017. (projekti ulaganja u školska poljoprivredna gospodarstva i 

praktikume i povećanja dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima škole ili školske zadruge). 

Ministarstvo poljoprivrede je u prosincu 2017. zaključilo ugovore i isplatilo 13.000.000,00 kn 

srednjim školama koje su zadovoljile kriterije. Škole imaju obvezu u roku osam mjeseci realizirati 

projekte. Također, u veljači 2017. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

je objavila natječaj u okviru Programa ruralni razvoj Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., 

Mjera 7, Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.4.1. Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Ukupna vrijednost ulaganja za 

dva zahtjeva koja su podnijele srednje škole iznosi 8.576.299,00 kn, od čega se na sredstva potpore 

odnosi 4.406.181,00 kn.  
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- Vrednovanje kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 

 
Osnivači nisu uredili sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje 

škole, koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi 

elementi), analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve (ispunjavanje državnih 

pedagoških standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost te troškovi korištenja i održavanja) i 

poduzimanje mjera u slučajevima kad pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na 

planirane ciljeve, odnosno nije postignuta svrha ulaganja. 

 

Iako nisu uredili sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja, osnivači putem upravnih 

odjela za školstvo surađuju s predstavnicima školskih ustanova te analiziraju i prate rezultate 

vrijednosno znatnijih ulaganja u škole. Radi stalnog praćenja potrošnje energenata, osnivači unose 

podatke u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE).  

 

Državni ured za reviziju predložio je osnivačima urediti sustav vrednovanja završenih 

kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja 

(iskorištenost, troškovi korištenja). Predložio je izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na 

planirane pokazatelje (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, 

troškovi korištenja i održavanja) i poduzimanje mjera u slučajevima kad pokazatelji rezultata 

ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno nije postignuta svrha ulaganja.  

 

- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola 

 
Većina osnivača ustrojila je evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola koje, 

između ostalog, sadrže popis objekata u kojima se odvija odgojno-obrazovna djelatnost, naziv 

ustanove, imovinskopravni status, površinu objekta, godinu izgradnje, školskim sportskim 

dvoranama, broju učenika, razrednih odjela, produženom boravku te radu u smjenama.  

 

Prema podacima osnivača, 31. prosinca 2016. u Republici Hrvatskoj bilo je 911 zgrada 

matičnih osnovnih škola, 1 248 zgrada područnih osnovnih škola te 362 zgrade srednjih škola, 

odnosno ukupno 2 521 zgrada. Od spomenutog broja zgrada, 617 ili 24,5 % izgrađeno je do 1945., 

1.241 ili 49,2 % od 1946. do 1990., 376 ili 15 % od 1991. do 2017., dok za 287 ili 11,4 % zgrada 

nema podataka. (Prilog 7) 

 

U grafičkom prikazu broj 6 daje se udjel broja zgrada matičnih osnovnih škola, po godinama 

izgradnje, na dan 31. prosinca 2016.  

 

Grafički prikaz broj 6 
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Prema podacima osnivača, 31. prosinca 2016. bilo je 3.099 zgrada koje su korištene za 

odgojno obrazovni proces osnovnih škola i srednjih škola. Od spomenutog broja zgrada, u 120 bili 

su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest), dok za 407 ili 13,1 % zgrada 

nema podataka o ugrađenim zdravstveno i ekološki neprihvatljivim materijalima. (Prilog 9) 

  

Prema podacima osnivača, 31. prosinca 2016. od 1 281 osnovne i srednje škole, 850 ima 

sportsku dvoranu, 428 nema, a za tri škole osnivači nemaju podatke. Od 428 škola koje nemaju 

sportsku dvoranu, 153 koristi gradske sportske dvorane ili dvorane drugih škola. Od 850 sportskih 

dvorana osnovnih i srednjih škola, 591 zadovoljava propisane standarde i normative. (Prilog 8) 

 

Pojedini osnivači vode evidenciju o opremljenosti škola informatičkom opremom. Većina 

podatke usklađuje sa stvarnim stanjem svake godine. Pojedini osnivači su ustrojili evidenciju 

školskih objekata kod kojih su u izgradnji korišteni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali 

(azbest). Međutim, navedene evidencije kod većine osnivača ne sadrže dio podataka o stanju i 

opremljenosti osnovnih i srednjih škola propisane državnim pedagoškim standardima. Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja ima ustrojenu evidenciju o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola 

(Evidencija građevina i e-Matica), koje nisu povezane s evidencijama koje vode osnivači škola. 

Osnivači škola nemaju mogućnost pristupa i korištenja podataka iz navedenih evidencija.  

 

Pojedini osnivači imaju podatke o vlasništvu školskih građevina, a dio osnivača podatke  je 

pribavio tijekom obavljanja revizije. Većina školskih zgrada je u vlasništvu ustanova (škola), a dio 

zgrada je u vlasništvu osnivača ili drugih lokalnih jedinica te Republike Hrvatske. U pojedinim 

slučajevima u zemljišnim knjigama su kao vlasnici zemljišta na kojima su školske zgrade upisane 

druge pravne ili fizičke osobe te za dio školskih zgrada nisu riješeni imovinskopravni odnosi. Za dio 

školskih zgrada rješavanje imovinskopravnih odnosa je u tijeku.  

 

Državni ured za reviziju predložio je osnivačima, u suradnji s Ministarstvom znanosti i 

obrazovanja, ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim školama sa svim elementima 

propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, 

Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o 

utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i 

školskih vanjskih igrališta.  

Predložio je osnivačima nastaviti aktivnosti na rješavanju imovinskopravnih odnosa i 

usklađivanju podataka u zemljišnim knjigama te sustavno dopunjavati podatke u ustrojenim 

evidencijama. 
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OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE 

ŠKOLE  

 

 Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije te u lokalnim jedinicama na koje je preneseno financiranje decentraliziranih funkcija 

osnovnih i srednjih škola (20 županija, 34 grada i Grad Zagreb). 

 

Ciljevi revizije bili su provjeriti je li postojeća mreža osnovnih i srednjih škola optimalna, 

ispunjavanje propisanih uvjeta prostora i opreme za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u 

osnovnim i srednjim školama, donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 

u skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, provjeriti 

financiranje, provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, sustav vrednovanja završenih 

kapitalnih ulaganja te ustrojavanje evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 

Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući kriterije, Državni ured za reviziju je 

ocijenio da su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole u Gradu Čakovcu učinkovita, u 

Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 20 županija, 32 grada i Gradu 

Zagrebu učinkovita, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, dok su u Ministarstvu 

znanosti i obrazovanja i Gradu Vrbovcu djelomično učinkovita.  

 

Državni ured za reviziju je Ministarstvu znanosti i obrazovanja dao sljedeće naloge i 

preporuke:  

 

- ubrzati aktivnosti na uspostavi optimalne mreže odgojno-obrazovnih ustanova i 

ujednačavanju uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama u skladu s ciljevima iz 

Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije; za ostvarenje ciljeva iz navedene Strategije 

predlaže se sastaviti smjernice za izradu Mreže školskih ustanova u skladu s donesenom 

odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, utvrditi rokove u kojima osnivači trebaju 

dostaviti podatke za izradu prijedloga Mreže školskih ustanova, utvrditi kriterije za 

uvrštavanje škola u Mrežu školskih ustanova, koji trebaju obuhvatiti međuodnos 

dostupnosti, broja učenika i opremljenosti te kriterije za ukidanje škola koje privremeno 

ne rade i kod kojih treba uzeti u obzir razdoblje privremenog prestanka, uvjete prostora i 

opreme te troškove održavanja objekta  

 

- prikupiti i analizirati podatke o razlozima zbog kojih dio škola utvrđen Mrežom školskih 

ustanova nije osnovan te donositi odluke na temelju rezultata analize 

 

- prikupljati podatke i analizirati postojeće iz e-Matice i drugih izvještajnih sustava kako bi 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u skladu s odredbama Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imalo osnovu za davanje prijedloga osnivačima 

o statusnim promjenama ili prestanku rada škola  

 

- analizirati upisna područja te u suradnji s uredima državne uprave, osnivačima i školama 

poduzeti aktivnosti na uspostavi upisnih područja kojima bi se postigla optimalna 

iskoristivost postojećih školskih kapaciteta te osigurala veća fleksibilnost pri utvrđivanju 

i izmjeni upisnog područja 
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- poduzeti aktivnosti za izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

u dijelu koji se odnosi na ovlasti za izradu i izmjenu Mreže školskih ustanova te način 

praćenja demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja, demografskih projekcija, 

podataka o naseljenosti područja na kojemu djeluju školske ustanove, broju djece, 

geografskom položaju, udaljenosti školskih ustanova i potrebama tržišta rada te izvore i 

institucije od kojih se podaci mogu preuzimati  

 

- uskladiti odredbe Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 

građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s odredbama 

Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i 

Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u dijelu 

koji se odnosi na određivanje veličine školskih sportskih dvorana koje pripadaju školama 

u odnosu na broj razrednih odjela i učenika 

 

- za ulaganja u škole procijeniti troškove korištenja, održavanja i zaposlenih te s 

osnivačima utvrditi izvore financiranja troškova 

 

- izmijeniti odredbe Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u 

elektroničkome obliku - e-Matici na način da se osnivačima škola omogući pristup i 

korištenje podataka u e-Matici, a izvještajni sustav ustrojiti da omogući pregled 

povijesnih podataka, kako bi se podaci mogli analizirati i uspoređivati te biti osnova za 

donošenje odluka; u suradnji s osnivačima ustrojiti jedinstvenu evidenciju o školama sa 

svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog 

sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava 

odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 

škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta te osnivačima i 

zaposlenicima Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurati pristup i korištenje podataka 

radi praćenja stanja, analize i donošenja odluka; provoditi nadzor nad provedbom 

Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i 

Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te 

sastaviti ukupno godišnje izvješće i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske, koja godišnje 

izvješće treba podnijeti Hrvatskom Saboru u skladu s odredbama Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

- provoditi postupke utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti tijekom 

poslovanja škola u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi 

 

- prikupljati i analizirati podatke o školama koje ne ispunjavaju propisane uvjete prostora i 

opreme, prije svega o školama kod kojih su korišteni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi 

materijali, kako bi se u suradnji s osnivačima poduzele aktivnosti za ispunjavanje 

propisanih uvjeta  

 

- donijeti jedinstvenu uputu za utvrđivanje broja objekata u svrhu izračuna iznosa 

decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja 

 

- razmotriti mogućnosti izmjene kriterija za raspodjelu decentraliziranih sredstava za 

kapitalna ulaganja, koji bi, između ostalog, trebali uzeti u obzir stanje i starost objekta i 

usklađenost s uvjetima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog 

sustava odgoja i obrazovanja i Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog 

sustava odgoja i obrazovanja 
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- sustavno pratiti i prikupljati podatke i uspostaviti sustav informiranja o izvorima 

financiranja kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole; u suradnji s drugim subjektima 

poduzeti aktivnosti za ustrojavanje jedinstvene baze podataka (registra) o kapitalnim 

ulaganjima u osnovne i srednje škole te osigurati pristup i korištenje podataka svim 

zainteresiranim subjektima s obzirom na to da se financiranje kapitalnih ulaganja u škole 

provodi putem raznih subjekata i iz raznih izvora  

 

- urediti postupak i utvrditi kriterije i mjerila za dodjelu sredstava kapitalnih pomoći 

osnivačima i školama te obavljati nadzor i kontrolu namjenskog trošenja sredstava, 

odnosno uspostaviti mehanizme kontrole namjenskog trošenja sredstava, u skladu s 

odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

- urediti postupak određivanja ovlasti za provedbu nabave kod zajedničkog financiranja, 

pri čemu treba uzeti u obzir kadrovske kapacitete osnivača i škola kojima se sredstva 

odobravaju te za sva kapitalna ulaganja urediti odnose s osnivačima i imenovati 

koordinatore ulaganja 

 

- utvrditi planske cijene izgradnje objekata, pratiti i analizirati troškove izgradnje u odnosu 

na bruto (neto) površinu objekta te pratiti i analizirati rokove izvođenja radova i razloge 

produljenja; pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima potrebno je uzeti u obzir 

rezultate (zaključke) navedenih analiza, kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na 

učinkovitiji način 

 

- u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izraditi 

vremenski plan provedbe aktivnosti iz Programskog dodatka Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja 

kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg 

strukovnog obrazovanja kako bi se ubrzalo provođenje utvrđenih aktivnosti, u cilju 

pravodobnog iskorištavanja osiguranih sredstava.  

 

Državni ured za reviziju je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

dao sljedeće preporuke: 

 

- voditi i analizirati podatke o troškovima izgradnje školskih objekata u odnosu na bruto 

(neto) površinu objekata čiju izgradnju sufinancira (financira) te analizirati podatke o 

trajanju investicija; rezultate (zaključke) navedenih analiza potrebno je uzeti u obzir pri 

donošenju odluka kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način  

 

- utvrditi mjerila za sve kriterije prema kojima se obavlja vrednovanje projektnih prijedloga 

kod Programa održivog razvoja lokalne zajednice kako bi način dodjele bodova bio jasan 

podnositeljima projektnih prijedloga te se osiguralo ujednačeno postupanje pri 

vrednovanju projektnih prijedloga 

 

- u skladu s predviđenom mogućnosti iz godišnjih Programa održivog razvoja lokalne 

zajednice propisati način provedbe postupaka javne nabave u slučajevima kad se s 

obzirom na procijenjenu vrijednost nabave ne treba primijeniti Zakon o javnoj nabavi, u 

cilju provedbe postupaka nabave u skladu s načelima transparentnosti i jednakog tretmana 

svih potencijalnih ugovaratelja  
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- u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja izraditi vremenski plan provedbe 

aktivnosti iz Programskog dodatka Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-

2020. za povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za 

stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja kako bi 

se ubrzalo provođenje utvrđenih aktivnosti, u cilju pravodobnog iskorištavanja osiguranih 

sredstava. 

 

Državni ured za reviziju je osnivačima škola dao sljedeće naloge i preporuke: 

 

- izraditi analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, u odnosu na mjerila za 

prostor i opremu propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava 

odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja 

i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju 

normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i 

školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, 

prioritetima i rokovima provedbe  

 

- sredstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva koristiti u 

okviru bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za 

tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja utvrđenih odlukom 

Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 

domova 

 

- na temelju analize podataka o stanju i opremljenosti škola utvrditi kriterije za ulaganja, 

potrebna sredstva, izvore sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe, a odluke o 

ulaganjima donijeti prema utvrđenim prioritetima 

 

- prije preuzimanja obveza po investicijskim projektima u škole, prema vlastitoj 

metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata provesti vrednovanje, 

ocjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta  

 

- u slučajevima zajedničkog financiranja ulaganja u škole urediti međusobna prava i 

obveze u vezi plaćanja, evidentiranja rashoda i imovine 

 

- kad nositelji investicija i financiranja u škole nisu osnivači, nego drugi subjekti, urediti s 

tim subjektima prava i obveze te sudjelovanje osnivača u cjelokupnoj provedbi investicije 

 

- imenovati koordinatora ulaganja u škole na početku investicije, kako bi se od početka 

investicije uspostavio sustav praćenja i po potrebi poduzimale aktivnosti i mjere radi 

pravodobnog završetka i stavljanja objekta u funkciju za koju je namijenjen  

 

- prije donošenja odluke o ulaganjima u škole procijeniti troškove korištenja, održavanja i 

izvore financiranja, kako bi se u slučaju odstupanja poduzele mjere i postigle planirane 

vrijednosti 

 

- uspostaviti sustav praćenja provedbe ulaganja u školske objekte 

  

- kod ugovaranja radova ugovoriti jamstveni rok, kaznu za neizvođenje radova u roku te 

jamstvo banke za uredno ispunjenje ugovora  
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- utvrditi razloge kašnjenja radova te obračunati i naplatiti kaznu i jamstvo banke za uredno 

ispunjenje ugovora ako je do kašnjenja radova došlo krivnjom izvoditelja te poduzeti 

mjere za dovršetak radova  

 

-  razmotriti mogućnost objedinjavanja provedbe postupaka nabave u vezi kapitalnih 

ulaganja u škole na razini osnivača  

 

- pribaviti podatke o ukupnoj vrijednosti ulaganja, urediti imovinskopravne odnose i 

evidentirati završeno ulaganje 

 

- urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u škole koji bi obuhvaćao 

praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja)  

 

- izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve (ispunjavanje pedagoških 

standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja) i 

poduzimanje mjera u slučajevima kad pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu 

na planirane ciljeve, odnosno nije postignuta svrha ulaganja 

 

- u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ustrojiti jedinstvenu evidenciju o 

osnovnim i srednjim školama, kojima su osnivači, sa svim elementima propisanim 

Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, 

Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i 

Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih 

sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta.  

 

Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih naloga i preporuka pridonijela 

otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nedostataka Mreže osnovnih i srednjih škola, ispunjavanju 

propisanih uvjeta prostora i opreme za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i 

srednjim školama, u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, sustavu financiranja, provedbe i 

praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 

evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, čime bi se povećala učinkovitost 

kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske. 
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Prilog 1 

Decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje 

škole, po osnivačima i broju objekata za školsku godinu 2015./2016. 
 

Redni 

broj 
Osnivač 

Decentralizirana sredstva 

(u kn) 
Broj objekata  

Sredstva po objektu  

(u kn) 

 1 2 3 4 (2/3) 

OSNOVNE ŠKOLE 

1. Zagrebačka županija 5.084.092,00 104 48.885,00 

2. Krapinsko-zagorska županija 3.744.891,00 95 39.420,00 

3. Sisačko-moslavačka županija 2.663.171,00 72 36.988,00 

4. Karlovačka županija 2.034.666,00 67 30.368,00 

5. Varaždinska županija 1.080.101,00 93 11.613,00 

6. Koprivničko-križevačka županija 1.940.342,00 66 29.399,00 

7. Bjelovarsko-bilogorska županija 2.947.324,00 112 26.315,00 

8. Primorsko-goranska županija 3.836.346,00 96 39.962,00 

9. Ličko-senjska županija 1.171.727,00 47 24.930,00 

10. Virovitičko-podravska županija 2.256.132,00 87 25.933,00 

11. Požeško-slavonska županija 1.808.711,00 65 27.826,00 

12. Brodsko-posavska županija 3.027.238,00 94 32.205,00 

13. Zadarska županija 3.181.117,00 113 28.151,00 

14. Osječko-baranjska županija 6.479.361,00 203 31.918,00 

15. Šibensko-kninska županija 1.593.000,00 33 48.273,00 

16. Vukovarsko-srijemska županija 4.498.162,00 107 42.039,00 

17. Splitsko-dalmatinska županija 8.542.184,00 178 47.990,00 

18. Istarska županija 2.092.939,00 65 32.199,00 

19. Dubrovačko-neretvanska županija 2.775.266,00 63 44.052,00 

20. Međimurska županija 2.870.391,00 71 40.428,00 

21. Grad Zagreb 20.567.112,00 282 72.933,00 

22. Grad Velika Gorica 2.039.577,00 30 67.986,00 

23. Grad Samobor 1.159.074,00 27 42.929,00 

24. Grad Vrbovec 608.641,00 12 50.720,00 

25. Grad Zaprešić 589.554,00 5 117.911,00 

26. Grad Krapina 411.212,00 6 68.535,00 

27. Grad Sisak 1.237.408,00 25 49.496,00 

28. Grad Kutina 836.726,00 18 46.485,00 

29. Grad Karlovac 1.500.545,00 28 53.591,00 

30. Grad Varaždin 1.228.942,00 16 76.809,00 

31. Grad Koprivnica 936.827,00 11 85.166,00 

32. Grad Križevci 782.883,00 21 37.280,00 

33. Grad Đurđevac 276.124,00 7 39.446,00 

34. Grad Bjelovar 1.067.868,00 18 59.326,00 

35. Grad Rijeka 2.971.236,00 35 84.892,00 

36. Grad Crikvenica 314.576,00 5 62.915,00 

37. Grad Opatija 198.279,00 4 49.570,00 

38. Grad Gospić 411.257,00 14 29.375,00 

39. Grad Virovitica 749.372,00 15 49.958,00 

40. Grad Požega 579.060,00 5 115.812,00 

41. Grad Slavonski Brod 2.104.662,00 25 84.186,00 

42. Grad Zadar 2.262.083,00 25 90.483,00 

43. Grad Osijek 2.631.036,00 22 119.593,00 

44. Grad Šibenik 1.221.202,00 21 58.152,00 

45. Grad Vinkovci 1.287.623,00 17 75.743,00 

46. Grad Makarska 551.387,00 7 78.770,00 

47. Grad Split 4.374.059,00 37 118.217,00 

48. Grad Pula-Pola 1.606.697,00 24 66.946,00 

49. Grad Labin 434.853,00 8 54.357,00 

50. Grad Pazin 556.737,00 12 46.395,00 

51. Grad Poreč-Porenzo 558.923,00 7 79.846,00 

52. Grad Rovinj-Rovingo 411.880,00 8 51.485,00 

53. Grad Umag-Umago 389.509,00 9 43.279,00 

54. Grad Dubrovnik 1.139.004,00 17 67.000,00 

55. Grad Čakovec 1.065.242,00 12 88.770,00 

Ukupno osnovne škole 122.688.331,00 2 666 46.020,00 
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Redni 

broj 
Osnivač 

Decentralizirana sredstva 

(u kn) 
Broj objekata  

Sredstva po objektu  

(u kn) 

 1 2 3 4 (2/3) 

SREDNJE ŠKOLE 

1. Zagrebačka županija 2.172.071,00 29 74.899,00 

2. Krapinsko-zagorska županija 1.542.808,00 17 90.753,00 

3. Sisačko-moslavačka županija 1.932.155,00 36 53.671,00 

4. Karlovačka županija 1.656.009,00 27 61.334,00 

5. Varaždinska županija 723.609,00 38 19.042,00 

6. Koprivničko-križevačka županija 1.342.048,00 13 103.234,00 

7. Bjelovarsko-bilogorska županija 1.705.332,00 31 55.011,00 

8. Primorsko-goranska županija 3.404.970,00 67 50.820,00 

9. Ličko-senjska županija 573.847,00 15 38.256,00 

10. Virovitičko-podravska županija 1.116.723,00 18 62.040,00 

11. Požeško-slavonska županija 1.285.610,00 17 75.624,00 

12. Brodsko-posavska županija 1.961.851,00 24 81.744,00 

13. Zadarska županija 2.281.406,00 32 71.294,00 

14. Osječko-baranjska županija 3.974.195,00 64 62.097,00 

15. Šibensko-kninska županija 1.267.674,00 8 158.459,00 

16. Vukovarsko-srijemska županija 2.507.442,00 38 65.985,00 

17. Splitsko-dalmatinska županija 6.182.506,00 78 79.263,00 

18. Istarska županija 2.329.308,00 34 68.509,00 

19. Dubrovačko-neretvanska županija 1.947.325,00 35 55.638,00 

20. Međimurska županija 1.304.108,00 19 68.637,00 

21. Grad Zagreb 11.816.052,00 124 95.291,00 

Ukupno srednje škole 53.027.049,00 764 69.407,00 

SVEUKUPNO 175.715.380,00 3 430 51.229,00 
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Prilog 2 

Broj učenika u matičnim osnovnim školama,  

po županijama za školsku godinu 2015./2016. 

 

Redni 

broj 
Županija 

Ukupan broj 

matičnih 

škola  

Škole s 

manje od 200 

učenika  

Škole s  

201 do 400 

učenika 

Škole s  

401 do 600 

učenika  

Škole s  

više od 600 

učenika 

 1 2 3 4 5 6 

1. Zagrebačka 48* 9 11 12 14 

2. Krapinsko-zagorska 32 14 15 3 0 

3. Sisačko-moslavačka 36 14 11 10 1 

4. Karlovačka  29 15 7 5 2 

5. Varaždinska 41 16 16 4 5 

6. Koprivničko-križevačka 28 15 6 1 6 

7. Bjelovarsko-bilogorska 26 16 5 3 2 

8. Primorsko-goranska 59 19 24 11 5 

9. Ličko-senjska 15 10 3 1 1 

10. Virovitičko-podravska 19 8 6 2 3 

11. Požeško-slavonska 17 4 7 6 0 

12. Brodsko-posavska 35 12 16 5 2 

13. Zadarska 36 18 7 4 7 

14. Osječko-baranjska 72 32 21 14 5 

15. Šibensko-kninska 22 10 5 5 2 

16. Vukovarsko-srijemska 56 23 25 6 2 

17. Splitsko-dalmatinska 95 35 19 21 20 

18. Istarska 54 26 18 6 4 

19. Dubrovačko-neretvanska 32 13 2 13 4 

20. Međimurska 32 12 14 5 1 

21. Grad Zagreb 123 7 32 45 39 

Ukupno 907 328 270 182 125 

* Za dvije škole nema podataka o broju učenika 
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Prilog 3 

Broj učenika u područnim osnovnim školama,  

po županijama za školsku godinu 2015./2016. 

 

Redni 

broj 
Županija 

Ukupan 

broj 

područnih 

škola  

Škole s 

manje od 

10 

učenika  

Škole s  

11 do 20 

učenika 

Škole s  

21 do 50 

učenika  

Škole s više 

od 50 

učenika 

Škole ne 

rade 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Zagrebačka 78* 9 17 22 20 1 

2. Krapinsko-zagorska 54 9 17 21 7 0 

3. Sisačko-moslavačka 59 18 15 15 9 2 

4. Karlovačka  50 19 15 10 6 0 

5. Varaždinska 30 0 5 16 9 0 

6. Koprivničko-križevačka 66 18 18 21 9 0 

7. Bjelovarsko-bilogorska 81 21 28 18 10 4 

8. Primorsko-goranska 65 20 9 15 14 7 

9. Ličko-senjska 40 19 7 6 1 7 

10. Virovitičko-podravska 63 19 16 23 4 1 

11. Požeško-slavonska 48 17 13 11 4 3 

12. Brodsko-posavska 82 21 30 17 14 0 

13. Zadarska 81 25 20 24 8 4 

14. Osječko-baranjska 107 20 36 43 8 0 

15. Šibensko-kninska 26 6 6 7 6 1 

16. Vukovarsko-srijemska 38 11 19 5 2 1 

17. Splitsko-dalmatinska 115* 27 28 32 14 0 

18. Istarska 66 12 17 17 17 3 

19. Dubrovačko-neretvanska 45* 4 0 2 1 4 

20. Međimurska 28 2 6 14 6 0 

21. Grad Zagreb 21 0  0 6 13 2 

Ukupno 1 243 297 322 345 182 40 

* Za 57 područnih škola nema podataka o broju učenika (devet  škola u Zagrebačkoj županiji, 14 u Splitsko-

dalmatinskoj i  34 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji)  
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Prilog 4 

Broja matičnih osnovnih škola prema vrsti smjenskog rada, 

po županijama za školsku godinu 2015./2016. 

 

Redni 

broj 
Županija 

Matične 

škole s 

radom u  

jednoj 

smjeni 

Matične 

škole s 

radom u  

dvije 

smjene 

Matične 

škole s 

radom u  

tri smjene 

Nema 

podataka 

Područne 

škole s 

radom u 

dvije 

smjene 

Škole ne 

rade 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Zagrebačka 5 42 1 0 24 1 

2. Krapinsko-zagorska 13 19 0 0 7 0 

3. Sisačko-moslavačka 17 19 0 0 13 2 

4. Karlovačka  16 13 0 0 7 0 

5. Varaždinska 41 0 0 0 30 0 

6. Koprivničko-križevačka 9 19 0 0 18 0 

7. Bjelovarsko-bilogorska 14 12 0 0 7 4 

8. Primorsko-goranska 45 14 0 0 1 7 

9. Ličko-senjska 12 3 0 0 0 7 

10. Virovitičko-podravska 6 12 0 1 12 1 

11. Požeško-slavonska 8 9 0 0 13 3 

12. Brodsko-posavska 11 24 0 0 33 0 

13. Zadarska 20 15 1 0 10 4 

14. Osječko-baranjska 23 49 0 0 30 0 

15. Šibensko-kninska 11 11 0 0 3 1 

16. Vukovarsko-srijemska 17 39 0 0 5 1 

17. Splitsko-dalmatinska* 38 50 7 0 0 0 

18. Istarska 40 11 0 3 6 3 

19. Dubrovačko-neretvanska 25 7 0 0 1 4 

20. Međimurska 12 20 0 0 14 0 

21. Grad Zagreb 33 80 0 10 13 2 

Ukupno 416 468 9 14 247 40 

* Za jedanaest škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji nema podataka o smjenskom radu 
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Prilog 5 

Broj srednjih škola prema broju učenika, 

po županijama za školsku godinu 2015./2016. 

 

Redni 

broj 
Županija 

Ukupan broj 

srednjih 

škola  

Škole s 

manje od 

200 učenika  

Škole s  

201 do 400 

učenika 

Škole s  

401 do 600 

učenika  

Škole s 

više od 600 

učenika 

 1 2 3 4 5 6 

1. Zagrebačka 15 0 6 6 3 

2. Krapinsko-zagorska 9 0 2 4 3 

3. Sisačko-moslavačka 15 1 7 7 0 

4. Karlovačka  13 1 7 4 1 

5. Varaždinska 13 1 2 2 8 

6. Koprivničko-križevačka 8 1 2 2 3 

7. Bjelovarsko-bilogorska 15 0 11 4 0 

8. Primorsko-goranska 31 8 13 7 3 

9. Ličko-senjska 5 1 2 2 0 

10. Virovitičko-podravska 9 1 4 4 0 

11. Požeško-slavonska 8 2 0 4 2 

12. Brodsko-posavska 12 1 4 2 5 

13. Zadarska 18 3 7 6 2 

14. Osječko-baranjska 27* 4 6 12 5 

15. Šibensko-kninska 11 0 6 5 0 

16. Vukovarsko-srijemska 15 3 2 4 6 

17. Splitsko-dalmatinska 42 5 10 14 13 

18. Istarska 21 7 8 3 3 

19. Dubrovačko-neretvanska 15 4 4 4 3 

20. Međimurska 6 0 0 2 4 

21. Grad Zagreb 66 8 10 28 20 

Ukupno 374 51 113 126 84 

* U Osječko-baranjskoj županiji ima ukupno 28 srednjih škola, ali jedna škola ne radi te nije uključena u tablicu. 
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Prilog 6 

Broj srednjih škola prema vrsti smjenskog rada, 

po županijama za školsku godinu 2015./2016. 

 

Redni 

broj 
Županija 

Srednje škole s radom 

u  jednoj smjeni 

Srednje škole s radom 

u dvije smjene 

Srednje škole s radom 

u  tri smjene 

 1 2 3 4 

1. Zagrebačka 0 15 0 

2. Krapinsko-zagorska 2 7 0 

3. Sisačko-moslavačka 5 10 0 

4. Karlovačka  6 7 0 

5. Varaždinska 11 2 0 

6. Koprivničko-križevačka 1 7 0 

7. Bjelovarsko-bilogorska 4 11 0 

8. Primorsko-goranska 14 17 0 

9. Ličko-senjska 5 0 0 

10. Virovitičko-podravska* 2 6 0 

11. Požeško-slavonska 2 6 0 

12. Brodsko-posavska 3 9 0 

13. Zadarska 6 12 0 

14. Osječko-baranjska 0 27 0 

15. Šibensko-kninska 6 5 0 

16. Vukovarsko-srijemska 2 13 0 

17. Splitsko-dalmatinska 8 33 1 

18. Istarska* 17 3 0 

19. Dubrovačko-neretvanska 8 7 0 

20. Međimurska 0 6 0 

21. Grad Zagreb 24 40 2 

Ukupno 126 243 3 

* Za jednu školu u Virovitičko-podravskoj i jednu u Istarskoj županiji nema podataka o smjenskom radu 
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Prilog 7 

Broj škola prema godinama izgradnje, 

po županijama na dan 31. prosinca 2016. 

 

Redni 

broj 
Županija 

Ukupan 

broj 

zgrada 

Škole 

izgrađene 

do 1945.  

Škole 

izgrađene 

od 1946. 

do 1990. 

Škole 

izgrađene 

od 1991. 

do 2001. 

Škole 

izgrađene 

od 2002. 

do 2017. 

Nema 

podataka 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Zagrebačka 143 39 77 12 11 4 

2. Krapinsko-zagorska 95 22 36 2 4 31 

3. Sisačko-moslavačka 108 24 68 7 5 4 

4. Karlovačka  102 39 47 10 3 3 

5. Varaždinska 84 16 58 2 7 1 

6. Koprivničko-križevačka 100 24 55 7 14 0 

7. Bjelovarsko-bilogorska 122 43 59 2 10 8 

8. Primorsko-goranska 142 75 58 3 4 2 

9. Ličko-senjska 59 21 28 0 2 8 

10. Virovitičko-podravska 90 15 37 8 27 3 

11. Požeško-slavonska 72 27 36 2 3 4 

12. Brodsko-posavska 143 35 82 13 9 4 

13. Zadarska 131 7 49 9 16 50 

14. Osječko-baranjska 207 40 117 30 18 2 

15. Šibensko-kninska 54 5 32 8 6 3 

16. Vukovarsko-srijemska 105 21 55 13 16 0 

17. Splitsko-dalmatinska 255 29 85 13 15 113 

18. Istarska 141 58 53 4 10 16 

19. Dubrovačko-neretvanska 92 15 41 13 6 17 

20. Međimurska 66 9 42 8 6 1 

21. Grad Zagreb 210 53 126 7 11 13 

Ukupno 2 521 617 1 241 173 203 287 

 
Napomena: podaci se odnose na matične i područne osnovne škole te srednje škole 
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Prilog 8 

Broj osnovnih i srednjih škola koje imaju sportsku dvoranu, 

po županijama na dan 31. prosinca 2016. 

 

Redni 

broj 
Županija 

Ukupan 

broj 

osnovnih i 

srednjih 

škola  

Škola ima 

sportsku 

dvoranu  

Dvorana 

zadovoljava 

propisane 

standarde i 

normative 

Škola nema 

sportsku 

dvoranu 

Drugo (koristi 

gradsku, od 

druge škole i 

drugo) 

 1 2 3 4 5 6 

1. Zagrebačka 63 47 45 16 9 

2. Krapinsko-zagorska 41 34* 5 7 4 

3. Sisačko-moslavačka 51 35 27 16 8 

4. Karlovačka  42 25 17 17 9 

5. Varaždinska 54 47 9 7 5 

6. Koprivničko-križevačka 36 19 12 17 2 

7. Bjelovarsko-bilogorska 41 21 19 20 8 

8. Primorsko-goranska 90 59 29 31 18 

9. Ličko-senjska 20 16 12 4 0 

10. Virovitičko-podravska 28 17 14 11 2 

11. Požeško-slavonska 25 14 9 11 4 

12. Brodsko-posavska 47 36 25 11 2 

13. Zadarska 54 33 31 21 0 

14. Osječko-baranjska 99 80 55 19 12 

15. Šibensko-kninska 33 22 17 11 0 

16. Vukovarsko-srijemska 71 50 36 21 2 

17. Splitsko-dalmatinska 137 74 50 63 15 

18. Istarska 75** 40 20 32 17 

19. Dubrovačko-neretvanska 47 13 8 34 12 

20. Međimurska 38 21 19 17 7 

21. Grad Zagreb 189 147 132 42 17 

Ukupno 1 281 850 591 428 153 

* Za 23 dvorane nema podataka zadovoljavaju li standarde 

** Za tri škole u Istarskoj županiji nema podataka o sportskoj dvorani 
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Prilog 9 

Broj osnovnih i srednjih škola te sportskih dvorana i učeničkih domova 

prema vrsti ugrađenih materijala, 

po županijama na dan 31. prosinca 2016. 

 

Redni 

broj 
Županija 

Ukupan broj 

objekata osnovnih i 

srednjih škola te 

sportskih dvorana i 

učeničkih domova 

Ukupan broj 

objekata u koje su 

ugrađeni 

zdravstveno i 

ekološki 

neprihvatljivi 

materijali (azbest) 

Ukupan broj 

objekata u koje nisu 

ugrađeni 

zdravstveno i 

ekološki 

neprihvatljivi 

materijali (azbest) 

Nema 

podataka 

 1 2 3 4 5 

1. Zagrebačka 144 3 129 12 

2. Krapinsko-zagorska 131 5 126 0 

3. Sisačko-moslavačka 109 3 106 0 

4. Karlovačka  134 7 127 0 

5. Varaždinska 132 0 36 96 

6. Koprivničko-križevačka 106 4 102 0 

7. Bjelovarsko-bilogorska 124 9 115 0 

8. Primorsko-goranska 208 22 186 0 

9. Ličko-senjska 76 2 65 9 

10. Virovitičko-podravska 109 4 105 0 

11. Požeško-slavonska 87 9 77 1 

12. Brodsko-posavska 143 9 132 2 

13. Zadarska 170 2 111 57 

14. Osječko-baranjska 289 9 280 0 

15. Šibensko-kninska 62 0 45 17 

16. Vukovarsko-srijemska 162 5 157 0 

17. Splitsko-dalmatinska 298 12 140 146 

18. Istarska 183 3 180 0 

19. Dubrovačko-neretvanska 120 1 119 0 

20. Međimurska 88 4 84 0 

21. Grad Zagreb 224 7 186 31 

Ukupno 3 099 120 2 608 371 

 
 

 


