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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI 

LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2011.  
 

 
Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 

novine 80/11), obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i 
poslovanje Lučke uprave Ploče (dalje u tekstu: Lučka uprava) za 2011. 

 
Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 

standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 

 
 Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 12. rujna 2012. do 25. siječnja 2013.   
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I. PODACI O LUČKOJ UPRAVI 
  
 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo 
 
 Lučka uprava je ustanova i neprofitne pravna osoba koju je Vlada Republike 
Hrvatske osnovala u veljači 1997. donošenjem Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče 
(Narodne novine 19/97, 139/97 i 18/99). Osnovana je radi upravljanja, izgradnje i 
korištenja luke Ploče, koja je otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i 
značenju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku 
Hrvatsku. Lučka uprava je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu u svibnju 
1997. Sjedište je u Pločama, Trg kralja Tomislava 21. 
 
 Temeljni akt Lučke uprave je Statut koji je donijelo upravno vijeće u travnju 1997., a 
izmjene i dopune u travnju 2004. i veljači 2007., radi usklađenja s odredbama Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03, 141/06 i 38/09). Vlada 
Republike Hrvatske je dala suglasnost na Statut i njegove izmjene i dopune. Drugi interni 
akti su: Pravilnik o redu i uvjetima rada na lučkom području luke Ploče, Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstavanju radnih mjesta u Lučkoj upravi, Pravilnik o 
radu i Pravilnik o plaćama i drugim primanjima djelatnika lučke uprave. 
 
 Djelatnosti Lučke uprave su: briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i 
unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje, gradnja i održavanje lučke 
podgradnje koja se financira iz proračuna osnivača, stručni nadzor nad gradnjom, 
održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje), 
osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog 
jedinstva i sigurnosti plovidbe, osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje 
ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata, usklađivanje i nadzor rada 
ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području, donošenje 
odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području u skladu s 
propisima koji uređuju slobodne zone i drugi poslovi utvrđeni zakonom. Obavljanje 
djelatnosti se financira iz sredstava ostvarenih od lučkih pristojbi, naknada od koncesija, 
sredstava iz proračuna i ostalih prihoda od obavljanja lučkih djelatnosti. 
 
 Tijela Lučke uprave su upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Lučkom 
upravom i ima osam članova. Ravnatelj organizira i vodi poslove Lučke uprave. Od 31. 
kolovoza 2009. i u vrijeme obavljanja revizije ravnatelj je Tomislav Batur.        
 
 Na koncu 2011. Lučka uprava je imala 37 zaposlenika, od kojih 35 na neodređeno 
vrijeme, a dva na određeno. 
  

 
 Planiranje 
  
 Godišnji program rada i razvoja luke s financijskim planom za 2011. je donesen u  
prosincu 2010. Tijekom 2011. donesene su tri izmjene i dopune godišnjeg programa rada i 
razvoja luke s financijskim planom. Zadnjim izmjenama i dopunama financijskog plana iz 
listopada 2011., prihodi su planirani u iznosu 33.910.000,00 kn, rashodi u iznosu 
21.834.000,00 kn i višak prihoda 12.076.000,00 kn. Prihodi i rashodi su planirani prema 
rasporedu i nazivima računa iz računskog plana, te je omogućeno praćenje njihovog 
ostvarenja u odnosu na plan. 
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 Planirani prihodi se odnose na prihode od prodaje roba i pružanja usluga u iznosu 
25.390.000,00 kn, prihode od imovine u iznosu 1.200.000,00 kn, prihode od donacija u 
iznosu 7.300.000,00 kn i druge prihode u iznosu 20.000,00 kn. Planirani prihodi su za 
40.638,00 kn manji od ukupno ostvarenih prihoda. Vrijednosno najznačajnije odstupanje 
od plana se odnosi na druge prihode poslovanja koji su ostvareni za 2.093.183,00 kn više 
od plana, jer je naplaćena garancija koncesionara koji nije ispunio obveze izgradnje 
terminala za tekuće terete i postrojenja za proizvodnju bio dizela, preuzete ugovorom o 
koncesiji.  
 
 Planirani rashodi se odnose na rashode za zaposlene u iznosu 5.424.000,00 kn, 
materijalne rashode 6.892.000,00 kn, rashode amortizacije 8.800.000,00 kn, financijske 
rashode 488.000,00 kn, donacije 180.000,00 kn i druge rashode u iznosu 50.000,00 kn. 
Planirani rashodi su za 2.130.663,00 kn veći od ukupno ostvarenih rashoda. Vrijednosno 
najznačajnije odstupanje od plana se odnosi na rashode amortizacije, koji su ostvareni za 
1.650.053,00 kn manje od plana, jer je bila predviđena izgradnja i stavljanje u uporabu 
terminala za tekuće terete.   
 
 Program rada i razvoja luke sadrži pregled programskih zadataka i sredstva za 
njihovo ostvarenje u ukupnom iznosu 145.487.034,00 kn. Odnosi se na projektiranje i 
izgradnju terminala za rasute terete u iznosu 105.077.447,00 kn, održavanje obale broj 5, 
lučkog akvatorija, cesta i kolosijeka u iznosu 15.540.000,00 kn, izgradnju ulaznog 
kompleksa u luku u iznosu 7.330.000,00 kn, razvoj i izgradnju kontejnerskog terminala, 
sustava sigurnosti, telefonije, video nadzora i informatike u iznosu 7.063.087,00 kn, te 
druga ulaganja u razvoj lučke infrastrukture u iznosu 10.476.500,00 kn. Financiranje 
programa je predviđeno iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj u 
iznosu 61.979.900,00 kn, Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu 44.400.000,00 kn, 
vlastitih sredstava u iznosu 20.919.198,00 kn i sredstava Državnog proračuna u iznosu 
18.187.936,00 kn. 
  
 
 Financijski izvještaji 

 
 Lučka uprava vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima 
o računovodstvu neprofitnih organizacija. Sastavljeni su propisani financijski izvještaji. 

 
 

a) Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija 
 
Prema podacima iskazanim u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih 

organizacija za 2011., ukupni prihodi su planirani u iznosu 33.910.000,00  kn, a ostvareni 
su u iznosu 33.950.638,00 kn, što je za 11.689.898,00 kn ili 52,5% više u odnosu na 
prethodnu godinu.   
  

 U tablici broj 1 se daju podaci o ostvarenim prihodima. 
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Tablica broj 1 
Ostvareni prihodi 

                  u kn 

Redni 
broj 

Prihodi  
Ostvareno  
za 2010. 

Ostvareno  
za 2011. 

Indeks 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga   20.214.787,00 24.408.103,00 120,7 

2. Prihodi od imovine                                           1.509.710,00 1.708.324,00 113,2 

2.1. Prihodi od financijske imovine                                           397.200,00 670.336,00 168,8 

2.2. Prihodi od nefinancijske imovine                                        1.112.510,00 1.037.988,00 93,3 

3. Prihodi od donacija 
 

423.423,00 5.721.028,00 1.351,1 

4. Drugi prihodi  112.820,00 2.113.183,00 1.873,1 

Ukupno  22.260.740,00 33.950.638,00 152,5 

 
 Najznačajniji udjel imaju prihodi od prodaje roba i pružanja usluga u iznosu 
24.408.103,00 kn ili 71,9% i prihodi od donacija u iznosu 5.721.028,00 kn ili 16,8%. Svi 
drugi prihodi koji se odnose na prihode od imovine i druge prihode iznose 3.821.507,00 kn 
i imaju udjel 11,3%.   

 
 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga su prihodi od osnovne djelatnosti i 
ostvareni su na temelju odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i odluke 
upravnog vijeća o visini lučkih pristojbi i naknada. Odnose se na lučke pristojbe za 
uporabu obale i brodsku ležarinu u iznosu 17.833.685,00 kn, koncesijske naknade u 
iznosu 4.796.910,00 kn i lučke naknade u iznosu 1.777.508,00 kn (naknada za ulaz i 
parkiranje vozila u slobodnoj carinskoj zoni 1.108.353,00 kn, naknada za sigurnost 
487.339,00 kn, naknada za obavljanje otpremničkih poslova na lučkom području 
119.000,00 kn i naknada za korištenje slobodne carinske zone radi obavljanja trgovačke 
djelatnosti 62.816,00 kn). Prihodi od koncesijskih naknada su ostvareni na temelju 
zaključenih ugovora o koncesiji. Koncesije su dane za izgradnju ili korištenje postojeće 
infrastrukture (izgradnju i korištenje terminala tekućih tereta, korištenje i modernizaciju 
skladišta, korištenje pomorskog dobra za prodaju nafte i naftnih derivata, korištenje 
višenamjenskog skladišta), te za obavljanje djelatnosti kontrole, količine i kvalitete roba, 
opskrbu brodova, lučko tegljenje, brodske-remontne radove, ronilačke aktivnosti, sortiranje 
robe i odvoz tekućeg otpada. Na temelju odluke upravnog vijeća i suglasnosti Vlade 
Republike Hrvatske iz prosinca 2008., produžena je prvenstvena koncesija trgovačkom 
društvu za obavljanje lučkih djelatnosti, te su zaključeni ugovori o produženju prvenstvene 
koncesije za gospodarsko korištenje terminala tekućih tereta na rok od 38 godina, 
kontejnerskog terminala na rok od 32 godine, izgrađene stare luke na rok od 20 godina, te 
ugovor o poslovanju, upravljanju i razvoju terminala rasutih tereta na rok od 38 godina. U 
odnosu na prethodnu godinu, prihodi od prodaje roba i pružanja usluga više su ostvareni 
za 4.193.316,00 ili 20,7%, najvećim dijelom zbog povećanja prihoda od lučkih pristojbi i 
koncesijskih naknada.  
 
 Prihodi od donacija se odnose na priznavanje prihoda od donacija u visini 
obračunate amortizacije za imovinu koja se financira iz kapitalnih donacija. Donacije su 
primljene iz državnog proračuna i korištene za izgradnju kontejnerskog terminala, te 
telekomunikacijske i vatrodojavne mreže. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 
5.297.605,00 kn, najvećim dijelom zbog priznavanja prihoda od donacija iz državnog 
proračuna u iznosu 5.077.061,00 kn za koji iznos je odobren trošak amortizacije 
kontejnerskog terminala, koji je stavljen u uporabu u siječnju 2011.  
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 Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 
2011., ukupni rashodi su planirani u iznosu 21.834.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 
19.703.337,00 kn, što je za 5.792.132,00 kn ili 41,6% više u odnosu na prethodnu godinu.  
  
 U tablici broj 2 se daju podaci o ostvarenim rashodima. 
 
Tablica broj 2 

Ostvareni rashodi  
                         u kn 

Redni 
broj 

Rashodi 
Ostvareno  
za 2010.  

Ostvareno 
za 2011. 

Indeks 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Rashodi za zaposlene 5.301.027,00 4.678.924,00 88,3 

2. Materijalni rashodi 6.528.855,00 6.228.148,00 95,4 

2.1. Naknade troškova radnicima 310.113,00 258.761,00 83,4 

2.2. 
Naknade članovima u predstavničkim i 
izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično 

256.562,00 283.124,00 110,4 

2.3. Rashodi za usluge 4.666.459,00 4.475.616,00 95,9 

2.4. Rashodi za materijal i energiju 534.328,00 618.353,00 115,7 

2.5. Drugi materijalni rashodi 761.393,00 592.294,00 77,8 

3. Rashodi amortizacije 1.559.151,00 7.149.947,00 458,6 

4. Financijski rashodi 341.069,00 386.333,00 113,3 

5. Donacije 178.500,00 179.492,00 100,6 

6. Drugi rashodi 2.603,00 1.080.493,00 - 

Ukupno  13.911.205,00 19.703.337,00 141,6 

Višak prihoda  8.349.535,00 14.247.301,00 170,6 

 
 Višak prihoda za 2011. iznosi 14.247.301,00 kn. Preneseni višak prihoda iz 
prethodne godine iznosi 23.237.077,00 kn (iz 2010. višak u iznosu 8.349.535,00 kn, a iz 
prethodnih godina višak u iznosu 14.887.542,00 kn), te višak prihoda raspoloživ u 
sljedećem razdoblju iznosi 37.484.378,00 kn.  
 
 Najznačajniji udjel u ukupnim rashodima imaju rashodi za amortizaciju u iznosu 
7.149.947,00 kn ili 36,3%, rashodi za zaposlene 4.678.924,00 kn ili 23,8% i rashodi za 
usluge u iznosu 4.475.616,00 kn ili 22,7%. Svi drugi rashodi koji se odnose na naknade 
troškova radnicima, naknade članovima upravnog vijeća, rashode za materijal i energiju, 
druge materijalne rashode, financijske rashode, donacije i druge rashode iznose 
3.398.850,00 kn ili 17,2% ukupnih rashoda.   
 
 Rashodi za amortizaciju su ostvareni u iznosu 7.147.947,00 kn. U odnosu na 
prethodnu godinu, veći su za 5.590.796,00 kn, najvećim dijelom zbog obračuna 
amortizacije kontejnerskog terminala, koji je stavljen u uporabu u veljači 2011. 
 
 Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 4.678.924,00 kn, a odnose se na bruto 
plaće u iznosu 3.705.447,00 kn, doprinose na plaće u iznosu 653.351,00 kn i druge 
rashode za zaposlene u iznosu 320.126,00 kn. 
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 Rashodi za usluge su ostvareni u iznosu 4.475.616,00 kn, a odnose se na 
komunalne usluge 2.941.040,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
1.036.620,00 kn, promidžbe i informiranja 221.300,00 kn, pošte, telefona i prijevoza 
143.980,00 kn, intelektualne i osobne usluge 71.207,00 kn, zakupnine i najamnine 
6.718,00 kn i ostale usluge 54.751,00 kn.  
 
 U okviru rashoda za komunalne usluge, najznačajniji su rashodi za usluge čuvanja 
imovine i osoba u iznosu 1.636.248,00 kn i usluge zaštite od požara u iznosu 976.000,00 
kn, dok su u okviru rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, najznačajniji rashodi za 
održavanje lučkih kolosijeka u iznosu 404.877,00 kn i rashodi za održavanje energetskih 
sustava u iznosu 111.050,00 kn. Usluge čuvanja imovine i osoba, te usluge zaštite od 
požara obavljaju dva trgovačka društva u većinskom vlasništvu Lučke uprave, koja su 
osnovana radi obavljanja navedenih djelatnosti. 
 
 
b) Bilanca 
 
 Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2011., ukupna vrijednost imovine, te 
obveza i vlastitih izvora je iskazana u iznosu 849.874.468,00 kn. 
 
 U tablici broj 3 se daju podaci o vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora 
početkom i koncem 2011. 
 
Tablica broj 3 

Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora 
                        u kn 

Redni 
broj 

Opis 
Stanje 

1. siječnja 2011. 
Stanje 

31. prosinca 2011. 
Indeks  
(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Nefinancijska imovina 782.338.411,00 802.654.686,00 102,6 

2. Financijska imovina 38.399.390,00 47.219.782,00 123,0 

2.1. Novac u banci i blagajni 30.238.479,00 34.268.287,00 113,3 

2.2. Druga potraživanja 340.507,00 3.877.559,00 1.138,8 

2.3. Dionice i udjeli u glavnici 89.000,00 89.000,00 100,0 

2.4. Potraživanja za prihode  6.763.223,00 7.319.599,00 108,2 

2.5. 
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela 
naplata prihoda 

968.181,00 1.665.337,00 172,0 

Ukupno imovina 820.737.801,00 849.874.468,00 103,6 

3. Obveze 368.457.656,00 394.442.977,00 107,1 

3.1. Obveze za rashode  15.827.954,00 2.495.321,00 15,8 

3.2. Obveze za kredite i zajmove 241.461.578,00 271.292.541,00 112,4 

3.3. 
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi 
budućeg razdoblja 

111.168.124,00 120.655.115,00 108,5 

4. Vlastiti izvori  452.280.145,00 455.431.491,00 100,7 

Ukupno obveze i vlastiti izvori 820.737.801,00 849.874.468,00 103,6 

Izvanbilančni zapisi 1.070.348.166,00 1.796.451.244,00 167,8 

  
 Nefinancijska imovina u iznosu 802.654.686,00 kn se sastoji od građevinskih 
objekata u iznosu 547.922.329,00 kn, zemljišta u iznosu 143.842.321,00 kn, imovine u 
pripremi u iznosu 93.022.992,00 kn, postrojenja i opreme u iznosu 14.400.055,00 kn, 
ostalih prava (pravo služnosti, razvojni projekti i studije) u iznosu 3.250.390,00 kn, 
računalnih programa i istraživačkih radova u iznosu 195.704,00 kn i prijevoznih sredstava 
u iznosu 20.895,00 kn.  
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 U okviru građevinskih objekata, vrijednosno je najznačajniji kontejnerski terminal koji 
je stavljen u uporabu u siječnju 2011. u vrijednosti 277.511.378,00 kn. Terminal je 
izgrađen u sklopu Projekta integracije trgovine i transporta u Luci Ploče. U pripremnoj fazi 
investicije, u razdoblju od 2003. do konca 2007., ostvarena su ulaganja u izradu projektne 
dokumentacije, ekološke studije, pribavljanje građevinske dozvole, objavljivanje natječaja i 
druge usluge u iznosu 9.755.198,00 kn. Izgradnja terminala je započela u prosincu 2007., 
a obuhvaćala je radove podmorskog iskopa pristupnog kanala i akvatorija uz pristan 
izgradnju obalne konstrukcije pristana i RO-RO rampe, skladišno manipulativne površine 
sa svom potrebnom infrastrukturom i druge radove (priključna prometnica, željezničke 
tračnice, hidrantska mreža, protupožarna zaštita, napajanje i odvodnja, rasvjeta, telefonija, 
video nadzor). U razdoblju od veljače 2008. do veljače 2011. ostvarena su ulaganja u 
građevinske radove i nadzor u iznosu 266.573.173,00 kn, izradu elaborata zaštite okoliša i 
pristojbe Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u iznosu 
187.914,00 kn, te izradu projekta dizalice, radove rekonstrukcije dizalice i izmjenu šina u 
iznosu 995.093,00 kn. Radovi su završeni u lipnju 2010. Uprava za graditeljstvo 
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, je u srpnju 2010. obavila 
tehnički pregled i utvrdila manje nedostatke koje je potrebno otkloniti. Nakon otklanjanja 
nedostataka, obavljena je primopredaja radova i pribavljena uporabna dozvola u prosincu 
2010. Društvo Luka Ploče je započela koristiti novoizgrađeni terminal u siječnju 2011. 
Izgradnja terminala je financirana iz sredstava kredita Međunarodne banke za obnovu i 
razvoj u iznosu 176.880.933,00 kn, iz sredstava Državnog proračuna u iznosu 
85.097.0964,00 kn i vlastitih sredstava Lučke uprave u iznosu 14.537.387,00 kn. 
 
 Nefinancijska imovina u pripremi u iznosu 93.022.992,00 kn se sastoji od ulaganja u 
građevinske objekte u iznosu 61.315.459,00 kn, ulaganja u postrojenja i opremu u iznosu 
5.977.562,00 kn i druga ulaganja u iznosu 25.729.971,00 kn. 
  
 Ulaganja u građevinske objekte u pripremi se odnose na ulaganja u prvu fazu 
izgradnje terminala za rasute terete u iznosu 34.972.433,00 kn, radove slijeganja terena 
za izgradnju lučkih terminala u iznosu 13.780.268,00 kn, uređenje ulaznog kompleksa u 
luku u iznosu 5.804.078,00 kn, rekonstrukciju ceste i lučkih kolosijeka u iznosu 
2.494.173,00 kn, jaružanje prilaznog kanala u luku u iznosu 1.483.360,00 kn i druga 
ulaganja u iznosu 2.781.147,00 kn.  
 
 Ulaganja u prvu fazu izgradnje terminala za rasute terete čine 57,0% ukupnih 
ulaganja u građevinske objekte u pripremi. U razdoblju od 2005. do konca 2007., obavljeni 
su geotehnički i istražni radovi, izrađeno idejno rješenje, pribavljena lokacijska dozvola i 
druge usluge u ukupnom iznosu 4.841.301,00 kn. U razdoblju od 2008. do konca 2011., 
ostvarena su ulaganja u radove ubrzane konsolidacije tla na skladišnoj površini terminala 
u iznosu 11.622.659,00 kn, ulaganja u izradu idejnog projekta-konačno stanje, glavnog 
projekta infrastrukture, glavnog projekta zaštitnog nasipa, pribavljanje građevinske dozvole 
i izradu dokumentacije za nadmetanje u iznosu 9.045.272,00 kn, ulaganja u konzultantske 
usluge kod projektiranja terminala 385.644,00 kn, usluge kontrole glavnog projekta 
270.942,00 kn, geotehničke usluge 104.690,00 kn, geodetska snimanja i izradu 
geodetskih podloga 71.060,00 kn, te uplatu komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa i 
pristojbi za građevinsku dozvolu u iznosu 8.630.865,00 kn. Ulaganja u terminal su 
financirana sredstvima kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu 
18.579.937,00 kn, sredstvima Državnog proračuna u iznosu 15.095.860,00 kn i vlastitim 
sredstvima u iznosu 1.296.636,00 kn.  
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 Ulaganja u postrojenja i opremu u pripremi se odnose na ulaganja u elektronički 
komunikacijski sustav u iznosu 5.896.034,00 kn i ulaganja u bokobrane u iznosu 
81.528,00 kn.  
 
 Ulaganja u drugu imovinu u pripremi se odnose na naknade i kamate po kreditima 
uzetim kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Europske banke za obnovu i razvoj 
radi ulaganja u lučku infrastrukturu, koje banke naplaćuju iz kredita za vrijeme korištenja 
kredita u iznosu 23.377.064,00 kn i drugu imovinu u pripremi (seminari, revizije, ekološke 
studije) u iznosu 2.352.907,00 kn. 
 
 U skupini drugih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za kapitalne 
potpore iz Državnog proračuna za izgradnju kontejnerskog terminala, telekomunikacijske 
mreže i računalne opreme u iznosu 3.704.688,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veća 
su za 3.537.052,00 kn. 
 

 Potraživanja za prihode iznose 7.319.599,00 kn, od čega su nedospjela potraživanja 
2.459.079,00 kn. Lučka uprava prati stanje potraživanja po ročnosti, dužnicima kvartalno 
šalje opomene i poduzima mjere naplate. Utužena su potraživanja u iznosu 2.001.286,00 
kn. Za vrijednosno najznačajnije potraživanje u iznosu 993.774,00 kn, pravomoćno 
rješenje o ovrsi se nije moglo provesti, zbog nedostatka sredstava na žiro računu dužnika, 
te je kod nadležnog suda pokrenuta ovrha na imovini (dizalica). Potraživanje od drugog 
dužnika u iznosu 960.914,00 kn je prijavljeno u stečajnu masu dužnika, nad kojim je 
otvoren stečajni postupak.  
 
 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda iznose 1.665.337,00 kn, od 
čega su najznačajnije obračunate, nedospjele kamate u iznosu 1.622.680,00 kn po 
kreditima iskorištenim za izgradnju lučke infrastrukture.  
 
 Od ukupnih obveza u iznosu 394.442.977,00 kn, dospjele obveze iznose 
1.758.889,00 kn. Vrijednosno značajnije obveze se odnose na obveze za kredite i zajmove 
u iznosu 271.292.541,00 kn, od čega se na zajmove Međunarodne banke za obnovu i 
razvoj i Europske banke za obnovu i razvoj, uzete radi financiranja Projekta integracije 
trgovine i transporta u luci Ploče, odnosi 263.738.486,00 kn, dok se na kredit Hrvatske 
banke za obnovu i razvoj, uzet radi nabave višenamjenske lučke dizalice, odnosi 
7.554.055,00 kn. Zajmovi Međunarodne banke za obnovu i razvoj dospijevaju na naplatu u 
2012., a zajam Europske banke za obnovu i razvoj dospijeva na naplatu u 2023. Za ove 
zajmove, jamstvo je dala Vlada Republike Hrvatske.   
 

 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja u iznosu 120.655.115,00 kn, 

najvećim dijelom se odnosi na primljena sredstva iz Državnog proračuna u prethodnim 
godinama za kapitalna ulaganja u lučku infrastrukturu u iznosu 118.050.073,00 kn. 
 

 Izvanbilančni zapisi se odnose na mjenice i zadužnicu u iznosu 1.778.901.624,00 kn, 
koje je Lučka uprava dala Ministarstvu financija kao osiguranje urednog povrata zajma 
Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, po kojima je Vlada Republike Hrvatske dala 
jamstvo Međunarodnoj banci, primljene garancije za ozbiljnost ponuda po natječajima za 
građenje u iznosu 13.474.675,00 kn, primljene garancije izvoditelja radova kao osiguranje 
za dobro izvedene radove u iznosu 3.023.556,00 kn, primljene garancije za dane 
predujmove u iznosu 481.006,00 kn, primljene bankarske garancije radi otklanjanja 
nedostataka na građevinama u garantnom roku u iznosu 348.575,00 kn i primljene police 
osiguranja za investicije u tijeku u iznosu 221.808,00 kn. 
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 - Projekt integracije trgovine i transporta u Luci Ploče 
 
 Vlada Republike Hrvatske je, zbog značaja razvoja južnog dijela Jadrana kroz 
Projekt integracije trgovine i transporta u Luci Ploče (dalje u tekstu: Projekt), koristeći 
sredstva kradita Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Europske banke za obnovi i 
razvoj i Državnog proračuna, odlučila izgraditi i rekonstruirati lučku infrastrukturu u luci 
Ploče. Cilj projekta je povećeti kapacitet, učinkovitost i kvalitetu usluga na južnom dijelu 
koridora Vc, osobito u luci Ploče, kao i potpora regionalnom razvoju.   
 Procijenjena vijednost Projekta iznosila je 91.000.000,00 EUR. Financiranje je 
predviđeno iz kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu 58.800.000,00 
EUR, Europske banke za obnovi i razvoj u iznosu 11.200.000,00 EUR i Državnog 
proračuna u iznosu 21.000.000,00 EUR. Sredstva su namijenjena izgradnji terminala za 
rasute terete, kontejnerskog višenamjenskog terminala, te izgradnji i obnovi cestovne, 
željezničke i energetske infrastrukture i lučkih objekata. Uz suglasnost Vlade Republike 
Hrvatske, u studenome 2007. Lučka uprava je s Međunarodnom bankom za obnovu i 
razvoj zaključila ugovor o zajmu u iznosu 58.800.000,00 EUR i Europskom bankom za 
obnovu i razvoj u iznosu 11.200.000,00 EUR. Krediti dospijevaju na naplatu u 2012. 
Realizacija Projekta je započela u 2006. Tijekom realizacije, utvrđene su razlike troškova u 
odnosu na procijenjenu vrijednost Projekta. Izmjenama financijskog plana Projekta u 
2010., vrijednost Projekta je procijenjena u iznosu 141.000.000,00 EUR. Vlada Republike 
Hrvatske je Lučkoj upravi dala suglasnost za dodatno zaduživanje kod Međunarodne 
banke za obnovu i razvoj u iznosu 50.000.000,00 EUR. Ugovor o zajmu je zaključen u 
rujnu 2011. Kredit do konca 2011. nije korišten, a dospjeva na naplatu u 2023. Za 
zaključene ugovore, Vlada Republike Hrvatske je dala jamstva spomenutim bankama.  Do 
konca 2011., iskorištena su sredstva u iznosu 54.684.964,00 EUR, od čega sredstva 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu 35.893.365,00 kn, sredstva Europske 
banke za obnovu i razvoj u iznosu 338.195,00 EUR, Državnog proračuna u iznosu 
15.898.282,00 EUR i vlastitih sredstava Lučke uprave u iznosu 2.555.122,00 EUR. 
Sredstva kredita su povlačena u skladu sa zaključenim ugovorima. Utrošena su za 
izgradnju kontejnerskog terminala u iznosu 38.589.800,00 EUR, prve faze terminala 
rasurih tereta u iznosu 4.908.842,00 EUR, prateće lučke infrastrukture u iznosu 
4.314.230,00 EUR, elektrokomunikacijskog lučkog sustava u iznosu 798.318,00 EUR, 
konzultantske usluge praćenja projekta i jamstva Republike Hrvatske u iznosu 986.145,00 
EUR, te pripis kamata i troškove zajmova u iznosu 2.578.537,00 EUR, dok se na 
posebnom računu otvorenom za financiranje Projekta nalaze sredstva u iznosu 
2.509.092,00 EUR.  
Predviđen je završetak Projekta 30. lipnja 2014. Do konca 2011. izgrađen je kontejnerski 
terminal, glavna lučka cesta, akvatorij obale (produbljivanje), telekomunikacijski sustav i 
sustav vatrodojave. Aktivnosti su se odvijale u skladu s projektom. Postupke nabave roba, 
radova i usluga u sklopu Projekta provodio je stručni tim Lučke uprave, prema 
procedurama Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Međunarodna banka prati i 
odobrava sve aktivnosti u provođenju Projekta. Također, svakih šest mjeseci obavlja 
nadzor u Lučkoj upravi, a izvješće o obavljenom nadzoru dostavlja Ministarstvu financija, 
ministarstvu nadležnom za pomorstvo i Lučkoj upravi. 
 
 
c) Revizija godišnjih financijskih izvještaja 
 
 Društvo registrirano za obavljanje revizijskih usluga, obavilo je reviziju godišnjih 
financijskih izvještaja Lučke uprave za 2011. Prema mišljenju revizora, financijski izvještaji 
daju istinit i objektivan pregled izvora i korištenja sredstava Lučke uprave na koncu godine.  
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Sredstva primljena iz Državnog proračuna su namjenski korištena, iskazuju se kao 
donacije na dogođenim prihodima, koje će se sučeliti s obračunom amortizacije i 
oprihodovati u razdoblju kada nastanu troškovi.   
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II. REVIZIJA ZA 2011. 
 
 Ciljevi i područja revizije 
 
 Ciljevi revizije su bili: 

- utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja i poslovnih knjiga, 
- analizirati ostvarenje prihoda, rashoda i plana, 
- provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, 
- provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, te 
- provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Lučke uprave. 

 
Područja revizije su određena prema kriteriju značajnosti i na temelju procjene rizika 

pojave nepravilnosti. 
 
 

Metode i postupci revizije 
 
 Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza, proučena je i analizirana pravna regulativa 
te dokumentacija i informacije o poslovanju Lučke uprave. Ocijenjeno je funkcioniranje 
sustava unutarnjih kontrola radi određivanja revizijskog pristupa. Podaci iskazani u 
financijskim izvještajima uspoređeni su s podacima iz ranijeg razdoblja i s podacima iz 
financijskog plana, s ciljem utvrđivanja područja rizika. Također, kod utvrđivanja područja 
rizika, korištene su objave u tisku i elektronskim medijima. Provjerene su poslovne knjige i 
knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima. Ispitana 
je dosljednost primjene zakona i propisa, te pravila, procedura i drugih internih akata. Za 
izračun i analizu značajnih pokazatelja, omjera i trendova, primijenjeni su odgovarajući 
analitički postupci. Obavljena je detaljna provjera vrijednosno značajnih stavki na 
pojedinim računima, dok su brojnije, vrijednosno manje značajne stavke testirane 
metodom uzorka. Za potrebe revizije su korišteni izvještaji vezani uz pojedine aktivnosti 
Lučke uprave. Provjerena je dokumentacija u vezi obračuna plaća i naknada za 
zaposlene, obračun ispravka vrijednosti i amortizacije imovine, izlazni i ulazni računi. 
Obavljeni su razgovori s ravnateljem, voditeljem računovodstva i drugim zaposlenicima i 
pribavljena obrazloženja o pojedinim poslovnim događajima.  
 
 

Provjera izvršenja naloga i preporuka revizije za 2005. 
 
 Državni ured za reviziju je obavio reviziju financijskih izvještaja i poslovanja Lučke 
uprave za 2005., o čemu je sastavljeno Izvješće i izraženo bezuvjetno mišljenje.  
 
 Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti koje bi značajnije utjecale na realnost i istinitost 
financijskih izvještaja te poslovanja Lučke uprave. 
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 Nalaz za 2011. 
 

Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, 
sustav unutarnjih financijskih kontrola, planiranje i računovodstveno poslovanje, prihodi, 
rashodi, imovina, obveze i Projekt integracije trgovine i transporta, te postupci javne 
nabave. 
 
 Obavljenom revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti.  
 
 
 Subjekt u cijelosti prihvaća navode iz Izvješća. 
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III. MIŠLJENJE 
 
1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena 

je financijska revizija Lučke uprave za 2011. Revizijom su obuhvaćeni financijski 
izvještaji i poslovanje. Izraženo je bezuvjetno mišljenje. 

 
2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 

standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i 
Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da 
pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema 
računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i 
drugim propisima. 

 
3. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom 

financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama 
objektivno iskazuju rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza.  

 
 Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa 

zakonima i drugim propisima, koji bi utjecali na izražavanje drukčijeg mišljenja. 
  
 
4. Lučka uprava je ustanova koja upravlja lukom Ploče. U okviru svoje djelatnosti brine 

o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprjeđenju pomorskog dobra koje 
predstavlja lučko područje, osigurava trajno i nesmetano obavljanje lučkog prometa, 
te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. 
Obavljanje djelatnosti se financira iz sredstava ostvarenih od lučkih pristojbi, naknada 
od koncesija, sredstava iz Državnog proračuna i drugih prihoda od obavljanja lučkih 
djelatnosti. Na koncu 2011. Lučka uprava je imala 37 zaposlenika. U revidiranom 
razdoblju, zakonski predstavnik je bio Tomislav Batur. Prihodi su ostvareni u iznosu 
33.950.638,00 kn, a rashodi u iznosu 19.703.337,00 kn. Vrijednosno su najznačajniji 
prihodi od prodaje roba i pružanja usluga u iznosu 24.408.103,00 kn i prihodi od 
donacija u iznosu 5.721.028,00 kn. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga su 
ostvareni od lučkih pristojbi u iznosu 17.833.685,00 kn, koncesijskih naknada u 
iznosu 4.796.910,00 kn i lučkih naknada u iznosu 1.777.508,00 kn. Prihodi od 
donacija se odnose na priznavanje prihoda od donacija u visini obračunate 
amortizacije za imovinu koja se financira iz kapitalnih donacija. Donacije su primljene 
iz Državnog proračuna i korištene za izgradnju kontejnerskog terminala, 
telekomunikacijske i vatrodojavne mreže. Vrijednosno su najznačajniji rashodi za 
amortizaciju u iznosu 7.147.947,00 kn, za zaposlene u iznosu 4.678.924,00 kn i 
rashodi za usluge u iznosu 4.475.616,00 kn. Višak prihoda za 2011. iznosi 
14.247.301,00 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 23.237.077,00 
kn, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 37.484.378,00 kn. 
Potraživanja za prihode iznose 7.319.599,00 kn, od čega su dospjela potraživanja 
4.860.520,00 kn. Lučka uprava prati stanje potraživanja po ročnosti i poduzima mjere 
naplate. Obveze na koncu godine iznose 394.442.977,00 kn, a dospjele su u iznosu 
1.758.889,00 kn. Vrijednosno najznačajnije obveze su obveze za kredite i zajmove u 
iznosu 271.292.541,00 kn, od čega se na zajmove Međunarodne banke za obnovu i 
razvoj i zajmove Europske banke za obnovu i razvoj, namijenjene za financiranje 
Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče, odnosi 263.738.486,00 kn, dok 
se na kredit Hrvatske banke za obnovu i razvoj, namijenjen za nabavu 
višenamjenske lučke dizalice, odnosi 7.554.055,00 kn. Za ove zajmove, jamstvo je 
dala Vlada Republike Hrvatske.  
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 Nefinancijska imovina na koncu 2011. iznosi 802.654.686,00 kn, a najveći udjel imaju 
građevinski objekti u iznosu 547.922.329,00 kn. U okviru građevinskih objekata, 
vrijednosno je najznačajniji kontejnerski terminal koji je stavljen u uporabu u veljači 
2011. u vrijednosti 277.511.378,00 kn. Nefinancijska imovina u pripremi iznosi 
93.022.992,00 kn, od čega se na ulaganja u prvu fazu izgradnje terminala za rasute 
terete odnosi 34.972.433,00 kn. Ukupna vrijednost javne nabave roba, radova i 
usluga, prema ugovorima zaključenim u 2011., iznosila je 13.613.092,00 kn, bez 
poreza na dodanu vrijednost. Tijekom 2011. je provedeno 15 postupaka javne 
nabave, od čega 14 otvorenih postupaka nabave u vrijednosti 13.495.628,00 kn i 
jedan pregovarački postupak, bez prethodne objave u vrijednosti 117.464,00 kn. Na 
temelju zaključenih ugovora, ostvareni su rashodi i ulaganja u dugotrajnu imovinu u 
iznosu 7.934.264,00 kn. Postupci javne nabave su provedeni u skladu s propisima o 
javnoj nabavi. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost 
poslovanja sa zakonima i drugim propisima, koji bi utjecali na istinitost financijskih 
izvještaja i usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, te je izraženo 
bezuvjetno mišljenje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


