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IZVJEŠĆE 

O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA OTPADOM  
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
 

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti gospodarenja otpadom na području 
Koprivničko-križevačke županije. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije su provedeni od 17. prosinca 2013. do 14. listopada 2014. 
 

Revizijom su obuhvaćene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Koprivničko-križevačke županije (županija, tri grada i 22 općine), koje su utvrđene 
odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 
(Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13). 
Koprivničko-križevačka županija ima 264 naselja. Površina Županije je 1 748 km². Prema 
popisu stanovništva iz 2011., Koprivničko-križevačka županija ima 115 584 stanovnika,   
37 906 kućanstava i 52 664 stambenih jedinica. 
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PREDMET I CILJEVI REVIZIJE 
  
  Predmet revizije učinkovitosti gospodarenja otpadom u Koprivničko-križevačkoj 
županiji i jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije su aktivnosti 
tijela nadležnih za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području spomenutih 
jedinica.  

 
Ciljevi revizije su bili: 
- ocijeniti provedbu planova gospodarenja otpadom  
- ocijeniti uspostavu sustava odvojenog prikupljanja otpada 
- ocijeniti aktivnosti vezane uz razvitak infrastrukture za izgradnju cjelovitog 

sustava gospodarenja otpadom 
- ocijeniti provedbu sanacija i zatvaranja odlagališta 
- ocijeniti informacijski sustav gospodarenja otpadom 
- ocijeniti edukaciju o gospodarenju otpadom te 
- ocijeniti nadzor nad provedbom planova gospodarenja otpadom u jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave Koprivničko-križevačke županije. 
 

Revizijskim postupcima je obuhvaćeno razdoblje od donošenja Plana gospodarenja 
otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (Narodne novine 85/07, 
126/10 i 31/11) (dalje u tekstu: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske), odnosno 
od srpnja 2007. do konca prosinca 2013. 
 
 
METODE REVIZIJE 

 
U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih 

institucija, revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža 
razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva.  

 
U fazi planiranja i obavljanja pripremnih radnji za obavljanje revizije učinkovitosti je   

analizirana zakonska regulativa, planovi gospodarenja otpadom, izvješća o provedbi 
planova gospodarenja otpadom, podaci Agencije za zaštitu okoliša (dalje u tekstu: 
Agencija) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) te 
drugi dostupni podaci.  

 

  U postupku revizije su korištene sljedeće metode prikupljanja i analize dokaza:  

 proučeni su i analizirani zakoni i drugi propisi o gospodarenju otpadom, Plan 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, interni akti te stručni članci   

 analiziran je plan gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije i 
planovi gospodarenja otpadom gradova i općina na području Koprivničko-
križevačke županije te izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom 

 analizirana su izvješća Agencije i Fonda 

 analizirani su upitnici te provjerene odluke, planovi i druga izvješća  

 ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te internih akata 

 obavljeni su razgovori s odgovornim osobama te  

 pribavljena obrazloženja o pojedinim poslovnim događajima.  
 
 
 
 
 



3 
 

KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI 
 
Za ocjenu učinkovitosti gospodarenja otpadom u Koprivničko-križevačkoj županiji i 

jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, utvrđeni su kriteriji koji 
proizlaze iz zakona i drugih propisa, a tijekom revizije su prikupljeni dokazi kako bi se 
odgovorilo na sljedeća pitanja:  

- Je li Koprivničko-križevačka županija donijela plan gospodarenja otpadom u 
skladu sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske? 

- Jesu li gradovi i općine na području Koprivničko-križevačke županije donijeli 
planove gospodarenja otpadom te jesu li usklađeni sa županijskim planom? 

- Provode li se planovi gospodarenja otpadom te prati li se njihova provedba? 
- Provode li se mjere odvojenog prikupljanja otpada? 
- Provode li se aktivnosti vezane uz razvitak infrastrukture za izgradnju cjelovitog 

sustava gospodarenja otpadom te provode li se u skladu s Planom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske? 

- Provode li se sanacije i zatvaranja odlagališta te provode li se u skladu s 
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske? 

- Je li uspostavljen kvalitetan informacijski sustav za praćenje podataka u okviru 
sustava gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije? 

- Provodi li se edukacija o gospodarenju otpadom? 
- Je li uspostavljen nadzor nad provedbom plana gospodarenja otpadom 

Koprivničko-križevačke županije i planova gospodarenja otpadom gradova i 
općina na području Koprivničko-križevačke županije? 

 
 
GOSPODARENJE OTPADOM NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE 
ŽUPANIJE 
 

Sustav gospodarenja otpadom na području Koprivničko-križevačke županije se, do 
konca 2013., temeljio na odredbama Zakona o otpadu (Narodne novine 178/04, 153/05, 
111/06, 60/08 i 87/09), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 
94/13), Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05) 
(dalje u tekstu: Strategija), Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, županijskom 
planu gospodarenja otpadom te gradskim i općinskim planovima gospodarenja otpadom.  

 
Svrha Strategije donesene u 2005., bila je uspostaviti okvir unutar kojeg će 

Republika Hrvatska smanjiti količinu otpada kojeg proizvodi, a proizvedenim otpadom 
održivo gospodariti. Određeni su strateški ciljevi gospodarenja otpadom: izbjegavanje 
nastajanja i smanjivanje količina otpada na mjestu nastanka, razvitak infrastrukture za 
izgradnju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, smanjivanje rizika od otpada putem 
sanacije i zatvaranja odlagališta, doprinos zaposlenosti u Republici Hrvatskoj te edukacija 
upravnih struktura, stručnjaka i javnosti o gospodarenju otpadom. Navedeni strateški ciljevi 
se ostvaruju putem planova gospodarenja otpadom, a učinkovitost se nadzire putem 
utvrđenih pokazatelja za područje otpad. Prema Planu gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske, donesenom u srpnju 2007., osnovna zadaća navedenog Plana je organizirati 
provedbu glavnih ciljeva Strategije postavljene od 2005. do 2025., putem uspostave 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, sanacije i zatvaranja postojećih odlagališta, 
sanacije „crnih točaka“, razvoja i uspostave regionalnih i županijskih centara za 
gospodarenje otpadom te uspostave potpune informatizacije sustava gospodarenja 
otpadom.  
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Navedenim Planom je određen vremenski okvir uspostave cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom i donošenja županijskih planova do konca 2007., regionalnih i 
županijskih centara za gospodarenje otpadom do konca 2011. te nadzor nad provedbom 
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i godišnje izvještavanje do konca 2015.  

 
Zakon o otpadu je prestao važiti u srpnju 2013. stupanjem na snagu Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom, kojim su u pravni poredak Republike Hrvatske 
prenesene direktive Europske unije u vezi sprječavanja i kontrole onečišćenja, odlaganja 
otpada, postupanja s pojedinim vrstama otpada te uspostavljena pravila i metode izračuna 
za provjeru poštivanja ciljeva. Prema odredbama navedenog Zakona, prioritet je 
sprječavanje nastanka otpada, zatim priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i drugi 
postupci oporabe, poput energetske oporabe te na koncu zbrinjavanje otpada. Uvodi se 
primarna selekcija otpada na kućnom pragu te naplata po količini preuzetog otpada ili 
obujmu posude. Gradovi i općine su odgovorni za smanjenje količine odloženog otpada i 
smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada. 

 
 
a) Izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količine otpada na mjestu nastanka 
 
Strateški cilj izbjegavanja nastajanja i smanjivanja količine otpada na mjestu 

nastanka i otpada koji se mora odložiti uz materijalnu i energetsku oporabu otpada je 
planirano ostvariti putem čistije proizvodnje, planovima gospodarenja otpadom, 
utvrđivanjem stvarnog stanja i raspoloživih postrojenja za gospodarenje otpadom, 
praćenjem stanja i količine odloženog otpada, uvođenjem sustava odvojenog prikupljanja i 
naplate komunalnog otpada prema količini, edukacijom javnosti te institucionalnim 
jačanjem.  

 
- Planovi gospodarenja otpadom  
 
Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije je u srpnju 2008. usvojila 

Plan gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje osam godina, 
2008.-2015. Navedeni Plan sadrži sve elemente propisane odredbom članka 10. Zakona o 
otpadu, osim plana izgradnje građevina namijenjenih skladištenju, obradi ili odlaganju 
otpada u cilju uspostavljanja cjelovite nacionalne mreže građevina za zbrinjavanje otpada 
(kompostana) te visinu financijskih sredstava za provedbu pojedinih mjera. Objavljen je u 
službenom glasilu županije i dostavljen Agenciji.  

 
Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije nisu predviđena 

financijska sredstva za provedbu pojedinih mjera, odvojeno skupljanje otpada (nabavu 
opreme za odvojeno skupljanje otpada, izgradnju reciklažnih dvorišta, građevina za 
građevinski otpad, komposišta i rashladnih kontejnera), sanaciju odlagališta i ukupna 
financijska sredstva za provođenje svih mjera u gospodarenju otpadom. Predviđena su 
financijska sredstva za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom oko 
33.569.000 EUR i izvori financiranja (proračuni jedinica lokalne i regionalne samouprave, 
Fond, strani ulagači, krediti, fondovi Europske unije i javno-privatno partnerstvo). Za 
sanaciju odlagališta, uređenje pretovarnih stanica i reciklažnih dvorišta utvrđena su 
okvirna sredstva za pojedini objekt (200.000,00 kn do 3.000.000,00 kn za sanaciju 
pojedinog odlagališta, 500.000 EUR za pretovarnu stanicu i 200.000,00 kn do 
1.000.000,00 kn za izgradnju pojedinog reciklažnog dvorišta) te da će se vrijednost 
pojedinog projekta utvrditi projektnom dokumentacijom.  
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Za zelene otoke, građevine za zbrinjavanje opasnog otpada, animalnog i 
građevinskog otpada određeno je da financijska sredstva ovise o količini i kapacitetima 
pojedinih objekata, a predviđeni izvori financiranja su proračuni jedinica lokalne i 
regionalne samouprave, Fond, strani ulagači, krediti i fondovi Europske unije. Rok za 
izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom utvrđen je koncem 2015., 
građevina za zbrinjavanje animalnog otpada i komposišta koncem 2013., sanaciju 
službenih i divljih odlagališta koncem 2011., izgradnju građevina za zbrinjavanje opasnog i 
građevinskog otpada koncem 2010., reciklažnih dvorišta koncem 2009. te zelenih otoka 
kontinuirano. 

 
Također, utvrđeno je da su sve jedinice lokalne samouprave dužne osigurati 

izgradnju reciklažnih dvorišta do 2009. te u okviru reciklažnih dvorišta formirati prostor za 
građevinski otpad. Za postojeća reciklažna dvorišta u gradovima Koprivnici i Križevcima 
navedeno je da trebaju proširiti djelatnost i opseg prikupljanja u svrhu povećanja vrsta 
otpada, a u Gradu Đurđevcu treba uspostaviti veće reciklažno dvorište, dok druge jedinice 
lokalne samouprave mogu na svom području uspostaviti manja reciklažna dvorišta. 
Utvrđeno je i da zelene otoke treba postaviti u svim jedinicama lokalne samouprave prema 
kriteriju jedan zeleni otok na 350 stanovnika, a alternativni način je uspostava odvojenog 
prikupljanja otpada, više kanti po domaćinstvu. Za animalni otpad je navedeno da je 
moguća lokacija za izgradnju sabirališta u Općini Sveti Petar Orehovec uz mogućnost 
upotrebe pokretne hladnjače. U cilju smanjenja količina biorazgradivog otpada na 
odlagalištima, uz zelene otoke i u reciklažnim dvorištima treba postaviti biokante i izgraditi 
kompostane.  
 

Odredbom članka 10. Zakona o otpadu propisano je da županijski plan 
gospodarenja otpadom, između ostalog, treba sadržavati plan gradnje građevina 
namijenjenih skladištenju, obradi ili odlaganju otpada u cilju uspostavljanja cjelovite 
nacionalne mreže građevina za zbrinjavanje otpada te visinu financijskih sredstava za 
provedbu pojedinih mjera.  
 

Prema odredbi članka 99. Zakona o otpadu, županijski plan gospodarenja otpadom 
je trebao biti donesen do 1. listopada 2005., a prema Planu gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske do konca 2007. Prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom, od srpnja 2013. županija više nema obvezu donošenja plana gospodarenja 
otpadom, ali postojeći županijski plan ostaje na snazi do isteka roka na koji je donesen. 

 
U tablici broj 1 se daju podaci o planovima gospodarenja otpadom jedinica lokalne 

samouprave na području Koprivničko-križevačke županije. 
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Tablica broj 1 
Podaci o planovima gospodarenja otpadom  

jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije 
 

Redni 
broj 

Jedinica lokalne 
samouprave 

Izrađen 
(DA/NE) 

Plan gospodarenja otpadom 

Datum usvajanja  
Razdoblje 
za koje je 
donesen  

Objavljen u 
službenom 

glasilu 
(DA/NE) 

1 2 3 4 5 6 

1. Grad Đurđevac DA 12. svibnja 2010. 2010.-2015. DA 

2. Grad Koprivnica DA nije usvojen 2011.-2015. NE 

3. Grad Križevci DA 17. veljače 2009. 2009.-2015. DA 

4. Općina Drnje DA 29. srpnja 2010. 2010.-2018. DA 

5. Općina Đelekovec DA 1. rujna 2010. 2010.-2018. DA 

6. Općina Ferdinandovac DA 21. listopada 2009. 2009.-2015. DA 

7. Općina Gola DA 13. rujna 2010. 2010.-2018. DA 

8. Općina Gornja Rijeka DA 21. veljače 2011. 2011.-2019. DA 

9. Općina Hlebine DA 24. ožujka 2009. 2009.-2015. DA 

10. Općina Kalinovac DA 12. svibnja 2011. 2011.-2019. DA 

11. Općina Kalnik DA 22. veljače 2011. 2011.-2019. DA 

12. Općina Kloštar Podravski DA 25. ožujka 2009. 2009.-2015. DA 

13. Općina Koprivnički Bregi DA 25. studenoga 2010. 

20120102010. 

2010.-2018. DA 

14. Općina Koprivnički Ivanec DA 19. travnja 2010. 2010.-2015. DA 

15. Općina Legrad  DA 4. ožujka 2010. 2010.-2015. DA 

16. Općina Molve DA 9. travnja 2009. 2009.-2015. DA 

17. Općina Novigrad Podravski DA 26. kolovoza 2010. 

 

2010.-2018. DA 

18. Općina Novo Virje DA 13. rujna 2010. 2010.-2018. DA 

19. Općina Peteranec DA 2. srpnja 2009. 2009-2015. DA 

20. Općina Podravske Sesvete DA 4. ožujka 2009. 2009.-2015. DA 

21. Općina Rasinja DA 30. ožujka 2011. 2011.-2019. DA 

22. Općina Sokolovac DA 15. ožujka 2011. 2011.-2019. DA 

23. Općina Sveti Ivan Žabno  DA 9. veljače 2009. 2009.-2015. DA 

24. Općina Sveti Petar Orehovec DA 14. rujna 2011. 2011.-2019. DA 

25. Općina Virje DA 22. listopada 2008. 2008.-2015. DA 

 
 Plan gospodarenja otpadom su donijele 24 jedinice lokalne samouprave, a Grad 
Koprivnica nije donio plan. 
 

Planovi gospodarenja otpadom nisu doneseni u propisanom roku. Općina Rasinja je 
objavila Plan gospodarenja otpadom u službenom glasilu u srpnju 2014.  

 
Prema odredbi članka 11. Zakona o otpadu, predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave je trebalo donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje osam godina s 
propisanim elementima i objaviti ga u službenom glasilu, a prema odredbi članka 100. 
istog Zakona trebalo ga je donijeti do 30. prosinca 2005. Prema odredbama članka 21. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom, predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave treba donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje šest godina te ga 
objaviti u službenom glasilu.  
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Navedeni plan treba sadržavati analizu, ocjenu stanja i potreba u gospodarenju 
otpadom na području jedinice lokalne samouprave, podatke o vrstama i količinama 
proizvedenog otpada, odvojeno prikupljenog otpada, odlaganju komunalnog i 
biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, podatke o postojećim i planiranim 
građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih 
odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, podatke o lokacijama odbačenog otpada i 
njihovom uklanjanju, mjere potrebne za ostvarivanje smanjivanja ili nastanka otpad 
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, opće mjere za 
gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere 
prikupljana miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, mjere odvojenog 
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) otpada, 
popis projekata važnih za provedbu odredbi plana gospodarenja otpadom, organizacijske 
aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom te 
rokove i nositelje izvršenja plana. 
 

Planovi gospodarenja otpadom svih jedinica lokalne samouprave, osim općina Virje 
i Ferdinandovac, nisu usklađeni s Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke 
županije u dijelu koji se odnosi na rokove izgradnje reciklažnih dvorišta i/ili reciklažnih 
dvorišta građevinskog otpada. Plan gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke 
županije ne sadrži plan izgradnje kompostana po jedinicama lokalne samouprave zbog 
čega nije moguće usporediti usklađenost gradskih i općinskih planova s županijskim 
planom gospodarenja otpadom u navedenom dijelu. Odredbom članka 5. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (Narodne novine 60/08) propisano je da planovi 
gospodarenja otpadom gradova i općina moraju biti usklađeni sa županijskim planom 
gospodarenja otpadom. Prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 
postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom doneseni na temelju 
Zakona o otpadu do dana stupanja na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 
ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s 
odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske. 

 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje 

šest godina sa svim elementima propisanim odredbama Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom. Također, predlaže plan gospodarenja otpadom objaviti u službenom glasilu 
jedinice lokalne samouprave, a nacrt plana gospodarenja otpadom učiniti dostupnim 
javnosti za iznošenje primjedbi, prijedloga i mišljenja. Nadalje, predlaže gradovima i 
općinama koje su donijele plan gospodarenja otpadom sastavljen na temelju Zakona o 
otpadu, uskladiti navedeni plan s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  

 
 
- Sustav odvojenog prikupljanja otpada 

 
Sve jedinice lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije su 

odlukama o komunalnom redu i drugim odlukama propisale obvezatno korištenje 
komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada na svom području.  

 
Organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada nije obuhvaćena Općina  

Podravske Sesvete te dva naselja u Općini Sokolovac (Kamenica i Jankovac - zbog 
nepristupačnosti terena komunalnim vozilima). Organiziranim skupljanjem i odvozom 
komunalnog otpada obuhvaćeno je 112 782 stanovnika ili 97,5 % ukupnog broja 
stanovnika Koprivničko-križevačke županije. 
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Poslove skupljanja otpada na području Koprivničko-križevačke županije obavljaju 
četiri komunalna društava (u vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave), jedno 
trgovačko društvo u privatnom vlasništvu (koncesionar) te šest trgovačkih društava u 
privatnom vlasništvu (koncesionari) registrirani za skupljanje staklene i plastične 
ambalaže, papirne i kartonske ambalaže te elektroničke opreme. Za skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada s koncesionarima su zaključeni ugovori.  
 

Prema odredbi članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, javnu uslugu 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada mogu 
obavljati trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski 
dio dionica odnosno udjela, javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave te 
pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. Odredbom članka 187. stavak 2. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom je propisano da trgovačka društva, javne 
ustanove i službe - vlastiti pogoni koji su osnovale jedinice lokalne samouprave i koje su 
do dana stupanja na snagu navedenog Zakona obavljale komunalnu djelatnost održavanja 
čistoće, u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena 
odlagališta i komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada na temelju odredbi 
Zakona o komunalnom gospodarstvu nastavljaju obavljati te djelatnosti u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu do donošenja odluke o dodjeli obavljanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada iz članka 31. stavak 2., odnosno donošenja odluke o davanju koncesije iz članka 
31. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  

 
Državni ured za reviziju predlaže obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada povjeriti u skladu s odredbama 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

 
U tablici broj 2 se daju podaci o skupljačima komunalnog otpada po jedinicama 

lokalne samouprave na čijem području se skuplja komunalni otpad, na dan 31. prosinca 
2013. 
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Tablica broj 2 
Skupljači komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave  

na čijem području se skuplja komunalni otpad, na dan 31. prosinca 2013. 
 

Redni 
broj 

Skupljač Jedinica lokalne samouprave 

1 2 3 

1. GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica  Grad Koprivnica, općine Drnje i Koprivnički Bregi 

2. Komunalne usluge d.o.o., Đurđevac  Grad Đurđevac, Općina Kalinovac 

3. KP Križevci d.o.o., Križevci  
Grad Križevci, općine Gornja Rijeka, Kalnik i Sveti Petar 
Orehovec 

4. OKP Park d.o.o., Sveti Ivan Žabno  Općina Sveti Ivan Žabno 

5. Prizma VV d.o.o., Legrad  

općine Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, 
Kloštar Podravski, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, 
Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Rasinja, 
Sokolovac i Virje 

6. 
Flora VTC d.o.o., Virovitica (električni 
i elektronički uređaji)  

sve jedinice lokalne samouprave 

7. 
Friš d.o.o., Križevci (otpadne baterije 
i akumulatori) 

sve jedinice lokalne samouprave 

8. 
Lotus 91 d.o.o., Varaždin (primarna 
ambalaža pet, staklo, Al/Fe i od 
ostalih polimernih materijala) 

sve jedinice lokalne samouprave 

9. 
Unija Nova d.o.o., Zagreb (primarna 
ambalaža pet, staklo, Al/Fe i od 
ostalih polimernih materijala) 

sve jedinice lokalne samouprave 

10. 

Eko-Flor Plus d.o.o., Gornji Stupnik 
(papirna i kartonska, višeslojna 
otpadna ambalaža, otpadna 
ambalaža od drveta, tekstila i ostalih 
ambalažnih materijala) 

sve jedinice lokalne samouprave 

11. 

Sirovina Trgoprerada d.o.o., Bjelovar 
(papirna i kartonska, višeslojna 
otpadna ambalaža, otpadna 
ambalaža od drveta, tekstila i ostalih 
ambalažnih materijala) 

sve jedinice lokalne samouprave 

 
Komunalna društva i koncesionari unose podatke o vrsti i količini otpada u Registar 

onečišćavanja okoliša, a unesene podatke kontrolira županijski upravni odjel nadležan za 
poslove zaštite okoliša.  

 
Otpad (staklena i plastična ambalaža, papirna i kartonska ambalaža i elektronička 

oprema) koji skuplja šest koncesionara se predaje oporabiteljima u zemlji i inozemstvu. 
 
Otpad koji skupljaju komunalna društva i koncesionar s područja 24 jedinice lokalne 

samouprave se odlaže na jedanaest službenih odlagališta na području Koprivničko-
križevačke županije (Piškornica, Peski Đurđevac, Ivančino Brdo, Orl, Hintov, Peski Kloštar 
Podravski, Jandrin grm, Trema Gmanje, Crnec, Hačatanova i Klepa). Stanovnici općine 
Podravske Sesvete sami dovoze otpad na odlagalište Šarije. Otpad s područja općina 
Hlebine, Koprivnički Ivanec, Molve, Legrad, Rasinja i Sokolovac se odlaže i na odlagališta 
izvan županije ili predaje trgovačkom društvu na mehaničko-biološku obradu.  

 
U tablici broj 3 se daju podaci o odloženim količinama komunalnog otpada na 

odlagališta Koprivničko-križevačke županije u 2011., 2012. i 2013., prema Izvješću 
Agencije o komunalnom otpadu za 2011. i 2012. te prema neverificiranim podacima 
Koprivničko-križevačke županije za 2013. 
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Tablica broj 3 
Podaci o odloženim količinama komunalnog otpada  

na odlagališta Koprivničko-križevačke županije u 2011., 2012. i 2013. 
 

Redni 
broj 

Odlagalište (naziv i 
mjesto odlaganja) te 

trgovačko društvo koje 
upravlja odlagalištem 

Jedinica lokalne 
samouprave koja odlaže 

komunalni otpad na 
odlagalište 

Količina odloženog 
komunalnog otpada 

(u t) 

2011. 2012. 2013. 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Piškornica, 
Koprivnica, GKP 
Komunalac d.o.o. 

Grad Koprivnica, općine Drnje, 
Đelekovec, Hlebine, 
Koprivnički Bregi, Rasinja, 
Koprivnički Ivanec, Legrad, 
Molve, Sokolovac  

9 244 8 889 8 461 

2. 
Peski, Đurđevac, 
Komunalne usluge d.o.o. 

Grad Đurđevac, Općina 
Kalinovac  

1 943 2 083 2 107 

3. 
Ivančino Brdo, Križevci, 
Komunalno poduzeće 
d.o.o. 

Grad Križevci, općine Gornja 
Rijeka, Kalnik,  Sveti Petar 
Orehovec 

4 709 5 453 5 204 

4. 
Orl, Ferdinandovac, Prizma 
VV d.o.o. Legrad 

Općina Ferdinandovec  258 161 169 

5.  
Hintov, Gola, Prizma VV 
d.o.o. Legrad  

Općina Gola 240 149 157 

6. 
Peski, Kalinovac, 
Komunalne usluge d.o.o. 
Đurđevac  

Općina Kalinovac 184 0 0 

7. 
Peski, Kloštar Podravski, 
Prizma VV d.o.o. Legrad  

Općina Kloštar Podravski 238 152 186 

8. 
Gaić, Molve, Prizma VV 
d.o.o. Legrad 

Općina Molve 9 0 0 

9. 
Jandrin grm, Novigrad 
Podravski, Prizma VV 
d.o.o. Legrad 

Općina Novigrad Podravski 261 149 163 

10. 

Trema Gmanje, Sveti Ivan 
Žabno, Općinsko 
komunalno poduzeće Park 
d.o.o.  

Općina Sveti Ivan Žabno 924 918 897 

11. 
Šarije, Podravske Sesvete, 
Općina Podravske Sesvete 

Općina Podravske Sesvete 660 220 - 

12. 
Crnec, Novo Virje, Prizma 
VV d.o.o. Legrad 

Općina Novo Virje 346 131 147 

13. 
Hačatanova, Virje Prizma 
VV d.o.o. Legrad 

Općina Virje 311 307 401 

14. 
Klepa, Peteranec, Prizma 
VV d.o.o. Legrad  

Općina Peteranec 312 226 226 

Ukupno 19 639 18 838 18 118 

 

Iz tablice je vidljivo da se postupno smanjuje godišnja količina komunalnog otpada 
koji se odlaže na odlagališta na području Koprivničko-križevačke županije. Količina 
odloženog komunalnog otpada, koji obuhvaća biorazgradivi, miješani i krupni (glomazni 
otpad), za 2013. je 18 118 t, što je za 3,8 % manje u odnosu na 2012., odnosno za 7,7 % 
u odnosu na 2011.  
 Odložene količine otpada su manje od procijenjenih u Planu gospodarenja otpadom 
Koprivničko-križevačke županije. Prema navedenom Planu, mjere i načini izbjegavanja i 
smanjenja nastajanja otpada su izbjegavanje otpada u proizvodnji, ponašanje potrošača i 
edukacija. Količina komunalnog otpada odloženog na odlagalištima se utvrđuje procjenom 
na temelju nosivosti vozila i broja istovara, osim na odlagalištu Piškornica koje ima vagu. 
Od lipnja 2014. vagu ima i odlagalište Peski u Đurđevcu.  
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Prema podacima Agencije, ukupne količine odloženog komunalnog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na odlagalištima u Republici Hrvatskoj na koncu 2013. veće su od 
dopuštenih. Prema zakonodavstvu Europske unije, moguće su visoke kazne u slučaju 
kada najveća dopuštena masa otpada na svim odlagalištima premašuje utvrđena 
ograničenja. 

S obzirom na navedeno, Državni ured za reviziju predlaže poduzeti aktivnosti za 
smanjenje količine odloženog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na 
odlagalištima u Koprivničko-križevačkoj županiji, čime bi se smanjila količina otpada na 
području Republike Hrvatske i time pridonijelo ostvarenju ciljeva određenih Strategijom i 
Planom gospodarenja otpadom, a Republika Hrvatska ispunila međunarodne obveze i 
postupala u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  

 
Obveza uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada u Republici Hrvatskoj je 

utvrđena propisima Europske unije, Strategijom i Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske te odredbama Zakona o otpadu, odnosno odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom. 
 

Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije nisu predviđena 
ukupna financijska sredstva za uspostavu odvojenog prikupljanja otpada. Utvrđeno je da 
su sve jedinice lokalne samouprave dužne osigurati gradnju reciklažnih dvorišta do 2009. 
te u okviru reciklažnih dvorišta formirati prostor za građevinski otpad, da zelene otoke 
treba postaviti u svim jedinicama lokalne samouprave prema kriteriju jedan zeleni otok na 
350 stanovnika, a alternativni način je uspostava odvojenog prikupljanja otpada - više kanti 
po domaćinstvu.  
 

Od početka 2008. do dana obavljanja revizije (lipanj 2014.) sustav odvojenog 
prikupljanja otpada je uspostavljen u većini gradova i općina u dijelu koji se odnosi na 
odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike te krupnog glomaznog otpada. Otpad se 
odvojeno prikuplja postavljanjem zelenih otoka (kontejneri za odvojeno skupljanje papira, 
plastike i stakla), postavljanjem pojedinačnih kontejnera za prikupljanje papira, stakla i 
metala, odvojeno prikupljanje papira, plastike i tetrapaka na kućnom pragu te odvozom 
glomaznog otpada. Odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada na kućnom 
pragu je osiguralo 16 jedinica lokalne samouprave.  
 

Radi poticanja odvojenog prikupljanja otpada, Fond je s jedinicama lokalne 
samouprave zaključivao sporazume ili ugovore o sufinanciranju nabave kanti i kontejnera, 
zelenih otoka, specijalnih komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje i odvoz otpada te za 
odvojeno prikupljanje korisnog otpada na mjestu nastanka i povećanje učinkovitosti 
sortiranja. Omjer sufinanciranja Fonda se kretao u visini od 35,0 % do 60,0 % ugovorene 
vrijednosti. Do konca 2013. Fond je jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-
križevačke županije za nabavu kanti i kontejnera doznačio 864.475,00 kn te Gradu 
Križevci i komunalnom društvu za nabavu komunalnog vozila 1.190.384,00 kn. Za 
odvojeno prikupljanje korisnog otpada na mjestu nastanka i povećanje učinkovitosti 
sortiranja Gradu Križevci je Fond doznačio 879.999,00 kn.  

 
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest (skupljanje, prijevoz, 

privremeno skladištenje i predaja na zbrinjavanje na posebno izgrađenu plohu) Fond je 
financirao 100,0 % i za navedenu namjenu je utrošeno 16.934.939,00 kn. 
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Odvojeno prikupljanje krupnog, glomaznog otpada su osigurale sve jedinice lokalne 
samouprave (osim Općine Podravske Sesvete koja nema organiziran odvoz otpada) na 
način da se skupljanje i odvoz provodi jednom ili dva puta godišnje, odnosno prema 
pozivu. 
 

Većina gradova i općina (osim općina Drnje, Novigrad Podravski, Podravske 
Sesvete i Sokolovac) su osigurali odvojeno prikupljanje papira, plastike i stakla 
postavljanjem zelenih otoka ili pojedinačnih kontejnera za odvojeno prikupljanje papira, 
stakla, metala i tekstila. Broj zelenih otoka u većini jedinica lokalne samouprave nije 
realiziran prema planu gospodarenja otpadom. 
 

Grad Koprivnica je osigurao putem dodatnih vreća, na kućnom pragu, prikupljanje 
plastike i biorazgradivog komunalnog otpada, koji se odvozi dvaput mjesečno. Otpadni 
papir skuplja Udruga za održivi razvoj. 

 
Grad Križevci je osigurao putem dodatnih posuda, na kućnom pragu, prikupljanje 

papira i kartona, plastičnih vrećica, plastičnih boca, PVC folije, tetrapak amblaže i limenki. 
Izdvojeni komunalni otpad prikuplja se jednom mjesečno i odvozi na reciklažno dvorište u 
pogon za sortiranje, gdje se isti sortira po frakcijama, potom balira i predaje na daljnju 
oporabu. Grad Križevci je osigurao dva puta godišnje organizirano skupljanje tekstilnog 
otpada.  
 

Odvojeno prikupljanje papira i plastike, na kućnom pragu, do konca 2013. je 
osiguralo šest jedinica lokalne samouprave (Ferdinandovac, Gola, Legrad, Molve, 
Novigrad Podravski i Virje), a početkom 2014. osam jedinica lokalne samouprave 
(Đelekovec, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Ivanec, Novo Virje, Peteranec, Rasinja 
i Sokolovac). Papir i plastika prikupljaju se u zasebnim vrećama i odvoze jedanput 
mjesečno.  

 
Općina Drnje nema postavljene zelene otoke i pojedinačne kontejnere za odvojeno 

prikupljanje otpada, niti je osigurala odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, 
međutim stanovnici mogu bez naknade predati skupljeni papir, plastiku i metal te jednu 
auto prikolicu građevinskog otpada i dvije auto prikolice bio otpada u reciklažno dvorište u 
Koprivnici.  
 

Odredbom članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je donesen u 
srpnju 2013., propisana je obveza jedinice lokalne samouprave da na svom području 
osigura, između ostalog, javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Način izvršavanja 
obveze odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te 
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada je propisan odredbama članka 35. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom. 

 
Državni ured za reviziju predlaže gradu/općini osigurati na svom području javnu 

uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom. 
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Cijena usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada u jedinicama lokalne 
samouprave se obračunava prema cjeniku komunalnog društva odnosno koncesionara na 
koji je pribavljena suglasnost jedinice lokalne samouprave, a obračunava se prema broju 
članova kućanstva, obujmu posude, kontejnera ili vreće, obujmu posude i broju članova 
kućanstva, paušalnom iznosu i broju članova kućanstva te u paušalnom iznosu. Za pravne 
osobe se obračunava prema površini poslovnog prostora, obujmu posude ili u paušalnom 
iznosu. Cijena skupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) otpada i cijena primarne reciklaže 
je uračunana u cijenu redovnog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada. Odredbom 
članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom je propisano da je davatelj usluge 
dužan korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada razmjerno količini predanog 
otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom 
razdoblju masa predanog otpada ili obujam spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. 
Cijena se obračunava na temelju odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.   
 

Do dana obavljanja revizije (lipanj 2014.) niti jedna jedinica lokalne samouprave na 
području Koprivničko-križevačke županije nije donijela odluku o načinu pružanja javnih 
usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 
Odredbom članka 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom je propisano da 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Rok za donošenje 
navedene odluke je tri mjeseca od dana stupanja na snagu uredbe Vlade Republike 
Hrvatske koja treba biti donesena do srpnja 2014. Do konca obavljanja revizije (lipanj 
2014.) Vlada Republike Hrvatske nije donijela navedenu uredbu.  
 

Prema podacima Agencije, količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada, 
na području Koprivničko-križevačke županije za 2011. je 12 890 t, za 2012. je 12 397 t, a 
za 2013. je 10 801 t. Godišnja količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Koprivničko-križevačke županije tijekom 2013. se smanjila za 16,2 % u odnosu 
na 2011. i 12,9 % u odnosu na 2012. Za očekivati je da bi se količina biorazgradivog 
komunalnog otpada značajnije smanjivala da su gradovi i općine osigurali odvojeno 
prikupljanje zelenog otpada s javnih površina i biootpada iz domaćinstava (posebne 
posude) te njegovo kompostiranje.  

 
Gospodarenje biorazgradivim komunalnim otpadom vrlo je važno iz razloga što u 

komunalnom otpadu on zauzima najveći udjel. Procesom prerade biorazgradivog 
komunalnog otpada, kompostiranjem, smanjuje se količina otpada koju je potrebno odložiti 
na odlagalište. Dodatna korist takvog sustava jesu velike količine biognojiva koje se 
proizvedu. Infrastruktura koja bi takav otpad trebala zbrinuti, kompostana, na području 
Koprivničko-križevačke županije je izgrađena u Koprivnici (naselje Herešin).  

 
Na području grada Križevci u 2013. je započeo projekt izdvajanja biootpada. 

Komunalno poduzeće je mobilnim sjekačem drvene mase, prema rasporedu za pojedinu 
ulicu, drobilo granje i ostali drveni materijal koji su sakupili građani. Do sirovine, koju je 
mobilnim sjekačem drobilo, komunalno poduzeće je dolazilo organiziranim skupljanjem 
biootpada, samostalnim dovozom biootpada od strane građana na reciklažno dvorište i 
izdvajanjem biootpada iz tehnološkog otpada drvne. Usitnjena drvena masa koristi se za 
proizvodnju toplinske energije za grijanje postrojenja za sortiranje otpada putem 
toplovodne kotlovnice. 
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Državni ured za predlaže gradovima i općinama poduzeti aktivnosti za odvojeno 
prikupljanje zelenog otpada s javnih površina i biootpada iz domaćinstava te izgradnju 
kompostana u cilju smanjivanja količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže 
na odlagališta.  
 

Reciklažno dvorište je nadzirano i posebno opremljeno mjesto za razvrstavanje i 
privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada koje nastaju u domaćinstvima (papir, 
karton, ambalažno staklo, limenke od pića i napitaka, crni i obojeni metali, plastična 
ambalaža, zeleni (biorazgradivi) otpad, baterije, akumulatori, lijekovi i drugi otpad). Do 
konca 2013. na području Koprivničko-križevačke županije su izgrađena dva reciklažna 
dvorišta za komunalni otpad (u gradovima Koprivnici i Križevcima) i jedno reciklažno 
dvorište za građevinski otpad (u gradu Koprivnici). Planom gospodarenja otpadom 
Koprivničko-križevačke županije planirano je da svaka jedinica lokalne samouprave treba 
izgraditi reciklažno dvorište. 
 

Odredbama članka 56. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu je bilo 
propisano da su gradovi i općine dužni na svom području postaviti odgovarajuće 
spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u 
gospodarenju komunalnim otpadom do 31. prosinca 2008. te osigurati gradnju najmanje 
jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad do roka određenog posebnim propisom. 
Odredbom članka 35. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom je propisano 
da je jedinica lokalne samouprave koja ima manje od 1 500 stanovnika, a nije osigurala 
funkcioniranje reciklažnog dvorišta, dužna osigurati na svom području mobilnu jedinicu 
koja se smatra reciklažnim dvorištem, jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1 500 
stanovnika dužna je osigurati najmanje jedno reciklažno dvorište i još po jedno na svakih 
idućih 25 000 stanovnika, a ako ima više od 100 000 stanovnika najmanje četiri reciklažna 
dvorišta i još po jedno na svakih idućih 30 000 stanovnika, dok je u naseljima u kojima se 
ne nalazi reciklažno dvorište dužna osigurati mobilnu jedinicu koja se smatra reciklažnim 
dvorištem.  

 
Odredbom članka 35. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju je propisano da je 

jedinica lokalne samouprave dužna osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, 
odnosno način rada mobilne jedinice, omogućava pristupačno korištenje svim 
stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne 
jedinice. Također, odredbama navedenog Zakona je propisano da je jedinica lokalne 
samouprave dužna osigurati ispunjenje navedenih obveza u roku godine dana od dana 
stupanja na snagu navedenog Zakona, odnosno do srpnja 2014. 
 

Državni ured za reviziju predlaže gradovima i općinama planirati izgradnju 
reciklažnih dvorišta za gospodarenje komunalnim i građevinskim otpadom kao prioritetne 
projekte izgradnje komunalne infrastrukture i pokrenuti aktivnosti izgradnje reciklažnih 
dvorišta te osigurati funkcioniranje reciklažnih dvorišta na način propisan odredbama 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 
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b) Razvitak infrastrukture za izgradnju cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom 

 
Strateški cilj razvitka infrastrukture za izgradnju cjelovitog sustava gospodarenja 

otpadom je planirano ostvariti putem usklađivanja hrvatske regulative i informacijskog 
sustava s propisima Europske unije, gradnjom infrastrukturnih građevina i postrojenja, 
izradom programa gradnje i standarda građevina i postrojenja i njihovim unošenjem u 
prostorne planove, gospodarenjem neopasnim, inertnim i opasnim otpadom te edukacijom 
upravnih struktura, stručnjaka i javnosti.  

 
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske je određen rok uspostave 

županijskih i regionalnih centara za gospodarenje otpadom do konca 2011. te su planirane 
aktivnosti za gradnju centara za gospodarenje otpadom tijekom pet godina od donošenja 
navedenog Plana. Planirano je da će do konca 2007. sve županije i Grad Zagreb imati 
donesen plan gospodarenja otpadom s definiranom lokacijom centra za gospodarenje 
otpadom, do konca 2008. osnovati društvo za gospodarenje otpadom i obavljanje istražnih 
radova, do konca 2009. pripremiti projektnu dokumentaciju, ishoditi građevinske dozvole, 
raspisati natječaj za izbor partnera i ugovaranje, osnovati društvo za upravljanje centrom, 
do konca 2010. provesti postupak javne nabave za izvođenje radova, izvođenje prve faze, 
ugradnju opreme za obradu otpada i probni pogon te će do konca 2011. započeti rad 
centra za gospodarenje otpadom. 

 
Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2008.-

2015. predviđen je regionalni koncept centra za gospodarenje otpadom, prema kojem se 
planira izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom za područje četiri županije 
sjeverozapadne Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i 
Varaždinska županija). Prostornim planom i Izmjenama i dopunama prostornog plana 
Koprivničko-križevačke županije donesenim 20. srpnja 2001. i 10. srpnja 2007. i Općine 
Koprivnički Ivanec donesenim 24. kolovoza 2005., 10. kolovoza 2007., 19. ožujka 2009. i 
15. srpnja 2011. utvrđena je lokacija regionalnog centra za gospodarenje otpadom na 
lokalitetu Piškornica u Općini Koprivnički Ivanec. Planirane su dvije pretovarne stanice u 
Zaboku i Varaždinu.  
 

Ideja za uspostavu regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadnog 
dijela Hrvatske nastala je u okviru EU INTERREG III B CANDSES projekta Drava River 
Basin (Ekološke infrastrukturne mjere u bazenu rijeke Drave). Jedan od ciljeva projekta je 
bilo ostvarenje modela povezivanja lokalne i područne samouprave na projektima od 
zajedničkog komunalnog interesa, a kao dio projekta inicirano je osnivanje Javne ustanove 
za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske koju 
su 2003. osnovale četiri županije sjeverozapadne Hrvatske, 15 gradova i jedna općina iz 
navedenih županija.  

 
Temeljem izrađene dokumentacije kao najprihvatljivija lokacija za izgradnju 

regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadnog dijela Hrvatske određena 
je lokacija Gunjak u Općini Sveti Ivan Žabno, ali je zbog prostorne neusklađenosti i 
protivljenja Grada Križevci i ekološke udruge pokrenut postupak traženja druge lokacije te 
je za izgradnju predložena lokacija postojećeg odlagališta Piškornica u Općini Koprivnički 
Ivanec. 
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Javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada 
sjeverozapadne Hrvatske je potpisala 2008. ugovor s Vladom Republike Hrvatske o 
korištenju zemljišta u državnom vlasništvu za izgradnju regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom. Koprivničko-križevačka županija je tijekom 2008. zaključila ugovor 
s Fondom o financiranju projekata i otkupa zemljišta u vrijednosti 10.000.000,00 kn, od 
čega 60,0% sufinancira Fond. Za sufinanciranje projekata i otkupa zemljišta Fond je 
doznačio Koprivničko-križevačkoj županiji 2.360.895,00 kn od čega je utrošeno 
2.305.893,00 kn. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno pitanja vlasništva 
nad lokacijom odlagališta Piškornica (spor Grada Koprivnice i Općine Koprivnički Ivanec), 
izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom se odužila. Projekt je u fazi otkupa 
zemljišta i pripreme dokumentacije za financiranje iz sredstava Europske unije.  

 
Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadnog dijela Hrvatske je 

više međusobno funkcionalno i tehnološki povezanih građevina, a podijeljen je na sljedeće 
tehničko-tehnološke cjeline: ulazno-izlazna zona, upravna zgrada, zona transportnog 
centra, zona reciklažnog dvorišta, postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, zona 
za odlaganje otpada, zona za prikupljanje i obradu građevinskog otpada, zona za 
prikupljanje i iskorištavanje odlagališnog plina i zona za prikupljanje i obradu otpadnih 
voda. Namijenjen je zbrinjavanju miješanog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada 
s području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske. Predviđena je mehaničko biološka 
obrada s aerobnom razgradnjom (biosušenjem) te obrada ostatne biorazgradive frakcije u 
bioreaktorskom odlagalištu, a predviđeni kapacitet postrojenja za mehaničko biološku 
obradu otpada je 150 000 t. Količina skupljenog otpada na području četiri županije 
sjeverozapadne Hrvatske u 2012. je iznosila 101 380 t. Za očekivati je da bi se količina 
otpada u narednim godinama trebala smanjivati kao rezultat novog načina gospodarenja 
otpadom (primarna selekcija otpada) te je upitna iskorištenost kapaciteta predloženih 
postrojenja. 

 
Državni ured za reviziju predlaže preispitati iskorištenost kapaciteta predloženih 

postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada, s obzirom da je količina otpada koja 
se odlaže na odlagališta s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske značajno 
manja od predviđenog kapaciteta postrojenja.  
 

Radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području četiri 
županije sjeverozapadne Hrvatske, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, 
Međimurska i Varaždinska županija te Općina Koprivnički Ivanec osnovale su, u ožujku 
2009., trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom 
sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: Društvo), sa sjedištem u Koprivničkom Ivancu. 
Temeljni kapital Društva nakon povećanja iznosi 2.840.000,00 kn (440.000,00 kn osnivački 
kapital i 2.400.000,00 kn povećanje), od čega svaka županija ima udjel 22,5 % 
(639.000,00 kn) i Općina Koprivnički Ivanec 10,0 % (284.000,00 kn). Poslovanje Društva 
financiraju osnivači. Ostvareni prihodi za 2013. iznose 1.357.115,00 kn, rashodi 
1.279.800,00 kn te dobit prije oporezivanja 77.315,00 kn. Nakon osnivanja Društva 
aktivnosti Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada 
sjeverozapadne Hrvatske su stavljene u mirovanje, pokrenut stečajni postupak i početkom 
2014. je brisana iz sudskog registra. 

Prema podacima iz bilance, vrijednost dugotrajne imovine Društva koncem 2013. 
iznosi 4.201.912,00 kn, a odnosi se na projektnu dokumentaciju za izgradnju regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom 3.058.896,00 kn, zemljišta za izgradnju regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom 1.108.808,00 kn, transportna sredstva u iznosu 
25.676,00 kn i drugo u iznosu 8.532,00 kn. Izvori financiranja su sredstva Fonda 
(doznačena Koprivničko-križevačkoj županiji) i sredstva osnivača. 
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Od 2009. do 2012. Koprivničko-križevačka županija otkupila je zemljište koje se 
nalazi u okviru regionalnog centra za gospodarenje otpadom u vrijednosti 1.733.116,00 kn 
(financirano iz sredstava Fonda, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, 
Varaždinske i Međimurske županije te Općine Koprivnički Ivanec), od čega je zemljište u 
vrijednosti 925.382,00 kn darovano 2010. Društvu, a zemljište u vrijednosti 807.734,00 kn 
evidentirano je u poslovnim knjigama Koprivničko-križevačke županije.  

 
Rashodi Koprivničko-križevačke županije za izgradnju regionalnog centra za 

gospodarenje otpadom i sufinanciranje rada Društva su izvršeni u iznosu 1.520.141,00 kn 
(osnivački udjel u trgovačkom društvu Piškornica 639.000,00 kn, sufinanciranje kupnje 
zemljišta 158.398,00 kn te sufinanciranje rashoda Društva u iznosu 722.743,00 kn). 
 

Sporazum o namjeri zbrinjavanja otpada u regionalnom centru za gospodarenje 
otpadom sjeverozapadne Hrvatske potpisalo je 108 jedinica lokalne samouprave iz četiri 
županije sjeverozapadne Hrvatske. Dvije jedinice lokalne samouprave iz Koprivničko-
križevačke županije nisu potpisale sporazum do dana obavljanja revizije (lipanj 2014.) 
Sporazumom o namjeri zbrinjavanja otpada je određena suradnja u poslovima postupanja 
s komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom. Također je određeno da će se sve 
pojedinosti oko cijene odlaganja, vremena i načina preuzimanja otpada, jamstvo i druge 
pojedinosti odrediti dodatkom Sporazumu, a za predani otpad plaćat će se naknada 
Društvu koja obuhvaća troškove transporta od pretovarnih stanica do regionalnog centra 
za gospodarenje otpadom, obradu otpada i odlaganje ostatnog dijela otpada.  

 
Državni ured za reviziju predlaže zaključiti dodatke Sporazumu o namjeri 

zabrinjavanja otpada u regionalnom centru za gospodarenje otpadom kojim će se utvrditi 
cijena zbrinjavanja otpada te obveze jedinica lokalne samouprave vezano uz izgradnju 
regionalnog centra za gospodarenje otpadom, pretovarne stanice, sanaciju i zatvaranje 
odlagališta nakon što se preciznije utvrde troškovi projekta i izvori financiranja. 
 

Prema lokacijskog dozvoli iz studenoga 2013. planirana je izgradnja regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom u deset faza, kojima prethodi nulta faza koja obuhvaća 
izgradnju pristupne ceste duljine 2 546 m. U prvoj fazi planirana je izgradnja ograde oko 
centra i ulaznih vrata, svih unutrašnjih prometnica i prometno-manipulativnih površina, 
vage s mjeriteljskim kućicama, reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajima i 
infrastrukturom, transportnog centra i centra za servis i održavanje, prostora za obradu 
građevinskog otpada s pratećim sadržajem i infrastrukturom, upravne zgrade s pratećim 
sadržajem i infrastrukturom, sabirnih bazena za oborinske vode s crpnom stanicom, 
infrastrukture centra (vodovod, hidrantska mreža, elektro mreža, vanjska rasvjeta i 
hortikulturno uređenje na području obuhvaćeno ovom fazom). Drugom fazom je planirana 
izgradnja postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada s pratećim sadržajima i 
infrastrukturom, diesel agregata za električnu energiju, trafostanice i biofiltra. Nadalje, 
planirani su radovi na iskopu starog otpada kojim je onečišćena površina i izgradnja 
odlagališta neopasnog otpada (proizvodnog/inertnog otpada), izgradnja odlagališta za 
odlaganje metanogene frakcije, izgradnja postrojenja za obradu otpadnih voda s pratećim 
sadržajima i infrastrukturom i spremnika za obrađene otpadne vode, izgradnja bioplinskog 
postrojenja s bakljom i infrastrukturom, zatvaranje postojećeg odlagališta u sanaciji te 
uređenje i spajanje novog dijela odlagališta neopasnog otpada sa zatvorenim i saniranim 
starim odlagalištem. Posljednjom fazom je planirano zatvaranje i postavljanje završnog 
brtvenog sloja na sva odlagališta unutar regionalnog centra za gospodarenje otpadom.  
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Do konca 2013. izrađena je sljedeća projektna i studijska dokumentacija za 
regionalni centar za gospodarenje otpadom: Elaborat o količinama i vrstama otpada koji se 
stvaraju na području četiri županije, Elaborat o procjeni početnog stanja kakvoća voda na 
odlagalištu komunalnog otpada Piškornica, Posebna geodetska podloga, Elaborati o 
procjeni vrijednosti nekretnina, Elaborat postojeće infrastrukture na lokaciji Piškornica, 
Arhitektonsko građevinsko idejno rješenje, Tehničko-tehnološko rješenje regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske s osnovnom shemom i 
tehnološkom opisom, Geotehnički elaborat s geotehničkim istražnim radovima na lokaciji 
regionalnog centra za gospodarenje otpadom, Studija utjecaja na okoliš, Elaborat o 
objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i Idejni projekt. 

 
Ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš 29. travnja 2011., Rješenje o 

objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru za 
izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica 28. studenoga 2013.  
 

U rujnu 2012., četiri županije sjeverozapadne Hrvatske i Fond zaključili su 
Sporazum o ulaganju sredstava Fonda u pripremu i provedbu projekta izgradnje 
Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske za prijavu na 
sufinanciranje sredstvima Europske unije, izgradnje pretovarnih stanica i sanacije 
odlagališta otpada na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske.  
 

Sporazumom je određeno da su četiri županije sjeverozapadne Hrvatske i Društvo 
nadležni za koordinaciju svih aktivnosti vezanih za izgradnju regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom, izgradnju pretovarnih stanica, osiguranje zemljišta za provedbu 
projekta, ishođenje potrebnih dozvola, sklapanje sporazuma o preuzimanju otpada sa 
svim gradovima i općinama na području četiri županije te sanaciju i postupno zatvaranje 
odlagališta komunalnog otpada na području četiri županije do izgradnje regionalnog centra 
za gospodarenje otpadom.  

 
Prema Sporazumu, Fond će osigurati financijska sredstva u 100,0 %-tnom iznosu 

za preostale istražne radove i izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 
regionalnog centra za gospodarenje otpadom, pretovarne stanice te sanaciju i postupno 
zatvaranje odlagališta koja se prijavljuju na sufinanciranje iz sredstava Europske unije na 
području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske, što uključuje i troškove pripreme 
projektne aplikacije za prijavu projekta na sufinanciranje sredstvima Europske unije. 
 

Sporazumom je također određeno, da Fond sudjeluje u sufinanciranju sanacije 39 
odlagališta komunalnog otpada na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske, da je 
30 odlagališta komunalnog otpada na području sjeverozapadne Hrvatske u fazi izrade 
projektno tehničke dokumentacije, a ista će zbog nedostatnih financijskih sredstava 
jedinica lokalne samouprave i neriješenih imovinsko pravnih odnosa, biti predložena za 
sufinanciranje sredstvima Europske unije u prvoj fazi. Preostalih devet odlagališta, koja su 
u postupku izvođenja radova sanacije s nastavkom sanitarnog odlaganja, predviđeno je 
zatvoriti najkasnije do izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom i predložiti  
na sufinanciranje sredstvima Europske unije u drugoj fazi. 
 

Društvo i Fond su zaključili u prosincu 2013. Sporazum o ulaganju sredstava Fonda 
u pripremu i provedbu projekta izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom za 
prijavu na sufinanciranje sredstvima Europske unije, izgradnje pretovarnih stanica i 
sanacije odlagališta otpada na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske. 
Sporazum je stupio na snagu u siječnju 2014. kada ga je prihvatila Skupština i Nadzorni 
odbor Društva.  
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Predmet sporazuma je uspostavljanje okvira poslovne suradnje Fonda i Društva s 
ciljem pripreme i provedbe projekta izgradnje regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom za prijavu na sufinanciranje sredstvima Europske unije, projekta izgradnje 
pretovarnih stanica u Zaboku i Varaždinu i projekta sanacije odlagališta otpada na 
području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske. 
 

Prema sporazumu, Društvo je odgovorno za sve aktivnosti vezane za pripremu i 
provedbu projekta izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom za prijavu na 
sufinanciranje sredstvima Europske unije, izgradnju ostalih građevina za gospodarenje 
otpadom (dvije pretovarne stanice) u cilju uspostave sustava za gospodarenje otpadom na 
predmetnom području. Također je odgovorno za provedbu projekta sanacije odlagališta 
otpada na području četiri županije, za i u ime jedinica lokalne samouprave.  
 

Sporazumom je utvrđeno da će Fond odobriti beskamatni zajam za rješavanje 
imovinsko pravnih odnosa nužnih za realizaciju Projekta regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom i dviju pretovarnih stanica, u Zaboku i Varaždinu. Nadalje je 
utvrđeno da će sredstvima kapitalne pomoći financirati izradu preostale projektno tehničke 
dokumentacije i istražne radove na lokaciji Piškornica kao i pripremu aplikacije za 
sufinanciranje projekta sredstvima Europske unije te osigurati financijska sredstva za 
potrebe realizacije predmetnog projekta. Sredstvima kapitalne pomoći Fond će financirati 
izradu projektno tehničke dokumentacije i drugih pripremnih aktivnosti u cilju izgradnje 
pretovarnih stanica te sufinancirati 80,0 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti 
investicije za građenje pretovarnih stanica.  
 

Prema Sporazumu Fond se obvezuje osigurati financijska sredstva za potrebe 
realizacije projekta sanacije odlagališta otpada na području četiri županije sjeverozapadne 
Hrvatske te će financirati iste do odgovarajućeg postotka ovisno o fazama prijave tih 
projekata na sufinanciranje iz sredstava Europske unije. Fond će s osnova do sada 
preuzetih obveza sanacije odlagališta otpada na području sjeverozapadne Hrvatske, 
sufinancirati opravdane troškove programa sanacije, pod uvjetom da su isti nastali, 
odnosno da su ih korisnici sredstava Fonda (županije, gradovi i općine) ugovorili do 
trenutka sklapanja ovog sporazuma. Također, određeno je da će nakon sklapanja novih 
ugovora o financiranju kojima će se urediti međusobni odnosi vezani za izradu daljnje 
projektne dokumentacije potrebne za sanaciju i prijavu projekta sanacije odlagališta 
otpada na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske na sufinanciranje sredstvima 
Europske unije, Fond sporazumno raskinuti ugovore s korisnicima (županije, gradovi i 
općine). Za provedbu Sporazuma, Fond će zaključiti pojedinačne ugovore s Društvom, 
kojima će se definirati uvjeti financiranja. 

 
Početkom 2014. Društvo i Fond su zaključili ugovor u iznosu 214.700,00 kn za 

financiranje izrade projektne i studijske dokumentacije izgradnje regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom potrebne za prijavu projekta na sufinanciranje sredstvima 
Europske unije. Za financiranje izrade preostale projektno tehničke dokumentacije za 
uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području sjeverozapadne 
Hrvatske, radi prijave na sufinanciranje sredstvima Europske unije, Fond i Društvo su 
zaključili u ožujku 2014. ugovor u iznosu 3.470.000,00 kn. Ugovor obuhvaća financiranje 
izrade projektne dokumentacije za pretovarne stanice i regionalni centar za gospodarenje 
otpadom, izradu natječajne dokumentacije i ugovornih dokumenata, izradu Studije 
izvedivosti i Aplikacije za sufinanciranje iz sredstava Europske unije.  
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Fond i Društvo su zaključili u lipnju 2014. ugovor o beskamatnom zajmu u iznosu 
3.029.595,00 kn, za otkup zemljišta u okviru regionalnog centra za gospodarenje otpadom 
i pretovarne stanice s ciljem konačnog rješavanja imovinsko pravnih odnosa,  
 

Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske 
uvrštena je u lipnju 2014., odlukom Vlade Republike Hrvatske, na listu strateških 
projekata, što bi trebalo ubrzati rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Procijenjena 
vrijednost projekta u skladu s izrađenom dokumentacijom je 760.000.000,00 kn. Prema 
obrazloženju, uz Odluku Vlade Republike Hrvatske, studija izvedivosti iz 2010. na temelju 
koje je procijenjena vrijednost investicije, nije postigla potrebnu kvalitetu, radi čega je u 
tijeku javna nabava za Studiju izvedivosti. Nova studija izvedivosti bi trebala sadržavati 
precizniji iznos procijenjene vrijednosti projekta. Ukoliko nova studija izvedivosti utvrdi da 
su neka tehnološka rješenja bolja od dosad izrađenih biti će potrebno provesti postupak 
izmjene lokacijske dozvole.  
 

Stvarna vrijednost projekta biti će poznata nakon provođenja natječaja, koji je 
prema obrascima planirano objaviti u listopadu 2014., potpisivanje ugovora planirano je u 
ožujku 2015., a izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom planirana je do 
listopada 2017. uz dvogodišnji garancijski period (do listopada 2019.). Osnovana je radna 
skupina koja treba tromjesečno izvještavati Vladu Republike Hrvatske o napretku pripreme 
i provedbe projekta u odnosu na rokove utvrđene u obrascima. 
 

Prema obrazloženju, uz Odluku Vlade Republike Hrvatske, Projekt regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom obuhvaća izgradnju centra za gospodarenje otpadom i 
dvije pretovarne stanice uz izgradnju prateće infrastrukture (pristupna prometnica, 
komunalna infrastruktura u centru i pretovarnim stanicama i drugo). Centar i pretovarne 
stanice će se sufinancirati sredstvima Europske unije kroz programsko razdoblje 2014.-
2020., za što Europska unija osigurava 85,0 % ukupno prihvatljivih troškova dok se 
preostala sredstva osiguravaju lokalno i nacionalno. Za financiranje prateće infrastrukture 
sredstva se trebaju osigurati na lokalnoj i regionalnoj razini. 
 
 

c) Smanjivanje rizika od otpada putem sanacije i zatvaranja odlagališta 
 

Jedan od strateških ciljeva gospodarenja otpadom je smanjivanje rizika od otpada 
putem sanacije i zatvaranja odlagališta. Strategijom i Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske je određeno da će Fond financirati projekte sanacije i zatvaranja 
postojećih odlagališta, a sredstva za provedbu projekata će se osigurati iz javnih izvora 
(državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
sredstva komunalnih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, fondovi Europske 
unije, Fond, krediti Svjetske banke, Europske banke za obnovu i razvitak i Europske 
investicijske banke) te privatnih izvora (javno-privatna partnerstva, koncesije). 

 
Skupljeni otpad s područja 25 jedinica lokalne samouprave se odlaže na dvanaest 

odlagališta komunalnog otpada na području Koprivničko-križevačke županije (tri službena 
odlagališta Piškornica, Peski Đurđevac i Ivančino brdo te devet službeno-dogovornih 
odlagališta Orl, Hintov, Peski Kloštar Podravski, Jandrin grm, Šarije, Trema Gmanje, 
Crnec, Hačatanova i Klepa). Skupljeni otpad s područja općina Hlebine, Koprivnički 
Ivanec, Legrad, Molve, Rasinja i Sokolovac odvozi se i na odlagališta izvan županije ili 
predaje na mehaničko-biološku obradu. 
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Na području Koprivničko-križevačke županije je devetnaest odlagališta komunalnog 
otpada, od čega su tri odlagališta (Gaić, Golubinski Domaji i Sekili) sanirana i zatvorena, 
četiri odlagališta (Rudićevo, Teleš, Ledine i Peski Kalinovac) su zatvorena, a na dvanaest 
odlagališta se odlaže komunalni otpad. Postupak sanacije u tijeku je na odlagalištu Peski 
Đurđevac, a odlagališta Piškornica i Ivančino brdo su sanirana sa nastavkom sanitarnog 
odlaganja. Za jedno odlagalište je izrađena dokumetacija, a za osam odlagališta u tijeku je 
izrada dokumentacije. 

 
Prema Planu gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije, sanacija i 

zatvaranje odlagališta planirana je do konca 2010. Sanaciju navedenih službenih 
odlagališta od 2004. do 2013., Fond je sufinancirao 27.385.321,00 kn, jedinice lokalne 
samouprave 37.773.486,00 kn i Koprivničko-križevačka županija 417.373,00 kn što 
ukupno iznosi 65.576.180,00 kn. Fond je doznačio gradovima i općinama 28.087.272,00 
kn, od čega je za sanaciju odlagališta utrošeno 27.385.321,00 kn, a neutrošena sredstva 
iznose 701.951,00 kn. Odnose se na općine Novigrad Podravski 264.580,00 kn, Drnje 
169.730,00 kn, Đelekovec 148.671,00 kn, Kloštar Podravski 71.752,00 kn i Virje 47.218,00 
kn. Za povrat više doznačenih sredstava zatražena je obročna otplata, povećanje učešća 
Fonda u sufinanciranju te odgoda povrata i priznavanje pojedinih troškova općine. 

  
Osim navedenih službenih odlagališta, tri odlagališta na području tri općine (Sekili, 

Gaić i Golubinski Domaji) su sanirana i zatvorena za što je Fond isplatio 873.886,00 kn, 
navedene općine 1.337.593,00 kn što je 2.211.479,00 kn. 
 

U tablici broj 4 se daju podaci o stanju sanacije službenih odlagališta komunalnog 
otpada na području Koprivničko-križevačke županije, po gradovima i općinama, utrošenim 
sredstvima za sanaciju odlagališta po izvorima sredstava do konca 2013.  
 
Tablica broj 4 

Podaci o sanaciji službenih odlagališta komunalnog otpada  
na području Koprivničko-križevačke županije do konca 2013. 

            u kn 

Redni 
broj 

Odlagalište/ 
jedinica lokalne 

samouprave 
Stanje sanacije 

Utrošena sredstva za sanaciju odlagališta po izvorima 
sredstava do konca 2013.  

Fond Županija 

Vlastita 
sredstva 
jedinice 
lokalne 

samouprave 

Ukupno  

1 2 3 4 5 6 7 

1. PIŠKORNICA sanirano 20.792.494,00 0,00 31.188.741,00 51.981.235,00 

 Grad Koprivnica  20.792.494,00 0,00 31.188.741,00 51.981.235,00 

2. PESKI u tijeku 1.906.058,00 417.373,00 853.333,00 3.176.764,00 

 Grad Đurđevac  1.906.058,00 0,00 853.333,00 2.759.391,00 

3. 
IVANČINO 
BRDO 

sanitarno 
odlaganje 

3.351.250,00 0,00 4.095.972,00 7.447.222,00 

 Grad Križevci  3.351.250,00 0,00 4.095.972,00 7.447.222,00 

4. ORL 

izrađena sva 
potrebna 

dokumentacija 
za sanaciju 

123.126,00 0,00 82.084,00 205.210,00 

 
Općina 
Ferdinandovec 

 123.126,00 0,00 82.084,00 205.210,00 

5. HINTOV u tijeku izrada 97.356,00 0,00 146.034,00 243.390,00 
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Redni 
broj 

Odlagalište/ 
jedinica lokalne 

samouprave 
Stanje sanacije 

Utrošena sredstva za sanaciju odlagališta po izvorima 
sredstava do konca 2013.  

Fond Županija 

Vlastita 
sredstva 
jedinice 
lokalne 

samouprave 

Ukupno  

dokumentacije 

 Općina Gola  97.356,00 0,00 146.034,00 243.390,00 

6. PESKI 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

193.248,00 0,00 128.832,00 322.080,00 

 
Općina Kloštar 
Podravski 

 193.248,00 0,00 128.832,00 322.080,00 

7. JANDRIN GRM 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

135.420,00 0,00 234.802,00 370.222,00 

 
Općina Novigrad 
Podravski 

 135.420,00 0,00 234.802,00 370.222,00 

8. ŠARIJE 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

0,00 0,00 46.146,00 46.146,00 

 
Općina 
Podravske 
Sesvete 

 0,00 0,00 46.146,00 46.146,00 

9. 
TREMA 
GMANJE 

izrađena 
dokumentacija 

322.397,00 0,00 483.595,00 805.992,00 

 
Općina Sveti 
Ivan Žabno 

 322.397,00 0,00 483.595,00 805.992,00 

10. CRNEC 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

5.963,00 0,00 27.345,00 33.308,00 

 
Općina Novo 
Virje  

 5.963,00 0,00 27.345,00 33.308,00 

11. HATAČANOVA 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

2.782,00 0,00 99.169,00 101.951,00 

 Općina Virje  2.782,00 0,00 99.169,00 101.951,00 

12. KLEPA 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

2.972,00 0,00 4.457,00 7.429,00 

 
Općina 
Peteranec 

 2.972,00 0,00 4.457,00 7.429,00 

13. RUDIĆEVO 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

101.970,00 0,00 83.430,00 185.400,00 

 Općina Drnje  101.970,00 0,00 83.430,00 185.400,00 

14. TELEŠ 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

106.700,00 0,00 87.300,00 194.000,00 

 Općina Drnje  106.700,00 0,00 87.300,00 194.000,00 

15. LEDINE 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

225.529,00 0,00 168.434,00 393.963,00 

 
Općina 
Đelekovec 

 225.529,00 0,00 168.434,00 393.963,00 

16. PESKI 
u tijeku izrada 
dokumentacije 

18.056,00 0,00 43.812,00 61.868,00 

 
Općina 
Kalinovac 

 18.056,00 0,00 43.812,00 61.868,00 

Ukupno 27.385.321,00 417.373,00 37.773.486,00 65.576.180,00 
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Odlagalište Piškornica se nalazi 7 km sjeverno od grada Koprivnice. Južno od 
lokacije odlagališta na udaljenosti 2 km nalazi se naselje Koprivnički Ivanec, a zapadno na 
udaljenosti 900 m naselje Pustakovec. Odlagalište ima lokacijsku, građevinsku i dozvolu 
za odlaganje komunalnog otpada. Počelo je s organiziranim radom 1982. Otpad se u 
početku odlagao na površini 10 ha, a danas se odlaže na površini 3,8 ha. Na odlagalište 
se odvozi otpad iz četiri jedinice lokalne samouprave (Koprivnica, Drnje, Đelekovec, i 
Koprivnički Bregi) koje imaju 36 631 stanovnika. Odlagalište je sanirano sa nastavkom 
sanitarnog odlaganja. Također se odvozi i dio otpada iz šest jedinica lokalne samouprave 
(općine Hlebine, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Rasinja i Sokolovac) za koje 
skupljanje otpada obavlja privatno trgovačko društvo - koncesionar. 
 

Odlagalište Ivančino brdo je udaljeno 5 km od centra grada Križevci. Odlagalište 
ima lokacijsku, građevinsku i dozvolu za odlaganje komunalnog otpada. Površina 
odlagališta je 2,6 ha, od čega je površina 1,1 ha sanirana i zatvorena, a otpad se odlaže 
na proširenom dijelu odlagališta površine 0,8 ha. Na odlagalište se odvozi otpad iz četiri 
jedinice lokalne samouprave (Križevci, Gornja Rijeka, Kalnik i Sveti Petar Orehovec) koje 
imaju 28 835 stanovnika. Odlagalište je sanirano sa nastavkom sanitarnog odlaganja.  

 
Odlagalište Peski Đurđevac se nalazi na napuštenom eksploatacijskom polju 

pijeska, okruženo je šumama i zelenim površinama. Odlagalište ima lokacijsku, 
građevinsku i dozvolu za odlaganje komunalnog otpada. Odlagalište je počelo s radom 
1996. Površina odlagališta je 12 ha. Na odlagalište se odvozi otpad iz dvije jedinice 
lokalne samouprave (Đurđevac i Kalinovac) koje imaju 9 861 stanovnika. Sanacija 
odlagališta je u tijeku. 

 
Osam službeno-dogovornih odlagališta Orl, Hintov, Peski Kloštar Podravski, Jandrin 

grm, Trema Gmanje, Crnec, Hačatanova i Klepa rade na temelju rješenja ili odluke 
nadležnog tijela te su u sustavu organiziranog odvoza otpada ovlaštenih komunalnih 
poduzeća ili koncesionara. Odlagališta nemaju lokacijsku i građevinsku dozvolu, osim 
odlagališta Trema Gmanje. Na navedena odlagališta se odvozi otpad iz osam jedinica 
lokalne samouprave (Ferdinandovac, Gola, Kloštar Podravski, Novigrad Podravski, Novo 
Virje, Peteranec, Sveti Ivan Žabno i Virje) koje imaju 24 088 stanovnika. Odlagalište Šarije 
nije u sustavu organiziranog odvoza otpada. Na navedeno odlagalište otpad odvoze sami 
stanovnici općine Podravske Sesvete (1 630 stanovnika). Za sanaciju osam odlagališta u 
tijeku je izrada dokumentacije, za jedno je izrađena, a sufinanciranje zatvaranja i sanacije 
iz sredstava Europske unije planirano je prijaviti u prvoj fazi. 

 
Odredbama ugovora o pristupanju Europskoj uniji, Republika Hrvatska se obvezala 

osigurati postupno smanjivanje otpada odloženog na postojeća neusklađena odlagališta. 
Navedeno je propisano i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prema 
kojima je odlaganje otpada na neusklađenom odlagalištu u Republici Hrvatskoj zabranjeno 
nakon 31. prosinca 2017. te bi sva postojeća odlagališta trebala biti sanirana do konca 
2018.  

 
Državni ured za reviziju predlaže poduzeti aktivnosti za provođenje sanacije i 

zatvaranja postojećih odlagališta do vremena izgradnje i otvaranja regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom, odnosno do konca 2018.  

 
Na području Koprivničko-križevačke županije postoji više divljih odlagališta otpada, 

odnosno neuređenih prostora koji nisu predviđeni za odlaganje otpada, a formirali su ih 
najčešće građani gdje odlažu građevinski i glomazni otpad.  
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Dio divljih odlagališta je saniran ili je u fazi sanacije. Unatoč tome, još uvijek je 
znatan broj divljih odlagališta koje je prema planu trebalo sanirati do konca 2011.  

 
U tablici broj 5 se daju podaci o divljim odlagalištima komunalnog otpada na 

području Koprivničko-križevačke županije po jedinicama lokalne samouprave te utrošenim 
sredstvima za sanaciju divljih odlagališta po izvorima sredstava do konca 2013. 

 
Tablica broj 5 

Podaci o divljim odlagalištima na području  
Koprivničko-križevačke županije i utrošenim sredstvima za sanaciju do konca 2013. 

 

Redni  
broj 

Jedinica lokalne 
samouprave 

Broj  
divljih 

odlagališta 

Broj 
saniranih 

divljih 
odlagališta  

Utrošena sredstva za sanaciju divljih 
odlagališta po izvorima sredstava  

do konca 2013. (u kn) 

Fond  

Vlastita 
sredstva 
jedinice 
lokalne 

samouprave 

Ukupno 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Grad Đurđevac 8  4 0,00 70.993,00 70.993,00 

2. Grad Koprivnica 16 16 0,00 229.124,00 229.124,00 

3. Grad Križevci 4 2 178.174,00 280.342,00 458.516,00 

4. Općina Drnje 4 0 0,00 0,00 0,00 

5. Općina Đelekovec 3  0 0,00 0,00 0,00 

6. 
Općina 

Ferdinandovac 
0 0 0,00 0,00 0,00 

7. Općina Gola 9 8 0,00 18.490,00 18.490,00 

8. Općina Gornja Rijeka 11 11 1.004.154,00 250.976,00 1.255.130,00 

9. Općina Hlebine 1 1 0,00 20.753,00 20.753,00 

10. Općina Kalinovac 0 0 0,00 0,00 0,00 

11. Općina Kalnik 11 11 53.709,00 102.489,00 156.198,00 

12. 
Općina Kloštar 

Podravski 
0 0 0,00 0,00 0,00 

13. 
Općina Koprivnički 

Bregi 
0 0 0,00 0,00 0,00 

14. 
Općina Koprivnički 

Ivanec 
6 2 213.000,00 325.650,00 538.650,00 

15. Općina Legrad  5 0 0,00 32.917,00 32.917,00 

16. Općina Molve 4 4 0,00 192.398,00 192.398,00 

17. 
Općina Novigrad 

Podravski 
9 9 0,00 0,00 0,00 

18. Općina Novo Virje 0 0 0,00 0,00 0,00 

19. Općina Peteranec 1 1 0,00 62.218,00 62.218,00 

20. 
Općina Podravske 

Sesvete 
0 0 0,00 0,00 0,00 

21. Općina Rasinja 8  1 0,00 27.750,00 27.750,00 

22. Općina Sokolovac 10 4 0,00 27.637,00 27.637,00 

23. 
Općina Sveti Ivan 

Žabno 
4 4 0,00 75.593,00 75.593,00 

24. 
Općina Sveti Petar 

Orehovec 
1 1 0,00 4.938,00  4.938,00 

25. Općina Virje 2 2 0,00 6.642,00 6.642,00 

Ukupno  117 81 1.449.037,00 1.728.910,00 3.177.947,00 
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U sanaciju divljih odlagališta Fond je do konca 2013. uložio 1.449.037,00 kn, a 
jedinice lokalne samouprave 1.728.910,00 kn, što ukupno iznosi 3.177.947,00 kn. Od 
ukupno utrošenih 1.728.910,00 kn, 237.720,00 kn se odnosi na tekuće pomoći županije. 

  
U pojedinim jedinicama lokalne samouprave su organizirane akcije građana na 

čišćenju manjih divljih odlagališta. Prema podacima gradova i općina, na području 
Koprivničko-križevačke županije je bilo 117 divljih odlagališta, od čega je sanirano 81, a 
nesaniranih je 36. Podaci o broju divljih odlagališta kojima raspolažu jedinice lokalne 
samouprave nisu potpuni i cjeloviti. 
 

Državni ured za reviziju predlaže jedinicama lokalne samouprave, u suradnji s 
tijelima nadležnim za upravni i inspekcijski nadzor, uspostaviti učinkovit nadzor nad 
odlaganjem otpada na području Koprivničko-križevačke županije kako bi se izbjeglo 
stvaranje novih divljih odlagališta te poduzeti mjere za sanaciju postojećih divljih 
odlagališta.  
 
 

d) Informacijski sustav gospodarenja otpadom  
 

Prema Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, razvitak 
informacijskog sustava je uvjet za učinkovito funkcioniranje sustava gospodarenja 
otpadom. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom je propisano da je informacijski 
sustav gospodarenja otpadom dio informacijskog sustava zaštite okoliša koji sadrži 
podatke iz objedinjenih izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom, podatke o 
propisima, smjernicama, planovima i projektima u području gospodarenja otpadom te 
druge podatke. Agencija je dužna pravodobno i cjelovito prikupljati i unositi podatke u 
informacijski sustav, a na temelju prikupljenih podataka je dužna izraditi izvješće o 
gospodarenju otpadom kao sastavni dio izvješća o stanju okoliša. 
 

Revizijom je utvrđeno da pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ne dostavljaju izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom 
Ministarstvu i Agenciji te Agencija ne raspolaže podacima za vođenje informacijskog 
sustava ili ne raspolaže pravodobno. Zbog navedenoga, podaci i informacije o provedbi 
planova gospodarenja otpadom na lokalnoj i regionalnoj razini koji su dostavljeni Agenciji, 
a koji se koriste za izradu četverogodišnjeg izvješća o stanju okoliša, nisu potpuni i 
kvalitetni te Agencija nije u mogućnosti donositeljima odluka i javnosti cjelovito prezentirati 
učinkovitost lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu gospodarenja 
otpadom. Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama planove i izvješća o 
gospodarenju otpadom, međutim s obzirom da pojedine jedinice ne dostavljaju izvješća o 
provedbi planova gospodarenja otpadom, ona nisu obuhvaćena niti objavljena u izvješću 
Agencije te izvješće Agencije o provedbi planova gospodarenja otpadom na lokalnoj i 
regionalnoj razini ne odražava pravo stanje gospodarenja otpadom na području 
Koprivničko-križevačke županije ni Republike Hrvatske u cjelini.  

 
Državni ured za reviziju predlaže Koprivničko-križevačkoj županiji i svim jedinicama 

lokalne samouprave na njenom području pravodobno osigurati podatke o provedbi 
planova gospodarenja otpadom iz svoje nadležnosti i druge podatke potrebne za vođenje 
informacijskog sustava kako bi prikupljeni, objedinjeni i obrađeni podaci u okviru 
informacijskog sustava Agencije bili u funkciji nadzora provedbe i upravljanja sustavom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. 
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Prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 35/08), 
obveznici prijave podataka u Registar onečišćavanja okoliša su proizvođači, skupljači i 
oporabitelji otpada. Obveznici prijavljuju podatke putem korisničkog računa i lozinke. Pri 
ispunjavanju obrazaca, obveznici trebaju voditi brigu o kvaliteti prijavljenih podataka, 
posebice u pogledu potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti. Nadležni odjel u 
Koprivničko-križevačkoj županiji u suradnji s nadležnom inspekcijom je obvezan procijeniti 
kvalitetu dostavljenih podatka. Agencija koordinira rad na osiguranju i kontroli kvalitete 
podataka putem Priručnika za vođenje Registra onečišćavanja okoliša koji sadrži upute za 
rad i postupke za osiguranje kvalitete podataka. Agencija je na svojim mrežnim stranicama 
objavila upute za popunjavanje obrazaca te je županijama uputila smjernice u svrhu 
provjere i ispravka prijavljenih podataka obveznika. Agencija provodi kontrole nakon 
prethodne kontrole županija, u smislu pravilnosti popunjavanja obrazaca, dupliranja 
prijava, upisivanja ispravnih količina otpada, dostavljanja nepotpunih obrazaca, pogrešno 
utvrđenog statusa otpada i drugo.  
 

Revizijom je utvrđeno da prijavljivanje podataka za prethodnu godinu u Registar 
onečišćavanja okoliša započinje u drugoj polovini siječnja tekuće godine. Rok prijave 
podataka je do 1. ožujka, a županijama je rok do 15. lipnja za provjeru potpunosti, 
dosljednosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka. U navedenom roku županijski odjel 
nadležan za poslove zaštite okoliša (dva zaposlenika Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i prirode) mora provjeriti podatke dostavljene od većeg 
broja obveznika (oko 300 obveznika). Podaci koje obveznici prijavljuju su često uneseni na 
pogrešnom obrascu. Podaci o količinama prikupljenog i odloženog otpada su u pojedinim 
slučajevima nepotpuni i netočni, a ponekad je status otpada pogrešno određen. Pojedini 
obveznici dostavljaju podatke u papirnatom obliku zbog nesnalaženja u korištenju 
aplikacije za unos u registar, pa zaposlenici županijskog odjela sami upisuju podatke u 
registar. Zaposlenici nadležnog županijskog odjela kontaktiraju obveznike putem telefona, 
pisanim ili elektronskim putem i upozoravaju ih na propuste, međutim pojedini ne 
dostavljaju podatke ni nakon pisanih i usmenih zamolbi. Nakon obavljene kontrole i 
verifikacije prijavljenih podataka, korisnički račun obveznika se zaključava i podaci se 
smatraju vjerodostojnim te ih Agencija može koristiti.  
 

Državni ured za reviziju predlaže Koprivničko-križevačkoj županiji, u suradnji s 
Agencijom, poduzeti mjere za poboljšanje kvalitete i pouzdanosti podataka koji se 
prijavljuju u Registar onečišćavanja okoliša, kako bi se postigla učinkovitija kontrola 
sustava gospodarenja otpadom na svim razinama.   
 

Jedinice lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije ne 
raspolažu cjelovitim podacima o provedenim aktivnosti na svom području vezanim uz 
sustav gospodarenja otpadom, niti su informacije o gospodarenju otpadom objavljene na 
mrežnim stranicama jedinica lokalne samouprave. Prema odredbama članka 137. Zakona 
o održivom gospodarenju otpadom, informacijski sustav mora sadržavati podatke iz 
objedinjenih izvješća jedinica lokalne samouprave o provedbi planova gospodarenja 
otpadom, podatke o lokacijama odbačenog otpada, o provedenim izobrazno-informativnim 
aktivnostima, o količinama, vrstama i tokovima otpada iz očevidnika o nastanku i tijeku 
otpada, o izdanim dozvolama i potvrdama za postupke gospodarenja otpadom, o 
građevinama za gospodarenje otpadom te druge podatke. Jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave su obvezne pravodobno prikupljati sve podatke važne za sustav 
gospodarenja na svom području, voditi evidencije o provedenim aktivnostima te podatke 
objavljivati na mrežnim stranicama i dostavljati ih Agenciji. 
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Državni ured za reviziju predlaže voditi cjelovite podatke o provedenim aktivnostima 
na svom području vezanim uz sustav gospodarenja otpadom, a pogotovo podatke o 
službenim i divljim odlagalištima komunalnog otpada, izgradnji centra za gospodarenje 
otpadom s pretovarnim stanicama i izgradnji reciklažnih dvorišta. Nadalje, skreće se 
pozornost na važnost praćenja aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom na svom 
području, kako bi se mogle pravodobno prijaviti Fondu za sufinanciranje sanacije 
odlagališta i izgradnje građevina za gospodarenje otpadom te za sufinanciranje nabave 
komunalne opreme, komunalnih vozila i izgradnju reciklažnih dvorišta.  

 
 
e) Edukacija o gospodarenju otpadom 
 
Strateški cilj edukacije upravnih struktura, stručnjaka i javnosti o gospodarenju 

otpadom je planirano ostvariti putem razvoja sustava odgoja i obrazovanja, informiranja i 
komunikacije o otpadu prikladnim programima u školskom i izvanškolskom području, 
medijima i stručnim radionicama, razradi programa i metoda za edukaciju. Planirano je 
kontinuirano provođenje i ukazivanje na probleme vezane uz otpad i promicanje pravilnog 
postupanja s otpadom, pozitivnog pristupa i pronalaženje sporazuma za rješavanje 
problema otpada.  

 
Prema odredbama članka 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica 

lokalne samouprave je dužna na svom području i o svom trošku, osigurati godišnje 
provođenje izobrazno-informativne aktivnosti, a osobito javne tribine, informativne 
publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su 
televizija i radio. Također je dužna uspostaviti i ažurno održavati svoju mrežnu stranicu s 
informacijama o gospodarenju otpadom na svom području. 

 
Edukacija stanovništva o obvezi odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na 

području Koprivničko-križevačke županije se provodi djelomično. Većina jedinica lokalne 
samouprave provodi edukaciju stanovništva o obvezi odvojenog prikupljanja komunalnog 
otpada putem komunalnih društava i koncesionara. Komunalna društva i koncesionari-
skupljači komunalnog otpada provode edukaciju stanovništva o obvezi i načinu odvojenog 
prikupljanja komunalnog otpada objavom na mrežnim stranicama, putem letaka, radio 
emisijama, radionicama u vrtićima, predavanjima u osnovnim i srednjim školama. Pojedine 
jedinice lokalne samouprave provode edukaciju stanovništva o obvezi i načinu odvojenog 
prikupljanja komunalnog otpada putem lokalnih listova, objavom putem radio stanica te 
oglasne ploče i letaka. Grad Koprivnica u suradnji s udrugom provodi edukaciju o načinu 
skupljanja starog papira. U Gradu Križevci, početkom godine, svako domaćinstvo dobiva 
kalendar odvoza koji sadrži i edukativni dio koji se odnosi na važnost odvojenog 
prikupljanja komunalnog otpada. Provedene aktivnosti na educiranju stanovništva nisu 
potpune i cjelovite i ne provode se kontinuirano. Većina jedinica lokalne samouprave na 
svojim mrežnim stranicama nema informacije o gospodarenju otpadom na svom području. 
Većina Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom ne sadrže izobrazno-
informativne aktivnosti. Općina Podravske Sesvete nema organiziran odvoz otpada te ne 
provodi edukaciju stanovništva o obvezi i načinu odvojenog prikupljanja komunalnog 
otpada. 
 

Državni ured za reviziju predlaže gradovima i općinama na području Koprivničko-
križevačke županije provoditi godišnje izobrazno-informativne aktivnosti te uspostaviti i 
ažurno održavati mrežnu stranicu s informacijama o gospodarenju otpadom na svom 
području. Predlaže se sastavljati izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti kao 
sastavnog dijela godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom.  
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U cilju podizanja svijesti o odgovornom odlaganju i recikliranju otpada, predlaže se 
kontinuirano provoditi akcije prikupljanja otpada koje će stimulirati i poticati stanovništvo i 
gospodarstvo na aktivno sudjelovanje u odvojenom prikupljanju komunalnog otpada.  
 
 

f) Nadzor nad provedbom planova gospodarenja otpadom  
 

Nadzor nad provedbom planova gospodarenja otpadom županije, gradova i općina 
se provodi putem izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom. Svrha izrade 
navedenog izvješća je kontinuirani nadzor nad uspostavom održivog sustava 
gospodarenja otpadom u županiji u skladu s obvezama i smjernicama nacionalne 
zakonske regulative, propisa Europske unije te državnih i lokalnih planskih dokumenata.  

 
Obvezu nadzora nad provođenjem plana gospodarenja otpadom provodi nadležno 

upravno tijelo županije. Nadležno upravno tijelo u Koprivničko-križevačkoj županiji je 
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode. 
 

Prema odredbama Zakona o otpadu, nadležni uredi županija su bili obvezni jednom 
godišnje, do 31. svibnja tekuće za prethodnu godinu, a gradonačelnici i općinski načelnici 
do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu, županijskoj skupštini te gradskom odnosno 
općinskom vijeću, podnositi izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom, posebice o 
provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. Usvojena izvješća nadležni uredi su bili 
obvezni dostavljati Ministarstvu i Agenciji.  

 
Odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, navedene odredbe su 

mijenjane te je od srpnja 2013. jedinica lokalne samouprave obvezna dostavljati godišnje 
izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) 
samouprave do 31. ožujka tekuće za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom 
službenom glasilu. Jedinica područne (regionalne) samouprave je obvezna dostavljati 
godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom i objedinjena izvješća jedinica 
lokalne samouprave o provedbi plana gospodarenja otpadom Ministarstvu i Agenciji do 31. 
svibnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu i 
na svojim mrežnim stranicama. Agencija jednom godišnje objavljuje navedena objedinjena 
izvješća na svojim mrežnim stranicama.  

 
Od 24 jedinice lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije 

koje su donijele planove gospodarenja otpadom, godišnja izvješća o provedbi plana 
gospodarenja otpadom sastavljale su 22 jedinice lokalne samouprave. Koprivničko-
križevačka županija sastavila je izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 
2008.-2009., 2010., 2011., 2012. i 2013., koja su dostavljena Agenciji i Ministarstvu. 

 
Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2013. sastavile su 22 jedinice 

lokalne samouprave. Do konca ožujka 2014. osam jedinica lokalne samouprave (općine 
Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Sveti 
Petar Orehovec i Virje) dostavilo je izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 
2013. nadležnom upravnom tijelu županije. Druge jedinice lokalne samouprave koje su 
sastavile izvješće o provedbi planova gospodarenja otpadom za 2013. (14 jedinica lokalne 
samouprave), dostavile su izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom nadležnom 
upravnom tijelu županije u razdoblju od travnja do srpnja 2014. Koprivničko-križevačka 
županija dostavila je 4. lipnja 2014. Ministarstvu i Agenciji izvješće o provedbi plana 
gospodarenja otpadom za 2013. 
 



29 
 

U tablici broj 6 se daju podaci o izvješćima o provedbi planova gospodarenja 
otpadom u jedinicama lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije. 
 
Tablica broj 6 

Podaci o izvješćima o provedbi planova gospodarenja otpadom  
u jedinicama lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije 

 

Redni 
broj 

Jedinica lokalne 
samouprave 

Izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom 

Godine za koje su 
donesena  

Dostavljena 
predstavničko 
tijelo jedinice 

lokalne 
samouprave 

(DA/NE) 

Dostavljena 
nadležnom 

upravnom tijelu 
županije 
(DA/NE) 

1 2 3 4 5 

1. Grad Đurđevac 2013. DA DA 

2. Grad Koprivnica - - - 

3. Grad Križevci 2013. DA DA 

4. Općina Drnje 2010., 2011., 2012. i 2013. DA DA 

5. Općina Đelekovec 2010., 2011., 2012. i 2013. DA DA 

6. Općina Ferdinandovac 2010. i 2013. DA DA 

7. Općina Gola 2010., 2011., 2012. i 2013. DA DA 

8. Općina Gornja Rijeka 2011., 2012. i 2013. DA DA 

9. Općina Hlebine 2010., 2011., 2012. i 2013. DA DA 

10. Općina Kalinovac 2011. i 2013. DA DA 

11. Općina Kalnik 2011., 2012. i 2013. DA DA 

12. Općina Kloštar Podravski 2010., 2011., 2012. i 2013. DA DA 

13. Općina Koprivnički Bregi 2011., 2012. i 2013. DA DA 

14. Općina Koprivnički Ivanec 2011., 2012. i 2013. DA DA 

15. Općina Legrad  2010., 2011., 2012. i 2013. DA DA 

16. Općina Molve 2013. DA DA 

17. Općina Novigrad Podravski 2011., 2012. i 2013. DA DA 

18. Općina Novo Virje 2011., 2012. i 2013. DA DA 

19. Općina Peteranec 2010., 2011., 2012. i 2013. DA DA 

20. Općina Podravske Sesvete 2013. DA DA 

21. Općina Rasinja - - - 

22. Općina Sokolovac - - - 

23. Općina Sveti Ivan Žabno 2010., 2011., 2012. i 2013. DA DA 

24. Općina Sveti Petar 

Orehovec 

2013. DA DA 

25. Općina Virje 2011., 2012. i 2013. DA DA 

  
Izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom gradova i općina, sadrže 

opisno provedene mjere gospodarenja otpadom. Većina izvješća o provedbi planova 
gospodarenja otpadom gradova i općina ne sadrži financijske i količinske pokazatelje, 
odnosno nisu iskazane količine nabavljene opreme prema vrsti (kante, kontejneri, 
komunalna vozila, drugo), iznosi troškova gospodarenja otpadom (troškovi nabave opreme 
za odvojeno skupljanje komunalnog otpada, troškovi sanacije odlagališta, drugi troškovi) te 
izvori financiranja, zbog čega je onemogućena usporedba količina i troškova gospodarenja 
otpadom u odnosu na planirane količine i troškove gospodarenja otpadom.  
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Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije 
sadrže podatke o skupljačima komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave i 
naziv odlagališta na koje odlažu komunalni otpad, podatke o količina otpada po jedinicama 
lokalne samouprave, podatke o mjerama odvojenog skupljanja komunalnog otpada, 
podatke o aktivnostima na izgradnji regionalnog centra za gospodarenje otpadom, podatke 
o jedinicama lokalne samouprave koje su sastavile i dostavile izvješće o provedbi planova 
gospodarenja otpadom županiji, edukaciju, sažeti prikaz realizacije ciljeva i mjera iz plana 
gospodarenja otpadom, podatke o broju saniranih divljih odlagališta tijekom godine i 
ukupan iznos sredstava koji je utrošen, podatke o upravnim nadzorima koje su obavili 
inspektori zaštite okoliša, podatke o zaključenim ugovorima s Fondom za sufinanciranje 
sanacije odlagališta komunalnog otpada i isplaćenim sredstvima, podatke o broju 
ugovorenih drugih projekata koje je sufinancirao Fond i iznose isplaćenih sredstava, 
podatke o lokacijama građevina za gospodarenje otpadom općina i gradova koje su 
definirane važećom prostorno planskom dokumentacijom i drugo. 
 

Državni ured za reviziju predlaže gradovima i općinama sastavljati godišnja izvješća 
o provedbi plana gospodarenja otpadom, dostavljati ih Koprivničko-križevačkoj županiji u 
propisanom roku i objavljivati u svom službenom glasilu. Također, predlaže Koprivničko-
križevačkoj županiji dostavljati Ministarstvu i Agenciji godišnja izvješća o provedbi plana 
gospodarenja otpadom i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave o provedbi 
planova gospodarenja otpadom u propisanom roku te ga objaviti u svom službenom 
glasilu i na svojim mrežnim stranicama. Predlaže se u izvješću o provedbi plana 
gospodarenja otpadom navesti aktivnosti i podatke koji će biti usporedivi s planiranim 
aktivnostima i podacima utvrđenim planom gospodarenja otpadom gradova i općina te 
navesti količinu nabavljene opreme, troškove gospodarenja otpadom prema vrsti troška i 
izvore financiranja, u svrhu učinkovitog praćenja aktivnosti provedenih u određenom 
razdoblju.  

 
Odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom je propisan upravni i 

inspekcijski nadzor nad provedbom propisa koji reguliraju gospodarenje otpadom te  
praćenje postupaka gospodarenja svim vrstama otpada i zaštite okoliša. Ministarstvo 
provodi upravni nadzor u nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, a inspekcijski nadzor se provodi kod svih obveznika primjene navedenog 
Zakona. Provedba mjera nadzora i praćenja gospodarenja otpadom je zakonska obveza 
gradova i općina te komunalnih društava kojima je povjereno obavljanje djelatnosti 
skupljanja i zbrinjavanja otpada.  
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OCJENA UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti gospodarenja otpadom na 

području Koprivničko-križevačke županije. Ciljevi revizije su bili ocijeniti provedbu planova 
gospodarenja otpadom, ocijeniti uspostavu sustava odvojenog prikupljanja komunalnog 
otpada, ocijeniti aktivnosti vezane uz razvitak infrastrukture za izgradnju cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom, ocijeniti provedbu sanacija i zatvaranja odlagališta, ocijeniti 
informacijski sustav gospodarenja otpadom, ocijeniti edukaciju o gospodarenju otpadom te 
ocijeniti nadzor nad provedbom planova gospodarenja otpadom u Koprivničko-križevačkoj 
županiji i jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije. 

 
Na temelju provedenih postupaka revizije i utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir 

postavljene ciljeve revizije, Državni ured za reviziju ocjenjuje da gospodarenje otpadom u 
Koprivničko-križevačkoj županiji i jedinicama lokalne samouprave Koprivničko-križevačke 
županije nije dovoljno učinkovito te se spomenutim jedinicama daju preporuke za 
povećanje učinkovitosti gospodarenja otpadom. 
 

Državni ured za reviziju daje sljedeće preporuke:  
 
- Donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje šest godina sa svim 

elementima propisanim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 
Također, nacrt plana gospodarenja otpadom učiniti dostupnim javnosti za 
iznošenje primjedbi, prijedloga i mišljenja, a plan gospodarenja otpadom objaviti 
u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Nadalje, predlaže gradovima i 
općinama koje su donijele plan gospodarenja otpadom sastavljen na temelju 
Zakona o otpadu, uskladiti navedeni plan s odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom. 
 

- Povjeriti obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom. 
 

- Poduzeti aktivnosti za smanjenje količine odloženog komunalnog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na odlagalištima u Koprivničko-križevačkoj 
županiji, čime bi se smanjila količina otpada na području Republike Hrvatske i 
time pridonijelo ostvarenju ciljeva određenih strategijom i Planom gospodarenja 
otpadom, a Republika Hrvatska ispunila međunarodne obveze i postupala  u 
skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.   

 
- Poduzeti aktivnosti za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, 

plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada u cilju uspostave cjelovitog 
sustava odvojenog prikupljanja otpada, u skladu s odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom. 

 
- Poduzeti aktivnosti za odvojeno prikupljanje zelenog otpada s javnih površina i 

biootpada iz domaćinstava te izgradnju kompostana u cilju smanjivanja količine 
biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. 
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- Planirati izgradnju reciklažnih dvorišta za gospodarenje komunalnim i 
građevinskim otpadom kao prioritetne projekte izgradnje komunalne 
infrastrukture, pokrenuti aktivnosti izgradnje reciklažnih dvorišta te osigurati 
prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta na način koji omogućava pristupačno 
korištenje svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna 
dvorišta. 

 
- Preispitati iskorištenost kapaciteta predloženih postrojenja za mehaničku i 

biološku obradu otpada, s obzirom da je količina otpada koja se odlaže na 
odlagališta s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske značajno manja 
od predviđenog kapaciteta postrojenja. 

 
- Zaključiti dodatke Sporazumu o namjeri zabrinjavanja otpada u regionalnom 

centru za gospodarenje otpadom, kojim će se utvrditi cijena zbrinjavanja otpada 
te obveze jedinice lokalne samouprave vezano uz izgradnju centra za 
gospodarenje otpadom, pretovarne stanice, sanaciju i zatvaranje odlagališta 
nakon što se preciznije utvrde troškovi i izvori financiranja. 

 
- Poduzeti aktivnosti za provođenje sanacije i zatvaranja postojećih odlagališta do 

vremena izgradnje i otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom, 
odnosno do konca 2018. 

 
- U suradnji s tijelima nadležnim za upravni i inspekcijski nadzor, uspostaviti 

učinkovit nadzor nad odlaganjem otpada na području Koprivničko-križevačke 
županije kako bi se izbjeglo stvaranje novih divljih odlagališta te poduzeti mjere 
za sanaciju postojećih divljih odlagališta.  

 
- Pravodobno osigurati podatke o provedbi planova gospodarenja otpadom iz 

svoje nadležnosti i druge podatke potrebne za vođenje informacijskog sustava, 
kako bi informacijski sustav, koji vodi Agencija, bio u funkciji nadzora provedbe i 
upravljanja sustavom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. 

 
- U suradnji s Agencijom, poduzeti mjere za poboljšanje kvalitete i pouzdanosti 

podataka koji se prijavljuju u Registar onečišćavanja okoliša, kako bi se postigla 
učinkovitija kontrola sustava gospodarenja otpadom na svim razinama. 

 
- Voditi cjelovite podatke o provedenim aktivnostima na svom području vezanim 

uz sustav gospodarenja otpadom, a pogotovo podatke što se odnose na 
službena odlagališta komunalnog otpada, divlja odlagališta, izgradnju centra za 
gospodarenje otpadom s pretovarnim stanicama i na izgradnju reciklažnih 
dvorišta. Nadalje, skreće se pozornost na važnost praćenja aktivnosti vezanih 
uz gospodarenje otpadom na svom području, kako bi se mogle pravodobno 
prijaviti Fondu za sufinanciranje sanacije odlagališta i izgradnje građevina za 
gospodarenje otpadom te za sufinanciranje nabave komunalne opreme, 
komunalnih vozila i izgradnju reciklažnih dvorišta.  

 

- Provoditi godišnje izobrazno-informativne aktivnosti te uspostaviti i ažurno 
održavati mrežnu stranicu s informacijama o gospodarenju otpadom na svom 
području. Također, predlaže se sastavljati izvješće o provedbi izobrazno-
informativnih aktivnosti kao sastavnog dijela godišnjeg izvješća o provedbi plana 
gospodarenja otpadom.  
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U cilju podizanja svijesti o odgovornom odlaganju i recikliranju otpada, predlaže 
se kontinuirano provoditi akcije prikupljanja otpada koje će stimulirati i poticati 
stanovništvo i gospodarstvo na aktivno sudjelovanje u odvojenom prikupljanju 
komunalnog otpada.  
 

- Sastavljati izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na području 
gradova i općina na propisan način. U izvješću o provedbi plana gospodarenja 
otpadom navesti aktivnosti i podatke koji će biti usporedivi s planiranim 
aktivnostima i podacima utvrđenim planom gospodarenja otpadom gradova i 
općina te navesti količinu nabavljene opreme, troškove gospodarenja otpadom 
prema vrsti troška i izvore financiranja, u svrhu učinkovitog praćenja aktivnosti 
provedenih u određenom razdoblju.  

 
- Dostavljati godišnja izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom 

Koprivničko-križevačkoj županiji u propisanom roku te izvješća objavljivati u 
svom službenom glasilu. Također, predlaže Koprivničko-križevačkoj županiji 
dostavljati Ministarstvu i Agenciji godišnja izvješća o provedbi plana 
gospodarenja otpadom i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave o 
provedbi planova gospodarenja otpadom u propisanom roku te ga objaviti u 
svom službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama. 

 
 

Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom navedenih preporuka 
povećala učinkovitost gospodarenja otpadom odnosno smanjila količina otpada na 
području Koprivničko-križevačke županije, kao i na području Republike Hrvatske u cjelini, 
čime bi se ispunile međunarodne obveze te uspostavio kvalitetan i sveobuhvatan sustav 
gospodarenja otpadom.  
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OČITOVANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Koprivničko-križevačke 
županije su se očitovale na Nacrt Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na 
području Koprivničko-križevačke županije i prihvatile nalaze i preporuke Državnog ureda 
za reviziju. U očitovanju navode okolnosti u kojima su propusti učinjeni te razloge zbog 
kojih sustav gospodarenja otpadom nije u potpunosti uspostavljen i nije dovoljno učinkovit.  

 
Grad Koprivnica je u očitovanju naveo da je u tijeku izrada Plana gospodarenja 

otpadom u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a stručni 
izrađivač je Zavod za toksikologiju. Općina Rasinja je u očitovanju navela da je Plan 
gospodarenja otpadom objavila u službenom glasilu u srpnju 2014., da će ga u narednom 
razdoblju uskladiti s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom te da izvješće 
o provedbi plana nije sastavljano, jer plan nije bio na snazi.  
 

Općina Podravske Sesvete je u očitovanju navela da je pokrenut postupak za 
sklapanja ugovora o povjeravanju poslova organiziranog skupljanja komunalnog otpada na 
području općine s komunalnim društvom čiji je općina suvlasnik. 
 

Grad Koprivnica je u očitovanju naveo da su u tijeku pripreme za izradu projektne 
dokumentacije za izgradnju sortirnice u naselju Herešin za odvojeno prikupljanje otpada 
na području grada.  

Grad Đurđevac je u očitovanju naveo da je u postupku izrada glavnog i izvedenog 
projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta koje planira izgraditi komunalno 
poduzeće te će poduzeti mjere za odvojeno prikupljanje papira, metala, stakla, plastike, 
tekstila, krupnog glomaznog i zelenog otpada s javnih površina i biootpada iz domaćinstva 
putem gradskog komunalnog poduzeća. Općina Peteranec je očitovanju navela da je u 
kolovozu 2014. donijela III izmjene prostornog plana radi izgradnje reciklažnog dvorišta na 
području poslovne zone Danica, koje planira izgraditi trgovačko društvo koje skuplja 
komuni otpad, a koristit će ga Općina Peteranec i susjedne općine. 

Grad Koprivnica je očitovanju naveo da su rokovi donošenja odluka o načinu 
pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada vezani uz donošenje Uredbe Vlade Republike Hrvatske, koja je u 
postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Grad Križevci je u očitovanju naveo da će zaključiti dodatak Sporazumu o namjeri 
zbrinjavanja otpada u regionalnom centru za gospodarenje otpadom u kojem će utvrditi 
cijenu zbrinjavanja otpada te obvezu jedinice lokalne samouprave, nakon što prijedlog 
Sporazuma dođe na razmatranje i usaglašavanje od regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom sjeverozapadnog dijela Hrvatske. 

Grad Koprivnica je u očitovanju naveo da je u tijeku sporazumijevanje Grada 
Koprivnice, Općine Koprivnički Ivanec, komunalnog društva u vlasništvu i Trgovačkog 
društva „Piškornica“ radi potpisivanja sporazuma o namjeri zbrinjavanja otpada u 
regionalnom centru za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske. 

Općina Sokolovac je u očitovanju navela da su tijekom kolovoza postavljeni 
kontejneri za tri zelena otoka. Općina Ferdinandovac je u očitovanju navela da su u 
postupku nabave pojedinačnih kontejnera za uspostavu zelenih otoka na još četiri lokacije, 
a za povećanje učinkovitosti gospodarenja otpadom treba izgraditi regionalni centar za 
gospodarenje otpadom. Grad Koprivnica je u očitovanju naveo da je u tijeku postupak 
javne nabave kanti za skupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike, koje 
sufinancira Fond.  
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Općina Podravske Sesvete je u očitovanju navela da je pokrenut postupak nabave 
komunalne  opreme (koševi,  kante i kontejneri  za  odlaganje  komunalnog otpada)  koju  
40,0 % sufinancira Fond. Općina Peteranec je u očitovanju navela da je uputila zahtjev 
Fondu za sufinanciranje nabave kontejnera za papir, staklo, tekstil i PVC te kontejnere za 
otpad na groblju s ciljem izdvajanja biootpada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


