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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  

KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje 
škole na području Ličko-senjske županije. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 12. lipnja 2017. do 10. travnja 2018. 
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PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE 
 
 Predmet revizije su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Ličko-
senjske županije. U ovoj reviziji, pod pojmom kapitalnih ulaganja podrazumijevaju se 
rashodi za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje te dodatna ulaganja u osnovne i srednje 
škole.  
 
 Subjekti revizije bili su:  
 - Ličko-senjska županija  
 - Grad Gospić.  
 
 Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti Ličko senjske županije i Grada 
Gospića u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u 
skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, 
provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja 
završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih 
i srednjih škola, od 2014. do 2016. 
 
 U svrhu ocjene učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni 
su sljedeći ciljevi: 

 - provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima  
 - provjeriti provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja  
 - provjeriti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja  
 - provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 
  
 
METODE REVIZIJE 
 
 U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih 
institucija, revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža 
razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva. 
 
 U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije, proučena je i analizirana zakonska 
regulativa i unutarnji akti subjekata revizije, podaci iz financijskih izvještaja, objave u 
medijima te drugi dostupni podaci. 
 
 U postupku revizije: 

- ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te unutarnjih akata 
subjekata revizije  

 - analizirani su podaci, provjerena dokumentacija i pribavljena obrazloženja o 
aktivnostima u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbom i 
praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanjem završenih kapitalnih 
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih 
škola 

 - obavljeni su razgovori s odgovornim osobama subjekata revizije. 
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KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI 
 
 Za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su 
kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te aktivnosti subjekata revizije u vezi s 
kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole.  
 

Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje: 
 

 - jesu li kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Ličko-senjske 
županije od 2014. do 2016. učinkovita? 

 
Ovo pitanje je razrađeno u četiri osnovna pitanja, a svako od njih u niz detaljnijih 

potpitanja. Osnovna pitanja su: 
 

 - je li prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, 
utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja u osnovne i srednje škole? 

 - prati li se provedba kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole? 
 - je li uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole? 
 - je li ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola?  
 
 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, ako je prije 
donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni kriteriji i 
prioriteti ulaganja, ako se prati provedba kapitalnih ulaganja, ako je uspostavljen sustav 
vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ako je ustrojena evidencija o stanju i 
opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, pri čemu su 
potrebna određena poboljšanja, ako su utvrđeni propusti koji ne utječu bitno na 
kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole. 

 
 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se djelomično učinkovitim, 
ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
određena poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 
 
 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se neučinkovitim, ako su 
utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
značajna poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.  
 
 U tablici broj 1 se daju kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 
srednje škole, prema područjima revizije. 
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Tablica broj 1 
Kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 

  
Redni 
broj 

Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

1. 

Donošenje 
odluka o 

kapitalnim 
ulaganjima u 

osnovne i 
srednje škole 

o provedena je analiza podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata 
u odnosu na propisane Državne pedagoške standarde osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja, Državne pedagoške standarde 
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluku o utvrđivanju 
normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih 
sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta  

o na temelju analize podataka utvrđeni su kriteriji ulaganja te vrsta, iznosi i 
izvori potrebnih ulaganja po školskim objektima  

o donesene su odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja 

2. 

Provedba i 
praćenje 
provedbe 
kapitalnih 
ulaganja u 
osnovne i 

srednje škole 
 

o prije donošenja odluke o ulaganjima sastavljen je investicijski elaborat u 
kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i 
usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava 

o prije donošenja odluke o izgradnji, odnosno rekonstrukciji školskih 
objekata, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i 
obrazovanja na idejni projekt  

o ulaganja su započela i završena u planiranim, odnosno ugovorenim 
rokovima i u slučajevima kašnjenja (produženje rokova, nedostatak 
financijskih sredstava i drugi razlozi) poduzimane su aktivnosti kako bi se 
školski objekt završio (opremio) i stavio u funkciju  

o uspostavljen je sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u 
osnovne i srednje škole 

o izvori financiranja planirani investicijskim projektom, odnosno ugovorom 
bili su dostatni  

o u slučajevima zajedničkog financiranja uređena su međusobna prava i 
obveze (plaćanja, evidentiranje imovine u pripremi i završenog ulaganja) 
te je imenovana osoba - koordinator ulaganja  

o nakon dovršetka izgradnje, školski objekti su stavljeni u funkciju 
o procijenjeni su troškovi korištenja, održavanja te izvori financiranja, 

korištenja i održavanja  

3. 

 
Vrednovanje 

završenih 
kapitalnih 
ulaganja u 
osnovne i 

srednje škole   
   

o uspostavljen je sustav praćenja rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi 
korištenja i drugo) 

o provedena je analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane 
pokazatelje (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, 
iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja te drugo) 

o provode se mjere u slučajevima kada pokazatelji na temelju analize 
rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije 
postignuta svrha ulaganja 

4. 

Ustrojavanje 
evidencije o 

stanju i 
opremljenosti 

osnovnih i 
srednjih škola 

 

o ustrojena je evidencija o stanju i opremljenosti objekata (imovinsko-
pravni status, površina, građevinska dokumentacija, godina izgradnje i 
godina rekonstrukcije, instalacije, sustav grijanja, podaci o drugim 
elementima energetske učinkovitosti zgrada)  

o evidencija je ažurna (obuhvaća sve školske objekte i sve promjene u 
stanju i opremljenosti školskih objekata) 

o podaci o školskim objektima (broj objekata) istovjetni su podacima o 
broju školskih objekata navedenim u odlukama o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba školstva 

o evidencija sadrži podatke o broju učenika, razrednih odjela, broju učenika 
u razrednom odjelu, smjenskom radu te produženom boravku 

o evidencija sadrži podatke o drugim elementima propisanim Državnim 
pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 
- mjerila za prostor i opremu osnovnih škola (članci 21.-26.), Državnim 
pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - 
prostorni i tehnički uvjeti za srednje škole i domove (članci 19.-42. i 57.-
61.) i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 
škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta 
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KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU LIČKO-
SENJSKE ŽUPANIJE  
 
 Prema odredbama članka 66. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 
135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 - pročišćeni tekst i 05/14), 
obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu 
s njegovim sposobnostima, a obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom. 
 
 Sustav obrazovanja započinje predškolskim odgojem i obrazovanjem, nastavlja se 
osnovnim obrazovanjem, zatim srednjoškolskim i obrazovanjem na visokim učilištima, 
fakultetima, umjetničkim akademijama, veleučilištima i visokim školama. Zakonom o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), uređena je djelatnost 
osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivači osnovne škole mogu biti Republika 
Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i 
druga pravna ili fizička osoba. Osnivači srednje škole mogu biti Republika Hrvatska, 
jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. U 
srednjoškolske ustanove ubrajaju se i učenički domovi, koji su odgojno-obrazovne 
ustanove u djelatnosti srednjeg obrazovanja koje učenicima osiguravaju primjeren 
smještaj i prehranu tijekom srednjoškolskog obrazovanja.  Prema odredbama spomenutog 
Zakona, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju mreže osnovnih i 
srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11 i 62/17) 
(dalje u tekstu: Mreža školskih ustanova), kojom se utvrđuju sve ustanove koje obavljaju 
djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima 
u kojima se provodi odgoj i obrazovanje. Mreža se ustrojava na način da zadovoljava 
iskazane potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, 
gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava 
zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i 
programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane državnim 
pedagoškim standardima. Dostupnost podrazumijeva mogućnost redovitog odgoja i 
obrazovanja svakom osnovnoškolskom obvezniku u osnovnoj školi, drugoj ovlaštenoj 
ustanovi ili školskom objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu 
povezanost koja ne ugrožava sigurnost učenika te mogućnost srednjeg odgoja i 
obrazovanja učeniku korištenjem svakodnevnog prijevoza ili smještajem u učeničkom 
domu. Racionalni ustroj upisnih područja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih 
školskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta. 
 
 Standardi školske djelatnost s koeficijentima izvodljivosti i rokovima u kojima se treba 
(planira) pojedini standard postići, detaljno su utvrđeni Državnim pedagoškim standardom 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) i Državnim 
pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 
63/08 i 90/10) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koju je Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja donijelo u travnju 2013. U listopadu 2014. donesena je Strategija 
obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 124/14). Jedan od ciljeva navedene 
Strategije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova, a jedna od 
planiranih mjera za ostvarenje navedenog cilja je analiza uvjeta rada u školskim 
ustanovama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojećih ili novih školskih 
objekata, u skladu s donesenim pedagoškim standardima.  
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 Prema državnim pedagoškim standardima, optimalna osnovna škola je ona koja radi 
u jednoj smjeni, sa 16 do 20 razrednih odjela s podjednakim brojem razrednih odjela 
svakog razreda, a optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 20, a najviši 28 učenika. 
Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 
učenika. Optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Razredni odjel se može ustrojiti 
s najmanje 20, a najviše 28 učenika. Učenički dom optimalne veličine ima najviše 10 
odgojno-obrazovnih skupina, s 15 do 20 učenika. Odgojno-obrazovna skupina u kojoj su 
integrirani učenici s teškoćama ima do 15 učenika. 
 
 Prostorni i tehnički uvjeti utvrđeni državnim pedagoškim standardima primjenjuju se 
na školske objekte koji će se graditi i opremati od dana stupanja na snagu standarda, dok 
će se postojeće zgrade i oprema usklađivati u propisanim rokovima, prema akcijskim 
planovima i odlukama Vlade Republike Hrvatske kojima se jednom godišnje utvrđuje 
dinamika provedbe standarda. Sredstva za provedbu standarda osiguravaju se u 
državnom proračunu, proračunu osnivača, proračunu lokalnih jedinica te od donatora. 
Nadzor nad provedbom standarda je u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
koje godišnje izvješće o provedbi standarda podnosi Vladi Republike Hrvatske, a Vlada 
Republike Hrvatske Hrvatskom saboru. Od 2014. do 2016. spomenuti akcijski planovi i 
odluke Vlade Republike Hrvatske nisu doneseni, niti su Vladi Republike Hrvatske i 
Hrvatskom saboru podnošena godišnja izvješća o provedbi standarda. 
 
 Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina 
školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta propisani su normativi za projekte 
izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih građevina u kojima se odgojno-obrazovni rad 
obavlja u jednoj ili dvije smjene, pri čemu kod izrade projekta treba osigurati uvjete za 
potpuno uključivanje učenika s tjelesnim invaliditetom, u skladu s Pravilnikom o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne 
novine 78/13). 
 
 Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 
sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se u državnom proračunu i 
proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od 2001. financiranje 
materijalnih, financijskih i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih 
ulaganja u području osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (decentralizirane funkcije) 
preneseno je s države na županije i gradove. Vlada Republike Hrvatske svake godine, 
istodobno kada utvrđuje prijedlog državnog proračuna, utvrđuje kriterije i mjerila za 
osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba osnovnog 
i srednjeg školstva. Prema utvrđenim kriterijima i mjerilima, županijama i gradovima, kao 
osnivačima i nositeljima financiranja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, 
utvrđuju se bilančna prava, na temelju prosječnih kalkulativnih cijena po učeniku, po 
razrednom odjelu i po školskoj zgradi, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, 
rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja u visini koja 
osigurava minimalni financijski standard osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. 
Županije i gradovi su dužni donijeti vlastite godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u 
okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike 
Hrvatske. Dužni su sredstva za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te 
učeničke domove realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava. Također 
su dužni do 31. ožujka svake godine na propisanom obrascu dostaviti Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja godišnje izvještaje o prihodima i rashodima decentraliziranih 
funkcija osnovnog i srednjeg školstva za prethodnu godinu. 
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 Na području Ličko-senjske županije, financiranje osnovnoškolskih i srednjoškolskih 
ustanova preneseno je na Ličko-senjsku županiju i Grad Gospić. Vlada Republike 
Hrvatske za svaku godinu donosi odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 
prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva 
i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, kojima su propisani kriteriji i mjerila za 
osiguranje minimalnog financijskog standarda školstva u određenoj godini. 
 
 Ličko-senjska županija obuhvaća četiri grada i osam općina s 50 927 stanovnika, a 
površine je 5 350 km2. Na području Županije je 15 osnovnih, pet srednjih i dvije umjetničke 
škole te tri učenička doma čiji su osnivači Ličko-senjska županija i Grad Gospić. 
 
 Rashodi za kapitalna ulaganja financiraju se iz decentraliziranih sredstava za 
osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg 
školstva, u skladu s godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova te iz proračunskih 
sredstava osnivača i iz drugih izvora. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija 
osnovnog i srednjeg školstva radi osiguravanja minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, županije i gradovi ostvaruju iz 
dodatnog udjela poreza na dohodak po propisanim stopama, a ako ostvarena sredstva 
nisu dovoljna, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruju s pozicije izravnanja za 
decentralizirane funkcije iz državnog proračuna. Način izračuna i iznose pomoći izravnanja 
uredbama utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. 
 
 Prema odredbama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. 
godini (Narodne novine 7/14 i 107/14), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2015. godini (Narodne novine 15/15) i Odluke o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u 2016. godini (Narodne novine 33/16), ukupna bilančna prava 
Ličko-senjske županije i Grada Gospića za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne škole 
radi osiguravanja minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva od 
2014. do 2016. iznosila su 3.704.467,00 kn, od čega se 2.409.675,00 kn odnosilo na 
bilančna prava Županije, a 1.294.792,00 kn na bilančna prava Grada.  
 
 Prema odredbama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 
domova u 2014. godini (Narodne novine 7/14 i 107/14), Odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini (Narodne novine 15/15) i Odluke 
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini 
(Narodne novine 33/16), ukupna bilančna prava Ličko-senjske županije za rashode za 
kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove radi osiguravanja minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova od 2014. do 2016. 
iznosila su 1.308.955,00 kn. 
 
 U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima te 
rashodima za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole čiji su osnivači Ličko-senjska 
županija i Grad Gospić, od 2014. do 2016., prema podacima Županije i Grada. 
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Tablica broj 2 
Ostvareni ukupni rashodi i izdaci te rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje 

škole čiji su osnivači Ličko-senjska županija i Grad Gospić, od 2014. do 2016. 
u kn 

Redni 
broj 

Osnivač Godina 
Ukupni rashodi i 

izdaci 

Rashodi za kapitalna 
ulaganja u osnovne i 

srednje škole 
Udjel u % 

 1 2 3 4 5 (4/3) 

1. Ličko-senjska županija 

2014. 62.575.941,00 124.187,00 0,2 

2015. 61.624.038,00 1.832.416,00 2,1 

2016. 105.271.729,00 1.635.255,00 1,6 

2014.-2016. 229.471.708,00 3.591.858,00 1,6 

2. Grad Gospić 

2014. 67.938.469,00 663.663,00 1,0 

2015. 60.378.170,00 477.104,00 0,8 

2016. 66.806.297,00 407.168,00 0,6 

2014.-2016. 195.122.936,00 1.547.935,00 0,8 

Ukupno  

2014. 130.514.410,00 787.850,00 0,6 

2015. 122.002.208,00 2.309.520,00 1,9 

2016. 172.078.026,00 2.042.423,00 1,2 

2014.-2016. 424.594.644,00 5.139.793,00 1,2 

 
 Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ostvareni su od 2014. do 
2016. u iznosu 5.139.793,00 kn i čine 1,2 % ukupnih rashoda i izdataka Županije i Grada u 
navedenom razdoblju. Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole čiji je 
osnivač Ličko-senjska županija ostvareni su u 2014. u iznosu 124.187,00 kn, što je znatno 
manje od rashoda ostvarenih u 2015. i 2016. Odlukama Vlade Republike Hrvatske o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova u 2014., 
a na temelju zahtjeva Ličko-senjske županije, bilancirana sredstva za kapitalna ulaganja u 
osnovne i srednje škole i učeničke domove čiji je osnivač Županija, u iznosu 1.731.667,00 
kn, prenamijenjena su za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, radi podmirivanja 
dospjelih obveza.  
 
 U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne i srednje škole čiji su osnivači Ličko-senjska županija i Grad Gospić, od 2014. do 
2016., po izvorima financiranja, prema podacima Županije i Grada. 
 
Tablica broj 3 

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole čiji  
su osnivači Ličko-senjska županija i Grad Gospić od 2014. do 2016.,  

po osnivačima i izvorima financiranja 
                      u kn       

Redni 
broj 

Osnivač 

Izvori financiranja  

Decentralizirana 
sredstva  

Vlastita proračunska 
sredstva 

Ukupno 

 1 2 3 4 

I. Osnovne škole 

1. Ličko-senjska županija 2.287.890,00 0,00 2.287.890,00 

2. Grad Gospić 1.286.548,00 261.387,00 1.547.935,00 

Ukupno osnovne škole 3.574.438,00 261.387,00 3.835.825,00 

II. Srednje škole 

1. Ličko-senjska županija 1.303.968,00 0,00 1.303.968,00 

Ukupno osnovne i srednje škole  4.878.406,00 261.387,00 5.139.793,00 
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 Od ukupnih rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole u iznosu 
5.139.793,00 kn, 4.878.406,00 kn ili 94,9 % je financirano iz sredstava za financiranje 
decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, a 261.387,00 kn ili 5,1 % iz 
vlastitih proračunskih sredstava Grada Gospića. Na ulaganja u osnovne škole se odnosi 
3.835.825,00 kn ili 74,6 %, a na ulaganja u srednje škole 1.303.968,00 kn ili 25,4 %. 
Ulaganja u osnovne škole čiji je osnivač Ličko-senjska županija iznose 2.287.890,00 kn ili 
59,6 %, a u osnovne škole čiji je osnivač Grad Gospić 1.547.935,00 kn ili 40,4 % ukupnih 
ulaganja u osnovne škole. 
 
 Osnovne i srednje škole i učenički domovi grade se i opremaju prema državnim 
pedagoškim standardima osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja, normativima za izgradnju i opremanje školskih prostora i prostora učeničkih 
domova te drugim propisima o građenju i drugim područjima važnima za rad i boravak u 
školama i učeničkim domovima. Osnovni pedagoški standard školskog prostora u pravilu 
treba osigurati rad škole u jednoj, a iznimno u dvije smjene. Školska zgrada treba osigurati 
funkcionalnu organizaciju prostora primjerenu suvremenim oblicima nastave, zadovoljiti 
sve higijensko-tehničke zahtjeve i osnovna ekološka i estetska mjerila, u skladu s 
mjerilima koja su detaljno utvrđena državnim pedagoškim standardima. Površina 
potrebnog zemljišta za izgradnju školske zgrade i školske dvorane te formiranje školskog 
trga, školskog vježbališta, prostora za rekreaciju i školskog parka, zelenih površina i 
drugog, po učeniku iznosi 30 do 40 m2 za osnovne škole, odnosno 30 m2 za srednje škole 
i učeničke domove. Iznimno, zbog veće katnosti školske zgrade ili guste izgrađenosti 
naselja te ukoliko se učenički dom organizira u sastavu škole, površina potrebnog 
zemljišta može iznositi 20 m2 po učeniku. Zbog sigurnosti učenika te održavanja i čuvanja, 
vanjski prostor u osnovnim školama i učeničkim domovima mora biti ograđen. 
 
 Odredbama državnih pedagoških standarda osnovnoškolskog i srednjoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja propisano je da se pedagoški standardi prema utvrđenim 
mjerilima za prostor i opremu uvode postupno te se moraju postići do konca 2017. u 
novim, a do konca 2022. u svim osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u 
Republici Hrvatskoj. Pod novim školama i učeničkim domovima podrazumijevaju se škole i 
domovi koji se grade i opremaju nakon stupanja na snagu navedenih pedagoških 
standarda, odnosno od svibnja 2008. 
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Ličko-senjska županija 
 
 Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 
(Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)  
Ličko-senjska županija je utvrđena kao jedinica područne (regionalne) samouprave. 
Prema Mreži školskih ustanova iz 2011., osnivač je 12 osnovnih škola s 32 područne 
škole, pet srednjih škola, jedne umjetničke škole (osnovna glazbena škola pri jednoj od 
osnovnih škola) i tri učenička doma u sastavu srednjih škola. Prema podacima Županije, 
zbog nedostatka učenika, do 2016. je privremeno s radom prestalo sedam područnih 
škola. 
 
 Prema podacima Ličko-senjske županije, rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i 
srednje škole, čiji je osnivač Županija, od 2014. do 2016. iznose 3.591.858,00 kn, a 
financirani su u cijelosti iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i 
srednjeg školstva, koja su ostvarena u okviru iznosa utvrđenih bilančnih prava za 
financiranje rashoda za kapitalna ulaganja. Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole 
iznose 2.287.890,00 kn, a u srednje škole 1.303.968,00 kn. Ličko-senjska županija u 
navedenom razdoblju nije iz vlastitog proračuna financirala rashode za kapitalna ulaganja 
iznad minimalnog financijskog standarda u osnovne i srednje škole i učeničke domove, a 
eventualni rashodi za kapitalna ulaganja iznad minimalnog financijskog standarda 
financirani iz drugih izvora (vlastita sredstva škola, proračuni jedinica lokalne samouprave 
na čijim se područjima nalaze škole i donacije) ne evidentiraju se u proračunu Županije te 
se ne iskazuju u izvještajima o izvršenju proračuna.  
 
 Prema odredbama članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu, posebni dio proračuna 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave se sastoji od plana rashoda i izdataka 
proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od 
aktivnosti i projekata. Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici te 
rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata te mora 
obuhvatiti sve izvore financiranja. Iz navedenog proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i 
primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun Županije te u polugodišnji i 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. 

 
 Državni ured za reviziju nalaže vlastite i namjenske prihode škola i drugih 
proračunskih korisnika planirati u proračunu Ličko-senjske županije te izvještavati o 
njihovom ostvarenju u izvještajima o izvršenju proračuna, u skladu s odredbama Zakona o 
proračunu. 
 
 U 2014. rashodi za kapitalna ulaganja, financirani iz sredstava za financiranje 
decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, u osnovne škole nisu ostvareni, 
dok su rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole ostvareni u iznosu 124.187,00 kn, što 
je znatno manje u odnosu na rashode ostvarene u 2015. i 2016. Odlukama Vlade 
Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te srednjih škola i 
učeničkih domova u 2014., a na temelju zahtjeva Ličko-senjske županije, bilancirana 
sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu 1.258.499,00 kn te za srednje 
škole i učeničke domove u iznosu 473.168,00 kn, prenamijenjena su za financiranje 
materijalnih i financijskih rashoda, radi podmirivanja dospjelih obveza škola za te rashode.  
 
 U tablici broj 6 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne i srednje škole čiji je osnivač Ličko-senjska županija, od 2014. do 2016., po 
školama. 
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Tablica broj 4 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole čiji je  

osnivač Ličko-senjska županija, od 2014. do 2016., po školama  
                    u kn 
Redni 
broj 

Škola 
Rashodi za kapitalna ulaganja 

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

I. Osnovne škole 

1. Osnovna škola Donji Lapac 0,00 58.545,00 58.037,00 116.582,00 

2. 
Osnovna škola Zrinskih i Frankopana, 
Otočac 

0,00 186.075,00 115.072,00 301.147,00 

3. 
Osnovna škola Silvija Strahimira 
Kranjčevića, Senj 

0,00 132.202,00 127.119,00 259.321,00 

4. Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje 0,00 91.530,00 109.766,00 201.296,00 

5. Osnovna škola Karlobag 0,00 106.773,00 85.297,00 192.070,00 

6. Osnovna škola Perušić 0,00 198.083,00 202.051,00 400.134,00 

7. Osnovna škola Anž Frankopan, Kosinj 0,00 22.452,00 21.570,00 44.022,00 

8. 
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, 
Novalja 

0,00 69.455,00 117.000,00 186.455,00 

9. Osnovna škola Lovinac 0,00 48.689,00 69.930,00 118.619,00 

10. Osnovna škola Plitvička jezera, Mukinje 0,00 109.696,00 49.817,00 159.513,00 

11. Osnovna škola kralja Tomislava, Udbina 0,00 59.999,00 37.457,00 97.456,00 

12. 
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, 
Korenica 

0,00 140.634,00 70.641,00 211.275,00 

Ukupno osnovne škole 0,00 1.224.133,00 1.063.757,00 2.287.890,00 

II. Srednje škole 

1. Strukovna škola Gospić 60.000,00 75.000,00 120.100,00 255.100,00 

2. Gimnazija Gospić 0,00 80.528,00 80.000,00 160.528,00 

3. Srednja škola Otočac 0,00 77.965,00 5.725,00 83.690,00 

4. 
Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića, 
Senj 

24.898,00 75.211,00 92.926,00 193.035,00 

5. Srednja škola Plitvička jezera, Korenica 39.289,00 299.579,00 272.747,00 611.615,00 

Ukupno srednje škole 124.187,00 608.283,00 571.498,00 1.303.968,00 

Sveukupno osnovne i srednje škole  124.187,00 1.832.416,00 1.635.255,00 3.591.858,00 

 
Od 2014. do 2016. su provedena kapitalna ulaganja u sve osnovne i srednje škole 

čiji je osnivač Ličko-senjska županija. Ulaganja u Osnovnu glazbenu školu Vjenceslava 
Novaka u Senju provode se i iskazuju kao ulaganja u Osnovnu školu Silvija Strahimira 
Kranjčevića u Senju, pri kojoj je osnovana. Prema obrazloženju Županije, u navedenom 
razdoblju nije bilo kapitalnih ulaganja u učeničke domove, koji su osnovani u sastavu 
Strukovne škole Gospić, Srednje škole Otočac i Srednje škole Plitvička jezera u Korenici, 
a kada ih ima provode se i iskazuju kao ulaganja u škole u čijem su sastavu osnovani. 
  
 U tablici broj 7 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne i srednje škole čiji je osnivač Ličko-senjska županija, od 2014. do 2016., po 
vrstama ulaganja. 
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Tablica broj 5 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole čiji je osnivač 

Ličko-senjska županija, od 2014. do 2016., po vrstama ulaganja  
                   u kn 
Redni 
broj 

Vrsta ulaganja 
Iznos rashoda 

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. Nabava opreme 24.898,00 810.972,00 584.604,00 1.420.474,00 

2. Nabava nematerijalne imovine 60.000,00 75.000,00 0,00 135.000,00 

3. 
Dodatna ulaganja na građevinskim 
objektima 

39.289,00 946.444,00 1.050.651,00 2.036.384,00 

Ukupno 124.187,00 1.832.416,00 1.635.255,00 3.591.858,00 

 
 Rashodi za nabavu opreme u iznosu 1.420.474,00 kn odnose se na nabavu računala 
i računalne opreme, namještaja i druge opreme za opremanje učionica i drugih školskih 
prostora te sportske opreme za opremanje školskih sportskih dvorana. Rashodi za nabavu 
nematerijalne imovine u iznosu 135.000,00 kn odnose se na izradu projektne 
dokumentacije za obnovu zgrade i sportske dvorane Strukovne škole Gospić. Dodatna 
ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 2.036.384,00 kn odnose se na obnovu 
krovišta, stropova, podova, hodnika, kuhinjskih prostorija, učionica, sanitarnih čvorova, 
stolarije i sustava grijanja u školskim objektima te na uređenje školskih dvorišta. 
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Nalaz i preporuke 
 
 - Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 
 
 Ličko-senjska županija je od 2014. do 2016. donosila godišnje odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola u 
okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike 
Hrvatske. Rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole planirala je i izvršavala 
na temelju godišnjih planova rashoda za kapitalna ulaganja, donesenih na temelju 
iskazanih potreba škola, koji sadrže ulaganja u obnovu i opremanje postojećih školskih 
objekata, koja se realiziraju tijekom godine za koju se plan donosi. Rashoda za izgradnju 
novih školskih objekata u navedenom razdoblju nije bilo.  
 
 Na temelju poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ličko-senjska županija je 
prijavila dvije osnovne i jednu srednju školu za sufinanciranje kapitalnih ulaganja iz 
sredstava državnog proračuna i Europskog fonda za regionalni razvoj, osiguranih za 
razdoblje od 2014. do 2020. Ulaganja su se odnosila na energetsku obnovu zgrada 
Osnovne škole dr. Franje Tuđmana u Korenici i Osnovne škole Perušić te na 
modernizaciju i razvoj postojeće infrastrukture Strukovne škole Gospić, a prijavljena su na 
temelju analize podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata. Analizom je utvrđeno 
da je zgrade navedenih osnovnih škola potrebno obnoviti radi povećanja energetske 
učinkovitosti, dok je postojeću infrastrukturu i opremu u navedenoj srednjoj školi potrebno 
modernizirati, s ciljem uvođenja programa za nova zanimanja u području obnovljivih izvora 
energije i povećanja energetske učinkovitosti škole, radi osiguravanja bolje kvalitete i 
dostupnosti obrazovnih usluga. Prema obrazloženju Županije, vrijednost navedenih 
projekata iznosi ukupno 16.081.521,00 kn, a u vrijeme obavljanja revizije (prosinac 2017.) 
u tijeku je potpisivanje ugovora za projekte energetske obnove školskih zgrada dviju 
osnovnih škola, dok je projekt modernizacije infrastrukture srednje škole na čekanju od 
ožujka 2015., kada je Županija obaviještena od nadležnog ministarstva da je projekt, 
nakon provedenog procesa evaluacije, zadovoljio propisane uvjete, ali je potrebno izvršiti 
izmjenu operativnog programa na koji je prijavljen, o čemu će Županija biti obaviještena. 
Osim navedenih projekata, Županija je u listopadu 2017. Ministarstvu regionalnoga razvoja 
i fondova Europske unije prijavila još dva projekta kapitalnih ulaganja u škole, ukupne 
vrijednosti 354.333,00 kn, za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i fondova 
Europske unije, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i 
dogradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Perušić i zgrade Osnovne škole Silvija 
Strahimira Kranjčevića u Senju. 
 
 Ličko-senjska županija, u suradnji s osnovnim i srednjim školama, za svaku 
proračunsku godinu provodi pojedinačne analize stanja i opremljenosti škola i učeničkih 
domova s ciljem obnove školskih i domskih objekata i nabave potrebne opreme, ali nije 
provela sustavnu analizu svih podataka o prostornim uvjetima i opremljenosti postojećih 
škola i učeničkih domova u odnosu na pedagoške standarde i normative, propisane 
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja, Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja i Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, na temelju koje bi 
utvrdila vrste, iznose i izvore potrebnih ulaganja po školama i učeničkom domu, kako bi se 
propisani pedagoški standardi, koje je s obzirom na mogućnost prilagodbe postojećih 
školskih i domskih objekata moguće postići, postigli u propisanom roku do konca 2022. 
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 Državni ured za reviziju predlaže Ličko-senjskoj županiji izraditi, u suradnji sa 
školama, analizu svih podataka o stanju i opremljenosti postojećih osnovnih i srednjih 
škola i učeničkih domova, čiji je osnivač, u odnosu na propisane pedagoške standarde i 
normative te utvrditi prioritete, vrste i iznose potrebnih kapitalnih ulaganja po školama radi 
postizanja pedagoških standarda prema propisanim mjerilima za prostor i opremu, kako bi 
Županija mogla prijaviti projekte kapitalnih ulaganja na postojeće i buduće pozive i 
natječaje za sve škole i učeničke domove za koje su ulaganja potrebna. 
 
 - Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole  
 
 Godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova u 2014., 2015. i 2016. bilo je 
propisano da županije i gradovi ne mogu započeti kapitalna ulaganja u škole i učeničke 
domove bez izrade investicijskog elaborata, u kojem su precizno utvrđeni opseg i 
vrijednost radova i usluga te vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, i prethodne 
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na godišnji plan rashoda za kapitalna 
ulaganja.  
 
 Ličko-senjska županija je od 2014. do 2016. kapitalna ulaganja u škole obavljala bez 
izrade investicijskih elaborata, ali su opseg i vrijednost radova i usluga utvrđivani 
troškovnicima, koji su izrađivani prije donošenja odluke o ulaganjima, a vrijeme realizacije 
ugovorima s dobavljačima. Ulaganja su obavljana na temelju godišnjih programa javnih 
potreba u obrazovanju i planova rashoda za kapitalna ulaganja na koje su pribavljene 
suglasnosti nadležnog ministarstva. 
 
 Odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 
prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i 
srednjeg školstva u 2017. županijama i gradovima nije propisana obveza izrade 
investicijskog elaborata i pribavljanja suglasnosti nadležnog ministarstva na plan rashoda 
za kapitalna ulaganja u 2017.  
 
 Prema odredbama članka 21. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja i članka 19. Državnog pedagoškog standarda 
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje 
suglasnost na idejne projekte izgradnje novih kao i dogradnje i rekonstrukcije postojećih 
škola. Ličko-senjska županija od 2014. do 2016. nije financirala izradu idejnih projekata 
izgradnje novih niti dogradnje i rekonstrukcije postojećih škola te nije pribavljala suglasnost 
nadležnog ministarstva. 
 
 Kapitalna ulaganja u škole su od 2014. do 2016. provedena zaključivanjem ugovora 
između škola i dobavljača odabranih u postupcima nabave, koje su provodile škole, a 
kojima su ugovarani opseg i vrijednost radova i usluga u okviru planiranih iznosa te 
vrijeme realizacije i drugi elementi potrebni za provedbu ulaganja. Sredstva za financiranje 
ulaganja utvrđena ugovorima su bila dostatna za završetak ugovorenih ulaganja, a 
ulaganja su započeta i završena u ugovorenim rokovima te Ličko-senjska županija 
koncem 2016. nije imala nerealiziranih ugovorenih ulaganja u osnovne i srednje škole.  
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 Praćenje provedbe ulaganja se provodilo putem nadležnog upravnog odjela za 
poslove osnovnog i srednjeg školstva, koji surađuje s predstavnicima škola i nadzire 
njihove materijalne i financijske zahtjeve koji se odnose na kapitalna i druga ulaganja tako 
što navedenom upravnom odjelu škole dostavljaju troškovnike, ugovore, račune, 
obračunske situacije i druge dokumente koji se odnose na provedbu ulaganja. 
 
 - Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 
 
 Ličko-senjska županija putem nadležnog upravnog odjela, koji surađuje s 
predstavnicima škola, prati provedbu kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole i 
učeničke domove, ali nije uspostavila sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja, 
koji bi osigurao sustavne podatke o iskorištenosti i troškovima korištenja i održavanja 
nabavljene imovine te dostatnosti ulaganja u obnovu, rekonstrukciju, nadogradnju i 
izgradnju školskih i domskih objekata radi postizanja propisanih pedagoških standarda u 
svakoj pojedinoj školi i učeničkom domu. Tako Županija nema sustavne podatke o 
prostornim uvjetima i opremljenosti škola i učeničkih domova u odnosu na mjerila za 
prostor i opremu propisana državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, koji se odnose na podatke o površini 
zemljišta koju školski i domski objekti zauzimaju, o tome jesu li vanjski školski i domski 
prostori ograđeni, o površinama i dimenzijama učionica, radionica za praktičnu nastavu, 
sportskih dvorana, knjižnica i čitaonica, blagovaonica, soba u učeničkom domu, prostora 
za organizaciju i koordinaciju rada škole ili učeničkog doma, vanjskih ulaznih vrata i 
vjetrobrana te komunikacijskih, višenamjenskih i drugih školskih i domskih prostora, o 
tome omogućava li radionički prostor za učenike s teškoćama njihov nesmetan rad i 
kretanje, o organizaciji sanitarnih čvorova i broju sanitarnih uređaja u njima, o broju knjiga 
u školskim i domskim knjižnicama i broju računala u informatičkim učionicama, odgovaraju 
li gospodarski prostori škole ili učeničkog doma vrsti i kapacitetu škole ili doma, načinu 
opskrbe te osiguranju energetskih potreba, imaju li ulazi u škole natkriveni trijem i zaštićeni 
prilaz za osobe s invaliditetom propisanih dimenzija i nagiba, jesu li pješački prilazni putovi 
osvijetljeni i udovoljavaju li propisima o sigurnosti u prometu, jesu li veličina školskih 
vježbališta i broj sportskih borilišta na njima primjereni broju razrednih odjela, nastavnom 
programu, izbornim aktivnostima i sportskim aktivnostima lokalne zajednice, jesu li za 
stvaranje primjerenih uvjeta rada u školama i učeničkom domu zadovoljeni propisani 
higijensko-tehnički zahtjevi koji se odnose na osvjetljenje, osunčanost, prozračivanje, 
toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju 
otpadnih voda, električne instalacije, instalacije informatike, zaštitu od požara i zaštitu od 
provale, je li za slabovidne učenike osigurano dodatno osvjetljenje prema njihovim 
individualnim potrebama, je li u strukovnim školama na primjeren način organizirana 
doprema, skladištenje, odlaganje i odvoz opasnih tvari, je li oprema školskog i domskog 
prostora dostatna i odgovara li namjeni, jesu li za učenike s posebnim obrazovnim 
potrebama osigurani prilagođeni namještaj i potrebna pomagala te druge podatke. 
 
 Državni ured za reviziju predlaže uspostaviti, u suradnji sa školama, sustav 
vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole i učeničke domove 
koji će osigurati sustavne podatke o iskorištenosti i troškovima korištenja i održavanja 
nabavljene imovine te dostatnosti ulaganja u obnovu, rekonstrukciju, nadogradnju i 
izgradnju školskih i domskih objekata za svaku pojedinu školu i učenički dom u odnosu na 
propisane pedagoške standarde. Predlaže se provoditi analizu rezultata kapitalnih 
ulaganja i za svaku školu i učenički dom utvrditi jesu li pojedinom vrstom ulaganja 
postignuti pedagoški standardi prema propisanim mjerilima za prostor i opremu te pri 
donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate provedenih analiza kako 
bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način.  
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 - Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola 
 
 Ličko-senjska županija je ustrojila evidenciju o osnovnim i srednjim školama i 
učeničkim domovima čiji je osnivač. Evidencija sadrži podatke o školskim i domskim 
objektima, broju učenika i razrednih odjela, smjenskom radu, produženom boravku u 
osnovnim školama i druge podatke te obuhvaća sve škole i učeničke domove. Evidentirani 
podaci o broju školskih objekata od 2014. do 2016. istovjetni su podacima navedenim u 
godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova u 2014., 2015. i 2016.  
  
 Prema navedenoj evidenciji, odgojno-nastavna djelatnost u osnovnim i srednjim 
školama i učeničkim domovima čiji je osnivač Ličko-senjska županija se u 2016. odvijala u 
62 objekta, i to u 47 objekata osnovnih škola i 15 objekata srednjih škola i učeničkih 
domova. U školskoj godini 2015./2016. osnovne škole čije je osnivač Županija je pohađalo 
2 395 učenika, što je u odnosu na 2013./2014. manje za 5,1 %, a u odnosu na 2014./2015. 
manje za 2,8 %. U školskoj godini 2015./2016. srednju školu su pohađala 1 484 učenika, 
što je u odnosu na 2013./2014. manje za 14,7 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 
10,3 %. Od 12 matičnih osnovnih škola, tri su radile u dvije smjene, dok su sve druge 
matične osnovne škole, kao i sve područne osnovne škole i sve srednje škole, radile u 
jednoj smjeni. Od ukupno 37 matičnih i područnih osnovnih škola, produženi boravak je 
bio organiziran u jednoj matičnoj osnovnoj školi. U razrednim odjelima u matičnim 
osnovnim školama je bilo prosječno 15, u područnim osnovnim školama sedam, a u 
srednjim školama 18 učenika. U školskoj godini 2015./2016., ukupni kapacitet učeničkih 
domova omogućavao je smještaj za 181 učenika, a bilo ih je smješteno 168, čime je 
popunjenost učeničkih domova ostvarena u visini 92,8 %, pri čemu nije bilo neupisanih 
učenika koji su se prijavili za smještaj u učenički dom. U odgojno obrazovnim skupinama u 
učeničkim domovima bilo je prosječno 19 učenika. Najstarija zgrada osnovnih škola je 
izgrađena 1832., a najnovija 2008. Najstarija zgrada srednjih škola je izgrađena 1920., a 
najnovija 1985. Vlasnici školskih zgrada su najčešće same škole, a u pojedinim 
slučajevima vlasnici školskih zgrada su Republika Hrvatska ili gradovi i općine na čijem se 
području zgrade nalaze. Kod tri područne škole evidentirano je privatno vlasništvo nad 
školskim zgradama. Od 12 matičnih osnovnih škola, osam ih ima sportsku dvoranu, a četiri 
nema. Od 25 područnih osnovnih škola, sportsku dvoranu imaju dvije područne škole. Sve 
srednje škole imaju sportsku dvoranu. Prema dostupnim podacima, u dvije školske zgrade 
su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali, a sanacije su planirane 2018. i 
2020.  
 
 Podatke o prostornim uvjetima i opremljenosti osnovnih i srednjih škola i učeničkih 
domova u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana državnim pedagoškim 
standardima osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom 
o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih 
dvorana i školskih vanjskih igrališta, Ličko-senjska županija, putem nadležnog upravnog 
odjela koji surađuje s predstavnicima škola, prikuplja od škola u trenutku kada se ukaže 
potreba za njima, radi prijave projekata kapitalnih ulaganja u škole i učeničke domove za 
financiranje iz državnih programa, izvještavanja nadležnog ministarstva ili za druge svrhe. 
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Grad Gospić 
 
 Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj,  
Grad Gospić je utvrđen kao jedinica lokalne samouprave na području Ličko-senjske 
županije. Prema Mreži školskih ustanova, osnivač je tri osnovne škole s osam područnih 
škola i jedne umjetničke škole (osnovna glazbena škola pri jednoj od osnovnih škola). 
 
 Prema podacima Grada Gospića, rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 
2014. do 2016. iznose 1.547.935,00 kn, a financirani su iz sredstava za financiranje 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i iz vlastitih proračunskih sredstava Grada.  
 
 U tablici broj 8 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole čiji je osnivač Grad Gospić, od 2014. do 2016., po izvorima financiranja. 
 
Tablica broj 6 
 

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole čiji je  
osnivač Grad Gospić, od 2014. do 2016., po izvorima financiranja 

                    u kn 
Redni 
broj 

Izvori financiranja 
Rashodi 

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. Decentralizirana sredstva 464.026,00 415.354,00 407.168,00 1.286.548,00 

2. Vlastita proračunska sredstva 199.637,00 61.750,00 0,00 261.387,00 

Ukupno 663.663,00 477.104,00 407.168,00 1.547.935,00 

  
 Od ukupnih rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu 1.547.935,00 
kn, 1.286.548,00 kn ili 83,1 % se odnosi na rashode za osiguravanje minimalnog 
financijskog standarda osnovnog školstva koji su financirani iz sredstava za financiranje 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, a 261.387,00 kn ili 16,9 % na rashode za 
potrebe osnovnog školstva iznad minimalnog financijskog standarda, koji su financirani iz 
vlastitih proračunskih sredstava Grada Gospića. Rashodi za kapitalna ulaganja financirani 
iz decentraliziranih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda ostvareni 
su u okviru iznosa utvrđenih bilančnih prava za financiranje rashoda za kapitalna ulaganja. 
Rashodi za kapitalna ulaganja iznad minimalnog financijskog standarda odnose se na 
nabavu računala za jedno razredno odjeljenje u osnovnoj školi dr. Jure Turića u 2014. u 
iznosu 199.637,00 kn te na sanaciju krovišta sportske dvorane u istoj školi u 2015. u 
iznosu 61.750,00 kn. 
 
 U tablici broj 9 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole čiji je osnivač Grad Gospić, od 2014. do 2016., po školama. 
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Tablica broj 7 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole čiji je 
osnivač Grad Gospić, od 2014. do 2016., po školama  

                          u kn 
Redni 
broj 

Škola 
Rashodi za kapitalna ulaganja 

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. 
Osnovna škola dr. Jure Turića, 
Gospić 

261.131,00 186.371,00 232.780,00 680.282,00 

2. 
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, 
Lički Osik 

305.794,00 114.445,00 98.144,00 518.383,00 

3. 
Osnovna škola dr. Ante Starčević, 
Klanac 

96.738,00 176.288,00 76.244,00 349.270,00 

Ukupno 663.663,00 477.104,00 407.168,00 1.547.935,00 

 
Od 2014. do 2016. su provedena kapitalna ulaganja u sve osnovne škole čiji je 

osnivač Grad Gospić. Ulaganja u Osnovnu glazbenu školu provode se i iskazuju kao 
ulaganja u Osnovnu školu dr. Jure Turića, pri kojoj je osnovana. 

 
 U tablici broj 10 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole čiji je osnivač Grad Gospić, od 2014. do 2016., po vrstama ulaganja. 
 
Tablica broj 9 

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole čiji je osnivač 
Grad Gospić, od 2014. do 2016., po vrstama ulaganja  

                   u kn 
Redni 
broj 

Vrsta ulaganja 
Iznos rashoda 

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. Nabava opreme 546.811,00 249.036,00 229.872,00 1.025.719,00 

2. Nabava knjiga 0,00 0,00 24.943,00 24.943,00 

3. 
Dodatna ulaganja na građevinskim 
objektima 

116.852,00 228.068,00 152.353,00 497.273,00 

Ukupno 663.663,00 477.104,00 407.168,00 1.547.935,00 

 
 Rashodi za nabavu opreme u iznosu 1.025.719,00 kn odnose se na nabavu računala 
i računalne opreme, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, namještaja i druge opreme 
za opremanje školskih učionica i drugih školskih prostora te sportske opreme za 
opremanje školskih sportskih dvorana. Rashodi za nabavu knjiga u iznosu 24.943,00 kn 
odnose se na nabavu knjiga za školsku knjižnicu u Osnovnoj školi dr. Jure Turića. 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 497.273,00 kn odnose se na 
sanaciju krovišta, podova, sanitarnih čvorova i stolarije te ugradnju rasvjete u školskim 
zgradama i sportskim dvoranama te na uređenje školskih dvorišta. 
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Nalaz i preporuke 
 
 - Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne škole 
 
 Grad Gospić je od 2014. do 2016. donio godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i 
načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola u okvirima bilanciranih 
sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike Hrvatske. Rashode za 
kapitalna ulaganja u osnovne škole planirao je i izvršavao na temelju godišnjih planova 
rashoda za kapitalna ulaganja, donesenih na temelju iskazanih potreba škola, koji sadrže 
ulaganja u obnovu i opremanje postojećih školskih objekata, koja se realiziraju tijekom 
godine za koju se plan donosi. Rashoda za izgradnju novih školskih objekata u 
navedenom razdoblju nije bilo. 
 
 Na temelju poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja iz 2006. Grad Gospić je 
prijavio sve tri osnovne škole za sufinanciranje kapitalnih ulaganja iz udruženih sredstava 
državnog proračuna i zajma Svjetske banke. Prijavljena ulaganja su se odnosila na 
dogradnju i opremanje školskih zgrada osnovnih škola dr. Jure Turića i dr. Franje 
Tuđmana te na uvođenje centralnog grijanja u zgradu Osnovne škole dr. Ante Starčević, a 
prijavljena su na temelju analize podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata. Grad 
je analizom utvrdio da je zgradu Osnovne škole dr. Jure Turića potrebno nadograditi sa 
16, a zgradu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana s 14 novih učionica, kako bi im se 
omogućio rad u jednoj smjeni, dok je centralno grijanje u zgradu Osnovne škole dr. Ante 
Starčević potrebno uvesti radi prelaska s grijanja na drva na grijanje na plin, s ciljem 
povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova grijanja. Zgrada Osnovne škole 
dr. Jure Turića je nadograđena 2010., a vrijednost ulaganja je evidentirana u iznosu 
10.821.517,00 kn, od čega je Ministarstvo financiralo 9.279.438,00 kn, a Grad 
1.542.079,00 kn. Projekt nadogradnje Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, planirane 
vrijednosti 16.425.000,00 kn, nije realiziran. Prema obrazloženju Grada, do 2012., kada je 
prijavljeni projekt trebalo potvrditi, je došlo do značajnog smanjenja broja učenika u 
navedenoj školi, što je dovelo do rada u jednoj smjeni, te je Grad odustao od projekta. 
Projekt uvođenja centralnog grijanja u zgradu Osnovne škole dr. Ante Starčević je 
realiziran u 2010., vrijednost mu je iznosila 1.302.549,00 kn, od čega je 75,0 % ili 
976.912,00 kn financirano iz udruženih sredstava državnog proračuna i zajma Svjetske 
banke, a 25,0 % ili 325.637,00 kn iz proračuna Grada Gospića.  
 
 Grad Gospić je u 2015. na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
prijavio projekt rekonstrukcije kotlovnice u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana radi 
prelaska s grijanja na lož ulje na grijanje na bio masu, s ciljem povećanja energetske 
učinkovitosti i smanjenja troškova grijanja. Prijava je odbijena s obrazloženjem da ne 
sadrži svu propisanu dokumentaciju, koja se, između ostalog, odnosi na opis projekta 
uključujući opis postojećeg stanja, opis planiranog tehničkog rješenja, ocjenu očekivanih 
učinaka u području energetske učinkovitosti, podatke o financijskoj sposobnosti prijavitelja 
i druge podatke.  
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 Grad Gospić u suradnji s osnovnim školama za svaku proračunsku godinu provodi 
pojedinačne analize stanja i opremljenosti škola s ciljem obnove školskih objekata i 
nabave potrebne opreme, ali nije proveo sustavnu analizu svih podataka o prostornim 
uvjetima i opremljenosti postojećih škola u odnosu na pedagoške standarde i normative, 
propisane odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja 
i obrazovanja i Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, na temelju koje bi utvrdio 
prioritet, vrste, iznose i izvore potrebnih ulaganja po školama, kako bi se propisani 
pedagoški standardi, koje je s obzirom na mogućnost prilagodbe postojećih školskih 
objekata moguće postići, postigli u propisanom roku do konca 2022. 
 
 Državni ured za reviziju predlaže Gradu Gospiću izraditi, u suradnji sa školama, 
sustavnu analizu svih podataka o stanju i opremljenosti postojećih osnovnih škola, u 
odnosu na propisane pedagoške standarde i normative, te utvrditi vrste i iznose potrebnih 
kapitalnih ulaganja po školama radi postizanja pedagoških standarda prema propisanim 
mjerilima za prostor i opremu, kako bi Grad mogao prijaviti projekte kapitalnih ulaganja na 
postojeće i buduće pozive i natječaje za sve škole za koje su ulaganja potrebna. 
 
 - Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne škole 
 
 Godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2014., 2015. i 2016. bilo je propisano da županije i gradovi ne mogu 
započeti kapitalna ulaganja u škole bez izrade investicijskog elaborata, u kojem su 
precizno utvrđeni opseg i vrijednost radova i usluga te vrijeme realizacije i realni izvori 
sredstava, i prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na godišnji plan 
rashoda za kapitalna ulaganja.  
 
 Grad Gospić je od 2014. do 2016. kapitalna ulaganja u osnovne škole obavljao bez 
izrade investicijskih elaborata, ali su opseg i vrijednost radova i usluga utvrđivani 
troškovnicima, koji su izrađivani prije donošenja odluke o ulaganjima, a vrijeme realizacije 
ugovorima s dobavljačima. Ulaganja su obavljana na temelju godišnjih programa javnih 
potreba u školstvu i planova rashoda za kapitalna ulaganja na koje su pribavljene 
suglasnosti nadležnog ministarstva. 
 
 Odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 
prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i 
srednjeg školstva u 2017. županijama i gradovima nije propisana obveza izrade 
investicijskog elaborata i pribavljanja suglasnosti nadležnog ministarstva na plan rashoda 
za kapitalna ulaganja u 2017. 
 
 Prema odredbama članka 21. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje suglasnost na 
idejne projekte izgradnje novih kao i dogradnje i rekonstrukcije postojećih škola. Grad 
Gospić od 2014. do 2016. nije financirao izradu idejnih projekata izgradnje novih niti 
dogradnje i rekonstrukcije postojećih škola te nije pribavljao suglasnost nadležnog 
ministarstva. 
 
  



21 
 

 Kapitalna ulaganja u škole od 2014. do 2016. su provedena zaključivanjem ugovora 
između škola i dobavljača odabranih u postupcima nabave, koje su provodile škole, a 
kojima su ugovarani opseg i vrijednost radova i usluga u okviru planiranih iznosa te 
vrijeme realizacije i drugi elementi potrebni za provedbu ulaganja. Sredstva za financiranje 
ulaganja utvrđena ugovorima su bila dostatna za završetak ugovorenih ulaganja, a 
ulaganja su započeta i završena u ugovorenim rokovima te Grad Gospić koncem 2016. 
nije imao nerealiziranih ugovorenih ulaganja u škole.  
 
 Praćenje provedbe ulaganja se provodilo putem nadležnog odsjeka za poslove 
osnovnog školstva, koji surađuje s predstavnicima škola i nadzire njihove materijalne i 
financijske zahtjeve koji se odnose na kapitalna i druga ulaganja tako što navedenom 
odsjeku škole dostavljaju troškovnike, ugovore, račune, obračunske situacije i druge 
dokumente koji se odnose na provedbu ulaganja. 
 
 Grad Gospić od 2014. do 2016. nije provodio zajedničko financiranje kapitalnih 
ulaganja u osnovne škole čiji je osnivač. Prema sporazumima o sufinanciranju kapitalnih 
ulaganja iz ranijeg razdoblja, Grad je s drugim ulagačima uređivao međusobna prava i 
obveze, koja se odnose na plaćanja dobavljačima, evidentiranje ulaganja odnosno imovine 
u koju se ulaže, imenovanje nositelja ulaganja i drugo.  
 
 - Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole 
 
 Grad Gospić je, u suradnji sa školama, uspostavio sustav praćenja rezultata 
kapitalnih ulaganja u osnovne škole, koji osigurava podatke o iskorištenosti nabavljene 
opreme, knjiga i nematerijalne imovine te dostatnosti ulaganja u obnovu, rekonstrukciju, 
nadogradnju i izgradnju školskih objekata radi postizanja propisanih pedagoških standarda 
u svakoj pojedinoj školi, ali nije provodio analizu rezultata ulaganja po školama u odnosu 
na propisana mjerila te nema podatke o tome jesu li postignuti propisani pedagoški 
standardi, jesu li ostvareni optimalni uvjeti rada u školskim objektima, je li postignuta 
optimalna iskorištenost školskih objekata, jesu li troškovi korištenja i održavanja školskih 
objekata prihvatljivi i druge podatke o rezultatima ulaganja.  
 
 Prema podacima Grada Gospića, prostorni uvjeti i opremljenost škola djelomično 
zadovoljavaju mjerila za prostor i opremu propisana državnim pedagoškim standardima 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, ali u značajnoj mjeri i odstupaju od 
propisanih mjerila. Tako je površina zemljišta na kojem se nalaze školski objekti jedne 
škole znatno manja od propisanog standarda i iznosi 5,8 m2 po učeniku, a u pet od 
jedanaest matičnih i područnih škola vanjski školski prostor nije ograđen.  Visina učionica 
za razrednu nastavu je u pojedinim područnim školama manja od propisane, dvije škole 
nemaju kabinet za razrednu nastavu, jedna škola nema specijalizirane učionice za 
izvođenje predmetne nastave, jedna škola nema kabinet za glazbenu kulturu, niti jedna 
škola nema geografsku promatračnicu, dok jedna škola nema učionicu za izborne 
predmete ni prostorije za edukacijsko rehabilitacijske programe za učenike s teškoćama. 
Prostori za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture i društveni prostori u školama 
ne zadovoljavaju sve propisane uvjete, dok prostori za organizaciju i koordinaciju rada i 
gospodarski prostori ne sadrže sve propisane prostorije. Matične i područne škole, osim 
jedne, nemaju prilaz za osobe s invaliditetom, a u školi koja ga ima, prilaz je većeg nagiba 
od propisanog i nije ograđen. Škole nemaju vjetrobran na ulazu u školu, a pojedine niti 
natkriveni trijem. Ulazna vrata na školama se ne otvaraju na propisani način, a u dvije 
škole su uža od propisanih dimenzija. Škole, osim jedne, nemaju vratarnicu. U pojedinim 
školama sanitarije za učenike nisu organizirane na propisani način. Škole nemaju školski 
trg, niti, osim jedne, prostor za razrednu nastavu na otvorenom.  



22 
 

 U pojedinim školama učionice nisu optimalno osvijetljene, a za slabovidne učenike 
nije osigurano dodatno osvjetljenje. U jednoj školi nisu osigurane instalacije za TV prijem, 
kao ni protupožarna signalizacija, a u dvije škole nije osiguran alarm niti videonadzor radi 
zaštite od provale. Od propisane opreme na razini škole, dvije škole nemaju intranet ni 
digitalnu kameru, dok jedna škola nema digitalni fotoaparat ni interaktivnu ploču. U jednoj 
školi, za učenike s posebnim obrazovnim potrebama nisu osigurani prilagođeni namještaj i 
potrebna pomagala. 
 
 Državni ured za reviziju predlaže provoditi analizu rezultata kapitalnih ulaganja i za 
svaku školu utvrditi jesu li pojedinom vrstom ulaganja postignuti pedagoški standardi 
prema propisanim mjerilima za prostor i opremu te pri donošenju odluka o kapitalnim 
ulaganjima uzeti u obzir rezultate provedenih analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima 
upravljalo na učinkovitiji način. 
 
 - Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih škola 
 
 Grad Gospić je ustrojio evidenciju o osnovnim školama čiji je osnivač. Evidencija 
sadrži podatke o školskim objektima, o broju učenika i razrednih odjela, smjenskom radu, 
produženom boravku i druge podatke te obuhvaća sve škole. Evidentirani podaci o broju 
školskih objekata od 2014. do 2016. istovjetni su podacima navedenim u godišnjim 
odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 
za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 
2014., 2015. i 2016.  
  
 Prema navedenoj evidenciji, odgojno-obrazovna djelatnost u osnovnim školama čiji 
je osnivač Grad Gospić se u 2016. odvijala u 14 objekta. U školskoj godini 2015./2016. 
osnovne škole čiji je osnivač Grad Gospić je pohađalo 995 učenika, što je u odnosu na 
2013./2014. manje za 2,8 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 0,6 %. Sve matične i 
područne škole rade u jednoj smjeni. Od ukupno jedanaest matičnih i područnih škola, 
produženi boravak je organiziran u dvije matične škole. Prosječan broj učenika u 
razrednom odjelu u matičnim školama je 19, a u područnim školama pet. Najstarija 
školska zgrada je izgrađena 1869., a najnovija 1968. Vlasnici školskih zgrada su škole. 
Sve tri matične škole imaju sportsku dvoranu, a od osam područnih, sportsku dvoranu ima 
jedna škola. U školske zgrade i sportske dvorane nisu ugrađeni zdravstveno i ekološki 
neprihvatljivi materijali. 
 
 Grad Gospić je ustrojio i evidenciju o prostornim uvjetima i opremljenosti osnovnih 
škola, u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana državnim pedagoškim 
standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju 
normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i 
školskih vanjskih igrališta, a evidentirani podaci se koriste za prijavu projekata kapitalnih 
ulaganja u škole za financiranje iz državnih programa, za izvještavanje nadležnog 
ministarstva i za druge svrhe. 
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OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 
 Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 
srednje škole na području Ličko-senjske županije. Revizijom je obuhvaćena provedba 
aktivnosti iz nadležnosti Ličko-senjske županije i Grada Gospića u vezi s donošenjem 
odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u skladu s provedenim 
analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, provedbom i praćenjem 
provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja završenih kapitalnih 
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 
Ciljevi revizije bili su provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima, provjeriti 
provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, provjeriti sustav vrednovanja završenih 
kapitalnih ulaganja te provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 
 
 Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured 
za reviziju ocjenjuje da su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Ličko-senjske 
županije i Grada Gospića učinkovita, pri čemu su potrebna određena poboljšanja te 
se daju sljedeći nalozi i preporuke: 
 
 - vlastite i namjenske prihode škola i drugih proračunskih korisnika planirati u 

proračunu te izvještavati o njihovom ostvarenju u izvještajima o izvršenju 
proračuna, u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Ličko-senjska županija) 

 
 - u suradnji sa školama izraditi sustavnu analizu svih podataka o stanju i 

opremljenosti postojećih osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, u odnosu 
na propisane pedagoške standarde i normative, te utvrditi prioritete, vrste i iznose 
potrebnih kapitalnih ulaganja po školama radi postizanja pedagoških standarda 
prema propisanim mjerilima za prostor i opremu, kako bi se projekti kapitalnih 
ulaganja mogli prijaviti na postojeće i buduće pozive i natječaje za sve škole i 
učeničke domove za koje su ulaganja potrebna (Ličko-senjska županija, Grad 
Gospić) 

 
 - u suradnji sa školama uspostaviti sustav vrednovanja završenih kapitalnih 

ulaganja u osnovne i srednje škole i učeničke domove koji će osigurati sustavne 
podatke o iskorištenosti i troškovima korištenja i održavanja nabavljene imovine te 
dostatnosti ulaganja u obnovu, rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju školskih i 
domskih objekata za svaku pojedinu školu i učenički dom u odnosu na propisane 
pedagoške standarde (Ličko-senjska županija)  

 
 - provoditi analizu rezultata kapitalnih ulaganja i za svaku osnovnu i srednju školu i 

učenički dom utvrditi jesu li pojedinom vrstom ulaganja postignuti pedagoški 
standardi prema propisanim mjerilima za prostor i opremu te pri donošenju odluka 
o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate provedenih analiza kako bi se 
kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način (Ličko-senjska županija, Grad 
Gospić). 

 
 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih naloga i preporuka 
pridonijela otklanjanju nepravilnosti i nedostataka u donošenju odluka o kapitalnim 
ulaganjima i vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja, čime bi se povećala učinkovitost 
kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Ličko-senjske županije. 
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OČITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE 
 
 Ličko-senjska županija i Grad Gospić su se očitovali na Nacrt izvješća o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Ličko-
senjske županije i prihvatili preporuke Državnog ureda za reviziju.  
 
 Ličko-senjska županija u očitovanju navodi da je proračunom za 2018. planirala 
vlastite i namjenske prihode škola i drugih korisnika koji su, u skladu s odlukom o 
izvršavanju proračuna, obvezni mjesečno izvještavati proračunski nadležno tijelo te Službu 
za financije o korištenju vlastitih i namjenskih prihoda. U vezi s preporukama Državnog 
ureda za reviziju o vođenju sustavne evidencije o stanju i opremljenosti školskih i domskih 
objekata po pojedinoj školi, uspostavi sustava vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja 
te provođenju analize rezultata kapitalnih ulaganja, Županija je mišljenja da svaka škola 
pojedinačno posjeduje dokumentaciju koja odgovara propisima i pedagoškim standardima 
za namjenu za koju se koristi, na temelju rješenja ministarstva nadležnog za obrazovanje 
o početku izvođenja programa obrazovanja, te je navela da će, kao osnivač 12 osnovnih i 
pet srednjih škola, naložiti školama sustavno praćenje stanja i opremljenosti i 
uspostavljanje sustava vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja, čime će se definirati 
učinkovitije kapitalno ulaganje u pojedini objekt. Županija dalje navodi da vodi registar 
nekretnina proračunskih korisnika koji se ažurira svake godine te se daju upute 
proračunskim korisnicima o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, s ciljem pripreme na 
postojeće javne pozive i natječaje koji se odnose na ulaganja u obrazovne objekte. Ličko-
senjska županija u očitovanju također navodi da se sredstva određena odlukom Vlade 
Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva 
raspoređuju na temelju plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Ličko-senjske 
županije u skladu s prioritetima koje dostave škole, a doprinose poboljšanju pedagoških 
standarda. 
 
Grad Gospić u očitovanju navodi da će izraditi sustavnu analizu svih podataka o stanju i 
opremljenosti postojećih osnovnih škola kojima je osnivač u odnosu na propisane 
pedagoške standarde i normative, utvrditi prioritete, vrste i iznose potrebnih kapitalnih 
ulaganja u skladu propisanim mjerilima za prostor i opremu, provoditi analizu rezultata 
kapitalnih ulaganja za svaku osnovnu školu te provedenu analizu koristiti pri donošenju 
odluka o budućim kapitalnim ulaganjima. 
 



 
 

Prilog 1 
Podaci o broju smjena i produženom boravku1 te broju učenika i razrednih 

odjela u osnovnim školama na području Ličko-senjske županije  
za školsku godinu 2015./2016. 

 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan 
broj učenika  
u razrednom 

odjelu 
 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

Osnivač Ličko-senjska županija 

1. Osnovna škola Donji Lapac 1 Ne 86 8 11 

2. 

Osnovna škola 
Zrinskih  
i Frankopana, 
Otočac 

Matična škola 1 Ne 463 25 19 

Područna škola Hrvatsko 
Polje 

1 Ne 2 1 2 

Područna škola Čovići 1 Ne 4 1 4 

Područna škola Kompolje 1 Ne 10 2 5 

Područna škola Kuterevo 1 Ne 22 4 6 

Područna škola Lipovlje 1 Ne 5 1 5 

Područna škola Ličko 
Lešće 

1 Ne 83 8 10 

Područna škola Prozor 1 Ne 12 2 6 

Područna škola Sinac 1 Ne 15 2 8 

Područna škola Vrhovine 1 Ne 29 6 5 

Područna škola Švica 1 Ne 26 5 5 

3. 
Osnovna škola 
Silvija Strahimira 
Kranjčevića, Senj 

Matična škola 1 Da 341 16 21 

Područna škola Krasno 1 Ne 29 4 7 

Područna škola Sv. Juraj 1 Ne 25 4 6 

Područna škola Vratnik 1 Ne 8 1 8 

4. 
Osnovna škola 
Luke Perkovića, 
Brinje 

Matična škola 1 Ne 184 13 14 

Područna škola Jezerane 1 Ne 11 1 11 

Područna škola Križpolje 1 Ne 16 2 8 

Područna škola Stajnica 1 Ne 7 1 7 

5. Osnovna škola Karlobag 1 Ne 31 5 6 

6. Osnovna škola Perušić 1 Ne 103 8 13 

7. 
Osnovna škola 
Anž Frankopan, 
Kosinj 

Matična škola 1 Ne 21 4 5 

Područna škola Rudinka 1 Ne 4 1 4 

Područna škola Vukelić 
Selo 

1 Ne 3 1 3 

8. 
Osnovna škola 
Antuna Gustava 
Matoša, Novalja 

Matična škola 2 Ne 277 15 18 

Područna škola Kolan 1 Ne 45 3 15 

Područna škola Lun 1 Ne 7 1 7 

Područna škola Metajna 1 Ne 7 1 7 

Područna škola Zubovići 1 Ne 12 1 12 

9. Osnovna škola Lovinac 1 Ne 47 6 8 

10. 
Osnovna škola 
Plitvička jezera, 
Mukinje 

Matična škola 2 Ne 103 8 13 

Područna škola Vaganac 1 Ne 2 1 2 

Područna škola Smoljanac 1 Ne 12 1 12 

11. 
Osnovna škola 
kralja Tomislava, 
Udbina 

Matična škola 1 Ne 90 7 13 

Područna škola 
Podlapača 

1 Ne 3 1 3 

12. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Korenica 2 Ne 250 14 18 

                                            
1
 Prema odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, 

produženi boravak je oblik odgojno obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, kao prijelazni 
oblik prema cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu, u kojem se nastava organizira u prijepodnevnim 
satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave.  
 



 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan 
broj učenika  
u razrednom 

odjelu 
 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

Osnivač Grad Gospić 

13. 
Osnovna škola  
dr. Jure Turića, 
Gospić 

Matična škola 1 Da 716 33 22 

Područna škola Bilaj 1 Ne 4 1 4 

Područna škola Brušane 1 Ne 5 1 5 

Područna škola Lički Novi 1 Ne 10 1 10 

Područna škola Smiljan 1 Ne 4 1 4 

14. 
Osnovna škola dr. 
Franje Tuđmana, 
Lički Osik 

Matična škola 1 Da 200 12 17 

Područna škola Široka 
Kula 

1 Ne 4 1 4 

15. 
Osnovna škola  
dr. Ante Starčević, 
Klanac 

Matična škola 1 Ne 27 4 7 

Područna škola Donje 
Pazarište 

1 Ne 19 4 5 

Područna škola Aleksinica 1 Ne 3 1 3 

Područna škola Kalinovača 1 Ne 3 1 3 

Ukupno osnovne škole 3 390 245 14 

 
 
  



 
 

Prilog 2 
Podaci o broju smjena te broju učenika i razrednih odjela u srednjim  

školama na području Ličko-senjske županije za školsku godinu 2015./2016. 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan broj 
učenika u 

razrednom odjelu 
 1 2 3 4 5 (3/4) 

Osnivač Ličko-senjska županija  

1. Strukovna škola Gospić 1 458 23 20 

2. Gimnazija Gospić 1 246 12 21 

3. Srednja škola Otočac 1 401 24 17 

4. Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića, Senj 1 153 12 13 

5. Srednja škola Plitvička jezera, Korenica 1 226 11 21 

Ukupno srednje škole 1 484 82 18 

 
 
 
  



 
 

Prilog 3 
Podaci o popunjenosti učeničkih domova na području Ličko-senjske županije  

za školske godine 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016. 
 

Redni 
broj 

Učenički dom 

Kapacitet 
doma  
(broj 

učenika  
koji se 
mogu 

smjestiti  
u dom) 

Broj učenika  
smještenih u dom 

Broj neupisanih 
učenika koji su se 

prijavili za smještaj u 
dom 

Popunjenost doma  
(u %) 

Podaci za školsku 
godinu 2015./2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

Broj  
odgojno 

obrazovnih 
skupina 

Prosječan 
broj 

učenika u 
odgojno 

obrazovnoj 
skupini 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3/2) 10 (4/2) 11 (5/2) 12 13 (5/12) 

1. 
Učenički dom 
Strukovne škole 
Gospić 

92 59 65 92 0 0 0 64,1 70,7 100,0 4 23 

2. 
Učenički dom 
Srednje škole 
Otočac 

31 16 19 20 0 0 0 51,6 61,3 64,5 1 20 

3. 

Učenički dom 
Srednje škole 
Plitvička jezera, 
Korenica 

58 56 54 56 0 0 0 96,6 93,1 96,6 4 14 

Ukupno 181 131 138 168 0 0 0 72,4 76,2 92,8 9 19 

 
  



 
 

Prilog 4 
Podaci o zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola te 

učeničkih domova na području Ličko-senjske županije, na dan 31. prosinca 2016. 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama 
Podaci o školskim sportskim 

dvoranama 
U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 

Godina  
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 
dobro 

(da/ne) 

Vlasnik zgrade 
prema  

stanju u zemljišnim 
knjigama 

Škola 
ima 

sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Dvorana 
se koristi 

za potrebe 
lokalne 

zajednice 
(da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Osnovne škole 

Osnivač Ličko-senjska županija 

1. Osnovna škola Donji Lapac 1961. Ne Škola Da Da Ne Ne - 

2. 

Osnovna škola 
Zrinskih i 
Frankopana, 
Otočac 

Matična škola  1939. Ne Škola Da Nema podataka Da Ne - 

Područna škola 
Hrvatsko Polje 

1964. Ne Škola Ne - - Nema podataka - 

Područna škola Čovići 1934. Ne Grad Otočac Ne - - Ne - 

Područna škola 
Kompolje 

1990. Ne Škola Ne - - Nema podataka - 

Područna škola 
Kuterevo 

1973. Ne Škola Ne - - Nema podataka - 

Područna škola  
Lipovlje 

1947. Ne Republika Hrvatska Ne - - Nema podataka - 

Područna škola Ličko 
Lešće 

1952. Ne Škola Ne - - Nema podataka - 

Područna škola Prozor 1900. Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola Sinac 1875. Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola 
Vrhovine 

1972. Ne Škola Da Nema podataka Da Ne - 

Područna škola Švica 1875. Ne Škola Ne - - Ne - 

3. 
Osnovna škola 
Silvija Strahimira 
Kranjčevića, Senj 

Matična škola 1974. Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola Krasno 1985. Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola Sveti 
Juraj 

1930. Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola Vratnik 1980. Ne Škola Ne - - Ne  



 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama 
Podaci o školskim sportskim 

dvoranama 
U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 

Godina  
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 
dobro 

(da/ne) 

Vlasnik zgrade 
prema  

stanju u zemljišnim 
knjigama 

Škola 
ima 

sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Dvorana 
se koristi 

za potrebe 
lokalne 

zajednice 
(da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 
Osnovna škola 
Luke Perkovića, 
Brinje 

Matična škola 1965. Ne Škola Da Da Da Ne - 

Područna škola 
Jezerane 

1832. Ne Općina Brinje Ne - - Ne - 

Područna škola  
Križpolje 

1960. Ne Općina Brinje Ne - - Nema podataka - 

Područna škola Stajnica 1980. Ne Škola Ne - - Nema podataka - 

5. Osnovna škola Karlobag 1875. Da Škola Da Ne Ne Ne - 

6. Osnovna škola Perušić 1981. Ne Škola Da Da Ne Da 2018. 

7. 
Osnovna škola 
Anž Frankopan, 
Kosinj 

Matična škola Nema podataka Da Škola Ne - - Ne - 

Područna škola Rudinka Nema podataka Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola Vukelić 
Selo 

1939. Ne Škola Ne - - Ne - 

8. 
Osnovna škola 
Antuna Gustava 
Matoša, Novalja 

Matična škola 1973. Ne Grad Novalja Da Da Da Ne - 

Područna škola Kolan 1979. Ne Općina Kolan Ne - - Ne - 

Područna škola Lun 1934. Ne Privatno vlasništvo Ne - - Ne - 

Područna škola  
Metajna 

1938. Ne Privatno vlasništvo Ne - - Ne - 

Područna škola  
Zubovići 

1960. Ne Privatno vlasništvo Ne - - Ne - 

9. Osnovna škola Lovinac 1965. Ne Republika Hrvatska Ne - - Ne - 

10. 
Osnovna škola 
Plitvička jezera,  
Mukinje 

Matična škola 1960. Ne Republika Hrvatska Ne - - Ne - 

Područna škola 
Vaganac 

2008. Ne Republika Hrvatska Ne - - Ne - 

Područna škola 
Smoljanac 

2004. Ne Republika Hrvatska Ne - - Ne - 

11. 
Osnovna škola 
kralja Tomislava, 
Udbina 

Matična škola 1974. Ne Škola Da Da Da Ne - 

Područna škola 
Podlapača 

Nema podataka Ne Škola Ne - - Ne - 

12. 
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, 
Korenica 

1969. Ne Škola Da Da Da Ne - 



 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama 
Podaci o školskim sportskim 

dvoranama 
U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) 

Godina  
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 
dobro 

(da/ne) 

Vlasnik zgrade 
prema  

stanju u zemljišnim 
knjigama 

Škola 
ima 

sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Dvorana 
se koristi 

za potrebe 
lokalne 

zajednice 
(da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Osnivač Grad Gospić 

13. 
Osnovna škola  
dr. Jure Turića, 
Gospić  

Matična škola 1869. Ne Škola Da Da Da Ne - 

Područna škola Bilaj 1945. Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola Brušane 1897. Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola Lički 
Novi 

1880. Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola Smiljan Nema podataka Ne Škola Ne - - Ne - 

14. 
Osnovna škola dr. 
Franje Tuđmana, 
Lički Osik 

Matična škola 1954. Ne Škola Da Ne Da Ne - 

Područna škola Široka  
Kula 

1937. Ne Škola Ne - - Ne - 

15. 
Osnovna škola  
dr. Ante Starčević, 
Klanac 

Matična škola 1947. Ne Škola Da Da Da Ne - 

Područna škola Donje 
Pazarište 

1968. Ne Škola Da Da Ne Ne - 

Područna škola 
Aleksinica 

1903. Ne Škola Ne - - Ne - 

Područna škola 
Kalinovača 

1945. Ne Škola Ne - - Ne - 

II. Srednje škole 

1. Strukovna škola Gospić 1939. Ne Škola Da Da Ne Ne - 

2. Gimnazija Gospić 1939. Ne Škola Da Da Ne Ne - 

3. SŠ Otočac 1985. Ne Škola Da Da Da Ne - 

4. SŠ Pavla Rittera Vitezovića, Senj Nema podataka Da Škola Da Ne Da Da 2020. 

5. SŠ Plitvička jezera, Korenica 1920. Ne Škola Da Da Da Ne - 

III. Učenički domovi 

1. Učenički dom Strukovne škole Gospić Nema podataka Ne Nema podataka - - - Nema podataka - 

2. Učenički dom SŠ Otočac Nema podataka Da Grad Otočac - - - Nema podataka - 

3. Učenički dom SŠ Plitvička jezera, Korenica 1875. Da Škola - - - Ne - 

 


